

Előterjesztés száma: 27.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület



2018. év február 15. napján tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés tárgya: A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása




Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Lévai István Zoltán	alpolgármester	

Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Varga Judit Veronika	sportreferens	
Kéthelyi Máttyás	KÖKÖSI irodavezető	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna	Jogi és kodif. referens	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	Címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás

Tárgyalja: OKSIB.

Javasolt meghívott: Banyár László vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*

*a megfelelő rész aláhúzendó

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<u>egyszerű többség / minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:.....	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ ...	egyéb jogszabály: Alaptörvény 33. cikk (1) bek.	
* megfelelő rész aláhúzó		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bókay-kertben 1998-ban jött létre a kerékpáros pálya, amely 2002-től BMX Cross pályaként üzemelt. Jelenlegi formáját 2005-ben nyerte el Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata és a Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesület közös munkájaként. A létesítmény a fennállása alatt nagyon népszerű volt mind a versenyzők, mind a kerületi amatőr kerékpárosok között. Havi látogatottsága a kiemelt hónapokban elérte a kétezer főt is.

A pálya részeinek különböző rongálódása, amortizálódása miatt 2011 óta használaton kívül van. (A fedett indítódomb tartó- és tetőszerkezete erősen megrongálódott, bontásra vár; a nyolcsávos lejtő beton borítása töredezett, felújításra szorul, a nyomvonal kopásálló borítás hiányában folyamatosan amortizálódik; a cél és a célegyenes viszonylag rövid, szűk, ezért bővítésre szorul.)

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII.12.) Korm. határozatban foglaltak alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (a továbbiakban: MKSZ) sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek támogatására a 2014. évi "20/24/18 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére 50 millió Ft összegű támogatást ítelt meg, melyből 20 millió Ft a 1181 Budapest, Szélmalom utca 33. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Bókay-kert fejlesztése, új BMX versenypálya építése céljából használható fel.

A Kormány Kiemelt Sportágfejlesztési Programján keresztül sportcélú beruházások kivitelezését támogatja, a kerékpáros pályaépítési programok lebonyolításával a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t (továbbiakban BMSK) bízta meg.

A Képviselő-testület 361/2015. (VI. 30.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. sz. alatti ingatlant érintő Bókay-kert fejlesztése, új BMX versenypálya építése céljából az Önkormányzat 20 millió Ft összegű támogatási igény mellett kössön szerződést a támogató BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel.

A Képviselő-testület 640/2015. (XII. 15.) határozatával pedig úgy döntött, hogy az új BMX

versenypálya és gördeszka pálya építésének kivitelezéséhez szükséges terveket és a költségvetést (bruttó 43.997.688,- Ft) az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja és egyúttal megbízza a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt-t a BMX és gördeszka pálya építésének kivitelezésével, valamint felhatalmazza, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített felhasználási véghatáridő meghosszabbításáról.

A BMSK, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közötti támogatási szerződés 2017. február 06-án aláírásra került.

A Magyar Kerékpáros Szövetség felől megkeresés érkezett a kivitelezéssel kapcsolatban. A Szövetség kérésére az általuk is elfogadott terveket felülvizsgáltuk.

A felülvizsgálat elsősorban a rajtgép elhelyezésére vonatkozott, mert az elmúlt időszakban a rajtgép elhelyezésének terve többször változott. Ezen elképzelések következménye az lett, hogy az indító lejtő, meredekebb szögben metszi a sík szakaszt. Ez főleg az amatőr sportolóknak okoz technikai nehézségeket. Ennek a problémának a kezelésére tett javaslatot a Magyar Kerékpáros Szövetség.

A Magyar Kerékpáros Szövetség javaslatát elfogadtuk és a beruházás véghatáridejét a Támogatási szerződés 1. számú módosításában 2017. december 31. időpontra módosítottuk, amely 2017. szeptember 8. napján került aláírásra.

A megjelölt időpontig a beruházás nagyrészt elkészült, de az indító lejtő aszfaltozását nem sikerült befejezni. Ennek oka egyrészt az, hogy a csapadékos, nedves környezetben a nagy dőlésszögű lejtő borítása nem volt kivitelezhető, másrészt az aszfaltgyártó üzem hosszabb idejű leállása hátráltatta a munkálatokat.

Figyelemmel a leírtakra, a támogatási szerződésben szereplő határidő – 2017. december 31. – módosítása szükséges 2018. június 30. napjára. A támogatási szerződés 8. pontja tartalmazza, hogy a szerződés módosítása a Felek közös akaratából, kizárólag írásban történhet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2017. (VIII.31.) határozatával módosított 69/2017. (III.24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. között 2017. február 06. napján létrejött támogatási szerződés módosításának előkészítésére és aláírására oly módon, hogy a szerződésben rögzített felhasználási véghatáridő meghosszabbításra kerüljön 2018. június 30. napjáig. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. szám alatti ingatlanon új BMX versenypálya kivitelezése során az előzetesen betervezett zajvédő fal költségének terhére új technikai megoldásokat tartalmazó rajtgép kerüljön beépítésre.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: polgármester

Budapest, 2018 FEBR 07

dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester