



Nekünk szépül

KMOP-5.1.1/C-2F-2009-0003 Havanna Lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációja

Ügyiratszám: E-11-182

2011 JÚN 29

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

VA 85-36/2011/17

amely létrejött egyrészről:

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400. Tel.: +36 1 290-2021, Fax: +36 1 291-1415, adószám: 15518008-2-43, bankszámlaszám: 10918001-00000002-39950783, képviselő: Csomó Tamás alpolgármester) mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

Vértess-ÚT Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata, Agostyáni út 78., Tel: +36-34-587-357, Fax.:+36-34-587-358, cégjegyzékszám: 11-09-007968, KSH besorolási szám: 12581799-4312-113-11, adószám: 12581799-2-11, Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12028900-00136638-00100008 bankszámlaszám, képviseli: Patányi Gergely ügyvezető) mint **Vállalkozó**, (a továbbiakban **Vállalkozó**)

együtt **Szerződő felek** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények:

1.1. **Szerződő felek** a „Budapest XVIII. kerület Kondor Béla sétány megújítása és étellel való megtöltése” (KE-3799/2011) tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2011. április 13-án vállalkozási szerződést kötöttek, a **Budapest XVIII. ker. Kondor Béla sétány II szakasz (hrs. 151159/46 és 151159/48 alatti sétányszakasz) felújításának generál kivitelezési munkái elvégzésére. Szerződő felek** a szerződést 2011. május 23-án módosították (1. sz. szerződés-módosítás).

1.2. A kivitelezés során előre nem látható műszaki okok miatt felmerült olyan kiegészítő építési beruházás elvégzésének szükségessége, melyek nem szerepeltek a tervdokumentációban, sem az ajánlattételi felhívásban, sem az ajánlattételi dokumentációban és a helyszíni bejárás során sem voltak ismertek. A sétány használhatósága és a megfelelő működés, üzemeltetés, fenntarthatóság miatt a felmerült kiegészítő építési beruházást a **Megrendelő** szándékozik megrendelni. A kiegészítő építési beruházás megrendelésére a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.

1.3. A kiegészítő építési beruházás szükségességére tekintettel **Szerződő felek** közösen megállapodnak a végteljesítési határidő meghosszabbításában. A határidő úgy lett meghatározva, hogy a kiegészítő építési beruházás megrendelésre szóló szerződés legkésőbb 2011. augusztus 5-ig aláírásra kerül.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a sikeres és eredményes eljárás eredményhirdetésétől függően előteljesítésre van lehetőség.

1



Nekünk szépül

KMOP-5.1.1/C-2F-2009-0003 Havanna Lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációja

2. **Szerződő felek** a fent írtak figyelembevételével az 2. pont szerinti módosított szerződés 1.d. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1.d.) Határidők:

Befejezési határidő:


2011.08.19.


(sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja)

3. **Szerződő felek** között létrejött 1. pont szerinti módosított szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

Jelen szerződés módosítást **Szerződő felek** elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2011. június 16.


Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Csomó Tamás alpolgármester
Megrendelő




VÉRTES-ÚT

Építő és Szolgáltató Kft.

2890 Tata, Agostyáni út 78.

Tsz.: 12028900-00136638-00100008

Adószám: 12581799-2-11


Vértés-ÚT Építő és Szolgáltató Kft.
Patányi Gergely ügyvezető
Vállalkozó