



Nekünk szépül

KMOP-5.1.1/C-2F-2009-0003 Havanna Lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációja

2011. SZEPTEMBER 1.
VR 18 22 - 85 - 51

Ügyiratszám: E-11-182

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről:

egyrészről **Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata** (Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400. Tel.: +36 1 290-2021, Fax: +36 1 291-1415, adószám: 15518008-2-43, bankszámlaszám: 10918001-00000002-39950783, képviselője: Ughy Attila polgármester) mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Vértes-ÚT Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata, Agostyáni út 78., Tel: +36-34-587-357, Fax: +36-34-587-358, cégjegyzékszám: 11-09-007968, KSH besorolási szám: 12581799-4312-113-11, adószám: 12581799-2-11, Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12028900-00136638-00100008 bankszámlaszám, képviseli: Patányi Gergely ügyvezető) mint **Vállalkozó**, (a továbbiakban **Vállalkozó**)

együtt Szerződő felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények:

Szerződő felek „**Budapest XVIII. kerület Kondor Béla sétány megújítása és étellel való megtöltése**” (KE-3799/2011) tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2011. április 13-án vállalkozási szerződést kötöttek a Budapest XVIII. ker. Kondor Béla sétány II szakasz **151159/46 és 151159/48 hrsz. alatti sétányszakaszok felújításának generál kivitelezési munkáinak elvégzésére**. Szerződő felek a vállalkozási szerződést 2011. május 23-án (1.sz.) és 2011. június 16-án (2. sz.) módosították

A kivitelezés során műszaki szükségességek miatt felmerültek olyan munkák, melyek nem szerepeltek a tervdokumentációban, az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és a helyszíni bejárás során nem voltak ismertek. Ezért a sétány használhatósága és a megfelelő működés, üzemeltetés, fenntarthatóság miatt kiegészítő építési beruházás megrendelése vált szükségessé.

A **Megrendelő** a kiegészítő építési beruházás megrendelésére hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytat le. A közbeszerzési eljárás megindításhoz a Közreműködő Szervezet előzetes hozzájárulására szükséges. Az előzetes hozzájáruló nyilatkozatot a **Megrendelő** 2011. augusztus 5-én vette kézhez, a közbeszerzési eljárás megindítására 2011. augusztus 9. napján került sor. A szerződéskötés tervezett napja 2011. augusztus 30., a kiegészítő építési beruházás kivitelezésének várható véghatárideje 2011. szeptember 15. napja.

Tekintettel a kiegészítő építési beruházás közbeszerzési eljárására, Szerződő felek az 1. pontban meghatározott szerződés véghatáridejét a kiegészítő építési beruházás közbeszerzési eljárása eredményeként megkötött szerződés végteljesítéséhez igazítják.

K

BL BL

K



Nekünk szépül

KMOP-5.1.1/C-2F-2009-0003 Havanna Lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációja

2. Szerződő felek a fent írtak figyelembevételével az 1. pont szerinti szerződés 1.d. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1.d.) Határidők:

Befejezési határidő: a kiegészítő építési beruházás sikeres átadás-átvételi eljárásnak befejezését követő 5. nap

(sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja)


Szerződő felek megállapodnak abban, hogy előteljesítésre van lehetőség.


3. Szerződő felek között létrejött 1. pont szerinti módosított szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt, Budapest, 2011. augusztus 16.

2011 AUG 25


Budapest XVIII. kerület Önkormányzat
Ughy Attila
polgármester
Megrendelő


Vértes-ÚT Építő és Szolgáltató Kft.

Patányi Gergely
ügyvezető

Vállalkozó

VÉRTES-ÚT

Építő és Szolgáltató Kft.

2890 Tata, Agostyáni út 78.

Bsz.: 12028900-00136638-00100000

Adószám: 12581799-2-11

2.

