VALLALKOZASI SZERZODES =~

amely létrejott egyrészr6l a Budapest XVIIL. Kkeriilet Pestszentlérinc-Pestszentimre
Onkormanyzat (székhely: 1184 Budapest, Ulléi 1t 400., adészam: 15518008-2-43,
bankszamlaszam: 10900028-00000002-39950006, tel.: +361-290-2021, fax: +361-291-1415,
képviseli: Ughy Attila polgarmester) mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl az VORTEX EPITO Kft. (székhely: 1116 Budapest, Epitész u 8-12.,
cégjegyzékszam: 01-09-881874, addszam: 13959272-2-43., bankszamlaszam: 12020603-
01013803-00100003, KSH besorolasi szam: 13959272-4120-113-01., képviseli: Szarvas
Istvan, ligyvezetd) mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott ,,Budapest XVIIIL. keriilet, Darus utcai Alialanos és Magyar-német Két Tannyelvil
Iskola intézményépiiletének energetikai korszeriisiiése KEOP-2009-5.3.0/A jel palyazat
tamogatasaval” targyban lebonyolitott kozbeszerzési eljaras alapjan — ahol Vallalkozd a
nevezett kdzbeszerzési eljarason 2011. szeptember 5-1 keltezési ajanlataval elnyerte az épitési
beruhazas végzésének jogat a 1. rész vonatkozasdban — alulirott napon és helyen az alabbi
feltételek szerint.

1. A szerzddés targya

1.1 Az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Kozép-Magyarorszagi Operativ Program tamogatasi
rendszerében benyujtott KEOP-5.3.0/A/09-2010-003%9 azonosité szamu palyazat Budapest
XVIL  ker. Darus utcai Altalanos és Magyar-német Két Tannyelvii Iskola
mtézményepiletének energetikai  korszerGsitése 64,28%-0s tamogatasi intenzitéssal
tamogatast nyert.

.2 Megrendeld megrendeli, Vallalkozoé elvallalja a Budapest XVIIL kertilet beltertiletén 1évo
150259/127 hrsz.-0, természetben a 1181 Budapest XVIIL kertilet, Darus utca 3. szam alatt
talalhat6 Darus utcai Altaldnos és Magyar-német K6t Tannyelvii Iskola épiiletének energetikai
korszertisitését 1. rész vonatkozasiaban — Energiahatékonysag és energiatakarékossag fokozasa
(szigetelés, nyilaszardcsere) az ajanlati felhivasban, a miuszaki dokumenticiéban és
Vallalkozd ajanlatdban, valamint a kozbeszerzési eljarasban keletkezett egyéb iratokban
meghatdrozott tartalommal, mely dokumentumok jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik, kizardlag e dokumentumok tartalmaval egyiitt értelmezheto.

1.3 Vallalkozo koteles a jelen szerzddés targyat képezd munkakat a szerz6dés mellékletét
képezd épitési-miszaki kivitelezési tervdokumentacio, , a Vallalkozd elfogadott ajanlatanak
részet képezo drazott koltségvetés alapjan hatariddre, a jogszabalyok és a Magyar szabvany
elbirasai szerint, 1. osztalyd mindségben, hiba és hidinymentesen teljesiteni. Vallalkozo koteles
- a munkavégzést ugy megszervezni, hogy az biztositsa a munka gazdasagos és gyors
befejezését. Felek rogzitik, hogy a kiilsé nyilaszarok vonatkozasdban min. 15 % reciklalt
anyagot kell Vallalkozénak beépiteni.

1.4 Az ¢épitési munkalatok alatt az iskola Gzemszerii mikddésének lehetoségét (az 1.5.
pontban megjelolt idoszak kivételével) folyamatosan biztositani kell, az intézmény
mikodésének zavarasa nélkil, illetve Vallalkozonak a munkat ugy kell megszerveznie, hogy
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az atépitéssel nem érintett egységekben a kézmiivek, az elektromos energia, a melegviz és a
fiités ellatas folyamatosan biztositott legyen.

1.5 Az épitési munkalatok Utemezhetdségére vonatkozd tdjékoztatast (igy kilondsen a
tervezett elzarasok (munkateriilet kijelolések), korlatlan munkavégzési lehetbség, stb.
vonatkozéasaban) Megrendelé a Miszaki Leirasban adta meg, amely tajékoztatds Vallalkozo
tudomasul vett €s kotelezi magat arra, hogy a teljesités litemezése soran erre tekintettel jar el.

2. Vallalkozéi dij

2.1 Szerz6do felek a szerzodés targyat képezé munkak ellenértékét az alabbiak szerint
hatarozzak meg, egydsszegli prognosztizalt dtalanyaron:

I}ett(’) 76.244.628,- Ft
AFA 20.586.050,- Ft
Osszesen: 96.830.678,- Ft atalanyar,

2.2 A vallalkozoéi dij tartalmazza a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges valamennyi koltséget.

Vallalkozé kijelenti, hogy a dijakat a helyszini kérilmények és adottsagok, illetve a kiviteli

tervek és feltételek teljes kor(i ismeretében alakitotta ki, az arat az esetleg elére nem lathato

munkékra, raforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges miiszaki €s igényszintbeli
bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg.

a) A teljes korli generalvallalkozoi tevékenység és a munkdk, kiviteli tervdokumentécid
szerinti hiany- és hibamentes megvalositasahoz, valamint az atadas-atvételi eljaras sikeres
lezérasahoz, és a hasznalatbavételhez sziikséges valamennyi koltséget, dijat, és pdtlékot;

b) A teljes kérli megvaldsitashoz, az atadashoz sziikséges valamennyi kdltséget és potlékot;

c) A sziikséges anyagok utanpotlasi arat, arkockazati fedezetet, anyagigazgatési és szallitasi
koltségeket;

d) Gépkoltségeket, bruttd fedezetet, illetve minden, a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
megvalositashoz szilkséges munka ellenértékét;

e) Ado-, illetek, vamkaltségeket

f) A felvonulas, viztelenités, kdmyezet-megovas, Orzés, vagyon- ¢€s balesetvédelem
koltségeit;

g) A bérleti, kozteriilet-foglalasi, parkolasi dijakat;

h) A segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulas, egyéb dijak, koltségek, ideiglenes
létesitmények, stb. értékét;

i) Bontasi és épitési hulladék anyagok elszallitasanak, valamint szabalyos lerakéasanak,
tarolasanak, jogszabalyok altal eloirt kezelésének és mindezekre vonatkozodan az ott
eloirtak szerinti dokumentalasanak, ezek (Vallalkozo altali) beszerzésének koltségeit;

j) Az épités idOtartamara a sziikséges belsé munkateriiletek elhataroldsa, védoétetd,
esetlegesen kozuti jelzotabla, illetve a forgalomtechnikai berendezések egyéb tartozékok
létesitésének, eldallitasanak, athelyezésének koltségeit, beleértve azok lebontasat és
elszallitasat;

k) Az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten, illetve éptileteken (beleértve
minden kozmiivezetéket és berendezést) az esetleges keletkezd karok helyreallitasi és
rekultivacios koltségeit;

1) Egy darab épitési tabla eldallitasanak, fel- és leszerelésének koltségeit;

m) A két példiny 4atadasi tervdokumentacidé (Un. ,.D” terv) és karbantartdsi utasitds
készitésének koltségeit (magat a dokumentaciot Vallalkozo késziti el);

n) Garancialis, illetve szavatossagi kotelezettségek koltségeit;
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0) Tartalék anyagok és alkatrészek koltségeit;

p) A megvaldsitott létesitmény miszaki atadas-atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok
lefolytatasanak, jegyzokonyvek és dokumentumok beszerzésének és eloallitasanak (az
ezekhez sziikséges rakotési, engedélyeztetési eljarasi dijakat, tigyintézést) koltségeit;

q) Az épitkezés teljes korl épitési és feleldsségbiztositasanak koltségeit;

2.3 Vallalkozo felelés a szolgaltatas hidnytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek
nincsenek eldirva a tervdokumentacioban, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak
a szerz0dés targyanak kifogéstalan, teljes korti kivitelezéséhez.

2.4 Szerz0do Felek egyezoen rogzitik, hogy tobblet- és potmunka végzésére kizardlag a
kozbeszerzési eljaras keretében kotott Szerzddésre vonatkozod elbirasok megtartdsa mellett
keriilhet sor. Felek az egyértelmiliség okan rogzitik, hogy potmunka elrendelése az épitési
naploban nem lehetséges érvényesen. Az épitési naploban elrendelt pétmunka végzését
Villalkozé megtagadhatja. Amennyiben a nem szabalyszerien elrendelt potmunkat
Villalkozé mégis elvégzi, ugy e korben vallalkozd sajat felelosségére jar el. Felek jelen
Szerz6dés alairdsaval megallapodnak abban, hogy Villalkozé csak a jogalap nélkiili
gazdagodas szabélya szerint tarthat igényt az igy elvégzett munkéaja elszdmolasara.

2.5 Villalkozé a 2.1. pontban részletezett aron felill semmilyen tobbletkoltséget nem
érvényesithet, ami vonatkozik az inflacids arvaltozasokra is. Az ajanlattételi felhivas kivaltasi
idépontja miatt az észrevételekre adott valaszokkal kapcsolatos késedelmes informaciok
hidnyabol ered6 arbefolyasold okokra Vallalkozd nem hivatkozhat.

2.6 Vallalkozo a kdovetkez6 litemezés szerint nyujthat be szamlat:

Eldleg: Megrendelé 10 % elOleget fizet. (szerzodéskotéskor, amely a
végszamlabol keriil levonasra)

L. item: elért miiszaki késziltség: Miiszaki Leiras miiszaki teljesités iitemezése
pont szerint
részszamla 0sszege: a nettd vallalkozdi dij 40 %-a.

II. Gitem: elért miiszaki késziiltség: Miszaki Leiras miiszaki teljesités litemezése
pont szerint
részszamla Osszege: a nett6 vallalkozoi dij 40 %-a.

I11. Gtem: elért miiszaki késziiltség: 100%
végszamla Osszege: a netto vallalkozoi dij 20 %-a.

2.7 Vallalkoz6 a részszamldk benyujtasara az adott litem teljesitésének miiszaki ellendr altali
igazolasat kovetden, a végszamla benyujtasara a muszaki ellenér altal igazolt, hidny- és
hibamentes teljesitést, valamint a 7.4. pontban felsorolt feltételek teljesitését kovetden
jogosult.

2.8 A fizetési iitemek alkalmaval Vallalkozoé tobb szamlat nydjthat be figyelemmel a Kbt.
305. § (3) bekezdés c), d) ¢és g), i) pontjaira. Villalkozoé koteles a teljesitésérol
(részteljesitésérél)  kiallitott szamla  benyujtasanak  idopontjdig a  teljesitésben
(részteljesitésben) megjelend - vele szerzOdéses viszonyban allo - alvallalkozo kivitelezo
teljesitésének (részteljesitésnek) pénziigyi elszamolasat elvégezni. Vallalkozé tudomaésul
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veszi, hogy a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontjara figyelemmel Megrendelé csak akkor
jogosult z fennmaradd ellenértékrol kiallitott szamla teljesitésére, ha Vallalkozd igazolja,
hogy a fenti pénziigyi elszamolds a teljesitésbe bevont alvallalkozokkal, illetve
szakemberekkel megfelelt az Art. 36/A. § szakaszanak. A szamlakra ra kell vezetni a KEOP-
5.3.0/A/09-2010-0039 projektazonositot.

2.9 Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Kbt. 306/A. § (1) bek. b) pontja alapjan
alkalmazando Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles. Vallalkozo szamlajan szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

Megrendeld fizetési késedelme esetére beszedési megbizast enged pénzforgalmi szamidja
terhére, Vallalkozé javara a Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése szerint. Megrendeld a
hivatkozott jogszabalyoknak megfelel$ inkasszd nyilatkozat atadaséara a Szerzédés aldirasakor
koteles, a nyilatkozat a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

2.10 Megrendel6 magara nézve vallalja a kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. torvény
305. § (4) bekezdésében foglaltakat.

3. Fizetési feltételek:
3.1 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.2 A miszaki tartalom teljesitését a felek atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitik, amely
jegyzokonyvet a Megrendeld altal kijeldlt, felel6s személy és a Vallalkozo felelos muiszaki
vezetdje ellenjegyzésével igazol.

3.3 A Villalkozo a részszamlat a teljesitési iitem hiba — és hianymentes teljesitését igazolo,
miiszaki atadas-atvételrdl kiallitott jegyzokonyv felvételét kovetden jogosult kiallitani. A
szamlakhoz Vallalkoz6 koteles csatolni a teljesitést igazold dokumentumok példanyait
(teljesitésigazolas, felmérés, atadas-atvételi jegyzOkonyv, mindség tantsitashoz sziikséges
okmanyok, hasznalati, kezelési utmutato stb.).

34 A nem szabalyszerlien kiallitott, illetve hidanyos mellékletekkel ellatott szamla
ellenértéke nem folydsithato.

3.5 Megrendel$ és a Vallalkozd megegyeznek abban, hogy a targyi munka szamlajat
Villalkozoé harom példanyban kiildi a Megrendelonek. Szamlakifogés esetén a Megrendel6
koteles a szamlat és a kifogéasait rogzitve a Vallalkozonak visszakiildeni egyeztetési
szandéka kinyilvanitasaval. Ez utdbbi eset a Megrendel6 késedelmét kizarja. Megrendel6t a
szdmla hibas kit6ltésébol, a mellékletek vagy azok egy része hidnyabol eredd késedelemert
felel6sség nem terheli.

3.6 Vallalkozo a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban koteles a Megrendeld
részére jolteljesitési biztositékot nyujtani, melynek mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij
5%-a, ¢és amely visszavonhatatlan és feltétel nélkili. Megrendelé e biztositék terhére
jogosult Vallalkozoval szemben a jotallasi igényeibdl eredd kovetelését (ide értve a
kdtbérkovetelést is) érvényesiteni.

Villalkozo a jolteljesitési biztositékot — valasztdsa szerint — az aldbbi biztositéknyujtasi
formak valamelyikében koteles nyujtani:



b.) a teljes nettd vallalkozoi dij 5%-anak megfelel$ Osszegli bankgarancia biztositasa,

3.6.2 Bankgarancia valasztasa esetén

Vallalkozo kételes a jolteljesitési biztositékrol bankgaranciat atadni Megrendel6nek.

A jolteljesitési bankgarancia Megrendeld altali elfogadasanak feltételei:

- pontos hivatkozas a kdzbeszerzési eljarasra

- Megrendeld, mint Kedvezményezett megjeldlése

- igénybejelentést6l szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan

- a futamideje (érvényessége) a jelen szerzodés szerinti jotallasi hatarido leteltétol szamitott
30 nap.

- a biztositék nyujtoja kotelezi magat, hogy Megrendeld képviseldjének elsé irdsbeli
felszolitasara, Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva, a jogviszony valamint minden elézetes okirat vizsgalata és birésagi dontés nélkiil,
a biztositékot nyujtd sajat kitelezettsége alapjan a megjeldlt dsszeget - a fenti 5 banki
munkanapos idon belill - megfizeti Megrendelonek.

3.7 Megrendel6 szerzddéskotéskor 10 % eldleget fizet.

3.8 Megrendel6 a kivitelezési munkak soran jelen szerzodés mellékletét képez6é miiszaki,
teljesitési és pénziigyi litemterv alapjan biztositja részszamla benyujtasanak lehetoségét.

3.9 Végszamla a hidny- és hibamentes teljesitést, az atadas-atvétel lefolytatasat kovetden
nydjthatd be. Vallalkozé az atadas-atvételi eljards soran atadja a beépitett anyagok,
berendezések gyartémiivi- és hazai honositdsi- miibizonylatait, mérési jegyzOkonyveit,
szabvéanyossadgi nyilatkozatait, valamint a targyi munkdkra vonatkozd kezelési- €s
karbantartasi utasitist 4 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat Megrendeld csak hiteles
magyar forditds csatoldsdval vesz at. Ezen bizonylat atadasa a szamla kifizetésének egyik
feltétele.

A végszamla kotelez6 mellckletei:

- muszaki atadas-atvételi jegyzokonyv,

- Villalkozoé nyilatkozata arrdl, hogy a végszamla Véllalkozé valamennyi
kovetelését tartalmazza a MegrendelGvel szemben, beleértve a potmunkak
ellenértékét is, s hogy a végszamlan tilmenden a vallalkozonak — a szavatossagi
visszatartas kivételével-semmiféle tovabbi kdvetelése nincs.

- megrendeldi igazolds, hogy Véllalkozé a hibajavitasi, hidnyp6tlasi munkat teljes
kortlien elvegezte,

- Vallalkoz6 nyilatkozata arrdl, hogy a szerzddés szerint elkésziilt és minden
anyagot, szerkezetet a gyartdk utasitasainak megfeleléen, a Megrendel
rendelkezései szerint hasznaltak fel,

- Vallalkozo nyilatkozata arrdl, hogy lefolytattak minden, a jogszabalyok és a jelen
szerz6dés altal megkivant ellenérzést, valamint beszerzett minden hatdsagi
engedélyt, melynek beszerzési kotelezettsége a jogszabalyok és a szerzOdés
alapjan Vallalkoz6t terheli, valamint az eredeti példanyokat Megrendelonek é4tadta,

- Megrendelé nyilatkozatat arrdl, hogy Vallalkozé minden garancialis, jétallasi
bizonylatot, gépkonyvet, vizsgilati eredményt, az atadasi dokumenticidt, a
kezelési és karbantartasi utasitasokat, a hulladékkezelésre vonatkozd, ill. a reciklalt
alapanyag felhasznalast igazolé valamint a szerzodés 4ltal el6irt mas
dokumentumokat a Megrendelonek atadott.
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A végszamla kifizetésének feltétele:

- a Megrendel6 miszaki ellen6re altal jovahagyott atadas-atvételi jegyzokonyv,
tovabba az atadas-atvétel soran feltart hianyok, hibdk javitasa, szavatossagi
igények kielégitése;

- hianymentes Megvaldsulasi tervdokumentacid,

- ajolteljesitési biztositék nyhjtasara vonatkozd dokumentum atadasa;

- a szerz6dés teljesitésében részt vevd alvéllalkozé kivitelezok kovetelése
kiegyenlitésének hidnytalan igazolasa [Etv. 39/A. § (6) bekezdés, Kbt. 305.§ (3)
bek. h) pont];

- az adozas rendjér6l szolo 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-dban foglaltak
teljesitése.

3.10 A benyujtott szamlakra ra kell vezetni a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039 projektazonositot.

4. Hataridok
4.1 A munkateriilet atadas-atvétele: A szerzédéskotéssel egyidejiileg.

4.2 Részteljesitési hataridok: a Miiszaki leirasban rogzitett iitemterv szerint.

4.3 Befejezési hataridd: a munkateriilet atadasatdl szamitott 90. naptari nap.
(A sikeres atadas-atvételi eljards befejezésének idopontja)

4.4 Az egyes részteljesitési hataridoket és az abban megvalosulé munkafolyamatokat a
szerz6dés melléklete szerinti részletes épitési itemterv tartalmazza. Szintén a szerzOdés
mellékletét képezi a részletes organizaciés terv, a Miiszaki leirasban foglaltaknak
megfelelden.

4.5 A munkateriilet dtadasat a Felek Viallalkozé 4ltal szabalyosan megnyitott épitési naploban
rogzitik. A munkateriilet dtadasaval egyidejiileg a Véllalkozo és a Megrendeld meghatarozza
a kooperacio ¢€s a tervezoéi miivezetés idopontjait is.

5. Felek jogai és kotelezettségei

5.1 Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozé részére atadni, egyben szavatolja, hogy
a szerz6deés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Villalkozé gondoskodik az épitési naploban atvett munkateriilet allagmegovasardl, 6rzésérol,
- a munka-, baleset- és tlizvédelmi el6irasok betartisardl. Megrendelé a munkateriileten
elhelyezett anyagokért semmilyen felelosséget nem vallal. Vallalkozd koteles a munkat a
munkateriilet atadasat kovetden haladéktalanul elkezdeni, és az épitési itemterv szerint
végezni.

5.2 Vallalkozo teljesitéséhez alvallalkozot az ajanlataban foglaltak szerint vehet igénybe.
5.3 Az épitéshelyi organizacidhoz szikséges feltételeket az épitési telken belill (sziikség

esctén sajat telephelyén) Vallalkozonak kell biztositani. Felvonulasi teriiletként csak az iskola
munkékkal érintett részét lehet hasznalni a Miiszaki leirasban meghatérozottak szerint.




Amennyiben az épitési anyagok tarolasahoz Vallaltkozd az épitési teriileten kiviili teriiletet (pl.
kozterilet) kivan igénybe venni, az erre vonatkozé Osszes koltség, a szikséges engedélyek
beszerzésének és tigyintézésének koltsége Vallalkozot terheli, valamint az tgyintézés és
bonyolitas is Vallalkozé feladata, amely az 61t6z0, a raktér, illetve szikség esetén az iroda
konténerek elhelyezését is magaba foglalja.

5.4 Vallalkozo utdélagosan nem hivatkozhat a szitkséges Ugyintézés teljesitési hataridot
akaddlyozé hatasara. Megrendeld ilyen esetben is jogosult a késedelembdl szarmazd
jogkdvetkezményeket érvényesiteni.

5.5 Telepiteni csak konténert, vagy lakokocsit, és mobil WC-t lehet Megrendeldvel
egyeztetve. A villamos energia és viz vételezési lehetoséget Megrendelé biztositja. A
felvonulasi teriiletet megfeleléen le kell hatarolni. A kézteriilet és a szomszédos ingatlanok
megfelelé rendjérdl, védelmérdl gondoskodni kell. A felvonulasi teriilet kialakitasa soran a
meglévé fakat Vallalkozéd koteles megdvni, a munkavégzést kovetéen a teriiletet
helyreéllitani.

5.6 Az ajanlattételi drnak a fent részletezett, illetve a teljes organizacidoval kapcsolatos
koltségeket is tartalmaznia kell.

5.7 Véllalkoz6 a munkateriilet atvételével megnyitja és folyamatosan vezeti az Epitési Naplot.

5.8 Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a megvaldsitds kozbeni vitdk (miszaki,
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a 1étesitmény megvalOsitasat, nem adhatnak alapot a
befejezési hataridd modositasara. Ezeket felek kivitelezés kozben, vagy atadas utan
megegyezéssel, vagy jogi Gton rendezik.

5.9 Vallalkozo hetente koordinicids értekezletet tart, melyen Megrendeld (képviseldje v.
miiszaki ellendre 4ltal) koteles részt venni, és sziikséges esetben nyilatkozatot tenni.

5.10 Villalkoz6 a munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezges, por, stb.
szennyezOdésekre vonatkozd el6irasokat betartja, a munkateriiletrdl az épitkezéssel okozott
szennyezodeést, folyamatosan eltavolitja. Amennyiben e kotelezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozo koltségére elvégezteti.

5.11 Vallalkozo tevékenységével Osszefliggd, ill. a szerz6dés idGtartama alatt keletkezd
karokra Megrendel6 felelosséget nem villal és nem nyjt kiilon téritést. A karok elharitasara
Villalkozé sajat nevére és felelosségére, a beruhazésra vonatkozd épitési- és
felel6sségbiztositast kot, amelyet a szerzodés aldirasanak napjan Megrendeld részére be kell
mutatni.

5.12 Az iskola épiiletében, annak berendezéseiben, hasznalati eszkozeiben, a vallalas targyat
képezd bontasi-épitési munkdalatokkal Osszefiiggésben kozvetlen, vagy kozvetett modon
keletkezett barminem? kar, helyreallitdsi, javitdsi, potlasi, esetleg kartéritési koltség

Villalkozot terheli.
5.13 Vallalkozo részletes, MegrendelGvel egyeztetett — a jelen szerz6désben meghatarozott

részteljesitési hataridokhoz igazodd — részletes épitési itemtervet készit a Miiszaki Leirasnak
megfelelden, amely épitési litemezés a szerzddés részévé valik, késedelem esetén Megrendel
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Jogosult a részteljesitési hatarid6k vonatkozasaban is — a teljes késedelem napjaira szamitva —
az e szerzodésben vallalt kotbérteher érvényesitésére.

5.14 Vallalkozd csak az érvényes rendeletek és szabvanyok szerinti, megfelelé (CE)
mindsitéssel rendelkez6 anyagokat, szerelvényeket épithet be, ¢s azt a szallitas vagy beépités
elott mindségtantsitvannyal koteles igazolni, amelynek masolatat koteles Megrendelonek
atadni. Vallalkozo ugyancsak kételes atadni a beépitett anyagok gyartomiivi, és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb. 3/2003 (1.25.) BM — GkM — Kv.VM egylittes
rendelet) miibizonylatait, mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyt munkara vonatkozo kezelési- €s karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii
bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok,
illetve a mindségtanisitvanyok masolatanak atadasa a szamla kifizetésének egyik feltétele.

5.15 Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a bontasi munkak soran a bontasi hulladék, anyagok
tertileten torténd Gsszegyljtése, a terliletrd] torténd elszallitasa teljes egészében a vallalkozo
kotelezettsége, melynek ellenértékét a véllalkozéi dij tartalmazza. A bontott anyagok
tertiletrd] valé szallitas sordn a kotelezden eldirt nyilvantartas mellett a szallitott tételekrol,
mennyiségekrdl pontos idopont szerinti nyilvantartast kell vezetni. A bontott anyagok
Osszegylijtese, szakszerli széllitasa, elhelyezése, megsemmisitése teljes egészben a Vallalkozo
feleldssége.

5.16 A bontiasi munkalatok soran Vallalkozé koteles a hatilyos balesetvédelmi, és
munkabiztonsagi el6irdsokat maradéktalanul betartani. A munkavégzés alatt az épitési
(bontési) helyszinen és az ezzel hataros kozteriileten tortént barminemii munkalatokkal
kapcsolatos személyi sérillésért, anyagi karért kizardlag Vallalkozo felel, figgetleniil attol
hogy a balesetben érintett személy(ek) a Vallalkozd korébe tartoznak-e. A munkaterilet
védelmét hatarolasat a Vallalkozo koteles megoldani.

5.17 Vallalkozénak a bontdsi munkélatok soran a balesetveszélyes, vagy anyagi karral
fenyegetd helyzeteket tole telhetéen meg kell akadalyozni. Amennyiben mégis bekdvetkezik
valamilyen karesemény, vagy baleset, és az megeldzhetd lett volna, igy az anyagi kéron tdl az
esetleges késedelem okozta veszteség is Vallalkozot terheli.

5.18 Felek megallapodnak abban, hogy az épitési munkak végzését — a Vallalkozo
akadalyoztatasa nélkiill — a Megrendel6 barmikor ellendrizheti. A Megrendelé 7 naponként
koteles ellenérizni a kivitelezést abbol a szempontbol, hogy az a kiviteli terveknek és a
koltségvetésnek megfeleloen térténik-e, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit az épitési naploba
koteles bejegyezni. Nem mentesiil a Vallalkozo a feleldsség alol, ha a Megrendeld az
ellendrzést elmulasztja, vagy nem megfeleléen végzi el. Vallalkozo az eltakarasra keriild
munkarészek ellendrzési lehetdségét biztositja, az eltakarasi idopontot megel6z6 3 napes
értesitéssel. A szabvanyokban eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi, azok
jegyzdkonyveit, bizonylatait Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

5.19 Villalkozé koteles a munkateriileten a jogszabalyokban eldirt munkavédelmi és
tlzvedelmi szabalyokat betartani, betartatni, betartasat ellenorizni.

5.20 A munkateriilet elzarasardl, védelmerdl és orzésérdl a Vallalkozd gondoskodik, és az
épités ideje alatt mindvégig a Vallalkozo feladata azoknak a hatosagi eléirasoknak a betartésa,
amelyek az épitési-szerelési munkavégzéshez kapcsolédnak. Ha a munkavégzés kozteriiletet
is érint, a Vallalkozo szerzi be a sziikséges engedélyeket és viseli azoknak a dijait. Vallalkozo
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feladata a munkateriilet, valamint az igénybevett kozteriilet (jarda, tttest, stb.) folyamatos
tisztantartdsa, a munkatertiletr6l a hulladék, szemét és sitt folyamatos elszallitasa.

Villalkozo koteles a munkateriiletre, az ott elhelyezésre keriilo eszkozeire, valamint a
tevekenységre a megfeleld vagyon- és felelosségbiztositasokat megkotni és azokat a munka
kivitelezése soran végig fenntartani.

5.21 Villalkoz6 a munkateriileten csak a jogszabalyoknak megfeleléen foglalkoztatott
munkavallalokat, illetve csak a jogszabalyoknak megfeleld alvallalkozot foglalkoztathat.
Vallalkozo koteles biztositani, hogy a munkateriileten foglalkoztatott valamennyi személy a
sziikséges képesitéssel rendelkezzen és az eldirt munkavédelmi felszereléseket alkalmazza. A
jogszabalyoknak nem megfelel6 foglalkoztatasbol, az eldirt védofelszerelések alkalmazéasanak
elmulasztasabol eredd minden kar és koltség és a teljes felelosség a Vallalkozot terheli,
melyeket semmilyen koriilmények kzott nem jogosult a Megrendel6re atharitani.

5.22 A Villalkozo felelés minden olyan mésra 4t nem hérithatd kar megtéritéséért, melyet a
szerzOdés targyat képezé munka végzése sordn a Megrendeldonek, vagy harmadik félnek
ckozott fiiggetlentil attol, hogy a kart harmadik fél a Megrendelovel szemben kivanja
érvényesiteni.

5.23 Vallalkoz6 munkavégzése soran munkanapokon 8-14 ora kozott az atlagosnal (50 dB)
magasabb zajszintet nem érhet el. Amennyiben az éjszakai, vagy munkasziineti napon torténd
munkavégzés engedélyhez kotott, gy a szitkséges engedélyt Vallalkozo tartozik beszerezni.

5.24 Zajjal jar6 munkékat csak a projektre meghatarozott zajkibocsatasi hatérértéken beliil
lehet végezni. A munkavégzés soran alkalmazott gépek, berendezések, szerszdmok a
legkorszerlibb zajvédelemmel rendelkezzenek. A munkavégzés megkezdése el6tt Vallalkozo
koteles Megrendel6nél miikodé Komyezetvédelmi Csoportjatodl zajkibocsatasi hatarértékrol
tajékozddni.

5.25 Vallalkozénak a munkavégzés id6tartamara olyan porvédé eszkozoket kell alkalmaznia,
amelyek a por terjedése altal okozott kellemetlenségeket minimalizaljak.

5.26 A szomszédos épiiletekben varhatéan vibraciot okozo munkéakat megkezdésiik eldtt hét
nappal irasban be kell jelenteni Megrendelé felé. A munkak végrehajtdsa sordn kelld
gondossaggal kell eljarni, hogy ezen épiiletek altalanos miikodését a munkaveégzeéssel okozott
rezgések ne zavarjak, illetve az épiiletek ne karosodjanak. A szomszédos épiiletek esctleges
allagfelvétele a Vallalkozo feladata.

5.27 Villalkozé kotelezettséget vallal, hogy az altala a szerzodés keretében folytatott
tevékenysége soran a jelen épitési és a felvonulasi tertletre vonatkozd zaj- és rezgésvédelmi,
levegottisztasagi, veszélyes hulladék-kezelési eldirasokat fokozottan betartja; ezek megszegése
esetén teljes feleldsséggel tartozik.

5.28 A kiviteli tervdokumentacidban szereplé anyagokat a Vallalkoz6 szerzi be.

A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfeleloségének vitdja
esetén Megrendeld mindségi vizsgalatot végeztet. Ha a vizsgalat eredménye Vallalkozo
szaméara elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni és a Megrendeld altal
elrendelt bontast vagy cserét Vallalkozo haladéktalanul, kdltségmentesen koteles elvégezni.
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5.29 A kivitelezés ideje alatt tervezoi miivezetést Megrendeld 3 alkalommal, Vallalkozoval
és TervezOvel egveztetett idopontban biztosit. Tovabbi tervezéi miivezetésrol (sziikség
szerint, de min. 3 alkalom) Vallalkoz6 gondoskodik

5.30 Megrendeld ellatja a Véllalkozé minOségbiztositasi rendszeréhez igazodd miszaki

ellendrzést. A miiszaki ellenér feladatai kiillonosen az alabbiak:

a) a létesitmény kivitelezésének teljes idGtartama alatt folyamatosan ellendrzi az épitkezés
menetét,

b) a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot folyamatosan ellendrzi,

c) az eltakarasra keriilé munkarészeket, a Vallalkozé épitési naplojaba tortént bejegyzést,
illetve egyéb irasos értesitést haladéktalanul ellen6rzi, megfelel6sége esetén az eltakarasi
engedelyt irasban megadja,

d) heti egy alkalommal kooperacios megbeszélés vesz részt, a sziikséges nyilatkozatokat és
dontéseket megteszi, és az épitési naploban rogziti.

Megrendel ltal kijelolt épitész miiszaki ellendr:
Név: Viczian Andras

Cim: 1188 Budapest, Szdvet u. 28.

Tel:  +36-20-957-1962

Megrendeld éltal kijeldlt villamos szakagi miiszaki ellenor:
Név: Dely Komél

Cim: 1143 Budapest, Gizella u. 46/B.,1I/1.

Tel:  +36-30-964-9637, +36-1-383-4558

Vallalkozo felelos miszaki vezetdje:
Név: Adorjan Zoltan

Cim: 1116 Budapest, Epitész u. 8-12.
Tel:  06/1-203-1126

531 Az iizembe helyezéshez sziikséges kozmi-szolgaltatisi szerzOdések megkotése a
Megrendeld meghatalmazasa alapjan a Vallalkozé feladata.

6. A teljesitésben résztvevo személyek:

6.1 Vallalkozo6 csak a kdzbeszerzési eljarasaban beadott ajanlatdban meghatarozottak szerint
vehet igénybe alvallalkoz6t. Amennyiben Vallalkozé a jelen pontban irt kotelezettségét
megszegi, Megrendel6 jogosult a jelen szerzddéstdl azonnali hatallyal elallni.

6.2 Vallalkozo az alvallalkozok tevékenységért ugy felel, mintha a munkét maga végezte
volna el. A Megrendel6 kikdti, hogy jelen szerz6désben irtak az alvallalkozok tekintetében is
értelemszeriien iranyadodak és érvényesitendok.

6.3 Vallalkoz6 a jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerzodés teljesitésében a
Villalkozé oldalan kézremiikodd természetes személy gyanusitottként nem all biintetdeljaras
hatalya alatt, illetve amennyiben ezen személy ellen szandékos blincselekmény elkdvetése
miatt biinteté eljards indult, ugy ezt a Véllalkozo a tudomasszerzést kovetden a Megrendeld

részére haladéktalanul bejelenti.
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6.4 Ha a szerzodéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
beéllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo, illetoleg szakember bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt
alvallalkozéval, Megrendelé mas megjeldlt szervezet (személy) kozremiikodéséhez is
hozz4jarulhat, ha az megfelel az Ajanlattételi Felhivas szerinti miszaki-szakmai alkalmassagi
minimum kdvetelményeknek, melyeknek Vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozdval egyiitt felelt meg. ;

6.5 Véllalkozo a jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerzodés teljesitésében a
Viallalkozé oldalan résztvevd személyek elozetesen, a Vallalkozo részére tett
nyilatkozatukban hozzajarultak ahhoz, hogy a Vallalkozo a személyes adataikat kezelje és a
Megrendel6 részére — titoktartas terhe mellett — hozzaférhetové tegye.

7. Készre jelentés, atadas-atvétel

7.1 Véllalkozé koteles a kiirasban és nyertes ajanlatdban meghatarozott, a rendeltetésszert
hasznalatot biztosito, teljes korti, biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban és 1. osztalyu
mindségben teljesiteni.

7.2 Az elkészilt munkarol felek teljesitésigazolasi jegyzOkonyvet készitenek minden
teljesitési szakaszban, amelyet mindkét szerz6d6 félnek ala kell irnia, melyben rogzitik a
miiszaki megvaldsitas mértékét és az ehhez kapcsolddo pénziigyi teljesitést.

7.3 A létesitmény fizikai megvalositasarol Vallalkozé Megrendeldt tajékoztatja, amely
tajékoztatast a Felek a Kbt. 305.§ (2) bekezdése szerint készre jelentésnek tekintik.

A létesitmény fizikai megvalositasardl szold értesitését kovetd 3. munkanaptol 10.
munkanapig terjedd id6szakban Felek elvégzik a végleges vizsgalatokat, teszteket, méréseket.
Ha Vallalkoz6 indokolatlanul késlelteti, vagy nem végzi el a teszteket, Megrendel6 végezteti
el Véllalkozé kockéazatara és koltségére. Ha valamely munka, munkarész a tesztek szerint
nem megfeleld, a tesztek megismétlését — a szikség szerinti javitdsok utdn — a Vallalkozo
koltségére kell elvégeztetni. Minden olyan, a tesztekkel kapcsolatos koltséget, amelyet
Megrendeld viselt, a szerzddéses arbdl levonasra kell helyezni a Kbt. 306/A. § (5)
bekezdésének figyelembe vételével.

7.4 Vallalkoz6 a fizikai megvaldsitast kovetd ellenérzési  eljarason Megrendeld
rendelkezésére bocsatja az alabbiakat: papir alapon és pdf formatumban CD v. DVD lemezen
a) 2 pld. megvaldsitasi dokumentéacid, nyomvonaltervek,

b) ¢épitési napld

c) kivitelezoi, felelés miiszaki vezetoi nyilatkozat

d) elektromos kivitelez6i nyilatkozat, amely tartalmazza a tlizvédelmi feliilvizsgalat
megfeleld mindsitését is.

e) beépitett és az elkésziilt (kivitelezett) szerkezeti elemek, termékek igazolasara szolgalo
dokumentum (mindségi bizonylatok, gyartomiivi és hazai honositasi miibizonylatok, azok
hiteles forditasa, stb.)

f) tartalék alkatrészek, anyagok biztositasa (ezek mennyiségét és fajtait — tervezoi
kozremikodéssel — a szerzodd felek szerzdéskotést kovetdé 30 napon belil
meghatérozzak), az errdl késziilt lista a szerzodés részéve valik,

g) a generalvéallalkozas targyat képezd gépészeti, elektromos, vildgitastechnikai, stb.
rendszerek ¢s berendezések probalizemérdl, beszabalyozasarol, eldirt paraméterek
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ellenérzésérol késziilt jegyzokonyvek, egyéb dokumentumok, (zaj-, teljesitmény-mérések,
komyezetvédelmi mérések, stb.),

h) gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

1) aberendezések magyar nyelvii kezelési, karbantartasi utasitasa,

j) ¢rintésvédelmi, foldelésmérési szabvanyossagi jegyzokonyv

k) villamvédelmi mérési jegyzokonyv

1) negativ vizminta eredmény, stb.,

m) adatszolgaltatas fajtanként az elszallitott hulladékok mennyiségérol

n) minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi masolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informaciokkal bir az estleges késébbi vitdknal vagy az lizemeltetés soran.

7.5 Felek atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kovetd 15 naptari napon beliil megkezdik.
Az atadas-atvétel idotartamat a Kbt. 305.§ (2) bekezdéssel egyezden éllapitjdk meg a Felek.
Az atadas-atvételi eljards csak a miszaki ellendr hiba- és hidnymentességet igazold
nyilatkozata birtokaban zarhato le.

7.6 A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltételei:

A létesitmény miiszaki atadas-atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak,
jegyzokonyvek és dokumentumok beszerzésének és eldallitisanak megtorténte, ezek atadasa
Megrendel6 részére, ill. a 7.3. és 7.4. pontokban leirtak hianytalan teljesitése.

8. Kotbér:

8.1 A teljesités elmaradasabol, vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karokért a Vallalkozo a
kotberen feliil is kartéritési felelosséggel tartozik a Polgari Torvénykonyv rendelkezései
szerint.

8.2 Villalkozé koteles az altala okozott karokat Megrendeld szaméra megtériteni.
Megrendelének jogaban all az igazolt kartéritési kovetelését a benyujtott szamlakbol
visszatartani.

8.3 A Villalkozo6 késedelmes teljesitése esetén 0,5% /nap Osszegii késedelmi kotbért tartozik
fizetni a Megrendelének az eredményteleniil eltelt teljesitési hataridét kévetd naptari naptol
szamitva. A késedelmi kotbér alapja a teljes netto vallalkozoi dij 6sszege. A késedelmi kotbér
maximalis dsszege 20 napi tételnek megfelel kotbérosszeg.

8.4 A meghiusuldsi kotbér mértéke, a teljes nettdé vallalkozoi dij 20 % -a. Meghitsulési
kotbért jogosult-a Megrendeldé a Villalkozdval szemben érvényesiteni, ha a teljesités a
Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl valik lehetetlenné, hiusul meg, illetve Megrendel6 a
Véllalkozo érdekkorében felmeriilt okbol kénytelen a jelen szerzédéstodl elallni.

8.5 A kotbér a szerz6désszegés napjan valik esedékessé. Barmely nem szerzddésszerii
teljesités jogfenntartas nélkili elfogadasa a Megrendeld részérdl nem jelent joglemondast
azon igényrdl vagy igényekrdl, amelyek a Megrendelot a Vallalkozd szerzodésszegése
kovetkezményeként megilletik.

8.6 Amennyiben a Vallalkozo kotbér fizetésére koteles ugy Megrendeld jogosult a Vallalkozo
altal elismert és lejart kotbér kvetelését, mint egynemti kovetelést a vallalkozoi dij 6sszegébe

beszamitani.
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9. Uto-feliilvizsgalat

9.1 Jelen szerzodés teljesitése soran elkésziilt munkak uto-feliilvizsgalatara az atadas-atvéteh
eljaras befejezésétol szamitott egy éven beliil keriil sor, amelyre a Megrendeld hataridot tiz
ki.

9.2 A Megrendel6 az esetleges hibak megtekintése és kikiiszobolése céljabol lehetoseget
biztosit a Vallalkozo részére, hogy a megallapodott hataridore beléphessen a szerzodésben
foglalt teriiletekre.

9.3 Amennyiben a jotallasi id6 alatt, ideértve az uto-feliilvizsgalati eljarast is, hiba keril
megallapitisra, a Vallalkozé koteles azt a Megrendeld hibabejelentését kovetden
haladéktalanul, sajat koltségén kikiiszobolni.

10. Jotallas és szavatossag

10.1 Vallalkozot a szerzodés targyat képezO munkara vonatkozodlag 36 havi teljes kori
jotallasi ¢és ezt meghaladdan a jogszabalyokban meghatdrozott mértekli szavatossagi
kotelezettség terheli, amelynek kezdési id6pontja az eredményes miiszaki atadas-atvétel
lezérasa.

10.2 Villalkozd koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplod
mellékleteként kezelenddk, azokrdl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

10.3 A jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozé kételes haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet és megtenni a karok enyhitésére vonatkozéd intézkedéseket,
valamint Megrendel6t értesiteni, és a vonatkozd bejegyzést az épitési naploban megtenni.

10.4 Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis id6 alatt olyan hidnyossagok
dertilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagokra
vezethetOk vissza, akkor ezeket Véllalkozd Megrendeldé felszolitdsara, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni és kijavitani.

11. Minéségbiztositas, mindségtanusitas

11.1 Az anyagok és berendezések mindségének és a kiilonféle munkak kiilénboz6 tipusainak

és jellemzbinek megallapitisdhoz Vallalkozo a szerz6dés alairdsaval egyidejlileg

mindségbiztositasi tervet készit, amely a szerz6dés mellékletévé valik. A mindségbiztositasi

terv munkafazisonként tartalmazza a kovetkezoket:

a) a beszéllitott anyagok ellentrzésének és mindségi bizonylatolasanak modjat,

b) amunkahelyen végzendd mindségellendrzések szamat, idejét, bizonylatolasat,

c) az ellenérzd mérések szamat, idejét,

d) az ellenérzések soran vizsgéalt paramétereket, elfogadhato értékiiket, vizsgalando
mennyiségeket,

¢) amindségi eliérések esetén szikséges intézkedéseket.

11.2 Vallalkozo sajat koltségére elvégzi a sziikséges Osszes alabbi probavizsgilatot és
ellendrzést a vonatkozd szabvanyoknak és kovetelményeknek torténd megfelelés igazolasara.
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- Anyagok ellen6rzése beérkezéskor, a rendelési paraméterek ellendrzése.
- Az els6 és minden tovabbi - beépités eldtti és azt kovetd - probavizsgalatok, amikor elsé
vizsgalatok szerint nem teljesitették a szerzédés kbvetelményeit.

11.3 Vallalkozo a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének, valamint a
probatizemek ellendrzésérol készilt dokumentumokat egységes szerkezetben koteles
folyamatosan vezetni és dokumentalni. Megrendel® nem kételes elfogadni olyan teljesitést,
amely az 1. osztalyt munka kritériumainak nem felel meg.

12. A felek képviseldi:

12.1 A Felek képviseldik nevét az épitési naploban kételesek feltiintetni.

12.2 Megrendel6 helyi képviseldje:

Név: Szabo Istvan

Cim: 1184 Budapest, Ull6i ut 400.
Telefon: +36-30-638-7674, +36-1-296-1406
12.3 Villalkozé helyi képvisel6je:

Név: Takécs Janos projektvezetd

Cim: 1116 Budapest, Epitész u. 8-12.
Telefon: 06/1-203-1126

13. A szerz6dés médositisa és megsziinései:

13.1 A Szerzédés modositisa kérében az alabbi alakisigok érvényesiilnek: Jelen
Szerzédésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapti dokumentum), a Felek cégszer(i
alairasaval lehet modositani. Szdban, rautald magatartissal vagy irasban, de a Szerzddést
alaird képviseld személyektol eltérd beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat
a SzerzOdés modositasara nem alkalmas.

A Szerzédés modositasa kiorében az alabbi tartalmi megkotések érvényesiilnek: Jelen
Szerzédést a Kbt. eldirdsainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzodések modositaséra vonatkozo szabalyok betartdsaval lehet modositani.

13.2 A szerz6dés megsziinésének esetei kiillondsen:

- kozbs megegyezés,

- rendkiviili felmondaés,

- aPtk. 395. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti elallas
- sulyos szerzodésszegésbol eredd elallas

13.3 A Felek kozos megegyezésiikkel (megsziintetd szerz6dés) barmikor megsziintethetik a
szerzodést. Ebben az esetben a felek k6zott elszamolasi viszony jon létre.

13.4 Sulyos szerzodésszegés esetén elallasnak van helye. Sulyos szerzddésszegés killondsen a
biztositasok fennallta igazolasanak elmulasztdsa, biztositasok megkotésének elmulasztésa,
alvéllalkozé nem szerzddésszerti foglalkoztatasa, teljesitési pothataridd be nem tartasa, a
titoktartasi kotelezettség ¢és a biztonsagi eldirdsok megszegése, a dijfizetés irasbeli
figyelmeztetés ellenére térténd elmulasztisa.
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13.5 A Ptk. 395. § (1) bekezdése alapjan a Megrendelé barmikor elallhat a szerzddéstol,
kételes azonban a Vallalkozé szamlaval igazolt karat megtériteni.

14. Vegyes rendelkezések:

14.1 Felel6sségbiztositas:

Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkateriilet atvételekor Megrendeld részére bemutatni a
jelen Szerzodés szerinti Munkara vonatkozo, 5.000.000,- Ft/kar, 50.000.000,- Ft/év biztositasi
limitd, teljes tevékenységére kiterjedd feleldsségbiztositasi Szerzddés eredeti példanyat, egy
masolati példanyat pedig koteles atadni Megrendelé részére. Ennek elmaradasa esetén
Megrendelé Villalkozot pothataridovel felhivia a szerzodésszegés megsziintetésére és
Megrendeld megtagadhatja a munkateriilet Véllalkozo részére torténd atadasat. A pothatarido
credménytelen elteltét kovetden Megrendeld jogosult a Szerzodéstdl elallni. A
felel6sségbiztositasi szerz6désnek a Szerzodés szerinti Munka id6tartamara kell vonatkoznia.
Villalkoz6 kotelezettsége, hogy a Szerzodés teljes idotartama alatt rendelkezzen a
feleldsségbiztositassal.

14.2 Felek az egymas kozotti jogvitajukat elsdsorban targyalasos uton kotelesek rendezni.
Amennyiben a Felek targyalasos uton megallapodni nem tudnak, ugy a jogvita elbirdldsara a
pertargytol és annak értékétol fliggben kikotik a Budapest XVIIL és XIX. Kertileti Birosag
kizardlagos illetékességét.

143 A Szerz0d6 Felek a jelen szerzodésben rogzitett célok teljesitése érdekében kotelesek
egymassal egylittmikddni. Ennek érdekében kiilondsen:

- kéleséndsen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azokat az értestiléseket, tényeket,
korilményeket, amelyek a szerzodésszer( teljesitést akadalyozzak,

- a vitas kérdéseket kozvetleniil, targyalasok utjan kisérlik meg rendezni, ezen beliil barmely
fel esetleges kifogasat és eldadasat, az azt alatimaszté bizonyitékok teljes koril feltarasaval
haladéktalanul kozli a mésik féllel irdsban, a méasik fél vélaszanak elmaraddsa esetén a kifogés
alaposnak és bizonyitottnak tekintendd, az ez elleni bizonyitds esetleges Birdsag elotti
eljarasban a mulaszto felet terhelik, a késlekedés kimentésének nincs helye.

14.4 A Felek megallapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukbdl keletkez6 kovetelés masra
nem rubazhaté at, nem engedményezheté és sem kolcson, sem hitel fedezeteként fel nem
hasznalhatd.

14.5 A Felek kijelentik tovabba, hogy sem cséd, sem felszamolasi eljaras alatt nem éllnak, és
a jelen szerzodés érvényességéhez nem sziikséges harmadik személy vagy hatosag
hozzajarulasa.

14.6 Jelen Szerzodésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valo lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki a tébbi, illetve a
fennmarado jog érvényesitését.

15. Zaro rendelkezések:

15.1 A jelen szerzodés az alairasa napjatol hatalyos.
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15.2 A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari térvénykonyv, valamint az
¢épitésre vonatkozd jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

153 A szerz6dd felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
jovahagyolag és sajat keziileg irtak ala.

15.4 A jelen szerzGdés 6t azonos, a felek altal cégszerlien alairt eredeti, példanyban késziilt,
amelybdl 3 példany a Megrendelét és 2 példany a Vallalkozot ilieti meg.

15.5 A szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek :

- A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacidja, adott esetben a
kiegészito tajékoztatas sz. melléklet
- Nyertes ajanlattevo ajanlata . sz. melleklet
- Kivitelezési munkak teljesitési iitemterve €s részletes organizacioja sz. mell¢klet
- Bontasi hulladék nyilvantartas sz. melleklet
- Ajanlatkér6 felhatalmazo nyilatkozata pénzforgalmi szolgaltatoja részére sz. melleklet
- FelelGsségbiztositasi kotvény sz. melléklet
- Min&ségbiztositasi terv sz. melléklet
- Joteljesitési biztositékot igazolé dokumentum . sz. melléklet

R

Budapest, 2012. januar 5.
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Villalkozo
VORTEX EPITO

Epitipari és Generalkivitelezé Kit.
1116 Budapest, Epitész u. 8-12.

Adodszam: 13958272-2-43
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