
FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Közterület neve
Közterület 

jellege
Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2

Dátum 

(tervezett)

Aba utca 1 2016.01.15

Aba utca 2 2016.01.15

Aba utca 3 2016.01.15

Aba utca 4 2016.01.15

Aba utca 5 2016.01.15

Aba utca 6 2016.01.15

Aba utca 7 2016.01.15

Aba utca 8 2016.01.15

Abaújvár utca 16 2 2016.07.28

Abaújvár utca 16 2016.07.28

Abonyfalva utca 1 2016.01.13

Abonyfalva utca 2 A 2016.01.13

Abonyfalva utca 2 B 2016.01.13

Abonyfalva utca 3 2016.01.13

Abonyfalva utca 4 I 2016.01.13

Abonyfalva utca 4 2016.01.13

Abonyfalva utca 5 2016.01.13

Abonyfalva utca 6 A 1 2016.01.13

Abonyfalva utca 6 A 2 2016.01.13

Abonyfalva utca 7 2016.01.13

Abonyfalva utca 9 A 2016.01.13

Abonyfalva utca 9 2016.01.13

Abrudbánya utca 3 2016.02.09

Abrudbánya utca 4 A 2016.02.09

Abrudbánya utca 4 B 2016.02.09

Abrudbánya utca 5 2016.02.09

Abrudbánya utca 5 2016.02.09

Abrudbánya utca 5 2016.02.09

Abrudbánya utca 6 2016.02.09

Abrudbánya utca 7 2016.02.09

Abrudbánya utca 8 2016.02.09

Abrudbánya utca 9 2 2016.02.09

Abrudbánya utca 9 2016.02.09

Abrudbánya utca 10 2016.02.09

Abrudbánya utca 11 A 2016.02.09

Abrudbánya utca 12 2016.02.09

Áchim András utca 2 2016.04.18

Áchim András utca 2 2016.04.18

Áchim András utca 3 2016.04.18

Áchim András utca 5 2016.04.18

Áchim András utca 6 2016.04.18

Áchim András utca 7 2016.04.18

Áchim András utca 8 2016.04.18

Áchim András utca 8 2016.04.18

Áchim András utca 10 2016.04.18

Áchim András utca 11 2016.04.18

Áchim András utca 12 2016.04.18

Áchim András utca 13 2016.04.18

Áchim András utca 14 2016.04.18

Áchim András utca 16 2016.04.18

Áchim András utca 17 2016.04.18

Áchim András utca 18 2016.04.18

Áchim András utca 19 2016.04.18

Áchim András utca 19 2016.04.18

Áchim András utca 20 2016.04.18

Áchim András utca 21 2016.04.18

Áchim András utca 23 2016.04.18

Áchim András utca 25 2016.04.18

Áchim András utca 26 2016.04.18

Áchim András utca 27 2016.04.18

Áchim András utca 28 A 2016.04.18

Áchim András utca 28 B 2016.04.18

Áchim András utca 29 2016.04.18

Áchim András utca 30 2016.04.18

Áchim András utca 31 2016.04.19
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Áchim András utca 32 2016.04.19

Áchim András utca 33 A 2016.04.19

Áchim András utca 33 2016.04.19

Áchim András utca 34 2016.04.19

Áchim András utca 35 A 2016.04.19

Áchim András utca 35 B 2016.04.19

Áchim András utca 37 2016.04.19

Áchim András utca 38 2016.04.19

Áchim András utca 39 1 2016.04.19

Áchim András utca 40 2016.04.19

Áchim András utca 41 A 2016.04.19

Áchim András utca 41 2016.04.19

Áchim András utca 42 2016.04.19

Áchim András utca 43 F 2016.04.19

Áchim András utca 43 2016.04.19

Áchim András utca 44 2016.04.19

Áchim András utca 46 2016.04.19

Áchim András utca 47 2016.04.19

Áchim András utca 48 2016.04.19

Áchim András utca 49 2016.04.19

Áchim András utca 50 2016.04.19

Áchim András utca 51 2016.04.19

Áchim András utca 53 2016.04.19

Áchim András utca 55 2016.04.19

Áchim András utca 59 2016.04.19

Áchim András utca 61 2016.04.19

Ady Endre utca 1 B 2016.04.12

Ady Endre utca 2 B 2016.04.12

Ady Endre utca 3 B 2016.04.12

Ady Endre utca 3 2016.04.12

Ady Endre utca 4 A 2016.04.12

Ady Endre utca 4 B 2016.04.12

Ady Endre utca 5 A 2016.04.12

Ady Endre utca 5 B 2016.04.12

Ady Endre utca 6 B 2016.04.12

Ady Endre utca 6 2016.04.12

Ady Endre utca 7 A 2016.04.12

Ady Endre utca 7 B 2016.04.12

Ady Endre utca 8 A 2016.04.12

Ady Endre utca 8 2016.04.12

Ady Endre utca 9 2016.04.12

Ady Endre utca 10 A 2016.04.12

Ady Endre utca 10 2016.04.12

Ady Endre utca 11 2016.04.12

Ady Endre utca 12 B 2016.04.12

Ady Endre utca 12 2016.04.12

Ady Endre utca 13 A 2016.04.12

Ady Endre utca 13 B 2016.04.12

Ady Endre utca 14 A 2016.04.12

Ady Endre utca 14 B 2016.04.12

Ady Endre utca 15 2016.04.12

Ady Endre utca 16 A 2016.04.12

Ady Endre utca 16 B 2016.04.12

Ady Endre utca 17 2016.04.12

Ady Endre utca 18 2016.04.12

Ady Endre utca 19 2016.04.12

Ady Endre utca 21 A 2016.04.12

Ady Endre utca 21 2016.04.12

Ady Endre utca 22 A 2016.04.12

Ady Endre utca 22 B 2016.04.12

Ady Endre utca 23 A 2016.04.12

Ady Endre utca 23 2016.04.12

Ady Endre utca 24 2016.04.12

Ady Endre utca 25 A 2016.04.12

Ady Endre utca 25 B 2016.04.12

Ady Endre utca 26 A 2016.04.12

Ady Endre utca 26 2016.04.12
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Ady Endre utca 27 2016.04.12

Ady Endre utca 28 A 2016.04.12

Ady Endre utca 28 B 2016.04.12

Ady Endre utca 29 2016.04.12

Ady Endre utca 30 A 2016.04.12

Ady Endre utca 30 B 2016.04.12

Ady Endre utca 31 A 2016.04.12

Ady Endre utca 32 B 2016.04.12

Ady Endre utca 32 2016.04.12

Ady Endre utca 33 2016.04.12

Ady Endre utca 33 2016.04.12

Ady Endre utca 34 A 2016.04.12

Ady Endre utca 34 B 2016.04.12

Ady Endre utca 36 2016.04.13

Ady Endre utca 38 2016.04.13

Ady Endre utca 42 A 2016.04.13

Ady Endre utca 42 2016.04.13

Ady Endre utca 46 48 2016.04.13

Ady Endre utca 46 2016.04.13

Ady Endre utca 47 A 2016.04.13

Ady Endre utca 47 B 2016.04.13

Ady Endre utca 49 A 2016.04.13

Ady Endre utca 49 2016.04.13

Ady Endre utca 51 B/1 2016.04.13

Ady Endre utca 51 B/2 2016.04.13

Ady Endre utca 51 B/3 2016.04.13

Ady Endre utca 51 2016.04.13

Ady Endre utca 52 A 2016.04.13

Ady Endre utca 52 B 2016.04.13

Ady Endre utca 53 B 2016.04.13

Ady Endre utca 53 2016.04.13

Ady Endre utca 54 A 2016.04.13

Ady Endre utca 54 B 2016.04.13

Ady Endre utca 54 2016.04.13

Ady Endre utca 55 fsz3 2016.04.13

Ady Endre utca 55 fsz5 2016.04.13

Ady Endre utca 55 2016.04.13

Ady Endre utca 55 2016.04.13

Ady Endre utca 56 2016.04.13

Ady Endre utca 57 A 2016.04.13

Ady Endre utca 57 C 2016.04.13

Ady Endre utca 57 2016.04.13

Ady Endre utca 58 A 2016.04.13

Ady Endre utca 58 B 2016.04.13

Ady Endre utca 59 B 2016.04.13

Ady Endre utca 60 A 2016.04.13

Ady Endre utca 60 B 2016.04.13

Ady Endre utca 62 A 2016.04.13

Ady Endre utca 62 B 2016.04.13

Ady Endre utca 63 1 2016.04.13

Ady Endre utca 63 2016.04.13

Ady Endre utca 64 A 2016.04.13

Ady Endre utca 64 b 2016.04.13

Ady Endre utca 65 B 2016.04.13

Ady Endre utca 66 2016.04.13

Ady Endre utca 67 2016.04.13

Ady Endre utca 67 2016.04.13

Ady Endre utca 68 1 2016.04.13

Ady Endre utca 68 2016.04.13

Ady Endre utca 69 A 2016.04.13

Ady Endre utca 69 B 2016.04.13

Ady Endre utca 69 2016.04.13

Ady Endre utca 70 B 2016.04.13

Ady Endre utca 70 2016.04.13

Ady Endre utca 71 2016.04.13

Ady Endre utca 72 A 2016.04.14

Ady Endre utca 72 B 2016.04.14
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Ady Endre utca 73 2016.04.14

Ady Endre utca 73 2016.04.14

Ady Endre utca 74 B 2016.04.14

Ady Endre utca 74 B 2016.04.14

Ady Endre utca 74 2016.04.14

Ady Endre utca 75 2016.04.14

Ady Endre utca 75 2016.04.14

Ady Endre utca 76 2016.04.14

Ady Endre utca 77 B 2016.04.14

Ady Endre utca 77 B 2016.04.14

Ady Endre utca 77 2016.04.14

Ady Endre utca 78 A 2016.04.14

Ady Endre utca 78 A 2016.04.14

Ady Endre utca 78 B 2016.04.14

Ady Endre utca 80 A 2016.04.14

Ady Endre utca 80 B 2016.04.14

Ady Endre utca 80 2016.04.14

Ady Endre utca 81 A 2016.04.14

Ady Endre utca 81 B 2016.04.14

Ady Endre utca 82 2016.04.14

Ady Endre utca 83 B 2016.04.14

Ady Endre utca 83 2016.04.14

Ady Endre utca 83 2016.04.14

Ady Endre utca 83 2016.04.14

Ady Endre utca 84 B 2016.04.14

Ady Endre utca 85 A 2016.04.14

Ady Endre utca 85 b 2016.04.14

Ady Endre utca 87 2016.04.14

Ady Endre utca 87 2016.04.14

Ady Endre utca 87 2016.04.14

Ady Endre utca 89 B 2016.04.14

Ady Endre utca 89 2016.04.14

Ady Endre utca 91 A 2016.04.14

Ady Endre utca 92 2016.04.14

Ady Endre utca 93 2016.04.14

Ady Endre utca 93 2016.04.14

Ady Endre utca 94 1./2. 2016.04.14

Ady Endre utca 94 1./3. 2016.04.14

Ady Endre utca 94 fsz./1 2016.04.14

Ady Endre utca 94 fsz./2. 2016.04.14

Ady Endre utca 95 2016.04.14

Ady Endre utca 95 2016.04.14

Ady Endre utca 96 A 2016.04.14

Ady Endre utca 96 2016.04.14

Ady Endre utca 97 2016.04.14

Ady Endre utca 97 2016.04.14

Ady Endre utca 98 2016.04.15

Ady Endre utca 99 2016.04.15

Ady Endre utca 99 2016.04.15

Ady Endre utca 100 2016.04.15

Ady Endre utca 101 B 2016.04.15

Ady Endre utca 101 2016.04.15

Ady Endre utca 102 A 2016.04.15

Ady Endre utca 102 B 2016.04.15

Ady Endre utca 102 C 2016.04.15

Ady Endre utca 103 2016.04.15

Ady Endre utca 104 2016.04.15

Ady Endre utca 105 2016.04.15

Ady Endre utca 106 B 2016.04.15

Ady Endre utca 107 2016.04.15

Ady Endre utca 108 2016.04.15

Ady Endre utca 109 B 2016.04.15

Ady Endre utca 109 2016.04.15

Ady Endre utca 111 A 2016.04.15

Ady Endre utca 111 B 2016.04.15

Ady Endre utca 112 2016.04.15

Ady Endre utca 113 2016.04.15
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Ady Endre utca 113 2016.04.15

Ady Endre utca 114 A 2016.04.15

Ady Endre utca 114 B 2016.04.15

Ady Endre utca 115 A 2016.04.15

Ady Endre utca 115 2016.04.15

Ady Endre utca 116 2016.04.15

Ady Endre utca 117 A 2016.04.15

Ady Endre utca 117 B 2016.04.15

Ady Endre utca 118 A 2016.04.15

Ady Endre utca 118 B 2016.04.15

Ady Endre utca 119 B 2016.04.15

Ady Endre utca 119 2016.04.15

Ady Endre utca 120 B 2016.04.15

Ady Endre utca 120 2016.04.15

Ady Endre utca 121 A 2016.04.15

Ady Endre utca 121 B 2016.04.15

Ady Endre utca 121 2016.04.15

Ady Endre utca 121 2016.04.15

Ady Endre utca 122 A 2016.04.15

Ady Endre utca 122 B 2016.04.15

Ady Endre utca 123 2016.04.15

Ady Endre utca 123 2016.04.15

Ady Endre utca 124 B 2016.04.15

Ady Endre utca 124 2016.04.15

Ady Endre utca 125 2016.04.18

Ady Endre utca 125 2016.04.18

Ady Endre utca 126 A 2016.04.18

Ady Endre utca 126 B 2016.04.18

Ady Endre utca 127 2016.04.18

Ady Endre utca 128 A 2016.04.18

Ady Endre utca 128 B 2016.04.18

Ady Endre utca 128 C 2016.04.18

Ady Endre utca 130 a 2016.04.18

Ady Endre utca 130 a 2016.04.18

Ady Endre utca 130 2016.04.18

Ady Endre utca 132 A 2016.04.18

Ady Endre utca 132 2016.04.18

Ady Endre utca 133 A 2016.04.18

Ady Endre utca 133 B 2016.04.18

Ady Endre utca 134 A 2016.04.18

Ady Endre utca 134 A 2016.04.18

Ady Endre utca 135 B 2016.04.18

Ady Endre utca 135 2016.04.18

Ady Endre utca 136 B 2016.04.18

Ady Endre utca 136 B 2016.04.18

Ady Endre utca 136 2016.04.18

Ady Endre utca 137 A 2016.04.18

Ady Endre utca 137 2016.04.18

Ady Endre utca 138 2016.04.18

Ady Endre utca 138 2016.04.18

Ady Endre utca 139 2016.04.18

Ady Endre utca 139 2016.04.18

Ady Endre utca 140 2016.04.18

Ady Endre utca 141 A 2016.04.18

Ady Endre utca 141 2016.04.18

Ady Endre utca 141 2016.04.18

Ady Endre utca 142 2016.04.18

Ady Endre utca 142 2016.04.18

Ady Endre utca 144 B 2016.04.18

Ady Endre utca 144 2016.04.18

Ady Endre utca 145 2016.04.18

Ady Endre utca 146 A 2016.04.18

Ady Endre utca 146 B 2016.04.18

Ady Endre utca 147 A 2016.04.18

Ady Endre utca 147 b 2016.04.18

Ady Endre utca 148 2016.04.18

Ady Endre utca 149 A 2016.04.18
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Ady Endre utca 149 B 2016.04.18

Ady Endre utca 151 A 2016.04.18

Ady Endre utca 151 b 2016.04.18

Ady Endre utca 151 2016.04.18

Ady Endre utca 152 A 2016.04.18

Ady Endre utca 152 B 2016.04.18

Ady Endre utca 153 2016.04.18

Ady Endre utca 154 2016.04.18

Ady Endre utca 155 2016.04.18

Ady Endre utca 156 2016.04.18

Ady Endre utca 156 2016.04.18

Ady Endre utca 157 B 2016.04.18

Ady Endre utca 157 2016.04.18

Ady Endre utca 158 2016.04.19

Ady Endre utca 160 A 2016.04.19

Ady Endre utca 160 2016.04.19

Ady Endre utca 161 2016.04.19

Ady Endre utca 162 A 2016.04.19

Ady Endre utca 162 B 2016.04.19

Ady Endre utca 163 2016.04.19

Ady Endre utca 165 2016.04.19

Ady Endre utca 166 2016.04.19

Ady Endre utca 168 A 2016.04.19

Ady Endre utca 168 2016.04.19

Ady Endre utca 169 2016.04.19

Ady Endre utca 170 A 2016.04.19

Ady Endre utca 170 2016.04.19

Ady Endre utca 171 A 2016.04.19

Ady Endre utca 171 2016.04.19

Ady Endre utca 172 2016.04.19

Ady Endre utca 173 2016.04.19

Ady Endre utca 174 2016.04.19

Ady Endre utca 175 1 2016.04.19

Ady Endre utca 175 2 2016.04.19

Ady Endre utca 176 2016.04.19

Ady Endre utca 177 2016.04.19

Ady Endre utca 178 2016.04.19

Ady Endre utca 179 2016.04.19

Ady Endre utca 180 2016.04.19

Ady Endre utca 181 a/1 2016.04.19

Ady Endre utca 181 a/2 2016.04.19

Ady Endre utca 181 b 2016.04.19

Ady Endre utca 181 2016.04.19

Ady Endre utca 182 2016.04.19

Ady Endre utca 183 2016.04.19

Ady Endre utca 184 B 2016.04.19

Ady Endre utca 184 2016.04.19

Ady Endre utca 185 2016.04.19

Ady Endre utca 186 B 2016.04.19

Ady Endre utca 186 2016.04.19

Ady Endre utca 187 B 2016.04.19

Ady Endre utca 187 2016.04.19

Ady Endre utca 188 2016.04.19

Ady Endre utca 189 2016.04.19

Ady Endre utca 190 2016.04.19

Ady Endre utca 191 2016.04.19

Ady Endre utca 192 2016.04.19

Ady Endre utca 194 2016.04.19

Ady Endre utca 195 2016.04.19

Ady Endre utca 197 2016.04.19

Ady Endre utca 198 2016.04.19

Ady Endre utca 199 2016.04.19

Ady Endre utca 200 I. 2016.04.19

Ady Endre utca 200 2016.04.19

Ady Endre utca 201 a 2016.04.19

Ady Endre utca 201 2016.04.19

Ady Endre utca 201 2016.04.19
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Ady Endre utca 202 2016.04.20

Ady Endre utca 204 b 2016.04.20

Ady Endre utca 204 2016.04.20

Ady Endre utca 206 2016.04.20

Ady Endre utca 206 2016.04.20

Ady Endre utca 208 II 2016.04.20

Ady Endre utca 208 2016.04.20

Ady Endre utca 210 2016.04.20

Ajtony utca 2 2016.01.18

Ajtony utca 4 2016.01.18

Ajtony utca 6 2016.01.18

Ajtony utca 6 2016.01.18

Ajtony utca 8 2016.01.18

Ajtony utca 10 2016.01.18

Ajtony utca 11 2016.01.18

Ajtony utca 12 2016.01.18

Ajtony utca 12 2016.01.18

Ajtony utca 13 2016.01.18

Ajtony utca 14 2016.01.18

Ajtony utca 17 2016.01.18

Ajtony utca 18 2016.01.18

Akácfa utca 2 2016.03.04

Akácfa utca 3 A 2016.03.04

Akácfa utca 4 2016.03.04

Akácfa utca 5 2016.03.04

Akácfa utca 6 2016.03.04

Akácfa utca 7 2016.03.04

Akácfa utca 8 2016.03.04

Akácfa utca 9 2016.03.04

Akácfa utca 10 2016.03.04

Akácfa utca 11 2016.03.04

Akácfa utca 12 2016.03.04

Akácfa utca 13 2016.03.04

Akácfa utca 15 2016.03.04

Akácos utca 1 A 2016.09.30

Akácos utca 1 B 2016.09.30

Akácos köz 3 2016.09.30

Akácos utca 3 A 2016.09.30

Akácos utca 3 B 2016.09.30

Akácos utca 4 A 2016.09.30

Akácos utca 4 B 2016.09.30

Akácos utca 5 A 2016.09.30

Akácos utca 5 B 2016.09.30

Akácos utca 7 A 2016.09.30

Akácos utca 7 2016.09.30

Akácos utca 8 A 2016.09.30

Akácos utca 8 B 2016.09.30

Akácos utca 10 2016.10.03

Akácos utca 11 A 2016.10.03

Akácos utca 11 B 2016.10.03

Akácos utca 13 B 2016.10.03

Akácos utca 13 1 L 2016.10.03

Akácos utca 15 2016.10.03

Akácos utca 17 A 2016.10.03

Akácos utca 17 B 2016.10.03

Akácos utca 19 2016.10.03

Akácos utca 21 A 2016.10.03

Akácos utca 21 B 2016.10.03

Akácos utca 23 A 2016.10.03

Akácos utca 23 B 2016.10.03

Akácos utca 25 A 2016.10.03

Akadály utca 15 2016.10.03

Akadály utca 15 2016.10.03

Ákos Mester utca 1 C 2016.01.18

Ákos Mester utca 1 D 2016.01.18

Ákos mester utca 1 I 2016.01.18

Ákos mester utca 1 2016.01.18
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Ákos mester utca 2 B 2016.01.18

Ákos mester utca 2 2016.01.18

Ákos mester utca 3 2016.01.18

Ákos mester utca 4 2016.01.18

Ákos mester utca 5 2016.01.18

Ákos mester utca 5 2016.01.18

Ákos mester utca 6 A 2016.01.18

Ákos mester utca 6 2016.01.18

Ákos mester utca 8 A 2016.01.18

Ákos mester utca 8 2016.01.18

Ákos mester utca 9 2016.01.18

Ákos mester utca 10 A 2016.01.18

Ákos mester utca 10 B 2016.01.18

Ákos mester utca 11 3 2016.01.18

Ákos mester utca 11 2016.01.18

Ákos mester utca 11 2016.01.18

Ákos mester utca 12 2016.01.18

Ákos mester utca 15 3 2016.01.18

Ákos mester utca 15 2016.01.18

Ákos mester utca 15 2016.01.18

Ákos mester utca 15 2016.01.18

Ákos mester utca 17 4 2016.01.18

Ákos mester utca 17 2016.01.18

Ákos mester utca 17 2016.01.18

Ákos mester utca 19 I 2016.01.18

Ákos mester utca 19 II 2016.01.18

Ákos mester utca 19 III 2016.01.18

Ákos mester utca 19 IV 2016.01.18

Ákos mester utca 21 1 2016.01.18

Ákos mester utca 21 2 2016.01.18

Ákos mester utca 21 3 2016.01.18

Ákos mester utca 21 IV 2016.01.18

Akvamarin utca 1 2016.06.09

Akvamarin utca 3 2016.06.09

Akvamarin utca 4 26 2016.06.09

Akvamarin utca 4 2016.06.09

Akvamarin utca 8 2016.06.09

Akvamarin utca 12 2016.06.09

Akvamarin utca 14 2016.06.09

Akvamarin utca 16 2016.06.09

Akvamarin utca 20 2016.06.09

Akvamarin utca 22 2016.06.09

Akvamarin utca 24 2016.06.09

Akvamarin utca 26 2016.06.09

Akvamarin utca 28 2016.06.09

Alacskai út 1 2016.01.15

Alacskai út 2 A 2016.01.15

Alacskai út 2 b 2016.01.15

Alacskai út 4 2016.01.15

Alacskai út 7 2016.01.15

Alacskai út 8 2016.01.15

Alacskai út 10 2016.01.15

Alacskai út 11 2016.01.15

Alacskai út 13 2016.01.15

Alacskai út 14 2016.01.15

Alacskai út 15 2016.01.15

Alacskai út 16 2016.01.15

Alacskai út 17 2016.01.15

Alacskai út 18 2016.01.18

Alacskai út 19 2016.01.18

Alacskai út 20 2016.01.18

Alacskai út 21 2016.01.18

Alacskai út 22 2016.01.18

Alacskai út 23 2016.01.18

Alacskai út 24 A 2016.01.18

Alacskai út 24 B 2016.01.18

Alacskai út 24 D 2016.01.18
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Alacskai út 24 D/5 2016.01.18

Alacskai út 24 E 2016.01.18

Alacskai út 24 F 2016.01.18

Alacskai út 24 2016.01.18

Alacskai út 25 A 2016.01.18

Alacskai út 25 B 2016.01.18

Alacskai út 26 4/A 2016.01.18

Alacskai út 26 4/B 2016.01.18

Alacskai út 26 5/A 2016.01.18

Alacskai út 26 5/B 2016.01.18

Alacskai út 26 2016.01.18

Alacskai út 26 2016.01.18

Alacskai út 26 2016.01.18

Alacskai út 26 2016.01.18

Alacskai út 34 2016.01.18

Alacskai út 44 B 2016.01.18

Alacskai út 44 2016.01.18

Alacskai út 50 A 2016.01.19

Alacskai út 50 2016.01.19

Alacskai út 54 2016.01.19

Alacskai út 56 2016.01.19

Alacskai út 58 2016.01.19

Alacskai út 62 2016.01.19

Alacskai út 74 A 2016.01.19

Alacskai út 74 B 2016.01.19

Alacskai út 74 C 2016.01.19

Alacskai út 74 2016.01.19

Alacskai út 76 2016.01.19

Alacskai út 78 A 2016.01.19

Alacskai út 78 B 2016.01.19

Alacskai út 78 2016.01.19

Alacskai út 80 2016.01.19

Alacskai út 82 2016.01.19

Alacskai út 84 2016.01.19

Alacskai út 94 2016.01.19

Alacskai út 110 2016.01.19

Alacskai út 2016.01.19

Álmos utca 1 2016.01.18

Álmos utca 1 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 3 2016.01.18

Álmos utca 7 A 2016.03.21

Álmos utca 11 2016.01.18

Álmos utca 15 2016.01.19

Álmos utca 19 2016.01.19

Álmos utca 21 2016.01.19

Álmos utca 23 A 2016.01.19

Álmos utca 27 2016.01.19

Álmos utca 31 2016.01.19

Álmos utca 37 2016.01.19

Álmos utca 49 2016.01.19

Álmos utca 51 2016.01.19

Álmos utca 55 2016.01.19

Álmos utca 57 2016.01.19

Álmos utca 61 2016.01.19

Alpár utca 1 2016.10.28

Alpár utca 2 2016.01.20

Alpár utca 3 2016.01.20

Alpár köz 4 2016.01.19
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Alpár utca 4 2016.01.20

Alpár utca 5 2016.01.20

Alpár utca 7 2016.01.20

Alpár utca 8 2016.01.20

Alpár utca 9 2016.01.20

Alpár utca 10 2016.01.20

Alpár utca 11 2016.01.20

Alpár utca 12 2016.01.20

Alpár utca 14 2016.01.20

Alpár utca 15 2016.01.20

Alpár utca 16 2016.01.20

Alpár utca 17 2016.01.20

Alpár utca 18 2016.01.20

Alpár utca 19 2016.01.20

Alpár utca 20 2016.01.20

Alpár utca 20 2016.01.20

Alpár utca 21 2016.01.20

Alpár utca 22 2016.01.20

Alpár utca 23 2016.01.20

Alpár utca 24 2016.01.20

Alpár utca 24 2016.01.20

Alpár utca 25 2016.01.20

Alpár utca 26 2016.01.20

Alpár utca 27 2016.01.20

Alpár utca 28 2016.01.20

Alpár utca 29 2016.01.20

Alpár utca 30 2016.01.21

Alpár utca 31 2016.01.21

Alpár utca 32 I. 2016.01.21

Alpár utca 32 2016.01.21

Alpár utca 33 2016.01.21

Alpár utca 34 2016.01.21

Alpár utca 35 2016.01.21

Alpár utca 36 2016.01.21

Alpár utca 37 2016.01.21

Alpár utca 38 2016.01.21

Alpár utca 39 2016.01.21

Alpár utca 41 2016.01.21

Alpár utca 42 2016.01.21

Alpár utca 43 2016.01.21

Alpár utca 44 2016.01.21

Alpár utca 45 2016.01.21

Alpár utca 46 2016.01.21

Alpár utca 47 2016.01.21

Alpár utca 49 2016.01.21

Alpár utca 51 2016.01.21

Alpár utca 53 2016.01.21

Alsódabas utca 29 2016.02.23

Ametiszt utca 1 b/1 3 2016.06.13

Ametiszt utca 1 b/2 3 2016.06.13

Ametiszt utca 1 3 2016.06.13

Ametiszt utca 2 8 A 2016.06.13

Ametiszt utca 2 8 2016.06.13

Ametiszt utca 5 A/1 2016.06.13

Ametiszt utca 5 A/2 2016.06.13

Ametiszt utca 5 B/1 2016.06.13

Ametiszt utca 5 B/2 2016.06.13

Ametiszt utca 7 4 9 2016.06.13

Ametiszt utca 7 9 2016.06.13

Ametiszt utca 9 b/1 2016.06.13

Ametiszt utca 10 2016.06.13

Ametiszt utca 12 2016.06.13

Ametiszt utca 14 2016.06.13

Ametiszt utca 15 2016.06.13

Ametiszt utca 15 2016.06.13

Ametiszt utca 16 2016.06.13

Ametiszt utca 17 19 2016.06.13
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Ametiszt utca 17 19 2016.06.13

Ametiszt utca 17 19 2016.06.13

Ametiszt utca 18 2016.06.13

Ametiszt utca 20 2016.06.13

Ametiszt utca 21 23 2016.06.13

Ametiszt utca 22 2016.06.13

Ametiszt utca 23 2016.06.13

Ametiszt utca 23 2016.06.13

Ametiszt utca 23 2016.06.13

Ametiszt utca 23 2016.06.13

Ametiszt utca 24 2016.06.13

Ametiszt utca 27 2016.06.13

Ametiszt utca 29 2016.06.13

Ametiszt utca 29 2016.06.13

Ametiszt utca 31 2016.06.13

Ametiszt utca 32 A/fsz.1 2016.06.13

Ametiszt utca 32 B/1 2016.06.13

Ametiszt utca 32 B/fsz.2 2016.06.13

Ametiszt utca 33 2016.06.13

Ametiszt utca 34 A/2 2016.06.13

Ametiszt utca 34 A/fsz.1 2016.06.13

Ametiszt utca 34 B/fsz.2 2016.06.13

Ametiszt utca 35 2016.06.13

Ametiszt utca 37 2016.06.13

Ametiszt utca 39 2016.06.13

Ametiszt utca 41 2016.06.13

Ametiszt utca 43 2016.06.13

Ár utca 2 A 2016.11.02

Ár utca 2 2016.11.02

Ár utca 3 2016.11.02

Ár utca 4 2016.11.02

Ár utca 9 2016.11.02

Ár utca 11 2016.11.02

Arany János utca 2 2016.07.06

Arany János utca 2 2016.07.06

Arany János utca 3 2016.07.06

Arany János utca 5 2016.07.07

Arany János utca 7 2016.07.07

Arany János utca 9 2016.07.07

Arany János utca 10 2016.07.07

Arany János utca 14 2016.07.07

Arany János utca 15 2016.07.07

Arany János utca 16 A 2016.07.07

Arany János utca 16 2016.07.07

Arany János utca 17 B 2016.07.07

Arany János utca 18 2016.07.07

Arany János utca 19 2016.07.07

Arany János utca 21 2016.07.07

Arany János utca 23 2016.07.07

Arany János utca 24 2016.07.07

Arany János utca 25 2016.07.07

Arany János utca 25 2016.07.07

Arany János utca 27 2016.07.07

Arany János utca 28 2016.07.07

Arany János utca 28 2016.07.07

Arany János utca 29 2016.07.07

Arany János utca 31 2016.07.07

Arany János utca 33 2016.07.07

Arany János utca 35 2016.07.07

Arany János utca 38 2016.07.07

Arany János utca 39 2016.07.07

Arany János utca 39 2016.07.07

Arany János utca 40 A 2016.07.07

Arany János utca 40 2016.07.07

Arany János utca 41 B 2016.07.07

Arany János utca 41 2016.07.07

Arany János utca 42 2016.07.07
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Aranyeső utca 2 2016.03.04

Aranyeső utca 4 2016.03.04

Aranyeső utca 8 2016.03.04

Aranyeső utca 10 2016.03.04

Árpád utca 1 2016.01.20

Árpád utca 3 A 2016.01.20

Árpád utca 3 B 2016.07.15

Árpád utca 5 2016.01.20

Árpád utca 6 2016.01.20

Árpád utca 7 2016.01.20

Árpád utca 11 2016.01.20

Árpád utca 12 2016.01.20

Árpád utca 13 A 2016.01.20

Árpád utca 13 2016.01.20

Árpád utca 13 2016.01.20

Árpád utca 15 2016.01.20

Árpád utca 17 . 2016.01.20

Árpád utca 18 2016.01.20

Árpád utca 19 2016.01.20

Árpád utca 20 2016.01.20

Árpád utca 21 2016.01.20

Árpád utca 22 2016.01.20

Árpád utca 23 2016.01.20

Árpád utca 23 2016.01.20

Árpád utca 24 2016.01.20

Árpád utca 25 2016.01.20

Árpád utca 26 2016.01.20

Árpád utca 28 2016.01.20

Árpád utca 30 2016.01.20

Árpád utca 32 2016.01.20

Árvai utca 1 2016.06.20

Árvai utca 3 2016.06.20

Árvai utca 4 2016.06.20

Árvai utca 5 2016.06.20

Aszparágusz utca 1 1 2016.10.13

Aszparágusz utca 1 2 2016.10.13

Aszparágusz utca 1 3 2016.10.13

Aszparágusz utca 1 4 2016.10.13

Aszparágusz utca 2 2016.10.13

Aszparágusz utca 3 2016.10.13

Aszparágusz utca 4 2016.10.13

Aszparágusz utca 5 2016.10.13

Aszparágusz utca 6 2016.10.13

Aszparágusz utca 7 2016.10.13

Aszparágusz utca 8 2016.10.13

Aszparágusz utca 9 2016.10.13

Aszparágusz utca 10 2016.10.13

Attila utca 3 fsz.1 2016.03.01

Attila utca 3 fsz.2 2016.03.01

Attila utca 3 fsz.3 2016.03.01

Attila utca 7 2016.03.01

Attila utca 11 2016.01.21

Attila utca 14 2016.03.01

Attila utca 15 2016.03.01

Attila utca 15 2016.03.01

Attila utca 16 2016.03.01

Attila utca 17 2016.03.01

Attila utca 18 2016.03.01

Attila utca 19 2016.03.01

Attila utca 20 2016.03.01

Attila utca 21 2016.03.01

Attila utca 22 2016.03.01

Attila utca 23 2016.03.01

Attila utca 24 2016.03.01

Attila utca 26 2016.03.01

Attila utca 27 2016.03.01

Attila utca 28 2016.03.01
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Attila utca 29 2016.03.01

Attila utca 29 2016.03.01

Attila utca 30 2016.03.01

Attila utca 32 2016.03.01

Attila utca 33 2016.03.01

Attila utca 34 2016.03.01

Attila utca 35 2016.03.01

Attila utca 36 2016.03.01

Attila utca 37 A 2016.03.01

Attila utca 37 B 2016.03.01

Attila utca 38 2016.03.01

Attila utca 39 2016.03.01

Attila utca 40 2016.03.01

Attila utca 41 2016.03.01

Attila utca 42 2016.03.01

Attila utca 43 2016.03.01

Attila utca 44 2016.03.01

Attila utca 45 2016.03.01

Attila utca 47 2016.03.01

Attila utca 49 2016.03.01

Attila utca 50 2016.03.01

Attila utca 50 2016.03.01

Attila utca 51 2016.03.01

Attila utca 52 2016.01.22

Attila utca 53 2016.03.01

Attila utca 55 2016.03.01

Attila utca 56 A 2016.03.01

Attila utca 56 2016.03.01

Attila utca 57 2016.03.01

Attila utca 58 2016.03.01

Attila utca 58 2016.03.01

Attila utca 59 2016.03.02

Attila utca 60 2016.03.02

Attila utca 61 2016.03.02

Attila utca 62 A 2016.03.02

Attila utca 62 B 2016.03.02

Attila utca 63 2016.03.02

Attila utca 64 2016.03.02

Attila utca 65 2016.03.02

Attila utca 65 2016.03.02

Attila utca 67 2016.03.02

Attila utca 69 2016.03.02

Attila utca 70 2016.03.02

Attila utca 71 2016.03.02

Attila utca 74 2016.03.02

Attila utca 75 2016.03.02

Attila utca 76 2016.03.02

Attila utca 78 2016.03.02

Avar utca 3 2016.02.10

Avar utca 5 2016.02.10

Avar utca 6 2016.02.10

Avar utca 7 2016.02.10

Avar utca 9 2016.02.10

Avar utca 10 2016.02.10

Avar utca 11 2016.02.10

Avar utca 11 2016.02.10

Avar utca 12 2016.02.10

Avar utca 13 B 2016.02.10

Avar utca 13 2016.02.10

Avar utca 15 B 2016.02.10

Avar utca 15 B 2016.02.10

Avar utca 15 2016.02.10

Avar utca 17 A 2016.02.10

Avar utca 19 2016.02.10

Avar utca 19 2016.02.10

Babits Mihály utca 1 2016.01.11

Babits Mihály utca 3 2016.01.11
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Babits Mihály utca 4 2016.01.11

Babits Mihály utca 5 2016.01.11

Babits Mihály utca 6 2016.01.11

Babits Mihály utca 7 2016.01.11

Babits Mihály utca 8 2016.01.11

Babits Mihály utca 9 A 2016.01.11

Babits Mihály utca 9 B 2016.01.11

Babits Mihály utca 11 2016.01.11

Babits Mihály utca 12 2016.01.11

Babits Mihály utca 13 2016.01.11

Babits Mihály utca 14 2016.01.11

Babits Mihály utca 15 2016.01.11

Babits Mihály utca 16 2016.01.11

Babits Mihály utca 17 2016.01.11

Babits Mihály utca 18 A 2016.01.11

Babits Mihály utca 18 2016.01.11

Babits Mihály utca 19 2016.01.11

Babits Mihály utca 19 2016.01.11

Babits Mihály utca 20 A 2016.01.11

Babits Mihály utca 21 2016.01.11

Babits Mihály utca 22 A 2016.01.11

Babits Mihály utca 22 2016.01.11

Babits Mihály utca 23 2016.01.11

Babits Mihály utca 23 2016.01.11

Babits Mihály utca 24 A 2016.01.11

Babits Mihály utca 24 A 2016.01.11

Babits Mihály utca 24 2016.01.11

Babits Mihály utca 26 A 2016.01.11

Babits Mihály utca 28 2016.01.11

Babits Mihály utca 29 2016.01.11

Babits Mihály utca 29 2016.01.11

Babits Mihály utca 30 2016.01.11

Babits Mihály utca 31 2016.01.11

Babits Mihály utca 32 2016.01.11

Babits Mihály utca 33 2016.01.11

Babits Mihály utca 35 2016.01.11

Babits Mihály utca 36 2016.01.11

Babits Mihály utca 37 2016.01.11

Babits Mihály utca 38 2016.01.11

Babits Mihály utca 40 2016.01.11

Babits Mihály utca 41 2016.01.11

Babits Mihály utca 42 2016.01.11

Babits Mihály utca 43 2016.01.11

Babits Mihály utca 44 a 2016.01.11

Babits Mihály utca 44 2016.01.11

Babits Mihály utca 45 2016.01.11

Babits Mihály utca 46 2016.01.11

Babits Mihály utca 47 2016.01.11

Babits Mihály utca 49 2016.01.11

Babits Mihály utca 50 2016.01.11

Babits Mihály utca 50 2016.01.11

Babits Mihály utca 51 2016.01.11

Babits Mihály utca 51 2016.01.11

Babits Mihály utca 52 2016.01.11

Babits Mihály utca 53 2016.01.11

Babits Mihály utca 53 2016.01.11

Babits Mihály utca 54 2016.01.11

Bagamér utca 1 B 2016.11.07

Bagamér utca 3 B 2016.11.07

Bagamér utca 4 2016.11.07

Bagamér utca 4 2016.11.07

Bagamér utca 5 A 2016.11.08

Bagamér utca 5 2016.11.08

Bagamér utca 6 2016.11.08

Bagamér utca 7 A 2016.11.08

Bagamér utca 7 B 2016.11.08

Bagamér utca 8 2016.11.08
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Bagamér utca 9 A 2016.11.08

Bagamér utca 9 B 2016.11.08

Bagamér utca 10 2016.11.08

Bagamér utca 11 A 2016.11.08

Bagamér utca 11 B 2016.11.08

Bagamér utca 12 2016.11.08

Bagamér utca 13 b 2016.11.08

Bagamér utca 13 2016.11.08

Bagamér utca 14 2016.11.08

Bagamér utca 15 B 2016.11.08

Bagamér utca 16 2016.11.08

Bagamér utca 17 2016.11.08

Bagamér utca 18 2016.11.08

Bagamér utca 19 A 2016.11.08

Bagamér utca 19 B 2016.11.08

Bagamér utca 20 2016.11.08

Bagamér utca 20 2016.11.08

Bagamér utca 21 B 2016.11.08

Bagamér utca 22 2016.11.08

Bagamér utca 24 2016.11.08

Bagamér utca 24 2016.11.08

Bagamér utca 25 B 2016.11.08

Bagamér utca 26 2016.11.08

Bagamér utca 27 a 2016.11.08

Bagamér utca 28 B 2016.11.08

Bagamér utca 28 2016.11.08

Bagamér utca 29 A 2016.11.08

Bagamér utca 29 B 2016.11.08

Bagamér utca 30 2016.11.08

Bagamér utca 31 A 2016.11.08

Bagamér utca 32 2016.11.08

Bagamér utca 33 B 2016.11.08

Bagamér utca 34 2016.11.08

Bagamér utca 35 A 2016.11.08

Bagamér utca 35 B 2016.11.08

Bagamér utca 36 A 2016.11.08

Bagamér utca 36 B 2016.11.08

Bagamér utca 37 B 2016.11.09

Bagamér utca 38 2 2016.11.09

Bagamér utca 38 2016.11.09

Bagamér utca 39 B 2016.11.09

Bagamér utca 39 2016.11.09

Bagamér utca 40 2016.11.09

Bagamér utca 41 A 2016.11.09

Bagamér utca 41 B 2016.11.09

Bagamér utca 42 A 2016.11.09

Bagamér utca 42 B 2016.11.09

Bagamér utca 43 B 2016.11.09

Bagamér utca 44 2016.11.09

Bagamér utca 45 A 2016.11.09

Bagamér utca 45 b 2016.11.09

Bagamér utca 46 B 1 2016.11.09

Bagamér utca 46 B 2 2016.11.09

Bagamér utca 46 2016.11.09

Bagamér utca 47 B 2016.11.09

Bagamér utca 47 2016.11.09

Bagamér utca 48 2016.11.09

Bagamér utca 49 2016.11.09

Bagamér utca 49 2016.11.09

Bagamér utca 50 2016.11.09

Bagamér utca 52 1 LA 2016.11.09

Bagamér utca 52 2 LA 2016.11.09

Bagamér utca 54 2016.11.09

Bagamér utca 56 2016.11.09

Bagamér utca 58 2016.11.09

Bagamér utca 60 2016.11.09

Bagamér utca 62 2016.11.09
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Bagamér utca 66 A 2016.11.09

Bagamér utca 66 2016.11.09

Bagamér utca 66 2016.11.09

Bajcsy-Zsilinszky út 1 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 3 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 4 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 5 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 6 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 7 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 8 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 9 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 10 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky utca 10 2016.04.15

Bajcsy-Zsilinszky út 11 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 12 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 13 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 14 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 14 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 15 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 16 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 17 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 18 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 19 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 20 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 23 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 24 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 25 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 26 1 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 26 2 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 27 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 28 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 29 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 30 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 32 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 32 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 33 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 34 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 35 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 36 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 38 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 39 B 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky utca 39 2016.04.15

Bajcsy-Zsilinszky utca 39 2016.04.15

Bajcsy-Zsilinszky út 40 . 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 42 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 43 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 44 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 45 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 45 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 46 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 46 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 47 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 48 2016.04.13

Bajcsy-Zsilinszky út 49 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 51 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 52 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 53 A 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 54 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 55 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 56 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 57 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 60 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 61 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 62 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 63 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky utca 65 2016.04.15

Bajcsy-Zsilinszky út 66 2016.04.14
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Bajcsy-Zsilinszky út 67 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 67 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 69 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 70 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 70 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 70 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 70 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 70 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 70 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 72 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 73 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 73 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 74 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 77 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 78 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 79 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 81 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 83 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 84 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 85 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 86 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 87 A 87 B 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 87 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 90 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 92 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 94 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 94 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 96 2016.04.14

Bajcsy-Zsilinszky út 98 2016.04.14

Bakonybánk utca 1 B/A 2016.06.16

Bakonybánk utca 1 B/B 2016.06.16

Bakonybánk utca 1 2016.06.16

Bakonybánk utca 2 2016.06.16

Bakonybánk utca 3 2016.06.16

Bakonybánk utca 4 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 4 B 2016.06.16

Bakonybánk utca 5 2016.06.16

Bakonybánk utca 6 2016.06.16

Bakonybánk utca 7 2016.06.16

Bakonybánk utca 8 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 9 2016.06.16

Bakonybánk utca 10 B 2016.06.16

Bakonybánk utca 11 2016.06.16

Bakonybánk utca 12 2016.06.16

Bakonybánk utca 13 2016.06.16

Bakonybánk utca 14 2016.06.16

Bakonybánk utca 15 2016.06.16

Bakonybánk utca 16 2016.06.16

Bakonybánk utca 17 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 18 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 18 B 2016.06.16

Bakonybánk utca 19 B 2016.06.16

Bakonybánk utca 19 2016.06.16

Bakonybánk utca 20 2016.06.16

Bakonybánk utca 21 2016.06.16

Bakonybánk utca 22 2016.06.16

Bakonybánk utca 23 2016.06.16

Bakonybánk utca 24 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 24 2016.06.16

Bakonybánk utca 24 2016.06.16

Bakonybánk utca 25 2016.06.16

Bakonybánk utca 26 2016.06.16

Bakonybánk utca 26 2016.06.16

Bakonybánk utca 26 2016.06.16

Bakonybánk utca 27 2016.06.16

Bakonybánk utca 28 2016.06.16

Bakonybánk utca 30 2016.06.16
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Bakonybánk utca 31 2016.06.16

Bakonybánk utca 32 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 32 B 2016.06.16

Bakonybánk utca 32 2016.06.16

Bakonybánk utca 33 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 34 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 34 2016.06.16

Bakonybánk utca 35 2016.06.16

Bakonybánk utca 36 2016.06.16

Bakonybánk utca 37 2016.06.16

Bakonybánk utca 38 2016.06.16

Bakonybánk utca 38 2016.06.16

Bakonybánk utca 39 2016.06.16

Bakonybánk utca 40 2016.06.16

Bakonybánk utca 42 A 2016.06.16

Bakonybánk utca 42 2016.06.16

Bakonybánk utca 43 2016.06.16

Bakonybánk utca 44 2016.06.16

Bakonybánk utca 45 2016.06.16

Bakonybánk utca 46 2016.06.17

Bakonybánk utca 47 2016.06.17

Bakonybánk utca 48 B 2016.06.17

Bakonybánk utca 48 2016.06.17

Bakonybánk utca 49 2016.06.17

Bakonybánk utca 50 2016.06.17

Bakonybánk utca 51 2016.06.17

Bakonybánk utca 52 2016.06.17

Balassa utca 1 2016.08.12

Balassa utca 2 10 2016.08.12

Balassa utca 3 2016.08.12

Balassa utca 5 2016.08.12

Balassa utca 7 2016.08.12

Balassa utca 9 2016.08.12

Balassa utca 11 2016.08.12

Balogh Géza utca 1 2016.02.15

Balogh Géza utca 2 2016.02.15

Balogh Géza utca 3 2016.02.15

Balogh Géza utca 5 2016.02.15

Balogh Géza utca 6 2016.02.15

Balogh Géza utca 13 2016.02.15

Balogh Géza utca 15 1 2016.02.15

Balogh Géza utca 15 2 2016.02.15

Bálványos utca 1 2016.02.09

Bálványos utca 2 2016.02.09

Bálványos utca 3 2016.02.09

Bálványos utca 4 I 2016.02.09

Bálványos utca 4 2016.02.09

Bálványos utca 5 2016.02.09

Bálványos utca 6 2016.02.09

Bálványos utca 7 2016.02.09

Bálványos utca 8 2016.02.09

Bálványos utca 10 2016.02.09

Bálványos utca 11 2016.02.09

Bálványos utca 12 2016.02.09

Bálványos utca 13 2016.02.09

Bálványos utca 14 2016.02.09

Bálványos utca 16 2016.02.09

Bánfa utca 2 2016.08.12

Bánfa utca 4 2016.08.12

Bánfa utca 6 2016.08.12

Bánfa utca 10 2016.08.12

Bánfa utca 12 2016.08.12

Bánfa utca 18 2016.08.12

Bánfa utca 20 2016.08.12

Bánffyhunyad utca 1 B 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 3 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 4 2016.02.09
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Bánffyhunyad utca 5 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 6 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 6 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 7 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 8 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 9 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 10 A 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 10 B 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 10 C 2016.02.09

Bánffyhunyad utca 11 A 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 11 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 12 A 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 12 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 13 B 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 14 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 15 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 16 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 17 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 18 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 19 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 20 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 21 I 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 21 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 22 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 23 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 24 A 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 26 A 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 26 B 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 26 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 26 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 27 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 28 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 29 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 30 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 31 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 31 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 32 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 32 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 33 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 34 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 36 A 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 36 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 37 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 39 A 2016.02.10

Bánffyhunyad utca 39 2016.02.10

Bányai Júlia utca 1 2016.05.24

Bányai Júlia utca 2 2016.05.24

Bányai Júlia utca 3 2016.05.24

Bányai Júlia utca 3 2016.05.24

Bányai Júlia utca 4 A 2016.05.24

Bányai Júlia utca 4 B 2016.05.24

Bányai Júlia utca 5 A 2016.05.24

Bányai Júlia utca 5 B 2016.05.24

Bányai Júlia utca 6 B 2016.05.24

Bányai Júlia utca 6 2016.05.24

Bányai Júlia utca 7 B 2016.05.24

Bányai Júlia utca 7 2016.05.24

Bányai Júlia utca 8 2016.05.24

Bányai Júlia utca 8 2016.05.24

Bányai Júlia utca 9 A 2016.05.24

Bányai Júlia utca 9 B 2016.05.24

Bányai Júlia utca 10 B 2016.05.24

Bányai Júlia utca 10 2016.05.24

Bányai Júlia utca 10 2016.05.24

Bányai Júlia utca 11 2016.05.24

Bányai Júlia utca 11 2016.05.24

Bányai Júlia utca 11 b 2016.12.09
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Bányai Júlia utca 12 A 2016.05.24

Bányai Júlia utca 12 B 2016.05.24

Bányai Júlia utca 13 B 2016.05.25

Bányai Júlia utca 13 2016.05.25

Bányai Júlia utca 14 A 2016.05.25

Bányai Júlia utca 14 A/1 2016.05.25

Bányai Júlia utca 14 B 2016.05.25

Bányai Júlia utca 15 2016.05.25

Bányai Júlia utca 16 A 2016.05.25

Bányai Júlia utca 16 B 2016.05.25

Bányai Júlia utca 17 2016.05.25

Bányai Júlia utca 18 A 2016.05.25

Bányai Júlia utca 18 2016.05.25

Bányai Júlia utca 19 2016.05.25

Bányai Júlia utca 20 1 2016.05.25

Bányai Júlia utca 20 2016.05.25

Bányai Júlia utca 21 2016.05.25

Bányai Júlia utca 22 A 2016.05.25

Bányai Júlia utca 23 2016.05.25

Barcika tér 3 2016.06.20

Barcika tér 4 2016.06.21

Barcika tér 5 2016.06.21

Barcika tér 7 2016.06.21

Barcika tér 8 2016.06.21

Barcika tér 9 2016.06.21

Barcika tér 10 2016.06.21

Barcika tér 10 2016.06.21

Barcika tér 11 2016.06.21

Barcika tér 12 2016.06.21

Barcsay utca 1 2016.10.03

Barcsay utca 2 2016.10.03

Barcsay utca 3 2016.10.03

Barcsay utca 4 2016.10.03

Barcsay utca 5 2016.10.03

Barcsay utca 6 2016.10.03

Barcsay utca 7 2016.10.03

Barcsay utca 8 2016.10.03

Barcsay utca 10 2016.10.03

Barcsay utca 11 2016.10.03

Barcsay utca 11 2016.10.03

Barcsay utca 12 2016.10.03

Barcsay utca 13 2016.10.03

Barcsay utca 14 2016.10.03

Barcsay utca 15 2016.10.03

Barcsay utca 16 2016.10.03

Barcsay utca 17 2016.10.03

Barcsay utca 17 2016.10.03

Barcsay utca 17 2016.10.03

Barcsay utca 18 2016.10.03

Barcsay utca 19 2016.10.03

Barcsay utca 20 2016.10.03

Barcsay utca 21 2016.10.03

Barcsay utca 22 2016.10.03

Barcsay utca 23 2016.10.03

Barcsay utca 24 2016.10.03

Barcsay utca 25 2016.10.03

Barcsay utca 26 2016.10.04

Barcsay utca 27 2016.10.04

Barcsay utca 28 2016.10.04

Barcsay utca 29 2016.10.04

Barcsay utca 30 2016.10.04

Barcsay utca 32 2016.10.04

Barcsay utca 34 2016.10.04

Barcsay utca 36 2016.10.04

Barcsay utca 38 2016.10.04

Barcsay utca 40 76 2016.10.04

Barcsay utca 50 2016.10.04
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Barcsay utca 52 2016.10.04

Baross utca 1 2016.08.29

Baross utca 3 2016.08.29

Baross utca 4 2016.08.29

Baross utca 5 2016.08.29

Baross utca 6 I/1 2016.08.29

Baross utca 6 I/4 2016.08.29

Baross utca 6 II.5. 2016.08.29

Baross utca 6 tetőtér6 2016.08.29

Baross utca 6 2016.08.29

Baross utca 7 C 2016.08.29

Baross utca 7 2016.08.29

Baross utca 8 a 2016.08.29

Baross utca 8 B 1 2016.08.29

Baross utca 8 2016.08.29

Baross utca 9 2016.08.30

Baross utca 10 2016.08.30

Baross utca 10 2016.08.30

Baross utca 12 2016.08.30

Baross utca 13 2016.08.30

Baross utca 14 2016.08.30

Baross utca 15 2016.08.30

Baross utca 16 2016.08.30

Baross utca 17 2016.08.30

Baross utca 18 2016.08.30

Baross utca 18 2016.08.30

Baross utca 19 2016.08.30

Baross utca 20 A 2016.08.30

Baross utca 20 B 2016.08.30

Baross utca 21 2016.08.30

Baross utca 22 2016.03.31

Baross utca 25 2016.08.30

Baross utca 27 2016.08.30

Baross utca 28 A 2016.08.30

Baross utca 28 2016.08.30

Baross utca 28 2016.08.30

Baross utca 28 2016.08.30

Baross utca 29 2016.08.30

Baross utca 30 2016.08.30

Baross utca 31 2016.08.30

Baross utca 32 2016.08.30

Baross utca 33 2016.08.30

Baross utca 34 2016.08.30

Baross utca 34 2016.08.30

Baross utca 35 2016.08.30

Baross utca 36 2016.08.30

Baross utca 37 2016.08.30

Baross utca 38 2016.08.30

Baross utca 39 2016.08.30

Baross utca 40 42 2016.08.30

Baross utca 41 2016.08.30

Baross utca 41 2016.08.30

Baross utca 44 2016.08.30

Baross utca 46 2016.08.30

Baross utca 48 2016.08.31

Baross utca 50 2016.08.31

Baross utca 52 2016.08.31

Baross utca 54 2016.08.31

Baross utca 56 2016.08.31

Baross utca 60 2016.08.31

Baross utca 62 2016.08.31

Baross utca 66 2016.08.31

Baross utca 68 2016.08.31

Baross utca 70 2016.08.31

Baross utca 72 2016.08.31

Baross utca 74 2016.08.31

Baross utca 76 2016.08.31
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Baross utca 78 2016.08.31

Baross utca 80 2016.08.31

Baross utca 82 2016.08.31

Baross utca 84 2016.08.31

Baross utca 86 2016.08.31

Baross utca 88 2016.08.31

Baross utca 90 2016.08.31

Baross utca 92 2016.08.31

Baross utca 94 2016.08.31

Baross utca 96 2016.08.31

Baross utca 98 2016.08.31

Baross utca 100 2016.09.01

Baross utca 102 2016.09.01

Baross utca 104 2016.09.01

Baross utca 106 2016.09.01

Baross utca 108 2016.09.01

Baross utca 110 2016.09.01

Baross utca 112 2016.09.01

Barta Lajos utca 8 E 2016.10.13

Barta Lajos utca 8 2016.10.13

Barta Lajos utca 8 2016.10.13

Barta Lajos utca 8 2016.10.13

Barta Lajos utca 8 2016.10.13

Barta Lajos utca 8 2016.10.13

Bártfa utca 2 2016.04.19

Bártfa utca 3 2016.04.19

Bártfa utca 5 2016.04.19

Bártfa utca 6 2016.04.19

Bártfa utca 7 2016.04.19

Bártfa utca 8 2016.04.19

Bártfa utca 9 2016.04.19

Bártfa utca 10 2016.04.19

Bártfa utca 11 2016.04.19

Bártfa utca 12 2016.04.19

Bártfa utca 13 2016.04.19

Bártfa utca 14 2016.04.19

Bártfa utca 15 2016.04.19

Bártfa utca 16 2016.04.19

Bártfa utca 17 2016.04.19

Bártfa utca 18 2016.04.19

Bártfa utca 19 2016.04.19

Bártfa utca 20 2016.04.19

Bártfa utca 21 2016.04.19

Bártfa utca 22 2016.04.19

Bártfa utca 24 2016.04.19

Bártfa utca 25 2016.04.19

Bártfa utca 26 2016.04.19

Bártfa utca 27 2016.04.19

Bártfa utca 28 2016.04.19

Bártfa utca 29 2016.04.19

Bártfa utca 31 2016.04.19

Bártfa utca 33 2016.04.19

Bártfa utca 34 2016.04.19

Bártfa utca 35 2016.04.19

Bártfa utca 36 2016.04.19

Bártfa utca 37 2016.04.19

Bártfa utca 38 I 2016.04.19

Bártfa utca 38 2016.04.19

Bártfa utca 39 2016.04.19

Bártfa utca 40 2016.04.19

Bártfa utca 41 2016.04.19

Bártfa utca 42 2016.04.19

Bártfa utca 44 2016.04.20

Bártfa utca 45 2016.04.20

Bártfa utca 47 2016.04.20

Bártfa utca 48 2016.04.20

Bártfa utca 49 2016.04.20
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Bártfa utca 50 2016.04.20

Bártfa utca 51 2016.04.20

Bártfa utca 52 2016.04.20

Bártfa utca 53 2016.04.20

Bártfa utca 54 2016.04.20

Bártfa utca 55 2016.04.20

Bártfa utca 56 2016.04.20

Bártfa utca 58 2016.04.20

Bártfa utca 60 2016.04.20

Bartók Béla utca 1 2016.06.17

Bartók Béla utca 2 2016.06.17

Bartók Béla utca 3 1 2016.06.17

Bartók Béla utca 3 2 2016.06.17

Bartók Béla utca 4 2016.06.17

Bartók Béla utca 5 2016.01.11

Bartók Béla utca 6 2016.06.17

Bartók Béla utca 6 2016.06.17

Bartók Béla utca 7 2016.06.17

Bartók Béla utca 7 2016.06.17

Bartók Béla utca 8 2016.06.17

Bartók Béla utca 9 2016.06.17

Bartók Béla utca 10 2016.06.17

Bartók Béla utca 11 2016.06.17

Bartók Béla utca 12 2016.06.17

Bartók Béla utca 12 2016.06.17

Bartók Béla utca 13 2016.06.17

Bartók Béla utca 14 2016.06.17

Bartók Béla utca 15 2016.06.17

Bartók Béla utca 16 2016.06.17

Bartók Béla utca 17 B 2016.06.17

Bartók Béla utca 18 2016.06.17

Bartók Béla utca 19 2016.06.17

Bartók Béla utca 20 2016.06.17

Bartók Béla utca 21 2016.06.17

Bartók Béla utca 22 2016.06.17

Bartók Béla utca 23 2016.06.17

Bartók Béla utca 24 2016.06.17

Bartók Béla utca 25 tetőtér 2016.02.10

Bartók Béla utca 25 2016.06.17

Bartók Béla utca 26 2016.06.17

Bartók Béla utca 27 A 2016.06.17

Bartók Béla utca 27 A/2 2016.06.17

Bartók Béla utca 27 b 2016.06.17

Bartók Béla utca 28 2016.06.17

Bartók Béla utca 29 B/A 2016.06.17

Bartók Béla utca 29 B/B 2016.06.17

Bartók Béla utca 30 2016.06.17

Bartók Béla utca 31 2016.06.17

Bartók Béla utca 32 2016.06.17

Bartók Béla utca 33 2016.06.17

Bartók Béla utca 34 2016.06.17

Bartók Béla utca 35 2016.06.17

Bartók Béla utca 36 A 2016.06.17

Bartók Béla utca 36 2016.06.17

Bartók Béla utca 37 2016.06.17

Bartók Béla utca 38 2016.06.17

Bartók Béla utca 39 2016.06.17

Bartók Béla utca 40 2016.06.17

Bartók Béla utca 41 2016.06.17

Bartók Béla utca 42 2016.06.20

Bartók Béla utca 43 2016.06.20

Bartók Béla utca 44 2016.01.11

Bartók Béla utca 45 2016.06.20

Bartók Béla utca 46 2016.06.20

Bartók Béla utca 47 2016.06.20

Bartók Béla utca 48 b 2016.06.20

Bartók Béla utca 50 2016.06.20
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Bartók Béla utca 50 2016.06.20

Bartók Béla utca 51 A 2016.06.20

Bartók Béla utca 51 b 2016.06.20

Bartók Béla utca 52 2016.06.20

Bartók Béla utca 53 2016.06.20

Bartók Béla utca 54 2016.06.20

Bartók Béla utca 55 2016.06.20

Bartók Béla utca 55 2016.06.20

Bartók Béla utca 56 2016.06.20

Bartók Béla utca 58 2016.06.20

Bartók Béla utca 60 2016.06.20

Bartók Béla utca 62 2016.06.20

Bartók Lajos utca 2 4 2016.10.13

Bartók Lajos utca 6 2016.10.13

Bartók Lajos utca 7 B 2016.10.13

Bartók Lajos utca 8 2016.10.13

Bartók Lajos utca 9 B 2016.10.13

Bartók Lajos utca 9 B 2016.10.13

Batthyány utca 142 2016.10.04

Batthyány utca 147 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 3 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 3 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 4 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 4 b 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 5 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 6 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 6 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 7 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 7 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 7 b 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 8 B 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 8 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 9 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 9 b 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 10 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 11 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 11 B 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 12 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 12 B 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 14 B 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 14 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 15 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 16 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 17 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 17 B 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 18 B 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 18 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 19 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 19 B 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 21 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 21 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 22 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 22 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 23 A 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 23 B 2016.10.04

Batthyány Lajos utca 24 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 24 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 25 B 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 26 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 27 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 27 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 28 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 29 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 30 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 31 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 32 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 33 A 2016.10.05
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Batthyány Lajos utca 33 B 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 33 B 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 34 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 34 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 36 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 37 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 38 2 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 38 3 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 38 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 39 A 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 39 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 40 b 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 40 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 41 Fsz6 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 41 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 41 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 41 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 41 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 42 A 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 42 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 42 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 43 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 45 A 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 45 B 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 46 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 47 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 48 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 49 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 49 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 51 A 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 51 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 52 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 52 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 52 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 53 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 54 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 55 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 56 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 56 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 57 A 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 57 2016.10.05

Batthyány Lajos utca 58 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 60 fsz3 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 60 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 60 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 60 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 61 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 62 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 63 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 64 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 65 a 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 65 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 66 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 66 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 67 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 67 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 69 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 69 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 70 B 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 70 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 71 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 71 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 72 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 73 A 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 73 B 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 75 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 77 2016.10.06
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Batthyány Lajos utca 78 A 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 78 A 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 78 B 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 79 B 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 80 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 82 A 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 82 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 83 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 84 A 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 84 A 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 84 A/2 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 84 b 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 84 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 85 87 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 85 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 86 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 86 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 86 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 87 B 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 88 A 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 88 B 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 89 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 90 2016.10.06

Batthyány Lajos utca 91 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 92 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 93 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 94 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 95 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 96 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 97 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 99 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 100 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 101 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 101 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 102 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 102 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 103 fsz/4 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 103 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 103 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 103 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 103 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 104 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 104 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 105 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 106 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 107 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 108 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 109 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 110 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 111 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 112 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 112 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 114 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 116 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 116 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 117 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 118 B 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 118 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 119 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 121 A 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 121 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 122 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 123 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 124 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 125 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 126 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 127 2016.10.07
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Batthyány Lajos utca 128 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 128 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 129 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 130 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 130 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 131 2016.10.07

Batthyány Lajos utca 132 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 132 B 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 133 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 134 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 134 b 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 135 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 136 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 136 B 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 137 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 138 B 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 139 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 140 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 140 B 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 141 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 141 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 143 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 144 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 145 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 145 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 145 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 147 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 147 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 147 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 147 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 150 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 150 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 151 B 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 152 1 L 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 152 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 153 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 154 B 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 154 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 155 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 155 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 155 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 156 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 157 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 157 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 158 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 158 A 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 159 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 160 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 160 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 160 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 161 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 162 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 163 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 164 a 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 164 2016.10.10

Batthyány Lajos utca 165 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 166 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 166 B 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 167 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 168 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 169 B 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 169 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 170 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 172 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 173 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 174 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 176 2016.10.11
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Batthyány Lajos utca 177 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 178 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 179 B 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 179 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 180 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 181 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 183 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 184 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 185 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 186 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 187 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 188 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 188 B 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 190 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 190 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 191 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 191 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 192 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 192 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 193 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 194 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 194 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 195 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 196 B 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 196 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 197 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 198 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 199 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 201 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 202 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 202 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 202 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 203 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 204 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 205 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 206 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 206 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 208 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 212 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 214 A 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 214 B 2016.10.11

Batthyány Lajos utca 216 2016.10.12

Batthyány Lajos utca 218 A 2016.10.12

Batthyány Lajos utca 218 2016.10.12

Batthyány Lajos utca 220 B 2016.10.12

Batthyány Lajos utca 220 2016.10.12

Béke tér 1 2016.12.09

Békéscsaba utca 1 2016.10.13

Békéscsaba utca 4 2016.10.13

Békéscsaba utca 5 2016.10.13

Békéscsaba utca 6 2016.10.13

Békéscsaba utca 7 2016.10.13

Békéscsaba utca 8 2016.10.13

Békéscsaba utca 9 2016.10.13

Békéscsaba utca 10 A 2016.10.13

Békéscsaba utca 10 B 2016.10.13

Békéscsaba utca 11 2016.10.13

Békéscsaba utca 12 2016.10.13

Béla utca 8 2016.03.04

Bem utca 3 fsz.1 2016.03.17

Bem utca 3 fsz.2 2016.03.17

Bem utca 3 2016.03.17

Bem utca 4 2016.03.18

Bem utca 5 2016.03.18

Bem utca 5 2016.03.18

Bem utca 6 2016.03.18

Bem utca 6 2016.03.18
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Bem utca 7 2016.03.18

Bem utca 8 2016.03.18

Bem utca 9 2016.03.18

Bem utca 11 2016.03.18

Bem utca 12 B 2016.03.18

Bem utca 12 2016.03.18

Benczúr utca 1 2016.08.16

Benczúr utca 3 2016.08.16

Benczúr utca 5 2016.08.16

Benczúr utca 7 2016.08.16

Benczúr utca 7 2016.08.16

Benczúr utca 8 2016.08.16

Benczúr utca 9 2016.08.16

Benczúr utca 10 2016.08.16

Benczúr utca 11 2016.08.16

Benczúr utca 12 2016.08.16

Benczúr utca 13 2016.08.16

Benczúr utca 14 A 2016.08.16

Benczúr utca 14 2016.08.16

Benczúr utca 16 2016.08.16

Benczúr utca 17 2016.08.16

Benczúr utca 18 2016.08.16

Benczúr utca 19 2016.08.16

Benczúr utca 20 2016.08.16

Benczúr utca 21 2016.08.16

Benczúr utca 22 2016.08.16

Benczúr utca 23 2016.08.16

Benczúr utca 24 2016.08.16

Benczúr utca 28 2016.08.16

Benczúr utca 29 2016.08.16

Benczúr utca 30 2016.08.16

Benczúr utca 31 2016.08.16

Benczúr utca 32 2016.08.16

Benczúr utca 33 2016.08.16

Benczúr utca 34 2016.08.16

Benczúr utca 35 2016.08.16

Benczúr utca 36 A 2016.08.16

Benczúr utca 36 B 2016.08.16

Benczúr utca 37 2016.08.16

Benczúr utca 38 2016.08.16

Benczúr utca 40 2016.08.16

Benczúr utca 42 2016.08.16

Benedek Elek utca 2 2016.10.13

Benedek Elek utca 2 2016.10.13

Benedek Elek utca 4 2016.10.13

Benedek Elek utca 5 A 2016.10.13

Benedek Elek utca 5 B 2016.10.13

Benedek Elek utca 5 C 2016.10.13

Benedek Elek utca 5 2016.10.13

Benedek Elek utca 6 2016.10.13

Benedek Elek utca 8 2016.10.13

Benedek Elek utca 10 2016.10.13

Benedek Elek utca 12 2016.10.13

Benedek Elek utca 14 2016.10.13

Benedek Elek utca 18 2016.10.13

Benedek Elek utca 19 B 2016.10.13

Benedek Elek utca 20 2016.10.13

Benedek Elek utca 21 A 2016.10.13

Benedek Elek utca 21 B 2016.10.13

Benedek Elek utca 21 2016.10.13

Benedek Elek utca 22 2016.10.13

Benedek Elek utca 23 2016.10.13

Benedek Elek utca 24 2016.10.13

Benedek Elek utca 25 2016.10.13

Benedek Elek utca 26 2016.10.13

Benedek Elek utca 27 1 2016.10.13

Benedek Elek utca 27 4.lakás 2016.10.13
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Benedek Elek utca 27 2016.10.13

Benedek Elek utca 27 2016.10.13

Benedek Elek utca 28 2016.10.13

Benedek Elek utca 29 A 2016.10.13

Benedek Elek utca 30 2016.10.13

Benedek Elek utca 31 A 2016.10.13

Benedek Elek utca 32 2016.10.13

Benedek Elek utca 33 A 2016.10.13

Benedek Elek utca 33 B 2016.10.13

Benedek Elek utca 34 A 2016.10.13

Benedek Elek utca 34 2016.10.13

Benedek Elek utca 36 A 2016.10.13

Benedek Elek utca 36 2016.10.13

Benedek Elek utca 36 2016.10.13

Benedek Elek utca 38 B 2016.10.13

Benedek Elek utca 40 B 2016.10.13

Benedek Elek utca 40 2016.10.13

Benedek Elek utca 42 A 2016.10.13

Benedek Elek utca 42 2016.10.13

Benedek Elek utca 44 A 2016.10.14

Benedek Elek utca 44 B 2016.10.14

Benedek Elek utca 46 2016.10.14

Benedekfalva utca 16 5 2016.08.12

Benedekfalva utca 16 7 2016.08.12

Benedekfalva utca 16 1 2016.08.12

Benedekfalva utca 16 3 2016.08.12

Benedekfalva utca 16 6 2016.08.12

Benedekfalva utca 16 8 2016.08.12

Benedekfalva utca 16 2016.08.12

Benedekfalva utca 18 2016.08.12

Benedekfalva utca 20 2016.08.12

Benedekfalva utca 22 2016.08.12

Benedekfalva utca 24 2016.08.12

Benedekfalva utca 26 2016.08.12

Benedekfalva utca 28 2016.08.12

Benedekfalva utca 30 2016.08.12

Benedekfalva utca 32 2016.08.12

Benedekfalva utca 34 2016.08.15

Benedekfalva utca 36 2016.08.15

Benedekfalva utca 38 2016.08.15

Benedekfalva utca 40 2016.08.15

Benedekfalva utca 42 2016.08.15

Benedekfalva utca 44 2016.08.15

Benedekfalva utca 46 2016.08.15

Benedekfalva utca 48 2016.08.15

Benedekfalva utca 50 2016.08.15

Benedekfalva utca 52 2016.08.15

Benedekfalva utca 54 2016.08.15

Benedekfalva utca 56 2016.08.15

Benedekfalva utca 58 2016.08.15

Benedekfalva utca 60 2016.08.15

Benedekfalva utca 62 2016.08.15

Benedekfalva utca 64 2016.08.15

Benedekfalva utca 66 2016.08.15

Benedekfalva utca 68 2016.08.15

Benedekfalva utca 70 2016.08.15

Benedekfalva utca 72 2016.08.15

Benedekfalva utca 74 2016.08.15

Benedekfalva utca 76 2016.08.15

Benjámin utca 1 2016.09.23

Benjámin utca 2 A 2016.09.23

Benjámin utca 3 2016.09.23

Benjámin utca 4 A 2016.09.23

Benjámin utca 4 B/2 2016.09.23

Benjámin utca 5 A 2016.09.23

Benjámin utca 5 B 2016.09.23

Benjámin utca 6 A 2016.09.23
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Benjámin utca 6 B 2016.09.23

Benjámin utca 7 B 2016.09.23

Benjámin utca 7 2016.09.23

Benjámin utca 8 A 3 FS 2016.09.23

Benjámin utca 8 A 2016.09.23

Benjámin utca 8 B 2016.09.23

Benjámin utca 9 A/1 2016.09.23

Benjámin utca 9 A/2 2016.09.23

Benjámin utca 9 B 2016.09.23

Benjámin utca 10 A 2016.09.23

Benjámin utca 10 2016.09.23

Benjámin utca 11 A 2016.09.23

Benjámin utca 11 I 2016.09.23

Benjámin utca 12 A 2016.09.23

Benjámin utca 12 B 2016.09.23

Benjámin utca 13 A 2016.09.23

Benjámin utca 14 A 2016.09.23

Benjámin utca 14 2016.09.23

Benjámin utca 15 A 2016.09.23

Benjámin utca 15 A 2016.09.23

Benjámin utca 16 A 2016.09.23

Benjámin utca 16 A 2016.09.23

Benjámin utca 17 A 2016.09.23

Benjámin utca 17 B 2016.09.23

Benjámin utca 18 1 2016.09.23

Benjámin utca 18 2016.09.23

Benjámin utca 19 A 2016.09.23

Benjámin utca 19 B 2016.09.23

Benjámin utca 20 2016.09.23

Benjámin utca 20 2016.09.23

Benjámin utca 21 A 2016.09.23

Benjámin utca 21 B 2016.09.23

Benjámin utca 22 2016.09.23

Benjámin utca 23 2016.09.23

Benjámin utca 25 2016.09.26

Benjámin utca 26 2016.09.26

Benjámin utca 27 A 2016.09.26

Benjámin utca 27 B 2016.09.26

Benjámin utca 28 B 2016.09.26

Benjámin utca 29 A 2016.09.26

Benjámin utca 30 2016.09.26

Benjámin utca 30 2016.09.26

Benjámin utca 31 B 2016.09.26

Benjámin utca 32 2016.09.26

Benjámin utca 33 A 2016.09.26

Benjámin utca 33 a/1 2016.09.26

Benjámin utca 33 B 2016.09.26

Benjámin utca 33 B 2016.09.26

Benjámin utca 34 A 2016.09.26

Benjámin utca 34 B 2016.09.26

Benjámin utca 35 B 2016.09.26

Benjámin utca 35 2016.09.26

Benjámin utca 36 B 2016.09.26

Benjámin utca 37 A 2016.09.26

Benjámin utca 37 B 2016.09.26

Benjámin utca 37 2016.09.26

Benjámin utca 38 A 2016.09.26

Benjámin utca 38 b 2016.09.26

Benjámin utca 38 B fsz.2. 2016.09.26

Benjámin utca 39 B 2016.09.26

Benjámin utca 40 A 2016.09.26

Benjámin utca 41 2016.09.26

Benjámin utca 42 A 2016.09.26

Benjámin utca 42 B 2016.09.26

Benjámin utca 44 2016.09.26

Benjámin utca 45 A 2016.09.26

Benjámin utca 45 b 2016.09.26
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Benjámin utca 46 2016.09.26

Benjámin utca 47 A 2016.09.26

Benjámin utca 47 B 2016.09.26

Benjámin utca 47 B 2016.09.26

Benjámin utca 47 B 2016.09.26

Benjámin utca 48 2016.09.26

Benjámin utca 49 A 2016.09.26

Benjámin utca 49 B 2016.09.26

Benjámin utca 50 A 2016.09.26

Benjámin utca 50 B 2016.09.26

Benjámin utca 50 2016.09.26

Benjámin utca 51 A 2016.09.27

Benjámin utca 51 A 2016.09.27

Benjámin utca 51 B 2016.09.27

Benjámin utca 51 B 2016.09.27

Benjámin utca 52 A 2016.09.27

Benjámin utca 52 B 2016.09.27

Bercsényi utca 12 b/1 2016.05.05

Bercsényi utca 12 b/2 2016.05.05

Bercsényi utca 12 b/3 2016.05.05

Bercsényi utca 37 a 2016.05.05

Bercsényi utca 37 2016.05.05

Bercsényi utca 84 b 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 1 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 2 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 3 A 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 4 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 5 A 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 5 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 6 A 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 6 B 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 7 A 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 7 B 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 8 A 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 8 B 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 9 B 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 9 2016.05.05

Bercsényi Miklós utca 10 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 10 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 11 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 11 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 12 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 13 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 13 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 15 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 15 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 16 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 17 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 17 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 17 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 17 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 18 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 18 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 19 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 19 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 19 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 20 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 20 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 21 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 21 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 22 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 22 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 23 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 23 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 24 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 25 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 25 B 2016.05.06
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Bercsényi Miklós utca 25 C 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 26 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 27 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 27 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 28 A 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 28 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 29 B 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 29 2016.05.06

Bercsényi Miklós utca 30 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 30 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 31 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 31 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 32 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 32 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 32 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 32 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 33 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 34 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 34 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 35 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 35 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 36 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 36 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 38 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 39 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 40 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 41 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 41 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 42 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 42 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 43 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 43 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 44 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 44 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 45 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 45 I 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 46 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 46 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 46 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 47 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 47 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 48 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 48 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 49 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 50 A 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 50 B 2016.05.09

Bercsényi Miklós utca 51 A 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 51 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 52 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 53 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 53 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 54 A 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 54 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 54 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 55 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 55 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 55 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 56 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 57 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 57 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 57 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 58 A 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 58 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 58 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 59 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 59 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 60 A 2016.05.10
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Bercsényi Miklós utca 60 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 61 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 61 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 62 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 62 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 63 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 64 A 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 64 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 65 A 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 65 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 66 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 67 B 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 67 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 67 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 68 A/1 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 68 A/2 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 68 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 69 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 70 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 71 2016.05.10

Bercsényi Miklós utca 72 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 73 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 74 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 74 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 75 A 2 FS 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 75 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 75 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 75 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 76 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 76 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 77 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 77 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 78 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 78 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 79 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 79 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 80 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 81 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 82 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 83 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 83 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 83 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 83 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 83 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 84 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 84 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 85 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 85 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 85 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 86 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 87 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 87 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 88 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 88 A/I 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 88 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 88 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 89 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 89 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 90 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 91 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 91 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 92 A 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 92 B 2016.05.11

Bercsényi Miklós utca 93 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 94 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 95 B 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 95 2016.05.12
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Bercsényi Miklós utca 97 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 98 AB 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 98 B 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 98 b/1 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 98 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 99 A 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 99 B 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 100 A 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 100 B 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 100 C 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 101 B 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 101 B 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 102 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 106 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 107 a 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 107 b 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 107 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 109 2016.05.12

Bercsényi Miklós utca 112 2016.05.12

Beregszász utca 1 2016.04.15

Beregszász utca 2 2016.04.15

Beregszász utca 3 2016.04.15

Beregszász utca 4 2016.04.15

Beregszász utca 5 2016.04.15

Beregszász utca 6 2016.04.15

Beregszász utca 7 fsz1 2016.04.15

Beregszász utca 7 fsz2 2016.04.15

Beregszász utca 7 fsz3 2016.04.15

Beregszász utca 7 fsz4 2016.04.15

Beregszász utca 8 2016.04.15

Beregszász utca 9 2016.04.15

Beregszász utca 10 2016.04.15

Beregszász utca 11 2016.04.15

Beregszász utca 14 a 2016.04.15

Beregszász utca 14 2016.04.15

Beregszász utca 15 2016.04.15

Beregszász utca 16 2016.04.15

Beregszász utca 17 2016.04.15

Beregszász utca 18 2016.04.15

Beregszász utca 19 2016.04.15

Beregszász utca 20 2016.04.15

Beregszász utca 22 TE 3 F 2016.04.18

Beregszász utca 22 1 FS 2016.04.18

Beregszász utca 22 1 I 2016.04.18

Beregszász utca 22 2 FS 2016.04.18

Beregszász utca 22 2 I 2016.04.18

Beregszász utca 22 3 II 2016.04.18

Beregszász utca 26 2016.04.18

Beregszász utca 27 2016.04.18

Beregszász utca 28 2016.04.18

Beregszász utca 29 2016.04.18

Beregszász utca 30 2016.04.18

Beregszász utca 31 2016.04.18

Beregszász utca 32 2016.04.18

Beregszász utca 33 A 2016.04.18

Beregszász utca 33 2016.04.18

Beregszász utca 35 2016.04.18

Beregszász utca 36 2016.04.18

Beregszász utca 37 2016.04.18

Beregszász utca 38 2016.04.18

Beregszász utca 38 2016.04.18

Beregszász utca 39 2016.04.18

Beregszász utca 40 2016.04.18

Beregszász utca 41 2016.04.18

Beregszász utca 42 2016.04.18

Beregszász utca 43 2016.04.18

Beregszász utca 44 2016.04.18
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Beregszász utca 45 2016.04.18

Beregszász utca 46 2016.04.18

Beregszász utca 48 2016.04.18

Beregszász utca 50 2016.04.18

Beregszász utca 50 2016.04.18

Beregszász utca 52 2016.04.18

Beremend utca 1 2016.02.10

Beremend utca 3 2016.02.10

Beremend utca 4 2016.02.10

Beremend utca 5 2016.02.10

Beremend utca 6 2016.02.10

Beremend utca 7 2016.02.10

Beremend utca 8 2016.02.10

Beremend utca 9 2016.02.11

Beremend utca 10 2016.02.11

Beremend utca 11 2016.02.11

Beremend utca 12 2016.02.11

Beremend utca 13 2016.02.11

Beremend utca 14 2016.02.11

Beremend utca 15 2016.02.11

Beremend utca 16 2016.02.11

Beremend utca 17 2016.02.11

Beremend utca 18 2016.02.11

Beremend utca 19 2016.02.11

Beremend utca 20 2016.02.11

Beremend utca 22 2016.02.11

Beremend utca 23 2016.02.11

Beremend utca 24 2016.02.11

Beremend utca 25 2016.02.11

Beremend utca 26 2016.02.11

Beremend utca 28 2016.02.11

Beremend utca 29 2016.02.11

Beremend utca 30 2016.02.11

Beremend utca 31 2016.02.11

Beremend utca 32 2016.02.11

Beremend utca 33 2016.02.11

Beremend utca 34 2016.02.11

Beremend utca 35 2016.02.11

Beremend utca 36 2016.02.11

Beremend utca 37 2016.02.11

Beremend utca 38 2016.02.11

Beremend utca 39 2016.02.11

Beremend utca 40 2016.02.11

Beremend utca 41 2016.02.11

Beremend utca 42 2016.02.11

Beremend utca 43 2016.02.11

Beremend utca 45 2016.02.11

Beremend utca 46 2016.02.11

Beremend utca 47 2016.02.11

Beremend utca 48 2016.02.11

Beremend utca 49 2016.02.11

Beremend utca 50 2016.02.11

Beremend utca 52 2016.02.11

Beremend utca 54 2016.02.11

Beremend utca 56 2016.02.11

Beremend utca 58 2016.02.11

Besence utca 1 2016.08.16

Besence utca 3 2016.08.16

Besence utca 5 2016.08.16

Besence utca 7 A 2016.08.16

Besence utca 7 2016.08.16

Besence utca 8 2016.08.16

Besence utca 9 A 2016.08.16

Besence utca 11 2016.08.16

Besence utca 14 2016.08.17

Bessenyei utca 3 2016.01.12

Beszterce utca 1 2016.02.11
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Beszterce utca 1 2016.02.11

Beszterce utca 4 2016.02.12

Beszterce utca 4 2016.02.12

Beszterce utca 5 2016.02.12

Beszterce utca 6 2 2016.02.12

Beszterce utca 6 2016.02.12

Beszterce utca 7 2016.02.12

Beszterce utca 7 2016.02.12

Beszterce utca 8 2016.02.12

Beszterce utca 11 2016.02.12

Beszterce utca 11 2016.02.12

Beszterce utca 12 II 2016.02.12

Beszterce utca 13 2016.02.12

Beszterce utca 14 2016.02.12

Besztercebánya utca 3 2016.04.20

Besztercebánya utca 4 2016.04.20

Besztercebánya utca 5 2016.04.20

Besztercebánya utca 6 2016.04.20

Besztercebánya utca 7 2 2016.04.20

Besztercebánya utca 7 2016.04.20

Besztercebánya utca 8 2016.04.20

Besztercebánya utca 8 2016.04.20

Besztercebánya utca 9 2016.04.20

Besztercebánya utca 10 2016.04.20

Besztercebánya utca 11 2016.04.20

Besztercebánya utca 12 2016.04.20

Besztercebánya utca 13 2016.04.20

Besztercebánya utca 14 2016.04.20

Besztercebánya utca 15 2016.04.20

Besztercebánya utca 16 2016.04.20

Besztercebánya utca 17 2016.04.20

Besztercebánya utca 18 2016.04.20

Besztercebánya utca 19 2016.04.20

Besztercebánya utca 20 2016.04.20

Besztercebánya utca 21 2016.04.20

Besztercebánya utca 22 2016.04.20

Besztercebánya utca 25 2016.04.20

Besztercebánya utca 26 2016.04.20

Besztercebánya utca 27 2016.04.20

Besztercebánya utca 28 2016.04.20

Besztercebánya utca 29 2016.04.20

Besztercebánya utca 30 2016.04.20

Besztercebánya utca 31 2016.04.20

Besztercebánya utca 32 2016.04.20

Besztercebánya utca 33 2016.04.20

Besztercebánya utca 34 2016.04.20

Besztercebánya utca 35 2016.04.20

Besztercebánya utca 36 2016.04.20

Besztercebánya utca 37 2016.04.20

Besztercebánya utca 38 2016.04.20

Besztercebánya utca 38 2016.04.20

Besztercebánya utca 40 2016.04.20

Besztercebánya utca 40 2016.04.20

Besztercebánya utca 40 2016.04.20

Besztercebánya utca 41 2016.04.20

Besztercebánya utca 42 2016.04.20

Besztercebánya utca 44 2016.04.20

Besztercebánya utca 46 2016.04.20

Bethlen utca 6 2016.03.04

Bethlen utca 8 B 2016.03.04

Bethlen utca 9 2016.03.04

Bethlen utca 10 2016.03.04

Bethlen utca 11 2016.03.04

Bethlen utca 11 2016.03.04

Bethlen utca 13 2016.03.04

Bethlen utca 13 2016.03.04

Bethlen Gábor utca 2 2016.08.08
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Bethlen Gábor utca 3 B 2016.08.08

Bethlen Gábor utca 3 2016.08.08

Bethlen Gábor utca 6 B 2016.08.08

Bethlen Gábor utca 8 2016.03.04

Bethlen Gábor utca 8 1 2016.08.08

Bethlen Gábor utca 8 2016.08.08

Bethlen Gábor utca 9 2016.08.08

Bethlen Gábor utca 10 2016.08.08

Bethlen Gábor utca 11 2016.08.08

Bethlen Gábor utca 12 2016.03.04

Bethlen Gábor utca 12 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 13 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 13 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 14 B 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 14 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 15 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 18 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 19 A 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 19 A 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 20 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 22 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 23 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 24 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 24 2016.08.09

Bethlen Gábor utca 27 2016.08.09

Bezerédj utca 1 B 2016.10.14

Bezerédj utca 2 2016.10.14

Bezerédj utca 3 2016.10.14

Bezerédj utca 4 2016.10.14

Bezerédj utca 5 2016.10.14

Bezerédj utca 6 2016.10.14

Bezerédj utca 7 2016.10.14

Bezerédj utca 8 2016.10.14

Bezerédj utca 9 2016.10.14

Bezerédj utca 9 2016.10.14

Bezerédj utca 10 2016.10.14

Bezerédj utca 11 2016.10.14

Bezerédj utca 12 2016.10.14

Bezerédj utca 13 2016.10.14

Bezerédj utca 14 2016.10.14

Bezerédj utca 15 2016.10.14

Bezerédj utca 16 2016.10.14

Bezerédj utca 17 2016.10.14

Bezerédj utca 18 2016.10.14

Bezerédj utca 19 2016.10.14

Bezerédj utca 20 2016.10.14

Bezerédj utca 21 2016.10.14

Bezerédj utca 22 2016.10.14

Bezerédj utca 23 2016.10.14

Bezerédj utca 24 2016.10.14

Bezerédj utca 25 2016.10.14

Bezerédj utca 26 2016.10.14

Bezerédj utca 27 2016.10.14

Bezerédj utca 28 2016.10.14

Bezerédj utca 29 2016.10.14

Bezerédj utca 29 2016.10.14

Bezerédj utca 30 2016.10.14

Bezerédj utca 32 2016.10.14

Bihar utca 1 C 2016.06.21

Bihar utca 1 2016.06.21

Bihar utca 2 2016.06.21

Bihar utca 3 TT 2016.06.21

Bihar utca 3 2016.06.21

Bihar utca 4 2016.06.21

Bihar utca 5 1 2016.06.21

Bihar utca 5 2 2016.06.21

Bihar utca 6 2016.06.21
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Bihar utca 9 2016.06.21

Bihar utca 10 2016.06.21

Bihar utca 11 2016.06.21

Bihar utca 12 2016.06.21

Bihar utca 13 2016.06.21

Bihar utca 14 2016.06.21

Bihar utca 15 2016.06.21

Bihar utca 16 2016.06.21

Bihar utca 17 2016.06.21

Bihar utca 19 2016.06.21

Bihar utca 19 2016.06.21

Bihar utca 20 B 2016.06.21

Bihar utca 20 1 2016.06.21

Bihar utca 21 2016.06.21

Bihar utca 22 2016.06.21

Bihar utca 23 2016.06.21

Bihar utca 24 B 2016.06.21

Bihar utca 25 2016.06.21

Billentyű utca 1 2016.06.21

Billentyű utca 2 2016.06.21

Billentyű utca 3 2016.06.21

Billentyű utca 4 2016.06.21

Billentyű utca 5 2016.06.21

Billentyű utca 6 2016.06.21

Billentyű utca 7 2016.06.21

Billentyű utca 8 2016.06.21

Billentyű utca 9 2016.06.21

Billentyű utca 10 2016.06.21

Billentyű utca 12 2016.06.21

Bocskai utca 1 A 2016.04.20

Bocskai utca 1 B 2016.04.20

Bocskai utca 2 /b 2016.04.20

Bocskai utca 2 b 2016.04.20

Bocskai utca 2 2016.04.20

Bocskai utca 2 2016.04.20

Bocskai utca 3 B 2016.04.20

Bocskai utca 3 2016.04.20

Bocskai utca 4 b 2016.04.20

Bocskai utca 4 2016.04.20

Bocskai utca 5 A 2016.04.21

Bocskai utca 5 C 2016.04.21

Bocskai utca 6 A 2016.04.21

Bocskai utca 6 B 2016.04.21

Bocskai utca 7 A 2016.04.21

Bocskai utca 7 B 2016.04.21

Bocskai utca 8 A 2016.04.21

Bocskai utca 8 A 2016.04.21

Bocskai utca 8 A 2016.04.21

Bocskai utca 8 A 2016.04.21

Bocskai utca 8 B 2016.04.21

Bocskai utca 9 A 2016.04.21

Bocskai utca 9 B 2016.04.21

Bocskai utca 9 B/2 2016.04.21

Bocskai utca 9 B/3 2016.04.21

Bocskai utca 10 2016.04.21

Bocskai utca 11 2016.04.21

Bocskai utca 12 2016.04.21

Bocskai utca 13 2016.04.21

Bocskai utca 14 A/1 2016.04.21

Bocskai utca 14 2016.04.21

Bocskai utca 14 2016.04.21

Bocskai utca 15 A 2016.04.21

Bocskai utca 15 B 2016.04.21

Bocskai utca 15 B 2016.04.21

Bocskai utca 16 A 2016.04.21

Bocskai utca 16 b 2016.04.21

Bocskai utca 17 B 2016.04.21
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Bocskai utca 17 2016.04.21

Bocskai utca 18 A 2016.04.21

Bocskai utca 18 A 2016.04.21

Bocskai utca 18 B 2016.04.21

Bocskai utca 19 A 2016.04.21

Bocskai utca 19 B 2016.04.21

Bocskai utca 20 2016.04.21

Bocskai utca 21 A 2016.04.21

Bocskai utca 21 A hátul 2016.04.21

Bocskai utca 21 B 2016.04.21

Bocskai utca 22 A 2016.04.21

Bocskai utca 22 C 2016.04.21

Bocskai utca 22 2016.04.21

Bocskai utca 23 A 2016.04.22

Bocskai utca 23 B 2016.04.22

Bocskai utca 24 A 2016.04.22

Bocskai utca 24 B 2016.04.22

Bocskai utca 25 A 2016.04.22

Bocskai utca 25 b 2016.04.22

Bocskai utca 25 2016.04.22

Bocskai utca 26 B/1 2016.04.22

Bocskai utca 26 B/2 2016.04.22

Bocskai utca 26 2016.04.22

Bocskai utca 27 2016.04.22

Bocskai utca 28 b 2016.04.22

Bocskai utca 29 b 2016.04.22

Bocskai utca 30 A 2016.04.22

Bocskai utca 30 B 2016.04.22

Bocskai utca 30 2016.04.22

Bocskai utca 31 A 2016.04.22

Bocskai utca 31 B 2016.04.22

Bocskai utca 32 2016.04.22

Bocskai utca 33 A 2016.04.22

Bocskai utca 33 B 2016.04.22

Bocskai utca 34 2016.04.22

Bocskai utca 35 2016.04.22

Bocskai utca 36 38 2016.04.22

Bocskai utca 37 2016.04.22

Bocskai utca 39 B 2016.04.22

Bocskai utca 40 2016.04.22

Bocskai utca 41 A 2016.04.22

Bocskai utca 41 B/1 2016.04.22

Bocskai utca 41 B/2 2016.04.22

Bocskai utca 41 B/3 2016.04.22

Bocskai utca 42 B 2016.04.22

Bocskai utca 43 B 2016.04.22

Bocskai utca 43 2016.04.22

Bocskai utca 44 A 2016.04.22

Bocskai utca 44 2016.04.22

Bocskai utca 45 A 1 LA 2016.04.22

Bocskai utca 45 A 2 LA 2016.04.22

Bocskai utca 45 2016.04.22

Bocskai utca 45 2016.04.22

Bocskai utca 46 A 2016.04.25

Bocskai utca 46 B 2016.04.25

Bocskai utca 47 2016.04.25

Bocskai utca 48 A 2016.04.25

Bocskai utca 48 A 2016.04.25

Bocskai utca 48 2016.04.25

Bocskai utca 49 2016.04.25

Bocskai utca 49 2016.04.25

Bocskai utca 50 A 2016.04.25

Bocskai utca 50 B 2016.04.25

Bocskai utca 51 A 2016.04.25

Bocskai utca 51 B 2016.04.25

Bocskai utca 52 A 2016.04.25

Bocskai utca 52 B 2016.04.25
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Bocskai utca 53 A 2016.04.25

Bocskai utca 53 2016.04.25

Bocskai utca 53 2016.04.25

Bocskai utca 54 A 2016.04.25

Bocskai utca 54 B 2016.04.25

Bocskai utca 55 A 2016.04.25

Bocskai utca 55 2016.04.25

Bocskai utca 56 2016.04.25

Bocskai utca 57 A 2016.04.25

Bocskai utca 57 2016.04.25

Bocskai utca 58 B 2016.04.25

Bocskai utca 58 2016.04.25

Bocskai utca 59 2016.04.25

Bocskai utca 60 B 2016.04.25

Bocskai utca 60 2016.04.25

Bocskai utca 61 B 2016.04.25

Bocskai utca 62 2016.04.25

Bocskai utca 62 2016.04.25

Bocskai utca 63 B 2016.04.25

Bocskai utca 63 2016.04.25

Bocskai utca 63 2016.04.25

Bocskai utca 64 B 2016.04.26

Bocskai utca 64 2016.04.26

Bocskai utca 65 A 2016.04.26

Bocskai utca 65 B 2016.04.26

Bocskai utca 67 2016.04.26

Bocskai utca 68 2016.04.26

Bocskai utca 69 A 2016.04.26

Bocskai utca 69 B 2016.04.26

Bocskai utca 70 A 2016.04.26

Bocskai utca 71 A 2016.04.26

Bocskai utca 71 B 2016.04.26

Bocskai utca 72 2016.04.26

Bocskai utca 73 2016.04.26

Bocskai utca 73 2016.04.26

Bocskai utca 75 B 2016.04.26

Bocskai utca 76 2016.04.26

Bocskai utca 77 B 2016.04.26

Bocskai utca 77 2016.04.26

Bocskai utca 78 B 2016.04.26

Bocskai utca 78 2016.04.26

Bocskai utca 79 B 2016.04.26

Bocskai utca 79 2016.04.26

Bocskai utca 80 2016.04.26

Bocskai utca 80 2016.04.26

Bocskai utca 81 B 2016.04.26

Bocskai utca 81 2016.04.26

Bocskai utca 82 A 2016.04.26

Bocskai utca 82 B 2016.04.26

Bocskai utca 83 B 2016.04.26

Bocskai utca 83 2016.04.26

Bocskai utca 84 B 2016.04.26

Bocskai utca 84 2016.04.26

Bocskai utca 85 A 2016.04.26

Bocskai utca 85 2016.04.26

Bocskai utca 85 2016.04.26

Bocskai utca 86 B 2016.04.26

Bocskai utca 87 2016.04.26

Bocskai utca 87 2016.04.26

Bocskai utca 88 2016.04.26

Bocskai utca 88 2016.04.26

Bocskai utca 89 A 2016.04.27

Bocskai utca 89 2016.04.27

Bocskai utca 89 2016.04.27

Bocskai utca 90 A 2016.04.27

Bocskai utca 91 A 2016.04.27

Bocskai utca 91 B 2016.04.27
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Bocskai utca 92 A 2016.04.27

Bocskai utca 92 B 2016.04.27

Bocskai utca 93 2016.04.27

Bocskai utca 94 A 2016.04.27

Bocskai utca 94 C 2016.04.27

Bocskai utca 94 2016.04.27

Bocskai utca 95 A 2016.04.27

Bocskai utca 95 B 2016.04.27

Bocskai utca 95 C 2016.04.27

Bocskai utca 96 a 2016.04.27

Bocskai utca 97 A 2016.04.27

Bocskai utca 97 B 2016.04.27

Bocskai utca 98 2016.04.27

Bocskai utca 99 A 2016.04.27

Bocskai utca 99 2016.04.27

Bocskai utca 101 A 2016.04.27

Bocskai utca 101 B 2016.04.27

Bocskai utca 103 A 2016.04.27

Bocskai utca 103 B 2016.04.27

Bocskai utca 105 2016.04.27

Bódva utca 1 2016.06.21

Bódva utca 2 2016.06.21

Bódva utca 5 2016.06.21

Bódva utca 6 2016.06.21

Bódva utca 7 2016.06.21

Bódva utca 8 2016.06.21

Bódva utca 9 2016.06.21

Bódva utca 10 2016.06.22

Bódva utca 11 2016.06.22

Bódva utca 12 2016.06.22

Bódva utca 12 2016.06.22

Bódva utca 13 2016.06.22

Bódva utca 14 2016.06.22

Bódva utca 15 2016.06.22

Bódva utca 16 2016.06.22

Bódva utca 17 2016.06.22

Bódva utca 18 2016.06.22

Bódva utca 19 2016.06.22

Bódva utca 20 I 2016.06.22

Bódva utca 22 2016.06.22

Bogrács utca 1 2016.06.28

Bogrács utca 2 2016.06.28

Bogrács utca 3 2016.06.28

Bogrács utca 4 2016.06.28

Bogrács utca 5 2016.06.28

Bogrács utca 7 2016.06.28

Bogrács utca 8 2016.06.28

Bogrács utca 9 B 2016.06.28

Bogrács utca 10 2016.06.28

Bogrács utca 11 2016.06.28

Bogrács utca 12 A 2016.06.28

Bogrács utca 12 II 2016.06.28

Bogrács utca 13 2016.06.28

Bogrács utca 14 B 2016.06.28

Bogrács utca 14 2016.06.28

Bogrács utca 15 2016.06.28

Bogrács utca 15 2016.06.28

Bogrács utca 16 2016.06.28

Bogrács utca 16 2016.06.28

Bogrács utca 17 2016.06.28

Bogrács utca 18 A 2016.06.28

Bogrács utca 18 2016.06.28

Bogrács utca 19 2016.06.28

Bogrács utca 20 2016.06.28

Bogrács utca 21 2016.06.28

Bogrács utca 22 A 2016.06.28

Bogrács utca 22 2016.06.28
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Bogrács utca 23 2016.06.28

Bogrács utca 23 2016.06.28

Bogrács utca 24 B 2016.06.28

Bogrács utca 24 C 2016.06.28

Bója utca 1 1 2016.01.13

Bója utca 1 2016.01.13

Bója utca 3 a 2016.01.13

Bója utca 3 2016.01.13

Bója utca 3 2016.01.13

Bója utca 4 2016.01.13

Bója utca 5 A 2016.01.13

Bója utca 5 B 2016.01.13

Bója utca 5 2016.01.13

Bója utca 6 A 2016.01.13

Bója utca 6 2016.01.13

Bója utca 8 2016.01.13

Bója utca 8 2016.01.13

Bója utca 9 2016.01.13

Bója utca 10 2016.01.13

Bója utca 10 2016.01.13

Bója utca 12 2016.01.14

Bója utca 13 A 2016.01.14

Bója utca 13 2016.01.14

Bója utca 15 2 FS 2016.01.14

Bója utca 15 2016.01.14

Bója utca 15 2016.01.14

Bója utca 15 2016.01.14

Bója utca 15 2016.01.14

Bója utca 15 2016.01.14

Bója utca 16 B 2016.01.14

Bója utca 16 2016.01.14

Bója utca 17 B 3 2016.01.14

Bója utca 17 B/1 2016.01.14

Bója utca 18 2016.01.14

Bója utca 20 A 2016.01.14

Bója utca 20 A 2016.01.14

Bója utca 20 C 2016.01.14

Bója utca 21 2016.01.14

Bója utca 22 2016.01.14

Bója utca 23 2016.01.14

Bója utca 24 2016.01.14

Bója utca 25 2016.01.14

Bója utca 28 2016.01.14

Bója utca 30 2016.01.14

Bókay Árpád utca 1 B 2016.11.18

Bókay Árpád utca 1 2016.11.18

Bókay Árpád utca 2 2016.11.18

Bókay Árpád utca 3 2016.11.18

Bókay Árpád utca 4 2016.11.18

Bókay Árpád utca 5 2016.11.18

Bókay Árpád utca 6 2016.11.18

Bókay Árpád utca 7 2016.11.18

Bókay Árpád utca 9 2 2016.11.18

Bókay Árpád utca 9 2016.11.18

Bókay Árpád utca 10 1 FS 2016.11.18

Bókay Árpád utca 10 2016.11.18

Bókay Árpád utca 11 2016.11.18

Bókay Árpád utca 12 2016.11.18

Bókay Árpád utca 13 2016.11.18

Bókay Árpád utca 14 2016.11.18

Bókay Árpád utca 16 2016.11.18

Bókay Árpád utca 17 B 2016.11.18

Bókay Árpád utca 18 2016.11.18

Bókay Árpád utca 19 2016.11.18

Bókay Árpád utca 20 2016.11.18

Bókay Árpád utca 22 2016.11.18

Bókay Árpád utca 23 2016.11.18
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Bókay Árpád utca 24 2016.11.18

Bókay Árpád utca 25 2016.11.18

Bókay Árpád utca 26 2016.11.18

Bókay Árpád utca 27 2016.11.18

Bókay Árpád utca 28 2016.11.18

Bókay Árpád utca 29 2016.11.18

Bókay Árpád utca 30 2016.11.18

Bókay Árpád utca 30 2016.11.18

Bókay Árpád utca 31 2016.11.18

Bókay Árpád utca 32 2016.11.18

Bókay Árpád utca 33 2016.11.18

Bókay Árpád utca 34 2016.11.18

Bókay Árpád utca 35 2016.11.18

Bókay Árpád utca 35 2016.11.18

Bókay Árpád utca 35 2016.11.18

Bókay Árpád utca 36 2016.11.18

Bókay Árpád utca 37 2016.11.18

Bókay Árpád utca 38 2016.11.18

Bókay Árpád utca 39 2016.11.18

Bókay Árpád utca 40 2016.11.18

Bókay Árpád utca 40 2016.11.18

Bókay Árpád utca 41 2016.11.18

Bókay Árpád utca 41 2016.11.18

Bókay Árpád utca 42 2016.11.18

Bókay Árpád utca 43 2016.11.18

Bókay Árpád utca 44 2016.11.18

Bókay Árpád utca 45 2016.11.18

Bókay Árpád utca 46 2016.11.18

Bókay Árpád utca 46 2016.11.18

Bókay Árpád utca 47 2016.11.18

Bókay Árpád utca 48 A 2016.11.18

Bókay Árpád utca 48 B 2016.11.18

Bókay Árpád utca 49 B 2016.11.18

Bókay Árpád utca 49 2016.11.18

Bókay Árpád utca 49 2016.11.18

Bókay Árpád utca 49 2016.11.18

Bókay Árpád utca 50 2016.11.18

Bókay Árpád utca 51 2016.11.18

Bókay Árpád utca 52 2016.11.18

Bókay Árpád utca 53 2016.11.18

Bókay Árpád utca 54 B 2016.11.18

Bókay Árpád utca 54 2016.11.18

Bókay Árpád utca 55 2016.11.18

Bókay Árpád utca 56 A 2016.11.18

Bókay Árpád utca 56 2016.11.18

Bókay Árpád utca 57 A 2016.11.18

Bókay Árpád utca 57 B 2016.11.18

Bókay Árpád utca 58 2016.11.18

Bókay Árpád utca 59 2016.11.18

Bókay Árpád utca 60 2016.11.18

Bókay Árpád utca 61 2016.11.18

Bókay Árpád utca 63 2016.11.18

Bókay Árpád utca 65 2016.11.18

Bókay Árpád utca 66 2016.11.21

Bókay Árpád utca 67 2016.11.21

Bókay Árpád utca 68 2016.11.21

Bókay Árpád utca 69 2016.11.21

Bókay Árpád utca 70 2016.11.21

Bókay Árpád utca 71 2016.11.21

Bókay Árpád utca 72 2016.11.21

Bókay Árpád utca 73 2016.11.21

Bókay Árpád utca 74 2016.11.21

Bókay Árpád utca 76 2016.11.21

Bókay Árpád utca 77 2016.11.21

Bókay Árpád utca 78 2016.11.21

Bókay Árpád utca 78 2016.11.21

Bókay Árpád utca 79 2016.11.21
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Bókay Árpád utca 81 2016.11.21

Bókay Árpád utca 83 A 2016.11.21

Bókay Árpád utca 84 2016.11.21

Bókay Árpád utca 84 2016.11.21

Bókay Árpád utca 85 2016.11.21

Bókay Árpád utca 86 2016.11.21

Bókay Árpád utca 88 2016.11.21

Bókay Árpád utca 89 2016.11.21

Bókay Árpád utca 91 2016.11.21

Bókay Árpád utca 93 2016.11.21

Bókay Árpád utca 94 2016.11.21

Bókay Árpád utca 96 C 2016.11.21

Bókay Árpád utca 96 D 2016.11.21

Bókay Árpád utca 96 2016.11.21

Bókay Árpád utca 96 2016.11.21

Bókay Árpád utca 96 2016.11.21

Bókay Árpád utca 98 2016.11.21

Bókay Árpád utca 99 2016.11.21

Bókay Árpád utca 100 2016.11.21

Bókay Árpád utca 101 2016.11.21

Bókay Árpád utca 102 C 2016.11.21

Bókay Árpád utca 102 2016.11.21

Bókay Árpád utca 103 2016.11.21

Bókay Árpád utca 105 2016.11.21

Bókay Árpád utca 106 2016.11.21

Bókay Árpád utca 107 2016.11.21

Bókay Árpád utca 108 2016.11.21

Bókay Árpád utca 109 2016.11.21

Bókay Árpád utca 110 2016.11.21

Bókay Árpád utca 111 2016.11.21

Bókay Árpád utca 112 1 2016.11.21

Bókay Árpád utca 112 2016.11.21

Bókay Árpád utca 113 2016.11.21

Bókay Árpád utca 114 2016.11.21

Bókay Árpád utca 116 2016.11.21

Bókay Árpád utca 118 2016.11.21

Bókay Árpád utca 118 2016.11.21

Bókay Árpád utca 118 2016.11.21

Bókay Árpád utca 118 2016.11.21

Bókay Árpád utca 119 2016.11.21

Bókay Árpád utca 120 2016.11.21

Bókay Árpád utca 121 2016.11.21

Bókay Árpád utca 122 2016.11.21

Bókay Árpád utca 122 2016.11.21

Bókay Árpád utca 123 2016.11.21

Bókay Árpád utca 124 2016.11.21

Bókay Árpád utca 125 2016.11.21

Bókay Árpád utca 127 A 2016.11.21

Bókay Árpád utca 127 B 2016.11.21

Bókay Árpád utca 128 2016.11.21

Bókay Árpád utca 129 A 2016.11.22

Bókay Árpád utca 129 B 2016.11.22

Bókay Árpád utca 130 2016.11.22

Bókay Árpád utca 131 2016.11.22

Bókay Árpád utca 132 2016.11.22

Bókay Árpád utca 133 2016.11.22

Bókay Árpád utca 134 2016.11.22

Bókay Árpád utca 135 2016.11.22

Bókay Árpád utca 136 2016.11.22

Bókay Árpád utca 138 2016.11.22

Bókay Árpád utca 140 2016.11.22

Bókay Árpád utca 142 2016.11.22

Bókay Árpád utca 144 2016.11.22

Bókay Árpád utca 146 2016.11.22

Bókay Árpád utca 146 2016.11.22

Bókay Árpád utca 146 2016.11.22

Bókay Árpád utca 148 tetötér 2016.11.22

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Bókay Árpád utca 148 2016.11.22

Bókay Árpád utca 150 2016.11.22

Bókay Árpád utca 152 2016.11.22

Bókay Árpád utca 152 2016.11.22

Bókay Árpád utca 154 2016.11.22

Bókay Árpád utca 154 2016.11.22

Bókay Árpád utca 156 2016.11.22

Borics Pál utca 3 2016.05.13

Borics Pál utca 5 2016.05.13

Borics Pál utca 7 2016.05.13

Borics Pál utca 9 2016.05.13

Borics Pál utca 9 2016.05.13

Borics Pál utca 11 B 2016.05.13

Borics Pál utca 11 2016.05.13

Borics Pál utca 15 2016.05.13

Borics Pál utca 17 2016.05.13

Borics Pál utca 19 2016.05.13

Borics Pál utca 23 2016.05.13

Borics Pál utca 25 2016.05.13

Borics Pál utca 27 2016.05.13

Bors utca 1 1 2016.01.21

Bors utca 1 2016.01.21

Bors utca 2 2016.01.21

Bors utca 4 2016.01.21

Bors utca 4 2016.01.21

Borvíz utca 3 A 2016.01.15

Borvíz utca 3 B 2016.01.15

Borvíz utca 4 A 2016.01.15

Borvíz utca 4 B 2016.01.15

Borvíz utca 5 2016.01.15

Borvíz utca 6 B 2016.01.15

Borvíz utca 6 2016.01.15

Borvíz utca 7 A 7 B 2016.01.15

Borvíz utca 7 2016.01.15

Borvíz utca 8 2016.01.15

Borvíz utca 9 2016.01.15

Botond utca 1 2016.03.02

Botond utca 2 2016.03.02

Botond utca 3 2016.03.02

Botond utca 4 2016.03.02

Botond utca 5 2016.03.02

Botond utca 6 2016.03.02

Botond utca 7 A 2016.03.02

Botond utca 7 2016.04.26

Botond utca 8 2016.03.02

Botond utca 9 2016.03.02

Botond utca 10 2016.03.02

Botond utca 11 2016.03.02

Botond utca 12 2016.03.02

Botond utca 13 2016.03.02

Botond utca 14 2016.03.02

Botond utca 16 2016.03.02

Botond utca 18 2016.03.02

Bököny utca 3 2016.08.17

Bököny utca 4 2016.08.17

Bököny utca 5 2016.08.17

Bököny utca 6 2016.08.17

Bököny utca 7 2016.08.17

Bököny utca 8 2016.08.17

Bököny utca 9 2016.08.17

Bököny utca 11 2016.08.17

Bököny utca 12 2016.08.17

Bököny utca 14 2016.08.17

Bököny utca 16 2016.08.17

Bököny utca 18 2016.08.17

Bököny utca 20 2016.08.17

Bököny utca 22 2016.08.17

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Bököny utca 23 2016.08.17

Bököny utca 23 2016.08.17

Bököny utca 25 2016.08.17

Bököny utca 28 2016.08.17

Bököny utca 29 2016.08.17

Bököny utca 30 2016.08.17

Bököny utca 31 2016.08.17

Bököny utca 31 2016.08.17

Bököny utca 33 2016.08.17

Bököny utca 34 2016.08.17

Bököny utca 35 2016.08.17

Bököny utca 36 2016.08.17

Bököny utca 38 2016.08.17

Brassó utca 1 2016.12.05

Brassó utca 1 2016.12.05

Brassó utca 4 A 2016.12.05

Brassó utca 4 B 2016.12.05

Brassó utca 6 B 2016.12.05

Brassó utca 8 A 2016.12.05

Brassó utca 8 B 2016.12.05

Brassó utca 10 2016.12.05

Brassó utca 10 2016.12.05

Brassó utca 11 2016.12.05

Brassó utca 12 2016.12.05

Brassó utca 13 2016.12.05

Brassó utca 14 B 2016.12.05

Brassó utca 14 2016.12.05

Brassó utca 15 2016.12.05

Brassó utca 16 2016.12.05

Brassó utca 17 2016.12.05

Brassó utca 18 2016.12.05

Brassó utca 19 23 2016.12.06

Brassó utca 19 2016.12.06

Brassó utca 22 2016.12.06

Brassó utca 24 2016.12.06

Brassó utca 24 2016.12.06

Brassó utca 25 2016.12.06

Brassó utca 26 2016.12.06

Brassó utca 27 2016.12.06

Brassó utca 28 1 2016.12.06

Brassó utca 28 2016.12.06

Brassó utca 29 2016.12.06

Brassó utca 29 2016.12.06

Brassó utca 30 2016.12.06

Brassó utca 31 2016.12.06

Brassó utca 32 2016.12.06

Brassó utca 33 2016.12.06

Brassó utca 33 2016.12.06

Brassó utca 34 2016.12.06

Brassó utca 34 2016.12.06

Brassó utca 35 2016.12.06

Brassó utca 37 2016.12.06

Brassó utca 38 2016.12.06

Brassó utca 39 B 2016.12.06

Brassó utca 39 2016.12.06

Brassó utca 41 A 2016.12.06

Brassó utca 41 2016.12.06

Brassó utca 43 2016.12.06

Brassó utca 44 2016.12.06

Brassó utca 47 2016.12.06

Brassó utca 50 2016.12.06

Brassó utca 51 2016.12.06

Brassó utca 53 2016.12.06

Brassó utca 57 2016.12.06

Brassó utca 59 2016.12.06

Brassó utca 59 2016.12.06

Brassó utca 61 2016.12.06
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Brigád utca 1 A 2016.06.29

Brigád utca 1 2016.06.29

Brigád utca 1 2016.06.29

Brigád utca 2 b 2016.06.29

Brigád utca 2 2016.06.29

Brigád utca 2 2016.06.29

Brigád utca 3 2016.06.30

Brigád utca 4 2016.06.30

Brigád utca 5 B 2016.06.30

Brigád utca 5 c 2016.06.30

Brigád utca 5 2016.06.30

Brigád utca 6 b 2016.06.30

Brigád utca 6 2016.06.30

Brigád utca 7 A 2016.06.30

Brigád utca 8 a 2016.06.30

Brigád utca 9 2016.06.30

Brigád utca 9 2016.06.30

Brigád utca 10 2016.06.30

Brigád utca 11 A 2016.06.30

Brigád utca 11 2016.06.30

Brigád utca 12 A 2016.06.30

Brigád utca 12 2016.06.30

Brigád utca 13 2016.06.30

Brigád utca 13 2016.06.30

Brigád utca 14 B 2016.06.30

Brigád utca 14 2016.06.30

Brigád utca 15 A 2016.06.30

Brigád utca 15 2016.06.30

Brigád utca 16 a 2016.06.30

Brigád utca 16 2016.06.30

Brigád utca 17 2016.06.30

Brigád utca 17 2016.06.30

Brigád utca 18 b 2016.06.30

Brigád utca 18 2016.06.30

Brigád utca 19 B 2016.06.30

Brigád utca 20 A 2016.06.30

Brigád utca 20 2016.06.30

Brigád utca 21 B 2016.06.30

Brigád utca 21 2016.06.30

Brigád utca 22 A 2016.06.30

Brigád utca 22 b 2016.06.30

Brigád utca 23 2016.07.01

Brigád utca 23 2016.07.01

Brigád utca 24 2016.07.01

Brigád utca 24 2016.07.01

Brigád utca 25 2016.07.01

Brigád utca 25 2016.07.01

Brigád utca 26 A 2016.07.01

Brigád utca 26 2016.07.01

Brigád utca 27 A 2016.07.01

Brigád utca 27 B 2016.07.01

Brigád utca 27 2016.07.01

Brigád utca 28 A 2016.07.01

Brigád utca 28 B 2016.07.01

Brigád utca 28 2016.07.01

Brigád utca 29 A 2016.07.01

Brigád utca 30 B 2016.07.01

Brigád utca 30 2016.07.01

Brigád utca 31 A 2016.07.01

Brigád utca 31 B 2016.07.01

Brigád utca 32 A 2016.07.01

Brigád utca 32 B 2016.07.01

Brigád utca 32 2016.07.01

Brigád utca 33 2016.07.01

Brigád utca 33 2016.07.01

Brigád utca 34 A 2016.07.01

Brigád utca 34 B 2016.07.01
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Brigád utca 34 2016.07.01

Brigád utca 35 b 2016.07.01

Brigád utca 35 b 2016.07.01

Brigád utca 35 2016.07.01

Brigád utca 35 2016.07.01

Brigád utca 36 B 2016.07.01

Brigád utca 36 C 2016.07.01

Brigád utca 36 2016.07.01

Brigád utca 37 A 2016.07.01

Brigád utca 37 b 2016.07.01

Brigád utca 37 2016.07.01

Brigád utca 38 A 2016.07.01

Brigád utca 38 2016.07.01

Brigád utca 39 A 2016.07.01

Brigád utca 39 B 2016.07.01

Brigád utca 39 C 2016.07.01

Brigád utca 40 A 2016.07.01

Brigád utca 40 2016.07.01

Brigád utca 41 A 2016.07.01

Brigád utca 41 2016.07.01

Brigád utca 42 A 2016.07.01

Brigád utca 42 B 2016.07.01

Brigád utca 43 A 2016.07.01

Brigád utca 43 b 2016.07.01

Brigád utca 45 A 2016.07.04

Brigád utca 45 2016.07.04

Brigád utca 46 2016.07.04

Brigád utca 46 2016.07.04

Brigád utca 47 2016.07.04

Brigád utca 48 2016.07.04

Brigád utca 49 2016.07.04

Brigád utca 51 2016.07.04

Brigád utca 52 2016.07.04

Brigád utca 53 2016.07.04

Brigád utca 54 2016.07.04

Brigád utca 55 2016.07.04

Brigád utca 56 2016.07.04

Brigád utca 57 2016.07.04

Brigád utca 58 2016.07.04

Brigád utca 59 2016.07.04

Brigád utca 60 2016.07.04

Brigád utca 61 2016.07.04

Brigád utca 62 2016.07.04

Brigád utca 62 2016.07.04

Brigád utca 63 2016.07.04

Brigád utca 68 2016.07.04

Brigád utca 69 2016.07.04

BUD Nemzetköti Repülőtér- 2016.12.09

Bulcsú utca 1 2016.03.02

Bulcsú utca 2 2016.03.02

Bulcsú utca 3 2016.03.02

Bulcsú utca 4 2016.03.02

Bulcsú utca 5 2016.03.02

Bulcsú utca 5 2016.03.02

Bulcsú utca 6 2016.03.02

Bulcsú utca 8 2016.03.02

Bulcsú utca 9 2016.03.02

Bulcsú utca 10 2016.03.02

Bulcsú utca 11 2016.03.02

Bulcsú utca 11 2016.03.02

Bulcsú utca 11 2016.03.02

Bulcsú utca 11 2016.03.02

Bulcsú utca 11 2016.03.02

Bulcsú utca 12 2016.03.02

Búzakéve utca 2 B 2016.07.07

Búzakéve utca 2 2016.07.07

Búzakéve utca 4 B 2016.07.07
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Búzakéve utca 4 B/2 2016.07.07

Búzakéve utca 6 B 2016.07.07

Búzakéve utca 6 2016.07.07

Búzakéve utca 8 2016.07.07

Búzakéve utca 10 A 2016.07.07

Búzakéve utca 10 C 2016.07.07

Búzakéve utca 10 D 2016.07.07

Búzakéve utca 12 A 2016.07.08

Búzakéve utca 12 B 2016.07.08

Búzakéve utca 12 2016.07.08

Búzakéve utca 12 2016.07.08

Búzakéve utca 14 A 2016.07.08

Búzakéve utca 14 A 2016.07.08

Búzakéve utca 14 B 2016.07.08

Búzakéve utca 18 A 2016.07.08

Búzakéve utca 18 B 2016.07.08

Búzakéve utca 20 A 2016.07.08

Búzakéve utca 20 2016.07.08

Búzakéve utca 22 A 2016.07.08

Búzakéve utca 22 B 2016.07.08

Búzakéve utca 24 2016.07.08

Búzakéve utca 24 2016.07.08

Búzakéve utca 24 2016.07.08

Búzakéve utca 26 2016.07.08

Búzakéve utca 28 2016.07.08

Búzakéve utca 34 2016.07.08

Búzakéve utca 36 B 2016.07.08

Búzakéve utca 36 2016.07.08

Búzakéve utca 38 B 2016.07.08

Búzakéve utca 38 2016.07.08

Búzakéve utca 40 A 2016.07.08

Búzakéve utca 42 A 2016.07.08

Búzakéve utca 42 2016.07.08

Búzakéve utca 44 2016.07.08

Búzakéve utca 46 2016.07.08

Búzakéve utca 48 2016.07.08

Búzakéve utca 50 D 2016.07.08

Búzakéve utca 50 2016.07.08

Búzakéve utca 50 2016.07.08

Búzakéve utca 51 2016.07.08

Búzakéve utca 51 2016.07.08

Búzakéve utca 52 B 2016.07.08

Búzakéve utca 52 2016.07.08

Búzakéve utca 53 2016.07.11

Búzakéve utca 54 2016.07.11

Búzakéve utca 55 A 2016.07.11

Búzakéve utca 55 2016.07.11

Búzakéve utca 56 2016.07.11

Búzakéve utca 57 2016.07.11

Búzakéve utca 58 2016.07.11

Búzakéve utca 58 2016.07.11

Búzakéve utca 59 B 2016.07.11

Búzakéve utca 59 2016.07.11

Búzakéve utca 60 A 2016.07.11

Búzakéve utca 60 2016.07.11

Búzakéve utca 61 2016.07.11

Búzakéve utca 62 2016.07.11

Búzakéve utca 63 2016.07.11

Búzakéve utca 63 2016.07.11

Búzakéve utca 64 2016.07.11

Búzakéve utca 64 2016.07.11

Búzakéve utca 65 2016.07.11

Búzakéve utca 65 2016.07.11

Búzakéve utca 66 2016.07.11

Búzakéve utca 66 2016.07.11

Búzakéve utca 67 A 2016.07.11

Búzakéve utca 67 B 2016.07.11
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Búzakéve utca 68 2016.07.11

Búzakéve utca 69 2016.07.11

Búzakéve utca 71 2016.07.11

Búzakéve utca 71 2016.07.11

Búzakéve utca 73 2016.07.11

Bükk utca 6 2016.10.03

Bükk utca 7 2016.10.03

Bükk utca 7 2016.10.03

Bükk utca 13 2016.10.03

Bükk utca 15 2016.10.03

Címer utca 1 2016.05.31

Címer utca 2 2016.05.31

Címer utca 2 2016.05.31

Címer utca 2 2016.05.31

Címer utca 3 A 2016.05.31

Címer utca 3 2016.05.31

Címer utca 4 B 2016.05.31

Címer utca 4 2016.05.31

Címer utca 5 A 2016.05.31

Címer utca 5 2016.05.31

Címer utca 6 2016.05.31

Címer utca 7 B 2016.05.31

Címer utca 7 2016.05.31

Címer utca 8 B 2016.06.01

Címer utca 8 B 2016.06.01

Címer utca 8 2016.06.01

Címer utca 9 2016.06.01

Címer utca 9 2016.06.01

Címer utca 10 B 2016.06.01

Címer utca 10 2016.06.01

Címer utca 11 B 2016.06.01

Címer utca 11 2016.06.01

Címer utca 11 2016.06.01

Címer utca 12 2016.06.01

Címer utca 12 2016.06.01

Címer utca 13 2016.06.01

Címer utca 13 2016.06.01

Címer utca 14 B 2016.06.01

Címer utca 14 2016.06.01

Címer utca 15 2016.06.01

Címer utca 15 2016.06.01

Címer utca 16 B 2016.06.01

Címer utca 16 2016.06.01

Címer utca 17 2016.06.01

Címer utca 18 B 2016.06.01

Címer utca 18 2016.06.01

Címer utca 19 2016.06.01

Címer utca 19 2016.06.01

Címer utca 20 2016.06.01

Címer utca 21 b 2016.06.01

Címer utca 21 2016.06.01

Címer utca 22 A 2016.06.01

Címer utca 23 2016.06.01

Címer utca 24 2016.06.01

Címer utca 24 2016.06.01

Címer utca 26 2016.06.01

Címer utca 27 A 2016.06.01

Címer utca 27 2016.06.01

Címer utca 28 2016.06.01

Címer utca 29 A 2016.06.01

Címer utca 29 A 2016.06.01

Címer utca 29 B 2016.06.01

Címer utca 30 a 2016.06.02

Címer utca 30 2016.06.02

Címer utca 31 A 2016.06.02

Címer utca 31 2016.06.02

Címer utca 32 2016.06.02
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Címer utca 33 2016.06.02

Címer utca 33 2016.06.02

Címer utca 34 b 2016.06.02

Címer utca 34 2016.06.02

Címer utca 35 B 2016.06.02

Címer utca 36 b 2016.06.02

Címer utca 36 2016.06.02

Címer utca 36 2016.06.02

Címer utca 37 A 2016.06.02

Címer utca 37 A 2016.06.02

Címer utca 37 b 2016.06.02

Címer utca 38 A 2016.06.02

Címer utca 38 B 2016.06.02

Címer utca 39 A 2016.06.02

Címer utca 40 A 2016.06.02

Címer utca 40 2016.06.02

Címer utca 41 B 2016.06.02

Címer utca 41 2016.06.02

Címer utca 42 B 2016.06.02

Címer utca 42 2016.06.02

Címer utca 44 A 2016.06.02

Címer utca 44 A 2016.06.02

Címer utca 44 2016.06.02

Címer utca 46 2016.06.02

Címer utca 46 2016.06.02

Címer utca 47 2016.06.02

Címer utca 50 2016.06.02

Címer utca 52 A 2016.06.02

Címer utca 53 B 2016.06.02

Címer utca 53 2016.06.02

Címer utca 54 A 2016.06.02

Címer utca 54 2016.06.02

Címer utca 55 A 2016.06.02

Címer utca 55 b 2016.06.02

Címer utca 56 A 2016.06.02

Címer utca 56 b 2016.06.02

Címer utca 56 2016.06.02

Címer utca 56 2016.06.02

Címer utca 57 2016.06.03

Címer utca 57 2016.06.03

Címer utca 58 B 2016.06.03

Címer utca 58 2016.06.03

Címer utca 59 A 2016.06.03

Címer utca 59 2016.06.03

Címer utca 60 A 2016.06.03

Címer utca 60 2016.06.03

Címer utca 61 A 2016.06.03

Címer utca 61 B 2016.06.03

Címer utca 61 C/1 2016.06.03

Címer utca 61 C/2 2016.06.03

Címer utca 62 B 2016.06.03

Címer utca 62 2016.06.03

Címer utca 63 A 2016.06.03

Címer utca 63 B 2016.06.03

Címer utca 63 2016.06.03

Címer utca 64 A 2016.06.03

Címer utca 64 2016.06.03

Címer utca 65 A 2016.06.03

Címer utca 65 2016.06.03

Címer utca 65 2016.06.03

Címer utca 66 A 2016.06.03

Címer utca 66 A 2016.06.03

Címer utca 66 2016.06.03

Címer utca 68 2016.06.03

Címer utca 69 2016.06.03

Címer utca 71 A 2016.06.03

Címer utca 71 B 2016.06.03
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Címer utca 72 2016.06.03

Címer utca 73 2016.06.03

Címer utca 74 b 2016.06.03

Címer utca 74 2016.06.03

Címer utca 75 B 2016.06.03

Címer utca 75 2016.06.03

Címer utca 76 B 2016.06.03

Címer utca 76 2016.06.03

Címer utca 77 B 2016.06.06

Címer utca 77 2016.06.06

Címer utca 78 2016.06.06

Címer utca 79 A 2016.06.06

Címer utca 79 2016.06.06

Címer utca 80 B 2016.06.06

Címer utca 80 2016.06.06

Címer utca 81 A 2016.06.06

Címer utca 81 B 2016.06.06

Címer utca 82 A 2016.06.06

Címer utca 82 b 2016.06.06

Címer utca 82 2016.06.06

Címer utca 83 A 2016.06.06

Címer utca 83 2016.06.06

Címer utca 84 A 2016.06.06

Címer utca 84 2016.06.06

Címer utca 85 A 2016.06.06

Címer utca 85 B 2016.06.06

Címer utca 86 2016.06.06

Címer utca 87 2016.06.06

Címer utca 88 2016.06.06

Címer utca 88 2016.06.06

Címer utca 89 2016.06.06

Címer utca 93 2016.06.06

Címer utca 94 2016.06.06

Címer utca 96 2016.06.06

Címer utca 97 B 2016.06.06

Címer utca 98 B 2016.06.06

Címer utca 98 2016.06.06

Címer utca 99 2016.06.06

Címer utca 99 2016.06.06

Címer utca 100 B 2016.06.07

Címer utca 100 2016.06.07

Címer utca 101 B/1 2016.06.07

Címer utca 102 2016.06.07

Címer utca 102 2016.06.07

Címer utca 103 2016.06.07

Címer utca 104 A 2016.06.07

Címer utca 105 2016.06.07

Címer utca 106 b 2016.06.07

Címer utca 106 B/2 2016.06.07

Címer utca 106 b/3 2016.06.07

Címer utca 106 2016.06.07

Címer utca 107 B 2016.06.07

Címer utca 107 2016.06.07

Címer utca 108 A 2016.06.07

Címer utca 108 2016.06.07

Címer utca 109 B 2016.06.07

Címer utca 110 2016.06.07

Címer utca 110 2016.06.07

Címer utca 111 2016.06.07

Címer utca 112 2016.06.07

Címer utca 112 2016.06.07

Címer utca 114 2016.06.07

Címer utca 115 2016.06.07

Címer utca 115 2016.06.07

Címer utca 116 2016.06.07

Címer utca 117 A 2016.06.07

Címer utca 117 2016.06.07
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Címer utca 118 A 2016.06.07

Címer utca 118 A 2016.06.07

Címer utca 119 B 2016.06.07

Címer utca 119 2016.06.07

Címer utca 120 A 2016.06.07

Címer utca 120 b 2016.06.07

Címer utca 121 B 2016.06.07

Címer utca 121 2016.06.07

Címer utca 122 B 2016.06.07

Címer utca 122 2016.06.07

Címer utca 123 A 2016.06.07

Címer utca 123 B 2016.06.07

Címer utca 124 A 2016.06.08

Címer utca 124 B 2016.06.08

Címer utca 125 B 2016.06.08

Címer utca 125 2016.06.08

Címer utca 126 B 2016.06.08

Címer utca 126 2016.06.08

Címer utca 127 A 2016.06.08

Címer utca 127 2016.06.08

Címer utca 128 A 2016.06.08

Címer utca 128 2016.06.08

Címer utca 129 2016.06.08

Címer utca 130 A 2016.06.08

Címer utca 130 2016.06.08

Címer utca 131 2016.06.08

Címer utca 132 2016.06.08

Címer utca 133 B 2016.06.08

Címer utca 133 2016.06.08

Címer utca 134 2016.06.08

Címer utca 135 A 2016.06.08

Címer utca 135 B 2016.06.08

Címer utca 136 A 2016.06.08

Címer utca 136 B 2016.06.08

Címer utca 136 C 2016.06.08

Címer utca 137 A 2016.06.08

Címer utca 137 2016.06.08

Címer utca 138 2016.06.08

Címer utca 138 2016.06.08

Címer utca 139 2016.06.08

Címer utca 139 2016.06.08

Címer utca 140 A 2016.06.08

Címer utca 140 B 2016.06.08

Címer utca 140 2016.06.08

Címer utca 141 A 2016.06.08

Címer utca 141 B 2016.06.08

Címer utca 142 A 2016.06.08

Címer utca 142 2016.06.08

Címer utca 143 A 2016.06.08

Címer utca 143 B 2016.06.08

Címer utca 144 2016.06.08

Címer utca 144 2016.06.08

Címer utca 145 A 2016.06.09

Címer utca 146 A 2016.06.09

Címer utca 146 2016.06.09

Címer utca 147 2016.06.09

Címer utca 147 2016.06.09

Címer utca 148 A 2016.06.09

Címer utca 148 2016.06.09

Címer utca 149 A 2016.06.09

Címer utca 149 2016.06.09

Címer utca 150 2016.06.09

Címer utca 150 2016.06.09

Címer utca 151 2016.06.09

Címer utca 152 A 2016.06.09

Címer utca 152 2016.06.09

Címer utca 153 2016.06.09
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Címer utca 153 2016.06.09

Címer utca 154 2016.06.09

Címer utca 154 2016.06.09

Címer utca 156 2016.06.09

Cziffra György utca 1 2016.09.13

Cziffra György utca 2 2016.09.14

Cziffra György utca 4 2016.09.14

Cziffra György utca 15 2016.09.14

Cziffra György utca 17 A 2016.09.14

Cziffra György utca 17 B 2016.09.14

Cziffra György utca 19 A 2016.09.14

Cziffra György utca 19 B 2016.09.14

Cziffra György utca 21 A 2016.09.14

Cziffra György utca 21 B 2016.09.14

Cziffra György utca 23 A 2016.09.14

Cziffra György utca 23 B 2016.09.14

Cziffra György utca 25 A 2016.09.14

Cziffra György utca 25 B 2016.09.14

Cziffra György utca 27 A 2016.09.14

Cziffra György utca 27 B 2016.09.14

Cziffra György utca 29 A 2016.09.14

Cziffra György utca 29 B 2016.09.14

Cziffra György utca 31 B 2016.09.14

Cziffra György utca 31 2016.09.14

Cziffra György utca 33 A 2016.09.14

Cziffra György utca 33 B 2016.09.14

Cziffra György utca 33 C 2016.09.14

Cziffra György utca 35 2016.09.14

Cziffra György utca 37 2016.09.14

Cziffra György utca 37 2016.09.14

Cziffra György utca 39 2016.09.14

Cziffra György utca 39 2016.09.14

Cziffra György utca 40 2016.09.14

Cziffra György utca 41 2016.09.14

Cziffra György utca 42 2016.09.14

Cziffra György utca 43 2016.09.14

Cziffra György utca 43 2016.09.14

Cziffra György utca 44 2016.09.14

Cziffra György utca 46 2016.09.14

Cziffra György utca 47 2016.09.14

Cziffra György utca 48 2016.09.14

Cziffra György utca 49 A 2016.09.14

Cziffra György utca 49 2016.09.14

Cziffra György utca 50 fsz.2. 2016.09.14

Cziffra György utca 50 1 FS 2016.09.14

Cziffra György utca 50 3 FS 2016.09.14

Cziffra György utca 50 4 FS 2016.09.14

Cziffra György utca 51 2016.09.14

Cziffra György utca 52 2016.09.14

Cziffra György utca 53 A 2016.09.14

Cziffra György utca 53 B 2016.09.14

Cziffra György utca 54 2016.09.14

Cziffra György utca 56 2016.09.14

Cziffra György utca 56 2016.09.14

Cziffra György utca 57 I 2016.09.14

Cziffra György utca 57 2016.09.14

Cziffra György utca 58 2016.09.14

Cziffra György utca 58 2016.09.14

Cziffra György utca 60 2016.09.14

Cziffra György utca 61 2016.09.14

Cziffra György utca 63 2016.09.14

Cziffra György utca 66 2016.09.14

Cziffra György utca 67 fsz1 2016.09.14

Cziffra György utca 67 fsz2 2016.09.14

Cziffra György utca 67 I/1 2016.09.14

Cziffra György utca 67 I/2 2016.09.14

Cziffra György utca 68 2016.09.15
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Cziffra György utca 69 2016.09.15

Cziffra György utca 71 2016.09.15

Cziffra György utca 72 A 2016.09.15

Cziffra György utca 72 B 2016.09.15

Cziffra György utca 73 2016.09.15

Cziffra György utca 74 A 2016.09.15

Cziffra György utca 74 B 2016.09.15

Cziffra György utca 75 2016.09.15

Cziffra György utca 76 A 2016.09.15

Cziffra György utca 76 2016.09.15

Cziffra György utca 77 1/1 2016.09.15

Cziffra György utca 77 A 2016.09.15

Cziffra György utca 77 A fsz1 2016.09.15

Cziffra György utca 77 B 2016.09.15

Cziffra György utca 79 2016.09.15

Cziffra György utca 81 2016.09.15

Cziffra György utca 82 2016.09.15

Cziffra György utca 83 2016.09.15

Cziffra György utca 84 2016.09.15

Cziffra György utca 86 2016.09.15

Cziffra György utca 88 A 2016.09.15

Cziffra György utca 88 B 2016.09.15

Cziffra György utca 89 2016.09.15

Cziffra György utca 90 2016.09.15

Cziffra György utca 91 2016.09.15

Cziffra György utca 92 2016.09.15

Cziffra György utca 92 2016.09.15

Cziffra György utca 93 2016.09.15

Cziffra György utca 94 2016.09.15

Cziffra György utca 95 2016.09.15

Cziffra György utca 97 2016.09.15

Cziffra György utca 99 2016.09.15

Cziffra György utca 100 2016.09.15

Cziffra György utca 101 2016.09.15

Cziffra György utca 102 2016.09.15

Cziffra György utca 103 2016.09.15

Cziffra György utca 104 2016.09.15

Cziffra György utca 105 2016.09.15

Cziffra György utca 106 2016.09.15

Cziffra György utca 107 fsz.1. 2016.09.15

Cziffra György utca 107 fsz.2. 2016.09.15

Cziffra György utca 107 2016.09.15

Cziffra György utca 108 2016.09.15

Cziffra György utca 110 2016.09.15

Cziffra György utca 111 2016.09.15

Cziffra György utca 112 2016.09.15

Cziffra György utca 114 2016.09.15

Cziffra György utca 116 2016.09.15

Cziffra György utca 118 B 2016.09.15

Cziffra György utca 118 2016.09.15

Cziffra György utca 120 2016.09.15

Cziffra György utca 122 2016.09.15

Cziffra György utca 124 2016.09.15

Cziffra György utca 126 2016.09.15

Cziffra György utca 128 2016.09.15

Cziffra György utca 130 2016.09.16

Cziffra György utca 132 2016.09.16

Cziffra György utca 134 2016.09.16

Cziffra György utca 138 2016.09.16

Cziffra György utca 140 2016.09.16

Cziffra György utca 142 2016.09.16

Cziffra György utca 144 2016.09.16

Cziffra György utca 146 2016.09.16

Cziffra György utca 148 2016.09.16

Cziffra György utca 1502 154 2016.09.16

Czuczor Gergely utca 1 2016.01.12

Czuczor Gergely utca 2 2016.01.12
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Czuczor Gergely utca 3 2016.01.12

Czuczor Gergely utca 4 2016.01.12

Czuczor Gergely utca 4 2016.01.12

Czuczor Gergely utca 5 2016.01.13

Czuczor Gergely utca 6 2016.01.13

Csaba utca 3 2016.03.02

Csaba utca 4 2016.03.02

Csaba utca 5 2016.03.03

Csaba utca 6 2016.03.03

Csaba utca 7 2016.03.03

Csaba utca 8 2016.03.03

Csaba utca 9 2016.03.03

Csaba utca 10 2016.03.03

Csaba utca 10 2016.03.03

Csaba utca 10 2016.03.03

Csaba utca 11 2016.03.03

Csaba utca 12 2016.03.03

Csaba utca 13 2016.03.03

Csaba utca 13 2016.03.03

Csaba utca 14 2016.03.03

Csaba utca 15 2016.03.03

Csaba utca 16 2016.03.03

Csaba utca 17 2016.03.03

Csaba utca 18 2016.03.03

Csaba utca 19 2016.03.03

Csaba utca 20 2016.03.03

Csaba utca 21 2016.03.03

Csaba utca 22 2016.03.03

Csaba utca 23 2016.03.03

Csaba utca 24 2016.03.03

Csaba utca 25 2016.03.03

Csaba utca 26 2016.03.03

Csaba utca 27 A 2016.03.03

Csaba utca 27 2016.03.03

Csaba utca 28 2016.03.03

Csaba utca 29 2016.03.03

Csaba utca 30 2016.03.03

Csaba utca 31 2016.03.03

Csaba utca 32 2016.03.03

Csaba utca 33 2016.03.03

Csaba utca 34 2016.03.03

Csaba utca 35 2016.03.03

Csaba utca 36 2016.03.03

Csaba utca 37 2016.03.03

Csaba utca 38 2016.03.03

Csaba utca 39 2016.03.03

Csaba utca 40 2016.03.03

Csaba utca 41 2016.03.03

Csaba utca 42 2016.03.03

Csaba utca 43 2016.03.03

Csaba utca 44 2016.03.03

Csaba utca 45 2016.03.03

Csaba utca 46 2016.03.03

Csaba utca 47 2016.03.03

Csaba utca 48 2016.03.03

Csaba utca 49 2016.03.03

Csaba utca 50 2016.03.03

Csaba utca 51 2016.03.03

Csaba utca 52 2016.03.03

Csaba utca 53 2016.03.03

Csaba utca 54 2016.03.03

Csaba utca 55 2016.03.03

Csaba utca 56 2016.03.04

Csaba utca 57 2016.03.04

Csaba utca 58 2016.03.04

Csaba utca 59 2016.03.04

Csaba utca 60 2016.03.04
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Csaba utca 61 2016.03.04

Csaba utca 62 B 2016.03.04

Csaba utca 62 2016.03.04

Csaba utca 64 2016.03.04

Csallóköz utca 1 2016.08.18

Csallóköz utca 3 2016.08.18

Csallóköz utca 4 2016.08.18

Csallóköz utca 5 2016.08.18

Csallóköz utca 6 2016.08.18

Csallóköz utca 7 2016.08.18

Csallóköz utca 9 2016.08.18

Csallóköz utca 9 2016.08.18

Csallóköz utca 10 2016.08.18

Csallóköz utca 11 2016.08.18

Csallóköz utca 12 A 2016.08.18

Csallóköz utca 12 2016.08.18

Csallóköz utca 13 2016.08.18

Csallóköz utca 15 2016.08.18

Csallóköz utca 17 2016.08.18

Csallóköz utca 19 2016.08.18

Csap utca 4 1 2016.08.15

Csap utca 4 2 2016.08.15

Csap utca 6 2 2016.08.15

Csap utca 6 2016.08.15

Csap utca 8 2016.08.15

Csap utca 10 2016.08.15

Csapó utca 2 2016.08.15

Csapó utca 4 2016.08.15

Csapó utca 5 2016.08.15

Csapó utca 8 2016.08.15

Csapó utca 9 2016.08.15

Csapó utca 10 2016.08.15

Csapó utca 11 2016.08.15

Csapó utca 12 2016.08.15

Csapó utca 13 2016.08.15

Csapó utca 14 2016.08.15

Csapó utca 15 2016.08.15

Csapó utca 16 üzlethel 2016.08.15

Csapó utca 16 2016.08.15

Csapó utca 17 2016.08.15

Csapó utca 18 2016.08.15

Csapó utca 19 2016.08.15

Csapó utca 20 2016.08.15

Csapó utca 21 2016.08.15

Csarnóta utca 2 2016.01.11

Csarnóta utca 4 2016.01.11

Csarnóta utca 6 2016.01.11

Csarnóta utca 8 2016.01.11

Csarnóta utca 10 2016.01.11

Csarnóta utca 10 2016.01.11

Csarnóta utca 12 2016.01.11

Csarnóta utca 14 2016.01.11

Csarnóta utca 16 2016.01.11

Csarnóta utca 17 2016.01.11

Csarnóta utca 18 2016.01.11

Csarnóta utca 19 2016.01.11

Csarnóta utca 20 2016.01.11

Csarnóta utca 21 2016.01.11

Csarnóta utca 22 2016.01.11

Csarnóta utca 23 2016.01.12

Csarnóta utca 24 2016.01.12

Csarnóta utca 25 2016.01.12

Csarnóta utca 26 2016.01.12

Csarnóta utca 27 2016.01.12

Csarnóta utca 29 2016.01.12

Csarnóta utca 30 2016.01.12

Csarnóta utca 31 2016.01.12
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Csarnóta utca 32 2016.01.12

Csarnóta utca 33 2016.01.12

Csarnóta utca 34 2016.01.12

Csarnóta utca 35 2016.01.12

Csarnóta utca 37 2016.01.12

Csarnóta utca 39 2016.01.12

Csarnóta utca 41 2016.01.12

Csarnóta utca 43 2016.01.12

Csarnóta utca 45 2016.01.12

Csarnóta utca 47 2016.01.12

Csarnóta utca 49 2016.01.12

Csarnóta utca 51 2016.01.12

Csengery utca 3 2016.10.15

Csengery utca 5 2016.10.15

Cser utca 3 2016.06.23

Cser utca 5 2016.06.23

Cser utca 6 2016.06.23

Cser utca 7 2016.06.23

Cser utca 8 2016.06.23

Cser utca 9 2016.06.23

Cser utca 10 2016.06.23

Cser utca 11 2016.06.23

Cser utca 12 2016.06.23

Cser utca 13 I 2016.06.23

Cser utca 13 2016.06.23

Cser utca 14 2016.06.23

Cser utca 15 2016.06.23

Cser utca 16 2016.06.23

Cser utca 17 2016.06.23

Cser utca 18 2016.06.23

Cserép utca 1 2016.01.13

Cserép utca 3 2016.01.13

Cserép utca 4 2016.01.13

Cserép utca 5 2016.01.13

Cserép utca 6 A 2016.01.13

Cserép utca 6 A.fsz.2 2016.01.13

Cserép utca 7 2016.01.13

Cserép utca 8 A 2016.01.13

Cserép utca 8 2016.01.13

Cserép utca 9 2016.01.13

Cserép utca 10 2016.01.13

Cserép utca 11 2016.01.13

Cserép utca 12 2016.01.13

Cserép utca 13 2016.01.13

Cserép utca 14 2016.01.13

Cserép utca 15 2016.01.13

Cserép utca 16 2016.01.13

Cserép utca 16 2016.01.13

Cserép utca 17 2016.01.13

Cserép utca 18 2016.01.13

Cserép utca 19 2016.01.13

Cserép utca 20 2016.01.13

Cserép utca 21 2016.01.13

Cserép utca 21 2016.01.13

Cserép utca 22 2016.01.13

Cserép utca 23 2016.01.13

Cserép utca 23 2016.01.13

Cserép utca 23 2016.01.13

Cserép utca 24 B 2016.01.13

Cserép utca 26 2016.01.13

Cserép utca 28 2016.01.13

Cserép utca 29 2016.01.13

Cserép utca 30 2016.01.13

Cserép utca 31 2016.01.13

Cserép utca 33 2016.01.13

Cserép utca 33 2016.01.13

Cserép utca 34 2016.01.13
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Cserép utca 35 2016.01.13

Cserép utca 36 2016.01.13

Cserép utca 37 2016.01.13

Cserép utca 38 2016.01.13

Cserép utca 40 2016.01.13

Cserép utca 41 2016.01.13

Cserép utca 41 2016.01.13

Cserép utca 41 2016.01.13

Cserép utca 42 2016.01.13

Cserép utca 44 2016.01.13

Cserép utca 45 2016.01.13

Cserép utca 47 2016.01.13

Csévéző utca 3 A 2016.01.12

Csévéző utca 3 B 2016.01.12

Csévéző utca 5 2016.01.12

Csévéző utca 5 2016.01.12

Csévéző utca 7 2016.01.12

Csévéző utca 11 2016.01.12

Csévéző utca 11 2016.01.12

Csévéző utca 13 2016.01.12

Csévéző utca 15 2016.01.12

Csévéző utca 17 2016.01.12

Csévéző utca 19 A 2016.01.12

Csévéző utca 21 2016.01.12

Csévéző utca 23 2016.01.12

Csévéző utca 25 2016.01.12

Csévéző utca 29 2016.01.12

Csévéző utca 31 2016.01.12

Csévéző utca 33 2016.01.12

Csévéző utca 35 2016.01.12

Csévéző utca 37 2016.01.12

Csévéző utca 37 2016.01.12

Csévéző utca 39 2016.01.12

Csévéző utca 39 2016.01.12

Csévéző utca 41 2016.01.12

Csévéző utca 45 A 2016.01.12

Csévéző utca 49 2016.01.12

Csíkszereda utca 1 2016.02.12

Csíkszereda utca 2 2016.02.12

Csíkszereda utca 3 2016.02.12

Csíkszereda utca 4 2016.02.12

Csíkszereda utca 5 2016.02.12

Csíkszereda utca 6 2016.02.12

Csíkszereda utca 7 2016.02.12

Csíkszereda utca 8 2016.02.12

Csíkszereda utca 9 2016.02.12

Csíkszereda utca 10 2016.02.12

Csíkszereda utca 11 2016.02.12

Csíkszereda utca 12 2016.02.12

Csíkszereda utca 13 2016.02.12

Csíkszereda utca 14 2016.02.12

Csíkszereda utca 15 2016.02.12

Csíkszereda utca 16 2016.02.12

Csíkszereda utca 19 2016.02.12

Csíkszereda utca 20 2016.02.12

Csíkszereda utca 21 2016.02.12

Csíkszereda utca 22 2016.02.12

Csíkszereda utca 23 2016.02.12

Csíkszereda utca 24 2016.02.12

Csíkszereda utca 25 2016.02.12

Csíkszereda utca 26 2016.02.12

Csíkszereda utca 27 2016.02.12

Csíkszereda utca 28 2016.02.12

Csíkszereda utca 28 2016.02.12

Csíkszereda utca 29 2016.02.12

Csíkszereda utca 30 2016.02.12

Csíkszereda utca 31 2016.02.12
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Csíkszereda utca 32 2016.02.15

Csíkszereda utca 33 2016.02.15

Csíkszereda utca 34 2016.02.15

Csíkszereda utca 35 2016.02.15

Csíkszereda utca 36 2016.02.15

Csíkszereda utca 37 c 2016.02.15

Csíkszereda utca 37 c 2016.02.15

Csíkszereda utca 37 2016.02.15

Csíkszereda utca 38 2016.02.15

Csíkszereda utca 39 2016.02.15

Csíkszereda utca 41 2016.02.15

Csíkszereda utca 43 2016.02.15

Csíkszereda utca 44 2016.02.15

Csíkszereda utca 45 2016.02.15

Csíkszereda utca 46 2016.02.15

Csíkszereda utca 47 A 2016.02.15

Csíkszereda utca 47 b 2016.02.15

Csíkszereda utca 49 2016.02.15

Csokonai utca 1 B 2016.10.04

Csokonai utca 3 2016.10.04

Csokonai utca 6 B 2016.10.04

Csokonai utca 6 2016.10.04

Csokonai utca 7 2016.10.04

Csokonai utca 8 B 2016.10.05

Csokonai utca 8 2016.10.05

Csokonai utca 9 2016.10.05

Csokonai utca 10 2016.10.05

Csokonai utca 10 2016.10.05

Csokonai utca 12 A 2016.10.05

Csokonai utca 12 2016.10.05

Csokonai utca 13 A 2016.10.05

Csokonai utca 14 A 2016.10.05

Csokonai utca 14 B 2016.10.05

Csokonai utca 15 1 ép. 2016.10.05

Csokonai utca 15 2016.10.05

Csokonai utca 17 2016.10.05

Csokonai utca 18 2016.10.05

Csokonai utca 19 2016.10.05

Csokonai utca 20 A 2016.10.05

Csokonai utca 21 2016.10.05

Csokonai utca 23 2016.10.05

Csokonai utca 24 2016.10.05

Csokonai utca 26 2016.10.05

Csokonai utca 26 2016.10.05

Csokonai utca 32 2016.10.05

Csokonai utca 33 2016.10.05

Csokonai utca 35 2016.10.05

Csokonai utca 37 2016.10.05

Csokonai utca 38 B 2016.10.05

Csokonai utca 38 2016.10.05

Csokonai utca 40 2016.10.05

Csokonai utca 42 2016.10.05

Csokonai utca 44 2016.10.05

Csolt utca 3 A 2016.11.02

Csolt utca 3 B 2016.11.02

Csolt utca 4 2016.11.02

Csolt utca 5 2016.11.02

Csolt utca 6 2016.11.02

Csolt utca 8 A 2016.11.02

Csolt utca 8 2016.11.02

Csolt utca 9 2016.11.02

Csolt utca 10 2016.11.02

Csolt utca 11 2016.11.02

Csolt utca 13 1 2016.11.02

Csolt utca 13 2 2016.11.02

Csongor utca 1 2016.01.13

Csongor utca 3 2016.01.13
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Csongor utca 4 2016.01.13

Csongor utca 5 2016.01.13

Csongor utca 6 2016.01.13

Csongor utca 7 2016.01.13

Csongor utca 8 2016.01.13

Csongor utca 9 2016.01.13

Csongor utca 10 2016.01.13

Csongor utca 11 2016.01.13

Csongor utca 12 2016.01.13

Csongor utca 13 2016.01.13

Csongor utca 14 2016.01.13

Csongor utca 14 2016.01.13

Csongor utca 15 2016.01.13

Csongor utca 16 2016.01.13

Csongor utca 17 2016.01.13

Csongor utca 18 2016.01.13

Csongor utca 19 2016.01.13

Csongor utca 20 2016.01.14

Csongor utca 22 2016.01.14

Csongor utca 22 2016.01.14

Csongor utca 23 2016.01.14

Csongor utca 23 2016.01.14

Csongor utca 24 2016.01.14

Csongor utca 25 2016.01.14

Csongor utca 26 2016.01.14

Csongor utca 27 2016.01.14

Csongor utca 28 2016.01.14

Csongor utca 29 2016.01.14

Csongor utca 29 2016.01.14

Csongor utca 30 2016.01.14

Csongor utca 31 2016.01.14

Csongor utca 31 2016.01.14

Csongor utca 32 2016.01.14

Csongor utca 33 2016.01.14

Csongor utca 35 2016.01.14

Csongor utca 36 2016.01.14

Csongor utca 38 2016.01.14

Csongor utca 38 2016.01.14

Csongor utca 39 2016.01.14

Csongor utca 40 2016.01.14

Csongor utca 41 2016.01.14

Csongor utca 42 2016.01.14

Csongor utca 43 2016.01.14

Csongor utca 44 2016.01.14

Csongor utca 45 2016.01.14

Csongor utca 46 2016.01.14

Csongor utca 47 2016.01.14

Csongor utca 48 2016.01.14

Csongor utca 49 2016.01.14

Csongor utca 50 2016.01.14

Csongor utca 51 2016.01.14

Csongor utca 52 2016.01.14

Csongor utca 53 2016.01.14

Csongor utca 54 2016.01.14

Csongor utca 55 2016.01.14

Csongor utca 56 2016.01.14

Csongor utca 57 2016.01.14

Csongor utca 58 2016.01.14

Csongor utca 59 2016.01.14

Csörötnek utca 2 B 2016.03.04

Csörötnek utca 2 C 2016.03.04

Csörötnek utca 4 2016.03.04

Csörötnek utca 5 2016.03.04

Csörötnek utca 6 2016.03.04

Csörötnek utca 6 2016.03.04

Csörötnek utca 7 A 2016.03.04

Csörötnek utca 7 2016.03.04
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Csörötnek utca 8 2016.03.04

Csörötnek utca 9 B 2016.03.04

Csörötnek utca 9 Fsz/1 2016.03.04

Csörötnek utca 9 Fsz/2 2016.03.04

Csörötnek utca 9 Fsz/3 2016.03.04

Csörötnek utca 9 I/1 2016.03.04

Csörötnek utca 9 I/2 2016.03.04

Csörötnek utca 9 2016.03.04

Csörötnek utca 9 2016.03.04

Csörötnek utca 9 2016.03.04

Csörötnek utca 10 2016.03.04

Csörötnek utca 11 2016.03.04

Csörötnek utca 14 2016.03.04

Csörötnek utca 15 2016.03.04

Csörötnek utca 16 2016.03.04

Csörötnek utca 16 2016.03.04

Csörötnek utca 17 2016.03.04

Csörszárok utca 1 B 2016.01.14

Csörszárok utca 2 2016.01.14

Csörszárok utca 3 2016.01.14

Csörszárok utca 3 2016.01.14

Csörszárok utca 4 2016.01.14

Csörszárok utca 5 2016.01.14

Csörszárok utca 5 2016.01.14

Csörszárok utca 6 2016.01.14

Csörszárok utca 8 2016.01.14

Csörszárok utca 9 2016.01.14

Csörszárok utca 9 2016.01.14

Csörszárok utca 10 B 2016.01.14

Csörszárok utca 11 2016.01.14

Csörszárok utca 12 2016.01.14

Csörszárok utca 13 a 2016.01.14

Csörszárok utca 13 2016.01.14

Csörszárok utca 14 2016.01.14

Csörszárok utca 15 2016.01.14

Csörszárok utca 16 2016.01.14

Csörszárok utca 18 2016.01.14

Csörszárok utca 19 a 2016.01.14

Csörszárok utca 19 2016.01.14

Csörszárok utca 20 2016.01.15

Csörszárok utca 21 2016.01.15

Csörszárok utca 22 A 2016.01.15

Csörszárok utca 22 B 2016.01.15

Csörszárok utca 22 2016.01.15

Csőszkunyhó utca 9 2 2016.12.08

Csőszkunyhó utca 9 2016.12.08

Csőszkunyhó utca 23 2016.12.08

Dalmady Győző utca 2 A 2016.10.14

Dalmady Győző utca 2 B 2016.10.14

Dalmady Győző utca 3 B 2016.10.14

Dalmady Győző utca 3 2016.10.14

Dalmady Győző utca 4 A 2016.10.14

Dalmady Győző utca 6 B 2016.10.14

Dalmady Győző utca 8 2016.10.14

Dalmady Győző utca 8 2016.10.14

Dalmady Győző utca 9 B 2016.10.14

Dalmady Győző utca 9 2016.10.14

Dalmady Győző utca 10 2016.10.14

Dalmady Győző utca 12 2016.10.14

Dalmady Győző utca 12 2016.10.14

Dalmady Győző utca 14 2016.10.14

Dalmady Győző utca 15 F 2016.10.14

Dalmady Győző utca 15 2016.10.14

Dalmady Győző utca 16 2016.10.14

Dalmady Győző utca 17 2016.10.14

Dalmady Győző utca 19 2016.10.14

Dalos utca 1 2016.11.02
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Dalos utca 1 2016.11.02

Dalos utca 2 2016.11.02

Dalos utca 3 2016.11.02

Dalos utca 4 2016.11.02

Dalos utca 4 2016.11.02

Dalos utca 5 2016.11.02

Dalos utca 6 2016.11.02

Dalos utca 6 2016.11.02

Dalos utca 7 2016.11.02

Dalos utca 8 2016.11.02

Damjanich utca 1 2016.05.25

Damjanich utca 2 A/2 2016.05.25

Damjanich utca 2 2016.05.25

Damjanich utca 2 2016.05.25

Damjanich utca 3 2016.05.25

Damjanich utca 4 2016.05.25

Damjanich utca 5 2016.05.25

Damjanich utca 6 2016.05.25

Damjanich utca 7 2016.05.25

Damjanich utca 8 2016.05.25

Damjanich utca 9 2016.05.25

Damjanich utca 10 2016.05.25

Damjanich utca 11 1 2016.05.25

Damjanich utca 11 2016.05.25

Damjanich utca 12 A 2016.05.25

Damjanich utca 12 2016.05.25

Damjanich utca 13 2016.05.25

Damjanich utca 14 A 2016.05.25

Damjanich utca 14 B 2016.05.25

Damjanich utca 15 2016.05.25

Damjanich utca 16 2016.05.26

Damjanich utca 17 2016.05.26

Damjanich utca 18 2016.05.26

Damjanich utca 19 2016.05.26

Damjanich utca 20 2016.05.26

Damjanich utca 21 2016.05.26

Damjanich utca 22 2016.05.26

Damjanich utca 23 A 2016.05.26

Damjanich utca 23 A 2016.05.26

Damjanich utca 24 2016.05.26

Damjanich utca 25 2016.05.26

Damjanich utca 27 B 2016.05.26

Damjanich utca 27 2016.05.26

Damjanich utca 28 A 2016.05.26

Damjanich utca 28 A 2016.05.26

Damjanich utca 28 2016.05.26

Damjanich utca 29 A 2016.05.26

Damjanich utca 29 2016.05.26

Damjanich utca 30 2016.05.26

Damjanich utca 31 A 2016.05.26

Damjanich utca 31 B 2016.05.26

Damjanich utca 32 2016.05.26

Damjanich utca 33 A 2016.05.26

Damjanich utca 33 B 2016.05.26

Damjanich utca 33 2016.05.26

Damjanich utca 34 A 2016.05.26

Damjanich utca 34 B 2016.05.26

Damjanich utca 34 2016.05.26

Damjanich utca 35 2016.05.26

Damjanich utca 36 B 2016.05.26

Damjanich utca 36 2016.05.26

Damjanich utca 37 A 2016.05.26

Damjanich utca 37 B 2016.05.26

Damjanich utca 38 A 2016.05.27

Damjanich utca 38 B 2016.05.27

Damjanich utca 39 A 2016.05.27

Damjanich utca 39 A 2016.05.27
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Damjanich utca 39 B 2016.05.27

Damjanich utca 39 2016.05.27

Damjanich utca 40 A 2016.05.27

Damjanich utca 40 2016.05.27

Damjanich utca 41 B 2016.05.27

Damjanich utca 41 2016.05.27

Damjanich utca 43 A 2016.05.27

Damjanich utca 43 B 2016.05.27

Damjanich utca 44 A 2016.05.27

Damjanich utca 44 2016.05.27

Damjanich utca 46 A 2016.05.27

Damjanich utca 46 B 2016.05.27

Damjanich utca 47 2016.05.27

Damjanich utca 48 A 2016.05.27

Damjanich utca 49 A 2016.05.27

Damjanich utca 50 2016.05.27

Damjanich utca 51 2016.05.27

Damjanich utca 52 A 2016.05.27

Damjanich utca 52 b 2016.05.27

Damjanich utca 53 A 2016.05.27

Damjanich utca 53 B 2016.05.27

Damjanich utca 55 A 2016.05.27

Damjanich utca 55 B 2016.05.27

Damjanich utca 55 2016.05.27

Damjanich utca 56 B 2016.05.27

Damjanich utca 56 2016.05.27

Damjanich utca 57 A 2016.05.27

Damjanich utca 57 B 2016.05.27

Damjanich utca 58 2016.05.27

Damjanich utca 59 B 2016.05.27

Damjanich utca 60 B 2016.05.27

Damjanich utca 60 2016.05.27

Damjanich utca 61 2016.05.27

Damjanich utca 62 B 2016.05.27

Damjanich utca 62 2016.05.27

Damjanich utca 63 2016.05.27

Damjanich utca 64 A 2016.05.27

Damjanich utca 64 b 2016.05.27

Damjanich utca 65 B 2016.05.27

Damjanich utca 65 2016.05.27

Damjanich utca 66 B 2016.05.30

Damjanich utca 66 2016.05.30

Damjanich utca 67 A 2016.05.30

Damjanich utca 67 B 2016.05.30

Damjanich utca 68 A 2016.05.30

Damjanich utca 68 B 2016.05.30

Damjanich utca 68 2016.05.30

Damjanich utca 69 A 2016.05.30

Damjanich utca 69 B 2016.05.30

Damjanich utca 70 A 2016.05.30

Damjanich utca 70 B 2016.05.30

Damjanich utca 71 A 2016.05.30

Damjanich utca 71 2016.05.30

Damjanich utca 72 2016.05.30

Damjanich utca 73 A 2016.05.30

Damjanich utca 73 B 2016.05.30

Damjanich utca 73 2016.05.30

Damjanich utca 74 A 2016.05.30

Damjanich utca 74 B 2016.05.30

Damjanich utca 74 2016.05.30

Damjanich utca 75 A 2016.05.30

Damjanich utca 75 b 2016.05.30

Damjanich utca 76 A 2016.05.30

Damjanich utca 76 2016.05.30

Damjanich utca 77 A 2016.05.30

Damjanich utca 77 B 2016.05.30

Damjanich utca 78 A 2016.05.30
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Damjanich utca 78 B 2016.05.30

Damjanich utca 79 B 2016.05.30

Damjanich utca 79 2016.05.30

Damjanich utca 80 2016.05.30

Damjanich utca 81 B 2016.05.30

Damjanich utca 81 2016.05.30

Damjanich utca 82 A 2016.05.30

Damjanich utca 82 B 2016.05.30

Damjanich utca 83 2016.05.30

Damjanich utca 84 2016.05.30

Damjanich utca 85 A 2016.05.30

Damjanich utca 85 B 2016.05.30

Damjanich utca 85 B 2016.05.30

Damjanich utca 86 A 2016.05.30

Damjanich utca 86 B 2016.05.30

Damjanich utca 86 2016.05.30

Damjanich utca 87 A 2016.05.30

Damjanich utca 87 B 2016.05.30

Damjanich utca 88 A 2016.05.31

Damjanich utca 88 B 2016.05.31

Damjanich utca 88 B 2016.05.31

Damjanich utca 89 B 2016.05.31

Damjanich utca 89 2016.05.31

Damjanich utca 90 A 2016.05.31

Damjanich utca 90 B 2016.05.31

Damjanich utca 91 A 2016.05.31

Damjanich utca 92 A 2016.05.31

Damjanich utca 93 A/fsz.2. 2016.05.31

Damjanich utca 93 B 2016.05.31

Damjanich utca 94 B 2016.05.31

Damjanich utca 95 2016.05.31

Damjanich utca 96 B 2016.05.31

Damjanich utca 97 B 2016.05.31

Damjanich utca 98 2016.05.31

Damjanich utca 99 A 2016.05.31

Damjanich utca 99 B 2016.05.31

Damjanich utca 100 A 2016.05.31

Damjanich utca 100 B 2016.05.31

Damjanich utca 101 A 2016.05.31

Damjanich utca 101 B 2016.05.31

Damjanich utca 102 A 2016.05.31

Damjanich utca 102 B 2016.05.31

Damjanich utca 103 2016.05.31

Damjanich utca 104 A 2016.05.31

Damjanich utca 104 B 2016.05.31

Damjanich utca 105 2016.05.31

Damjanich utca 105 2016.05.31

Damjanich utca 107 A 2016.05.31

Damjanich utca 107 B 2016.05.31

Damjanich utca 109 A 2016.05.31

Damjanich utca 109 2016.05.31

Damjanich utca 111 2016.05.31

Dankó Pista utca 1 2016.06.23

Dankó Pista utca 1 2016.06.23

Dankó Pista utca 2 B 2016.06.24

Dankó Pista utca 2 2016.06.24

Dankó Pista utca 3 2016.06.24

Dankó Pista utca 4 2016.06.24

Dankó Pista utca 5 2016.06.24

Dankó Pista utca 6 2016.06.24

Dankó Pista utca 7 2016.06.24

Dankó Pista utca 8 2016.06.24

Dankó Pista utca 9 2016.06.24

Dankó Pista utca 10 2016.06.24

Dankó Pista utca 11 2016.06.24

Dankó Pista utca 12 2016.06.24

Dankó Pista utca 12 2016.06.24
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Dankó Pista utca 14 2016.06.24

Dankó Pista utca 15 2016.06.24

Dankó Pista utca 16 2016.06.24

Dankó Pista utca 17 2016.06.24

Dankó Pista utca 18 2016.06.24

Dankó Pista utca 19 2016.06.24

Darányi Ignác utca 2 2016.10.15

Darányi Ignác utca 3 A 2016.10.15

Darányi Ignác utca 3 B 2016.10.15

Darányi Ignác utca 5 2016.10.15

Darányi Ignác utca 6 2016.10.15

Darányi Ignác utca 7 2016.10.15

Darányi Ignác utca 8 2016.10.15

Darányi Ignác utca 9 A 2016.10.15

Darányi Ignác utca 9 B 2016.10.15

Darányi Ignác utca 10 A 2016.10.15

Darányi Ignác utca 10 B 2016.10.15

Darányi Ignác utca 11 2016.10.15

Darányi Ignác utca 11 2016.10.15

Darányi Ignác utca 12 2016.10.15

Darányi Ignác utca 12 2016.10.15

Darányi Ignác utca 13 A 2016.10.15

Darányi Ignác utca 13 B 2016.10.15

Darányi Ignác utca 14 2016.10.15

Darányi Ignác utca 15 2016.10.15

Darányi Ignác utca 15 2016.10.15

Darányi Ignác utca 17 2016.10.15

Darányi Ignác utca 18 2016.10.15

Darányi Ignác utca 19 2016.10.15

Darányi Ignác utca 20 2016.10.15

Darányi Ignác utca 21 2016.10.15

Darányi Ignác utca 22 2016.10.15

Darányi Ignác utca 23 2016.10.15

Darányi Ignác utca 24 2016.10.15

Darányi Ignác utca 25 2016.10.15

Darányi Ignác utca 26 2016.10.15

Darányi Ignác utca 27 2016.10.15

Darányi Ignác utca 28 2016.10.15

Darányi Ignác utca 29 2016.10.15

Darányi Ignác utca 30 2016.10.15

Darányi Ignác utca 31 2016.10.15

Darányi Ignác utca 32 2016.10.15

Darányi Ignác utca 33 2016.10.15

Darányi Ignác utca 34 1 FS 2016.10.15

Darányi Ignác utca 34 2 FS 2016.10.15

Darányi Ignác utca 34 3 FS 2016.10.15

Darányi Ignác utca 34 5 FS 2016.10.15

Darányi Ignác utca 34 2016.10.15

Darányi Ignác utca 35 2016.10.15

Darányi Ignác utca 36 2016.10.15

Darányi Ignác utca 36 2016.10.15

Darányi Ignác utca 37 2016.10.15

Darányi Ignác utca 38 2016.10.15

Darányi Ignác utca 39 2016.10.15

Darányi Ignác utca 40 2016.10.15

Darányi Ignác utca 41 2016.10.15

Darányi Ignác utca 42 2016.10.15

Darányi Ignác utca 43 2016.10.15

Darányi Ignác utca 44 2016.10.15

Darányi Ignác utca 45 2016.10.15

Darányi Ignác utca 45 2016.10.15

Darányi Ignác utca 46 fsz.1. 2016.10.15

Darányi Ignác utca 46 fsz.2. 2016.10.15

Darányi Ignác utca 46 fsz.3. 2016.10.15

Darányi Ignác utca 46 fsz.4. 2016.10.15

Darányi Ignác utca 46 fsz.5. 2016.10.15

Darányi Ignác utca 46 fsz.6. 2016.10.15
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Darányi Ignác utca 47 2016.10.15

Darányi Ignác utca 48 2016.10.15

Darányi Ignác utca 49 2016.10.15

Darányi Ignác utca 50 2016.10.15

Darányi Ignác utca 51 2016.10.15

Darányi Ignác utca 52 2016.10.15

Darányi Ignác utca 53 2016.10.15

Darányi Ignác utca 54 2016.10.15

Darányi Ignác utca 55 2016.10.15

Darányi Ignác utca 56 2016.10.15

Darányi Ignác utca 57 2016.10.15

Darányi Ignác utca 58 2016.10.17

Darányi Ignác utca 59 2016.10.17

Darányi Ignác utca 60 2016.10.17

Darányi Ignác utca 61 2016.10.17

Darányi Ignác utca 62 2016.10.17

Darányi Ignác utca 64 2016.10.17

Darányi Ignác utca 66 2016.10.17

Darányi Ignác utca 67 2016.10.17

Darányi Ignác utca 68 2016.10.17

Darányi Ignác utca 69 2016.10.17

Darányi Ignác utca 70 2016.10.17

Darányi Ignác utca 71 2016.10.17

Darányi Ignác utca 72 2016.10.17

Darányi Ignác utca 73 2016.10.17

Darányi Ignác utca 74 2016.10.17

Darányi Ignác utca 75 2016.10.17

Darányi Ignác utca 76 2016.10.17

Darányi Ignác utca 77 2016.10.17

Darányi Ignác utca 77 2016.10.17

Darányi Ignác utca 78 2016.10.17

Darányi Ignác utca 79 2016.10.17

Darányi Ignác utca 80 2016.10.17

Darányi Ignác utca 83 2016.10.17

Darányi Ignác utca 84 2016.10.17

Darányi Ignác utca 85 2016.10.17

Darányi Ignác utca 86 2016.10.17

Darányi Ignác utca 87 2016.10.17

Darányi Ignác utca 88 2016.10.17

Darányi Ignác utca 89 2016.10.17

Darányi Ignác utca 90 2016.10.17

Darányi Ignác utca 92 2016.10.17

Darányi Ignác utca 93 2016.10.17

Darányi Ignác utca 94 2016.10.17

Darányi Ignác utca 95 2016.10.17

Darányi Ignác utca 96 2016.10.17

Darányi Ignác utca 97 2016.10.17

Darányi Ignác utca 98 2016.10.17

Darányi Ignác utca 99 2016.10.17

Darányi Ignác utca 100 2016.10.17

Darányi Ignác utca 102 2016.10.17

Darányi Ignác utca 103 2016.10.17

Darányi Ignác utca 104 2016.10.17

Darányi Ignác utca 105 2016.10.17

Darányi Ignác utca 106 2016.10.17

Darányi Ignác utca 108 2016.10.17

Darányi Ignác utca 109 2016.10.17

Darányi Ignác utca 110 2016.10.17

Darányi Ignác utca 112 2016.10.17

Darányi Ignác utca 113 2016.10.17

Darus utca 2 2016.11.28

Darus utca 2 2016.11.28

Darus utca 3 2016.11.28

Darus utca 3 2016.11.28

Darus utca 4 2016.11.28

Darus utca 6 2016.11.28

Darus utca 8 14 2016.11.28
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Dávid Ferenc utca 1 2016.06.24

Dávid Ferenc utca 3 2016.06.24

Dávid Ferenc utca 5 2016.06.24

Dávid Ferenc utca 7 2016.06.24

Dávid Ferenc utca 8 2016.06.24

Dávid Ferenc utca 10 2016.06.24

Dávid Ferenc utca 11 2016.06.24

Dávid Ferenc utca 12 2016.06.24

Deák Ferenc utca 4 A 2016.10.21

Deák Ferenc utca 4 2016.10.21

Deák Ferenc utca 5 A 2016.10.21

Deák Ferenc utca 5 2016.10.21

Deák Ferenc utca 6 A 2016.10.21

Deák Ferenc utca 6 B 2016.10.21

Deák Ferenc utca 7 2016.10.21

Deák Ferenc utca 7 2016.10.21

Deák Ferenc utca 8 2016.10.21

Deák Ferenc utca 10 2016.10.21

Deák Ferenc utca 12 A 2016.10.21

Deák Ferenc utca 12 B 2016.10.21

Deák Ferenc utca 13 2016.10.24

Deák Ferenc utca 14 A 2016.10.24

Deák Ferenc utca 14 B 2016.10.24

Deák Ferenc utca 14 B 2016.10.24

Deák Ferenc utca 15 2016.10.24

Deák Ferenc utca 16 2016.10.24

Deák Ferenc utca 16 2016.10.24

Deák Ferenc utca 17 B 2016.10.24

Deák Ferenc utca 17 2016.10.24

Deák Ferenc utca 18 A 2016.10.24

Deák Ferenc utca 18 B/1 2016.10.24

Deák Ferenc utca 18 B/2 2016.10.24

Deák Ferenc utca 19 2016.10.24

Deák Ferenc utca 21 2016.10.24

Deák Ferenc utca 23 A 2016.10.24

Deák Ferenc utca 23 2016.10.24

Deák Ferenc utca 23 2016.10.24

Deák Ferenc utca 24 2016.10.24

Deák Ferenc utca 24 2016.10.24

Deák Ferenc utca 25 2016.10.24

Deák Ferenc utca 25 2016.10.24

Deák Ferenc utca 25 2016.10.24

Deák Ferenc utca 26 2016.10.24

Deák Ferenc utca 26 2016.10.24

Deák Ferenc utca 27 2016.10.24

Deák Ferenc utca 27 2016.10.24

Deák Ferenc utca 28 B 2016.10.24

Deák Ferenc utca 28 2016.10.24

Deák Ferenc utca 29 2016.10.24

Deák Ferenc utca 30 2016.10.24

Deák Ferenc utca 31 2016.10.24

Deák Ferenc utca 31 2016.10.24

Deák Ferenc utca 32 2016.10.24

Deák Ferenc utca 32 2016.10.24

Deák Ferenc utca 32 2016.10.24

Deák Ferenc utca 32 2016.10.24

Deák Ferenc utca 33 2016.10.24

Deák Ferenc utca 34 A 2016.10.24

Deák Ferenc utca 34 2016.10.24

Deák Ferenc utca 35 B 2016.10.24

Deák Ferenc utca 35 2016.10.24

Deák Ferenc utca 36 A 2016.10.24

Deák Ferenc utca 36 B 2016.10.24

Deák Ferenc utca 37 A 2016.10.24

Deák Ferenc utca 37 2016.10.24

Deák Ferenc utca 38 A 2016.10.24

Deák Ferenc utca 39 A 2016.10.25
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Deák Ferenc utca 39 B 2016.10.25

Deák Ferenc utca 40 A 2016.10.25

Deák Ferenc utca 40 B 2016.10.25

Deák Ferenc utca 40 2016.10.25

Deák Ferenc utca 41 2016.10.25

Deák Ferenc utca 42 2016.10.25

Deák Ferenc utca 42 2016.10.25

Deák Ferenc utca 43 2016.10.25

Deák Ferenc utca 44 A 2016.10.25

Deák Ferenc utca 44 2016.10.25

Deák Ferenc utca 45 2016.10.25

Deák Ferenc utca 46 A 2016.10.25

Deák Ferenc utca 46 C 2016.10.25

Deák Ferenc utca 47 A 2016.10.25

Deák Ferenc utca 47 2016.10.25

Deák Ferenc utca 48 2016.10.25

Deák Ferenc utca 49 B 2016.10.25

Deák Ferenc utca 49 2016.10.25

Deák Ferenc utca 51 2016.10.25

Deák Ferenc utca 53 A 2016.10.25

Deák Ferenc utca 53 2016.10.25

Deák Ferenc utca 55 B 2016.10.25

Deák Ferenc utca 55 2016.10.25

Deák Ferenc utca 57 B/2 2016.10.25

Deák Ferenc utca 57 2016.10.25

Deák Ferenc utca 57 2016.10.25

Deák Ferenc utca 59 2016.10.25

Deák Ferenc utca 61 a 2016.10.25

Deák Ferenc utca 61 B 2016.10.25

Deák Ferenc utca 63 A 2016.10.25

Deák Ferenc utca 63 B 2016.10.25

Deák Ferenc utca 65 2016.10.25

Delfin utca 1 2016.08.17

Delfin utca 2 B 2016.08.17

Delfin utca 3 2016.08.17

Delfin utca 4 2016.08.17

Delfin utca 5 2016.08.17

Delfin utca 6 2016.08.17

Delfin utca 7 2016.08.17

Delfin utca 8 II 2016.08.17

Delfin utca 8 2016.08.17

Delfin utca 9 2016.08.17

Delfin utca 10 2016.08.17

Delfin utca 11 2016.08.17

Delfin utca 12 2016.08.17

Delfin utca 13 2016.08.17

Delfin utca 14 2016.08.17

Delfin utca 14 2016.08.17

Delfin utca 15 2016.08.17

Delfin utca 16 2016.08.17

Delfin utca 17 2016.08.17

Delfin utca 19 I 2016.08.17

Delfin utca 19 2016.08.17

Delfin utca 21 2016.08.18

Dembinszky utca 2 G 2016.11.15

Dembinszky utca 3 2016.11.15

Dembinszky utca 5 2016.11.15

Dembinszky utca 7 2016.11.15

Dembinszky utca 8 2016.11.15

Dembinszky utca 9 1 2016.11.15

Dembinszky utca 9 2016.11.15

Dembinszky utca 10 2016.11.16

Dembinszky utca 11 2016.11.16

Dembinszky utca 12 2016.11.16

Dembinszky utca 14 2016.11.16

Dembinszky utca 17 2016.11.16

Dembinszky utca 19 2016.11.16
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Dembinszky utca 20 2016.11.16

Dembinszky utca 21 2016.11.16

Dembinszky utca 23 2016.11.16

Dembinszky utca 25 2016.11.16

Dembinszky utca 26 2016.11.16

Dembinszky utca 27 2016.11.16

Dembinszky utca 28 2016.11.16

Derkovits Gyula utca 1 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 2 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 3 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 4 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 5 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 5 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 6 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 7 A 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 7 B 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 8 í 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 8 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 9 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 10 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 11 A 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 11 A 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 11 B 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 12 A 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 12 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 13 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 14 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 15 2016.01.11

Derkovits Gyula utca 16 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 17 B 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 17 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 18 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 19 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 20 A 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 20 B 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 21 I 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 21 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 22 A 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 22 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 23 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 24 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 25 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 26 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 27 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 28 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 29 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 30 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 31 2016.01.15

Derkovits Gyula utca 32 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 33 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 34 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 35 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 36 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 37 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 38 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 39 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 41 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 42 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 43 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 44 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 45 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 45 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 46 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 47 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 48 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 49 2016.01.18

Derkovits Gyula utca 49 2016.01.18
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Derkovits Gyula utca 53 2016.01.18

Dés utca 2 2016.02.22

Dés utca 4 2016.02.22

Dés utca 5 2016.02.22

Dés utca 5 2016.02.22

Dés utca 6 1 L 2016.02.22

Dés utca 6 2 L 2016.02.22

Dés utca 6 3 L 2016.02.22

Dés utca 7 1 2016.02.22

Dés utca 7 2016.02.22

Dés utca 8 2016.02.22

Dés utca 9 B 2016.02.22

Dés utca 9 2016.02.22

Dés utca 10 2016.02.22

Dés utca 11 2016.02.22

Dés utca 12 2016.02.22

Dés utca 13 2016.02.22

Dés utca 14 B 2016.02.22

Dés utca 14 2016.02.22

Dés utca 15 2016.02.22

Dés utca 16 2016.02.22

Dés utca 17 2016.02.22

Dés utca 18 2016.02.22

Dés utca 20 2016.02.22

Dés utca 21 2016.02.22

Dés utca 22 2016.02.22

Dés utca 22 2016.02.22

Désháza utca 1 2016.01.14

Désháza utca 2 2016.01.14

Désháza utca 3 2016.01.14

Désháza utca 4 2016.01.14

Désháza utca 5 2016.01.14

Désháza utca 9 2016.01.14

Désháza utca 10 2016.01.14

Désháza utca 11 2016.01.14

Désháza utca 13 2016.01.14

Désháza utca 13 2016.01.14

Désháza utca 14 2016.01.14

Désháza utca 15 2016.01.14

Désháza utca 15 2016.01.14

Désháza utca 16 2016.01.14

Désháza utca 18 2016.01.14

Désháza utca 19 2016.01.14

Désháza utca 20 2016.01.14

Désháza utca 22 2016.01.14

Désháza utca 23 2016.01.14

Désháza utca 24 2016.01.14

Désháza utca 25 2016.01.15

Déva utca 1 1 A 2016.02.15

Déva utca 2 B 2016.02.15

Déva utca 3 A 2016.02.15

Déva utca 3 2016.02.15

Déva utca 4 2016.02.15

Déva utca 5 A 2016.02.15

Déva utca 5 B 2016.02.15

Déva utca 5 C 2016.02.15

Déva utca 5 C 2016.02.15

Déva utca 6 2016.02.15

Déva utca 7 2016.02.15

Déva utca 8 8 A 2016.02.15

Déva utca 8 2016.02.15

Déva utca 9 2016.02.15

Déva utca 10 2016.02.15

Déva utca 10 2016.02.15

Déva utca 11 A 2016.02.15

Déva utca 11 B 2016.02.15

Déva utca 12 2016.02.15
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Déva utca 14 2016.02.15

Déva utca 15 2016.02.16

Déva utca 16 2016.02.16

Déva utca 17 A 2016.02.16

Déva utca 17 B 2016.02.16

Déva utca 18 2016.02.16

Déva utca 18 2016.02.16

Déva utca 19 2016.02.16

Déva utca 20 2016.02.16

Déva utca 21 2016.02.16

Déva utca 23 2016.02.16

Déva utca 25 B 2016.02.16

Déva utca 25 2016.02.16

Dobozi utca 3 2016.10.17

Dobozi utca 4 2016.10.17

Dobozi utca 5 2016.10.17

Dobozi utca 6 2016.10.17

Dobozi utca 7 2016.10.17

Dobozi utca 8 2016.10.17

Dobozi utca 10 2016.10.17

Dobozi utca 11 2016.10.17

Dobozi utca 12 A 2016.10.17

Dobozi utca 12 A 2016.10.17

Dobozi utca 13 2016.10.17

Dobozi utca 13 2016.10.17

Dobozi utca 14 2016.10.17

Dobozi utca 15 2016.10.17

Dobozi utca 16 2016.10.17

Dobozi utca 17 2016.10.17

Dobozi utca 18 2016.10.17

Dobozi utca 19 2016.10.17

Dobozi utca 20 2016.10.17

Dobozi utca 21 2016.10.18

Dobozi utca 22 2016.10.18

Dobozi utca 23 2016.10.18

Dobozi utca 24 2016.10.18

Dobozi utca 25 2016.10.18

Dobozi utca 26 A 2016.10.18

Dobozi utca 26 2016.10.18

Dobozi utca 27 2016.10.18

Dobozi utca 28 2016.10.18

Dobozi utca 29 A 2016.10.18

Dobozi utca 29 B 2016.10.18

Dobozi utca 30 2016.10.18

Dobozi utca 32 2016.10.18

Dobozi utca 32 2016.10.18

Dobozi utca 33 A 2016.10.18

Dobozi utca 33 B 2016.10.18

Dobozi utca 34 A 2016.10.18

Dobozi utca 34 B 2016.10.18

Dobozi utca 35 2016.10.18

Dobozi utca 36 A 2016.10.18

Dobozi utca 36 2016.10.18

Dobozi utca 37 2016.10.18

Dobozi utca 38 2016.10.18

Dobozi utca 38 2016.10.18

Dobozi utca 39 2016.10.18

Dobozi utca 40 2016.10.18

Dobozi utca 41 2016.10.18

Dobozi utca 42 2016.10.18

Dobozi utca 42 2016.10.18

Dobozi utca 43 2016.10.18

Dobozi utca 47 2016.10.18

Dobozi utca 48 A 2016.10.18

Dobozi utca 48 b 2016.10.18

Dobozi utca 49 2016.10.18

Dobozi utca 50 B 2016.10.18
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Dobozi utca 50 B 2016.10.18

Dobozi utca 51 2016.10.18

Dobozi utca 52 2016.10.18

Dobozi utca 57 2016.10.18

Dobozi utca 59 2016.10.18

Dobozi utca 61 2016.10.18

Dobozi utca 63 2016.10.18

Dobozi utca 65 2016.10.18

Dobozi utca 67 2016.10.18

Dobozi utca 69 2016.10.18

Dobozi utca 70 2016.10.18

Dobozi utca 71 2016.10.18

Dobozi utca 72 2016.10.18

Dobozi utca 73 2016.10.18

Dobozi utca 74 2016.10.19

Dobozi utca 74 2016.10.19

Dobozi utca 75 2016.10.19

Dobozi utca 76 2016.10.19

Dobozi utca 77 2016.10.19

Dobozi utca 78 A 2016.10.19

Dobozi utca 78 B 2016.10.19

Dobozi utca 80 2016.10.19

Dobozi utca 81 2016.10.19

Dobozi utca 82 B 2016.10.19

Dobozi utca 82 2016.10.19

Dobozi utca 83 2016.10.19

Dobozi utca 84 2016.10.19

Dobozi utca 86 2016.10.19

Dobozi utca 87 2016.10.19

Dobozi utca 88 2016.10.19

Dobozi utca 89 2016.10.19

Dobozi utca 89 2016.10.19

Dobozi utca 89 2016.10.19

Dobozi utca 91 2016.10.19

Dobozi utca 92 2016.10.19

Dobozi utca 93 A 2016.10.19

Dobozi utca 93 B 2016.10.19

Dobozi utca 94 2016.10.19

Dobozi utca 95 2016.10.19

Dobozi utca 97 2016.10.19

Dobozi utca 99 2016.10.19

Dobozi utca 99 2016.10.19

Dobozi utca 101 2016.10.19

Dobozi utca 101 2016.10.19

Dobozi utca 103 2016.10.19

Dobsina utca 3 2016.04.20

Dobsina utca 4 2016.04.20

Dobsina utca 5 2016.04.20

Dobsina utca 6 2016.04.20

Dobsina utca 7 2016.04.20

Dobsina utca 8 2016.04.20

Dobsina utca 9 2016.04.21

Dobsina utca 10 2016.04.21

Dobsina utca 11 2016.04.21

Dobsina utca 12 2016.04.21

Dolgozó út 2 2016.08.18

Dolgozó út 14 2016.08.18

Dózsa György utca 1 B 2016.07.04

Dózsa György utca 2 2016.07.04

Dózsa György utca 7 2016.07.04

Dózsa György utca 8 2016.07.04

Dózsa György utca 9 B 2016.07.04

Dózsa György utca 9 2016.07.04

Dózsa György utca 10 2016.07.04

Dózsa György utca 11 2016.07.04

Dózsa György utca 12 2016.07.04

Dózsa György utca 13 A 2016.07.04
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Dózsa György utca 13 B 2016.07.04

Dózsa György utca 13 C 2016.07.04

Dózsa György utca 14 2016.07.04

Dózsa György utca 15 2016.07.04

Dózsa György utca 16 2016.07.04

Dózsa György utca 17 2016.07.04

Dózsa György utca 18 2016.07.04

Dózsa György utca 19 A 2016.07.04

Dózsa György utca 19 B 2016.07.04

Dózsa György utca 20 2016.07.05

Dózsa György utca 21 A 2016.07.05

Dózsa György utca 21 B 2016.07.05

Dózsa György utca 22 2016.07.05

Dózsa György utca 23 2016.07.05

Dózsa György utca 24 2016.07.05

Dózsa György utca 26 2016.07.05

Dózsa György utca 27 A 2016.07.05

Dózsa György utca 27 2016.07.05

Dózsa György utca 28 2016.07.05

Dózsa György utca 29 2016.07.05

Dózsa György utca 30 2016.07.05

Dózsa György utca 31 2016.07.05

Dózsa György utca 32 2016.07.05

Dózsa György utca 33 2016.07.05

Dózsa György utca 34 2016.07.05

Dózsa György utca 35 2016.07.05

Dózsa György utca 36 2016.07.05

Dózsa György utca 38 2016.07.05

Dózsa György utca 39 A 2016.07.05

Dózsa György utca 39 2016.07.05

Dózsa György utca 40 2016.07.05

Dózsa György utca 41 2016.07.05

Dózsa György utca 42 2016.07.05

Dózsa György utca 44 2016.07.05

Dózsa György utca 45 A 2016.07.05

Dózsa György utca 47 A 2016.07.05

Dózsa György utca 47 B 2016.07.05

Dózsa György utca 48 2016.07.05

Dózsa György utca 48 2016.07.05

Dózsa György utca 50 2016.07.05

Dózsa György utca 51 2016.07.05

Dózsa György utca 54 2016.07.05

Dózsa György utca 55 B 2016.07.05

Dózsa György utca 57 2016.07.05

Dózsa György utca 58 2016.07.05

Dózsa György utca 59 2016.07.05

Dózsa György utca 60 2016.07.05

Dózsa György utca 60 2016.07.05

Dózsa György utca 61 2016.07.05

Dózsa György utca 62 2016.07.05

Dózsa György utca 63 I 2016.07.05

Dózsa György utca 63 2016.07.05

Dózsa György utca 64 2016.07.06

Dózsa György utca 65 2016.07.06

Dózsa György utca 66 2016.07.06

Dózsa György utca 67 2016.07.06

Dózsa György utca 68 2016.07.06

Dózsa György utca 69 2016.07.06

Dózsa György utca 70 2016.07.06

Dózsa György utca 71 2016.07.06

Dózsa György utca 72 2016.07.06

Dózsa György utca 74 2016.07.06

Dózsa György utca 76 2016.07.06

Dózsa György utca 78 2016.07.06

Dózsa György utca 79 2016.07.06

Dózsa György utca 80 2016.07.06

Dózsa György utca 81 2016.07.06
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Dózsa György utca 82 2016.07.06

Dózsa György utca 82 2016.07.06

Dózsa György utca 84 2016.07.06

Dózsa György utca 86 2016.07.06

Dózsa György utca 88 2016.07.06

Dózsa György utca 92 2016.07.06

Dózsa György utca 92 2016.07.06

Dózsa György utca 92 2016.07.06

Dózsa György utca 94 2016.07.06

Dózsa György utca 94 2016.07.06

Dózsa György utca 96 2016.07.06

Dózsa György utca 98 2016.07.06

Dózsa György utca 100 2016.07.06

Dózsa György utca 102 2016.07.06

Dózsa György utca 104 2016.07.06

Dózsa György utca 106 2016.07.06

Dózsa György utca 108 2016.07.06

Dózsa György utca 110 2016.07.06

Dózsa György utca 112 2016.07.06

Dózsa György utca 114 2016.07.06

Dózsa György utca 116 2016.07.06

Dráva utca 2 2016.08.18

Dráva utca 4 2016.08.18

Dráva utca 5 I 2016.08.18

Dráva utca 5 2016.08.18

Dráva utca 6 2016.08.18

Dráva utca 8 2016.08.19

Dráva utca 9 2016.08.19

Dráva utca 10 A 2016.08.19

Dráva utca 10 B 2016.08.19

Dráva utca 11 2016.08.19

Dráva utca 12 2016.08.19

Dráva utca 13 2016.08.19

Dráva utca 14 2016.08.19

Dráva utca 15 A 2016.08.19

Dráva utca 15 2016.08.19

Dráva utca 16 2016.08.19

Dráva utca 17 1 2016.08.19

Dráva utca 17 2 2016.08.19

Dráva utca 18 2016.08.19

Dráva utca 19 2016.08.19

Dráva utca 20 2016.08.19

Dráva utca 20 2016.08.19

Dráva utca 21 2016.08.19

Dráva utca 22 2016.08.19

Dráva utca 22 2016.08.19

Dráva utca 23 2016.08.19

Dráva utca 26 2016.08.19

Dráva utca 27 a 2016.08.19

Dráva utca 27 B 2016.08.19

Dráva utca 28 2016.08.19

Dráva utca 29 2016.08.19

Dráva utca 30 2016.08.19

Dráva utca 31 2016.08.19

Dráva utca 32 A 2016.08.19

Dráva utca 32 B 2016.08.19

Dráva utca 33 2016.08.19

Dráva utca 33 2016.08.19

Dráva utca 34 2016.08.19

Dráva utca 35 2016.08.19

Dráva utca 37 2016.08.19

Dráva utca 38 A 2016.08.19

Dráva utca 38 B 2016.08.19

Dráva utca 39 2016.08.19

Dráva utca 40 2016.08.19

Dráva utca 41 2016.08.19

Dráva utca 42 2016.08.19
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Dráva utca 43 2016.08.19

Dráva utca 44 2016.08.19

Dráva utca 45 2016.08.19

Dráva utca 46 2016.08.19

Dráva utca 48 2016.08.19

Dráva utca 49 2016.08.19

Dráva utca 50 2016.08.19

Dráva utca 51 2016.08.19

Dráva utca 52 2016.08.19

Dráva utca 53 2016.08.19

Dráva utca 54 2016.08.19

Dráva utca 55 2016.08.19

Dráva utca 55 2016.08.19

Dráva utca 56 2016.08.19

Dráva utca 57 2016.08.19

Dráva utca 58 2016.08.22

Dráva utca 59 2016.08.22

Dráva utca 60 60 I 2016.08.22

Dráva utca 60 2016.08.22

Dráva utca 61 2016.08.22

Dráva utca 62 2016.08.22

Dráva utca 63 2016.08.22

Dráva utca 65 2016.08.22

Dráva utca 66 2016.08.22

Dráva utca 67 2016.08.22

Dráva utca 69 2016.08.22

Dráva utca 71 2016.08.22

Dráva utca 72 2016.08.22

Dráva utca 72 2016.08.22

Dráva utca 73 B 2016.08.22

Dráva utca 73 2016.08.22

Dráva utca 74 1 2016.08.22

Dráva utca 74 fsz.2. 2016.08.22

Dráva utca 74 fsz.3. 2016.08.22

Dráva utca 74 2016.08.22

Dráva utca 75 2016.08.22

Dráva utca 75 2016.08.22

Dráva utca 76 2016.08.22

Dráva utca 78 2016.08.22

Dráva utca 79 2016.08.22

Dráva utca 80 2016.08.22

Dráva utca 81 2016.08.22

Dráva utca 83 2016.08.22

Dráva utca 84 2016.08.22

Dráva utca 85 TE TÉ 2016.08.22

Dráva utca 85 2016.08.22

Dráva utca 86 2016.08.22

Dráva utca 87 2016.08.22

Dráva utca 88 2016.08.22

Dráva utca 89 2016.08.22

Drávacsehi utca 1 2016.02.16

Drávacsehi utca 3 2016.02.16

Drávacsehi utca 4 2016.02.16

Drávacsehi utca 5 2016.02.16

Drávacsehi utca 6 2016.02.16

Drávacsehi utca 7 2016.02.16

Drávacsehi utca 8 2016.02.16

Drávacsehi utca 10 2016.02.16

Drávacsehi utca 10 2016.02.16

Drávafok utca 2 2016.02.16

Drávafok utca 4 2016.02.16

Drávafok utca 5 2016.02.16

Drávafok utca 6 2016.02.16

Drávafok utca 21 2016.02.16

Drávafok utca 25 2016.02.16

Dugonics utca 3 2016.11.16

Dugonics utca 4 a 2016.11.16
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Dugonics utca 5 2016.11.16

Dugonics utca 6 2016.11.16

Dugonics utca 7 2016.11.16

Dugonics utca 8 2016.11.16

Dugonics utca 10 2016.11.16

Dugonics utca 14 2016.11.16

Duna utca 3 2016.06.24

Duna utca 4 2016.06.24

Duna utca 5 2016.06.24

Duna utca 6 2016.06.24

Duna utca 7 2016.06.24

Duna utca 8 2016.06.24

Duna utca 9 2016.06.24

Duna utca 10 2016.06.24

Duna utca 12 2016.06.24

Duna utca 13 2016.06.24

Duna utca 15 2016.06.24

Duna utca 15 2016.06.24

Duna utca 15 2016.06.24

Duna utca 15 2016.06.24

Duna utca 16 2016.06.24

Duna utca 17 2016.06.24

Duna utca 18 2016.06.24

Duna utca 18 2016.06.24

Duna utca 19 2016.06.24

Duna utca 20 2016.06.24

Duna utca 22 2016.06.24

Duna utca 23 2016.06.24

Duna utca 24 2016.06.24

Duna utca 25 2016.06.24

Duna utca 26 2016.06.24

Duna utca 27 2016.06.24

Duna utca 28 2016.06.24

Duna utca 29 2016.06.24

Duna utca 30 2016.06.24

Duna utca 31 2016.06.24

Duna utca 32 2016.06.24

Duna utca 33 2016.06.24

Duna utca 34 2016.06.24

Duna utca 35 2016.06.24

Duna utca 36 2016.06.24

Duna utca 37 2016.06.24

Duna utca 38 A 2016.06.24

Duna utca 38 B 2016.06.24

Duna utca 39 2016.06.27

Duna utca 39 2016.06.27

Duna utca 39 2016.06.27

Duna utca 40 2016.06.27

Duna utca 41 2016.06.27

Duna utca 42 2016.06.27

Duna utca 43 2016.06.27

Duna utca 44 2016.06.27

Duna utca 45 2016.06.27

Duna utca 46 2016.06.27

Duna utca 47 2016.06.27

Duna utca 48 2016.06.27

Duna utca 49 2016.06.27

Duna utca 51 B 2016.06.27

Duna utca 51 2016.06.27

Duna utca 52 2016.06.27

Duna utca 53 2016.06.27

Duna utca 54 2016.06.27

Duna utca 55 2016.06.27

Duna utca 57 2016.06.27

Duna utca 57 2016.06.27

Duna utca 58 2016.06.27

Duna utca 59 2016.06.27
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Duna utca 60 2016.06.27

Duna utca 61 2016.06.27

Duna utca 62 2016.06.27

Duna utca 63 2016.06.27

Duna utca 64 2016.06.27

Duna utca 65 2016.06.27

Duna utca 66 2016.06.27

Duna utca 67 2016.06.27

Duna utca 68 2016.06.27

Duna utca 69 2016.06.27

Duna utca 70 2016.06.27

Duna utca 72 2016.06.27

Duna utca 74 2016.06.27

Duna utca 76 2016.06.27

Duna utca 78 2016.06.27

Egerág utca 1 2016.02.16

Egerág utca 2 2016.02.16

Egerág utca 3 2016.02.16

Egerág utca 4 2016.02.16

Egerág utca 5 2016.02.16

Egerág utca 6 2016.02.16

Egerág utca 7 2016.02.16

Egerág utca 8 2016.02.16

Egerág utca 10 2016.02.16

Egerág utca 11 2016.02.16

Egerág utca 13 2016.02.16

Egerág utca 14 2016.02.16

Egerág utca 16 2016.02.17

Egerág utca 17 2016.02.17

Egerág utca 19 2016.02.17

Egerág utca 19 2016.02.17

Egerág utca 20 2016.02.17

Egerág utca 21 2016.02.17

Egerág utca 22 2016.02.17

Egerág utca 23 2016.02.17

Egerág utca 24 2016.02.17

Egerág utca 25 2016.02.17

Egerág utca 25 2016.02.17

Egerág utca 26 2016.02.17

Égerfa utca 4 2016.06.29

Égerfa utca 5 2016.06.29

Égerfa utca 6 2 2016.06.29

Égerfa utca 6 2016.06.29

Égerfa utca 7 1 2016.06.29

Égerfa utca 7 2 2016.06.29

Égerfa utca 8 /2 2016.06.29

Égerfa utca 8 1 2016.06.29

Égerfa utca 13 2016.06.29

Égerfa utca 15 2016.06.29

Égerfa utca 16 2016.06.29

Égerfa utca 17 2016.06.29

Egressy Gábor utca 8 2016.03.04

Egressy Gábor utca 10 2016.03.04

Egressy Gábor utca 12 2016.03.04

Egressy Gábor utca 13 2016.03.04

Egressy Gábor utca 14 2016.03.04

Egressy Gábor utca 15 2016.03.04

Egressy Gábor utca 16 2016.03.04

Egressy Gábor utca 16 2016.03.04

Egressy Gábor utca 18 A 2016.03.04

Egressy Gábor utca 20 2016.03.04

Egressy Gábor utca 21 2016.03.04

Egressy Gábor utca 22 2016.03.04

Egressy Gábor utca 23 fsz3 2016.03.04

Egressy Gábor utca 23 2016.03.04

Egressy Gábor utca 24 2016.03.04

Egressy Gábor utca 24 2016.03.04
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Egressy Gábor utca 24 2016.03.04

Egressy Gábor utca 24 2016.03.04

Egressy Gábor utca 29 1 FS 2016.03.07

Egressy Gábor utca 29 2 FS 2016.03.07

Egressy Gábor utca 29 4 I 2016.03.07

Egressy Gábor utca 29 5 I 2016.03.07

Egressy Gábor utca 29 6 I 2016.03.07

Egressy Gábor utca 31 1 FS 2016.03.07

Egressy Gábor utca 31 2 FS 2016.03.07

Egressy Gábor utca 31 3 FS 2016.03.07

Egressy Gábor utca 31 4 IE 2016.03.07

Egressy Gábor utca 31 5 IE 2016.03.07

Egressy Gábor utca 31 6 IE 2016.03.07

Egressy Gábor utca 33 2016.03.07

Egressy Gábor utca 35 2016.03.07

Egressy Gábor utca 41 2016.03.07

Egressy Gábor utca 47 2016.03.07

Egressy Gábor utca 49 2016.03.07

Egressy Gábor utca 51 2016.03.07

Egressy Gábor utca 53 2016.03.07

Egressy Gábor utca 53 2016.03.07

Egressy Gábor utca 59 2016.03.07

Egressy Gábor utca 61 2016.03.07

Egressy Gábor utca 63 2016.03.07

Egressy Gábor utca 65 2016.03.07

Egressy Gábor utca 67 2016.03.07

Egressy Gábor utca 69 2016.03.07

Egressy Gábor utca 69 2016.03.07

Egressy Gábor utca 69 2016.03.07

Egressy Gábor utca 69 2016.03.07

Egressy Gábor utca 71 2016.03.07

Egressy Gábor utca 75 2016.03.07

Egressy Gábor utca 75 2016.03.07

Eke utca 3 2016.06.21

Eke utca 3 2016.06.21

Eke utca 4 2016.06.21

Eke utca 6 2016.06.21

Eke utca 7 2016.06.21

Eke utca 8 2016.06.21

Eke utca 8 2016.06.21

Eke utca 11 2016.06.21

Eke utca 12 2016.06.21

Eke utca 13 B 2016.06.21

Eke utca 13 B 2016.06.21

Eke utca 13 2016.06.21

Eke utca 14 A 2016.06.21

Eke utca 14 2016.06.21

Eke utca 16 2016.06.21

Eke utca 17 2016.06.21

Eke utca 19 2016.06.21

Eke utca 20 2016.06.21

Eke utca 22 B 2016.06.21

Eke utca 22 2016.06.21

Eke utca 24 2016.06.21

Eke utca 25 A 2016.06.21

Eke utca 25 C 2016.06.21

Eke utca 26 2016.06.22

Eke utca 27 A 2016.06.22

Eke utca 27 2016.06.22

Eke utca 29 31 2016.06.22

Eke utca 31 2016.06.22

Eke utca 34 B 2016.06.22

Eke utca 34 2016.06.22

Eke utca 35 B 2016.06.22

Eke utca 35 2016.06.22

Eke utca 38 2016.06.22

Eke utca 39 2016.06.22
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Eke utca 40 2016.06.22

Eke utca 41 2016.06.22

Eke utca 42 2016.06.22

Eke utca 43 A 2016.06.22

Eke utca 43 B 2016.06.22

Eke utca 43 B 2016.06.22

Eke utca 45 A 2016.06.22

Eke utca 45 B 2016.06.22

Eke utca 46 2016.06.22

Eke utca 47 2016.06.22

Eke utca 47 2016.06.22

Eke utca 48 2016.06.22

Eke utca 49 B 2016.06.22

Eke utca 49 2016.06.22

Előd utca 1 2016.01.15

Előd utca 3 2016.03.02

Előd utca 4 2016.01.15

Előd utca 6 2016.01.15

Előd utca 7 2016.01.15

Előd utca 9 2016.01.15

Előd utca 11 2016.01.15

Előd utca 12 2016.01.15

Előd utca 13 2016.01.15

Előd utca 14 2016.01.15

Előd utca 15 2016.01.15

Előd utca 17 2016.01.15

Előd utca 19 2016.01.15

Előd utca 21 2016.01.15

Előd utca 22 2016.01.15

Előd utca 23 2016.01.15

Előd utca 24 2016.01.15

Előd utca 25 2016.01.15

Előd utca 27 2016.01.15

Előd utca 28 2016.01.15

Előd utca 29 B 2016.01.15

Előd utca 29 2016.01.15

Előd utca 30 2016.01.15

Előd utca 31 2016.01.15

Előd utca 33 2016.01.15

Előd utca 35 2016.01.15

Előd utca 35 A 2016.03.02

Előd utca 37 2016.01.15

Előd utca 41 2016.01.15

Előd utca 45 2016.01.15

Előd utca 45 2016.01.15

Endrődi Sándor utca 3 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 4 B 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 5 A 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 5 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 6 B 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 6 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 6 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 7 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 8 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 10 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 12 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 14 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 15 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 16 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 16 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 18 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 22 A/Fsz1 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 22 A/Fsz2 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 22 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 24 2016.08.18

Endrődi Sándor utca 24 2016.08.18

Eötvös utca 1 2016.11.23
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Eötvös utca 2 2016.11.23

Eötvös utca 3 2016.11.23

Eötvös utca 4 2016.11.23

Eötvös utca 6 2016.11.23

Eötvös utca 8 2016.11.23

Eötvös utca 9 2016.11.23

Eötvös utca 9 2016.11.23

Eötvös utca 10 2016.11.23

Eötvös utca 11 2016.11.23

Eötvös utca 11 2016.11.23

Eötvös utca 12 2016.11.23

Eötvös utca 13 2016.11.23

Eötvös utca 15 2016.11.23

Eötvös utca 18 2016.11.23

Eötvös utca 19 2016.11.23

Eötvös utca 20 2016.11.23

Eötvös utca 21 2016.11.23

Eötvös utca 24 2016.11.23

Eötvös utca 26 2016.11.23

Eötvös utca 28 2016.11.23

Építő utca 4 2016.08.22

Építő utca 7 2016.08.22

Építő utca 11 A-B 2016.08.22

Építő utca 12 2016.08.22

Építő utca 13 2016.08.22

Építő utca 14 2016.08.22

Építő utca 16 B 2016.08.22

Építő utca 18 b 2016.08.22

Építő utca 20 b 2016.08.22

Építő utca 22 B 2016.08.22

Építő utca 24 2016.08.22

Építő utca 26 2016.08.22

Építő utca 28 2016.08.22

Erdősáv utca 1 C 2016.10.05

Erdősáv utca 2 2016.10.05

Erdősáv utca 2 2016.10.05

Erdősáv utca 3 A 2016.10.05

Erdősáv utca 3 2016.10.05

Erdősáv utca 4 2016.10.05

Erdősáv utca 5 2016.10.05

Erdősáv utca 6 2016.10.05

Erdősáv utca 7 2016.10.05

Erdősáv utca 9 2016.10.05

Erdősáv utca 10 2016.10.05

Erdősáv utca 11 2016.10.05

Erdősáv utca 12 A 2016.10.05

Erdősáv utca 12 B 2016.10.05

Erdősáv utca 13 2016.10.05

Erdősáv utca 14 A 2016.10.06

Erdősáv utca 14 2016.10.06

Erdősáv utca 15 2016.10.06

Erdősáv utca 16 B 2016.10.06

Erdősáv utca 16 2016.10.06

Erdősáv utca 17 2016.10.06

Erdősáv utca 18 B 2016.10.06

Erdősáv utca 18 2016.10.06

Erdősáv utca 19 2016.10.06

Erdősáv utca 21 2016.10.06

Erdősáv utca 22 2016.10.06

Erdősáv utca 22 2016.10.06

Erdősáv utca 23 2016.10.06

Erdősáv utca 24 2 2016.10.06

Erdősáv utca 24 2016.10.06

Erdősáv utca 25 2016.10.06

Erdősáv utca 26 2016.10.06

Erdősáv utca 26 2016.10.06

Erdősáv utca 27 2016.10.06
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Erdősáv utca 28 2016.10.06

Erdősáv utca 28 2016.10.06

Erdősáv utca 29 2016.10.06

Erdősáv utca 30 2016.10.06

Erdősáv utca 31 B 2016.10.06

Erdősáv utca 31 2016.10.06

Erdősáv utca 32 2016.10.06

Erdősáv utca 33 B 2016.10.06

Erdősáv utca 33 2016.10.06

Erdősáv utca 34 a 2016.10.06

Erdősáv utca 34 b 2016.10.06

Erdősáv utca 36 B 2016.10.06

Erdősáv utca 37 A 2016.10.06

Erdősáv utca 37 2016.10.06

Erdősáv utca 38 2016.10.07

Erdősáv utca 38 2016.10.07

Erdősáv utca 39 a/1 2016.10.07

Erdősáv utca 39 a/2 2016.10.07

Erdősáv utca 39 2016.10.07

Erdősáv utca 41 B 2016.10.07

Erdősáv utca 42 A 2016.10.07

Erdősáv utca 43 B 2016.10.07

Erdősáv utca 43 2016.10.07

Erdősáv utca 44 B 2016.10.07

Erdősáv utca 44 2016.10.07

Erdősáv utca 45 A 2016.10.07

Erdősáv utca 45 B 2016.10.07

Erdősáv utca 46 B 2016.10.07

Erdősáv utca 46 2016.10.07

Erdősáv utca 47 A 2016.10.07

Erdősáv utca 47 B 2016.10.07

Erdősáv utca 48 2016.10.07

Erdősáv utca 49 B 2016.10.07

Erdősáv utca 49 2016.10.07

Erdősáv utca 50 A 2016.10.07

Erdősáv utca 50 2016.10.07

Erdősáv utca 51 2016.10.07

Erdősáv utca 53 A 2016.10.07

Erdősáv utca 53 2016.10.07

Erdősáv utca 54 B 2016.10.07

Erdősáv utca 55 B 2016.10.07

Erdősáv utca 55 2016.10.07

Erdősáv utca 56 B 2016.10.07

Erdősáv utca 57 2016.10.07

Erdősáv utca 57 2016.10.07

Erdősáv utca 58 2016.10.07

Erdősáv utca 59 2016.10.07

Erdősáv utca 60 A 2016.10.07

Erdősáv utca 60 B 2016.10.07

Erdősáv utca 61 2016.10.07

Erdősáv utca 62 A 2016.10.07

Erdősáv utca 62 B 2016.10.07

Erdősáv utca 63 2016.10.10

Erdősáv utca 63 2016.10.10

Erdősáv utca 64 A 2016.10.10

Erdősáv utca 64 B 2016.10.10

Erdősáv utca 65 A 2016.10.10

Erdősáv utca 65 2016.10.10

Erdősáv utca 66 A 2016.10.10

Erdősáv utca 66 B 2016.10.10

Erdősáv utca 67 A 2016.10.10

Erdősáv utca 67 B 2016.10.10

Erdősáv utca 68 2016.10.10

Erdősáv utca 69 B 2016.10.10

Erdősáv utca 69 2016.10.10

Erdősáv utca 70 B 2016.10.10

Erdősáv utca 71 A 2016.10.10
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Erdősáv utca 71 b 2016.10.10

Erdősáv utca 72 B 2016.10.10

Erdősáv utca 72 2016.10.10

Erdősáv utca 73 2016.10.10

Erdősáv utca 74 B 2016.10.10

Erdősáv utca 74 2016.10.10

Erdősáv utca 75 A 2016.10.10

Erdősáv utca 75 B 2016.10.10

Erdősáv utca 76 A 2016.10.10

Erdősáv utca 76 2016.10.10

Erdősáv utca 77 2016.10.10

Erdősáv utca 77 2016.10.10

Erdősáv utca 78 2016.10.10

Erdősáv utca 79 A 2016.10.10

Erdősáv utca 79 B 2016.10.10

Erdősáv utca 80 A 2016.10.10

Erdősáv utca 80 B 1 2016.10.10

Erdősáv utca 80 B 2 2016.10.10

Erdősáv utca 81 A 2016.10.10

Erdősáv utca 81 B 2016.10.10

Erdősáv utca 82 1 2016.10.10

Erdősáv utca 82 2 FS 2016.10.10

Erdősáv utca 83 B 2016.10.10

Erdősáv utca 83 2016.10.10

Erdősáv utca 84 A 2016.10.11

Erdősáv utca 85 A 2016.10.11

Erdősáv utca 85 B 2016.10.11

Erdősáv utca 85 C 2016.10.11

Erdősáv utca 86 A 2016.10.11

Erdősáv utca 86 B 2016.10.11

Erdősáv utca 87 A 2016.10.11

Erdősáv utca 87 C 2016.10.11

Erdősáv utca 87 2016.10.11

Erdősáv utca 88 A 2016.10.11

Erdősáv utca 88 B 2016.10.11

Erdősáv utca 89 A 2016.10.11

Erdősáv utca 89 B 2016.10.11

Erdősáv utca 90 B 2016.10.11

Erdősáv utca 90 2016.10.11

Erdősáv utca 91 2016.10.11

Erdősáv utca 92 A/1 2016.10.11

Erdősáv utca 92 A/2 2016.10.11

Erdősáv utca 92 B 2016.10.11

Erdősáv utca 93 A 2016.10.11

Erdősáv utca 93 B 2016.10.11

Erdősáv utca 94 A 2016.10.11

Erdősáv utca 94 2016.10.11

Erdősáv utca 95 2016.10.11

Erdősáv utca 96 B 2016.10.11

Erdősáv utca 96 2016.10.11

Erdősáv utca 97 2016.10.11

Erdősáv utca 98 2016.10.11

Erdősáv utca 99 A 2016.10.11

Erdősáv utca 99 B 2016.10.11

Erdősáv utca 100 A 2016.10.11

Erdősáv utca 100 B 2016.10.11

Erdősáv utca 101 B 2016.10.11

Erdősáv utca 101 2016.10.11

Erdősáv utca 102 A/1 2016.10.11

Erdősáv utca 102 A/fsz 2016.10.11

Erdősáv utca 102 B/1 2016.10.11

Erdősáv utca 102 B/2 2016.10.11

Erdősáv utca 103 A 2016.10.11

Erdősáv utca 103 2016.10.11

Erdősáv utca 104 B 2016.10.11

Erdősáv utca 104 2016.10.11

Erdősáv utca 105 2016.10.11
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Erdősáv utca 106 A 2016.10.11

Erdősáv utca 106 B 2016.10.11

Erdősáv utca 108 b 2016.10.11

Erdősáv utca 108 2016.10.11

Erdősáv utca 110 A 2016.10.12

Erdősáv utca 110 B 2016.10.12

Erdősáv utca 112 A 2016.10.12

Erdősáv utca 112 2016.10.12

Erdősáv utca 112 2016.10.12

Erdősáv utca 114 2016.10.12

Erdősáv utca 114 2016.10.12

Erdősáv utca 116 B 2016.10.12

Erdősáv utca 116 2016.10.12

Erkel Ferenc utca 1 2016.10.24

Érsekújvár utca 2 2016.04.21

Érsekújvár utca 3 2016.04.21

Érsekújvár utca 4 2016.04.21

Érsekújvár utca 5 2016.04.21

Érsekújvár utca 6 2016.04.21

Érsekújvár utca 7 2016.04.21

Érsekújvár utca 8 2016.04.21

Érsekújvár utca 9 2016.04.21

Érsekújvár utca 10 2016.04.21

Érsekújvár utca 11 2016.04.21

Érsekújvár utca 12 2016.04.21

Érsekújvár utca 13 2016.04.21

Érsekújvár utca 14 2016.04.21

Érsekújvár utca 15 2016.04.21

Érsekújvár utca 16 2016.04.21

Érsekújvár utca 17 2016.04.21

Érsekújvár utca 18 2016.04.21

Érsekújvár utca 19 2016.04.21

Érsekújvár utca 20 2016.04.21

Érsekújvár utca 22 2016.04.21

Érsekújvár utca 23 2016.04.21

Érsekújvár utca 23 2016.04.21

Érsekújvár utca 24 2016.04.21

Érsekújvár utca 25 2016.04.21

Érsekújvár utca 26 2016.04.21

Érsekújvár utca 28 2016.04.21

Érsekújvár utca 31 2016.04.21

Érsekújvár utca 32 2016.04.21

Érsekújvár utca 33 2016.04.21

Érsekújvár utca 34 2016.04.21

Érsekújvár utca 36 2016.04.21

Érsekújvár utca 38 2016.04.21

Érsekújvár utca 39 2016.04.21

Érsekújvár utca 39 2016.04.21

Érsekújvár utca 40 2016.04.21

Érsekújvár utca 42 2016.04.21

Érsekújvár utca 44 2016.04.21

Érsekújvár utca 46 2016.04.21

Érsekújvár utca 48 1/3 2016.04.21

Érsekújvár utca 48 1/4 2016.04.21

Érsekújvár utca 48 2016.04.21

Érsekújvár utca 48 2016.04.21

Érsekújvár utca 50 2016.04.21

Érsekújvár utca 52 2016.04.21

Érsekújvár utca 54 2016.04.21

Érsekújvár utca 56 2016.04.21

Érsekújvár utca 58 2016.04.21

Est köz 2 2016.08.22

Est köz 3 2016.08.22

Est utca 3 2016.08.22

Est köz 4 2016.08.22

Est köz 5 2016.08.22

Est utca 5 2016.08.22
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Est köz 6 2016.08.22

Est utca 6 2016.08.22

Est utca 8 2016.08.22

Est utca 9 2016.08.22

Est utca 10 2016.08.22

Est utca 11 2016.08.22

Est utca 12 2016.08.22

Est utca 13 2016.08.22

Est utca 14 2016.08.22

Est utca 15 2016.08.22

Est utca 16 2016.08.22

Est utca 17 2016.08.22

Est utca 18 2016.08.22

Est utca 19 2016.08.22

Est utca 20 2016.08.22

Est utca 21 2016.08.22

Est utca 22 2016.08.23

Est utca 23 2016.08.23

Est utca 24 2016.08.23

Est utca 25 2016.08.23

Est utca 26 2016.08.23

Est utca 27 2016.08.23

Est utca 28 2016.08.23

Est utca 29 2016.08.23

Est utca 30 2016.08.23

Est utca 31 2016.08.23

Est utca 32 2016.08.23

Est utca 33 2016.08.23

Est utca 34 2016.08.23

Est utca 35 2016.08.23

Est utca 36 2016.08.23

Est utca 37 2016.08.23

Est utca 38 2016.08.23

Est utca 39 2016.08.23

Est utca 40 2016.08.23

Est utca 42 2016.08.23

Est utca 44 2016.08.23

Est utca 46 2016.08.23

Est utca 48 2016.08.23

Est utca 50 2016.08.23

Esze Tamás utca 1 A 2016.01.19

Esze Tamás utca 1 C 1 B 2016.01.19

Esze Tamás utca 1 2016.01.19

Esze Tamás utca 2 2016.01.19

Esze Tamás utca 2 2016.01.19

Esze Tamás utca 2 2016.01.19

Esze Tamás utca 3 A 2016.01.19

Esze Tamás utca 3 B 2016.01.19

Esze Tamás utca 3 2016.01.19

Esze Tamás utca 4 2016.01.19

Esze Tamás utca 5 A 2016.01.19

Esze Tamás utca 6 2016.01.19

Esze Tamás utca 7 C 2016.01.19

Esze Tamás utca 7 C 2016.01.19

Esze Tamás utca 7 C 2016.01.19

Esze Tamás utca 7 C 2016.01.19

Esze Tamás utca 7 2016.01.19

Esze Tamás utca 7 2016.01.19

Esze Tamás utca 8 2016.01.20

Esze Tamás utca 8 2016.01.20

Esze Tamás utca 9 A 2016.01.20

Esze Tamás utca 9 B 2016.01.20

Esze Tamás utca 9 b 2016.01.20

Esze Tamás utca 9 D 2016.01.20

Esze Tamás utca 10 2016.01.20

Esze Tamás utca 11 2016.01.20

Esze Tamás utca 12 2016.01.20
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Esze Tamás utca 13 2016.01.20

Esze Tamás utca 14 -1 2016.01.20

Esze Tamás utca 14 B 2016.01.20

Esze Tamás utca 14 B 2016.01.20

Esze Tamás utca 14 2016.01.20

Esze Tamás utca 14 2016.01.20

Esze Tamás utca 15 A 2016.01.20

Esze Tamás utca 15 B 2016.01.20

Esze Tamás utca 16 2016.01.20

Esze Tamás utca 16 2016.01.20

Esze Tamás utca 16 2016.01.20

Esze Tamás utca 16 2016.01.20

Esze Tamás utca 17 2016.01.20

Esze Tamás utca 18 2016.01.20

Esze Tamás utca 18 2016.01.20

Esze Tamás utca 18 2016.01.20

Esze Tamás utca 19 2016.01.20

Esze Tamás utca 20 2016.01.20

Esze Tamás utca 20 2016.01.20

Esze Tamás utca 21 B 2016.01.20

Esze Tamás utca 22 2016.01.20

Esze Tamás utca 23 2016.01.20

Esze Tamás utca 24 2016.01.20

Esze Tamás utca 24 2016.01.20

Esze Tamás utca 25 2016.01.20

Esze Tamás utca 26 2016.01.20

Esze Tamás utca 26 2016.01.20

Esze Tamás utca 27 4 2016.01.20

Esze Tamás utca 27 6 2016.01.20

Esze Tamás utca 27 B 2016.01.20

Esze Tamás utca 27 2016.01.20

Esze Tamás utca 27 2016.01.20

Esze Tamás utca 27 2016.01.20

Esze Tamás utca 28 a 2016.01.20

Esze Tamás utca 28 2016.01.20

Esze Tamás utca 28 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 A 2 FS 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 B I./3 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 1 FS 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 1 FS 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 1 TE 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 1 TE 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 2 FS 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 2 FS 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 2 IE 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 2 IE 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 2 II 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 2 II 2016.01.20

Esze Tamás utca 29 2016.03.07

Esze Tamás utca 30 A 2016.01.20

Esze Tamás utca 30 2016.01.20

Esze Tamás utca 31 C 2016.01.21

Esze Tamás utca 31 2016.01.21

Esze Tamás utca 31 2016.01.21

Esze Tamás utca 32 2016.01.21

Esze Tamás utca 33 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 33 2016.01.21

Esze Tamás utca 34 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 34 2016.01.21

Esze Tamás utca 35 2016.01.21

Esze Tamás utca 36 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 36 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 36 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 36 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 36 2016.01.21

Esze Tamás utca 37 2016.01.21

Esze Tamás utca 38 2016.01.21

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Esze Tamás utca 39 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 39 2016.01.21

Esze Tamás utca 40 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 40 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 41 2016.01.21

Esze Tamás utca 42 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 42 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 43 2016.01.21

Esze Tamás utca 43 2016.01.21

Esze Tamás utca 44 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 46 2016.01.21

Esze Tamás utca 48 2016.01.21

Esze Tamás utca 50 2016.01.21

Esze Tamás utca 52 2016.01.21

Esze Tamás utca 54 2016.01.21

Esze Tamás utca 56 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 56 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 58 2016.01.21

Esze Tamás utca 60 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 60 2016.01.21

Esze Tamás utca 62 1 II/6 2016.01.21

Esze Tamás utca 62 1 2016.01.21

Esze Tamás utca 62 1 2016.01.21

Esze Tamás utca 62 1 2016.01.21

Esze Tamás utca 62 I 2016.01.21

Esze Tamás utca 62 II 2016.01.21

Esze Tamás utca 64 1 2016.01.21

Esze Tamás utca 64 7 2016.01.21

Esze Tamás utca 64 II/5 2016.01.21

Esze Tamás utca 64 2016.01.21

Esze Tamás utca 64 2016.01.21

Esze Tamás utca 64 2016.01.21

Esze Tamás utca 64 2016.01.21

Esze Tamás utca 66 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 66 A 2016.01.21

Esze Tamás utca 66 B 2016.01.21

Esze Tamás utca 66 2016.01.21

Esze Tamás utca 68 B 2016.01.22

Esze Tamás utca 68 2016.01.22

Esze Tamás utca 70 A 2016.01.22

Esze Tamás utca 70 1 2016.01.22

Esze Tamás utca 70 2 2016.01.22

Esze Tamás utca 70 3 2016.01.22

Esze Tamás utca 70 4 2016.01.22

Esze Tamás utca 72 A 2016.01.22

Esze Tamás utca 72 B 2016.01.22

Esze Tamás utca 72 2016.01.22

Esze Tamás utca 74 2016.01.22

Esze Tamás utca 76 2016.01.22

Esze Tamás utca 78 2016.01.22

Esztergályos utca 3 2016.01.19

Esztergályos utca 4 2016.01.19

Esztergályos utca 5 2016.01.19

Esztergályos utca 6 2016.01.19

Esztergályos utca 7 B 2016.01.19

Esztergályos utca 7 2016.01.19

Esztergályos utca 8 2016.01.19

Esztergályos utca 9 2016.01.19

Esztergályos utca 10 2016.01.19

Esztergályos utca 11 2016.01.19

Esztergályos utca 12 2016.01.19

Fáy utca 2 2016.10.12

Fáy utca 5 2016.10.12

Fáy utca 7 2016.10.12

Fáy utca 9 2016.10.12

Fáy utca 13 2016.10.12

Fáy utca 15 2016.10.12

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Fáy utca 17 2016.10.12

Fáy utca 19 2016.10.12

Fáy utca 27 2016.10.12

Fáy utca 29 2016.10.12

Fáy utca 31 2016.10.12

Fáy utca 33 2016.10.12

Fáy utca 35 2016.10.12

Fáy utca 37 2016.10.12

Fáy utca 39 2016.10.12

Fedák Sári utca 3 2016.03.09

Fedák Sári utca 4 2016.03.09

Fedák Sári utca 4 2016.03.09

Fedák Sári utca 5 2016.03.09

Fedák Sári utca 6 2016.03.09

Fedák Sári utca 7 2016.03.09

Fedák Sári utca 8 A 2016.03.09

Fedák Sári utca 8 2016.03.09

Fedák Sári utca 10 1 2016.03.09

Fedák Sári utca 10 2016.03.09

Fedák Sári utca 12 2016.03.09

Fedezék utca 3 2016.01.25

Fedezék utca 7 2016.01.25

Fedezék utca 11 2016.01.25

Fedezék utca 13 2016.01.25

Fedezék utca 15 2016.01.25

Fedezék utca 17 2016.01.25

Fedezék utca 21 B 2016.01.25

Fedezék utca 25 2016.01.25

Fedezék utca 31 2016.01.25

Fedezék utca 37 2016.01.25

Fedezék utca 41 2016.01.25

Fedezék utca 45 2016.01.25

Felleg utca 3 A 2016.08.26

Felleg utca 4 2016.08.26

Felleg utca 5 2016.08.26

Felleg utca 7 B 2016.08.26

Felleg utca 7 2016.08.26

Felleg utca 9 2016.08.26

Felleg utca 9 2016.08.26

Felleg utca 11 2016.08.26

Felleg utca 12 2016.08.26

Felleg utca 14 2016.08.26

Felleg utca 15 2016.08.26

Felleg utca 16 2016.08.26

Felleg utca 17 2016.08.26

Felleg utca 18 2016.08.26

Felleg utca 19 2016.08.26

Felleg utca 19 2016.08.26

Felleg utca 20 2016.08.26

Felleg utca 23 2016.08.26

Felleg utca 24 2016.08.26

Felleg utca 25 2016.08.26

Felleg utca 26 2016.08.26

Felleg utca 27 2016.08.26

Felleg utca 28 2016.08.26

Felleg utca 29 2016.08.26

Felleg utca 30 A 2016.08.29

Felleg utca 30 B 2016.08.29

Felleg utca 31 2016.08.29

Felleg utca 33 2016.08.29

Felleg utca 34 2016.08.29

Felleg utca 35 2016.08.29

Felleg utca 37 2016.08.29

Felleg utca 38 2016.08.29

Felleg utca 39 2016.08.29

Felleg utca 41 2016.08.29

Felleg utca 43 A 2016.08.29
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Felleg utca 43 b 2016.08.29

Felleg utca 44 2016.08.29

Felleg utca 46 2016.08.29

Felleg utca 47 2016.08.29

Felleg utca 48 2016.08.29

Felleg utca 49 2016.08.29

Felleg utca 50 2016.08.29

Felleg utca 51 A 2016.08.29

Felleg utca 51 A/1 2016.08.29

Felleg utca 51 2016.08.29

Felleg utca 52 A 2016.08.29

Felleg utca 52 B 2016.08.29

Felleg utca 53 B 2016.08.29

Felleg utca 53 2016.08.29

Felleg utca 55 2016.08.29

Felleg utca 58 2016.08.29

Felleg utca 60 2016.08.29

Felleg utca 60 2016.08.29

Felleg utca 62 2016.08.29

Felleg utca 66 B 2016.08.29

Felleg utca 66 2016.08.29

Felleg utca 68 2016.08.29

Felleg utca 70 A 2016.08.29

Felleg utca 70 2016.08.29

Felsőcsatári út 7 2016.02.24

Felsőcsatári út 8 2016.02.24

Felsőcsatári út 9 2016.02.24

Felsőcsatári út 10 A 2016.02.24

Felsőcsatári út 11 2016.02.24

Felsőcsatári út 11 2016.02.24

Felsőcsatári út 12 2016.02.24

Felsőcsatári út 13 2016.02.24

Felsőcsatári út 14 fsz.1 2016.02.24

Felsőcsatári út 14 fsz.2. 2016.02.24

Felsőcsatári út 17 2016.02.24

Felsőcsatári út 18 2016.02.24

Felsőcsatári út 19 2016.02.24

Felsőcsatári út 20 2016.02.24

Felsőcsatári út 21 2016.02.24

Felsőcsatári út 22 2016.02.24

Felsőcsatári út 23 2016.02.24

Felsőcsatári út 24 2016.02.24

Felsőcsatári út 24 2016.02.24

Felsőcsatári út 24 2016.02.24

Felsőcsatári út 24 2016.02.24

Felsőcsatári út 24 2016.02.24

Felsőcsatári út 25 2016.02.24

Felsőcsatári út 27 2016.02.24

Felsőcsatári út 28 2016.02.24

Felsőcsatári út 29 2016.02.24

Felsőcsatári út 30 2016.02.24

Felsőcsatári út 32 2016.02.24

Felsőcsatári út 33 2016.02.24

Felsőcsatári út 34 2016.02.24

Felsőcsatári út 35 2016.02.24

Felsőcsatári út 36 2016.02.24

Felsőcsatári út 37 2016.02.24

Felsőcsatári út 38 2016.02.24

Felsőcsatári út 39 2016.02.24

Felsőcsatári út 40 2016.02.24

Felsőcsatári út 41 2016.02.24

Felsőcsatári út 42 2016.02.24

Felsőcsatári út 43 2016.02.24

Felsőcsatári út 44 2016.02.24

Felsőcsatári út 45 2016.02.24

Felsőcsatári út 46 1 2016.02.24

Felsőcsatári út 46 2016.02.24
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Felsőcsatári út 47 A 2016.02.25

Felsőcsatári út 47 2016.02.25

Felsőcsatári út 48 Fsz5 2016.02.25

Felsőcsatári út 48 2016.02.25

Felsőcsatári út 49 2016.02.25

Felsőcsatári út 50 2016.02.25

Felsőcsatári út 51 2016.02.25

Felsőcsatári út 52 2016.02.25

Felsőcsatári út 53 2016.02.25

Felsőcsatári út 54 2016.02.25

Felsőcsatári út 55 2016.02.25

Felsőcsatári út 56 2016.02.25

Felsőcsatári út 57 2016.02.25

Felsőcsatári út 58 2016.02.25

Felsőcsatári út 59 2016.02.25

Felsőcsatári út 60 2016.02.25

Felsőcsatári út 61 2016.02.25

Felsőcsatári út 62 2016.02.25

Felsőcsatári út 63 2016.02.25

Felsőcsatári út 63 2016.02.25

Felsőcsatári út 64 2016.02.25

Felsőcsatári út 65 2016.02.25

Felsőcsatári út 66 2016.02.25

Felsőcsatári út 67 2016.02.25

Felsőcsatári út 68 2016.02.25

Felsőcsatári út 70 2016.02.25

Felsőcsatári út 71 2016.02.25

Felsőcsatári út 72 2016.02.25

Felsőcsatári út 73 2016.02.25

Felsőcsatári út 75 2016.02.25

Felsőcsatári út 77 2016.02.25

Felsőcsatári út 79 2016.02.25

Felsőcsatári út 81 2016.02.25

Felsőcsatári út 85 2016.02.25

Felsőcsatári út 87 2016.02.25

Felsőcsatári út 89 2016.02.25

Felsőcsatári út 91 2016.02.25

Felsőcsatári út 95 2016.02.25

Felsőcsatári út 97 2016.02.25

Felsőcsatári út 99 2016.02.25

Felsőcsatári út 101 2016.02.25

Felsőcsatári út 103 2016.02.25

Felsőcsatári út 103 2016.02.25

Felsőcsatári út 103 2016.02.25

Felsőcsatári út 105 2016.02.25

Felsőcsatári út 107 fsz.2 2016.02.25

Felsőcsatári út 107 2016.02.25

Felsőcsatári út 109 2016.02.25

Felsőcsatári út 111 2016.02.25

Felsőcsatári út 113 2016.02.25

Fenyőfa utca 7 9 2016.12.08

Ferenc utca 1 2016.02.15

Ferenc utca 3 2016.02.15

Ferenc utca 4 2016.02.15

Ferenc utca 6 fsz/1 2016.02.15

Ferenc utca 6 fsz/2 2016.02.15

Ferenc utca 6 Fsz/3 2016.02.15

Ferenc utca 6 Fsz/4 2016.02.15

Ferenc utca 6 fsz/6 2016.02.15

Ferenc utca 6 Fsz/7 2016.02.15

Ferenc utca 6 fsz/8 2016.02.15

Ferenc utca 6 2016.02.15

Ferenc utca 7 fsz2 2016.02.15

Ferenc utca 7 3 FS 2016.02.15

Ferenc utca 7 4 FS 2016.02.15

Ferenc utca 7 5 FS 2016.02.15

Ferenc utca 7 6 FS 2016.02.15
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Ferenc utca 7 7 FS 2016.02.15

Ferenc utca 7 8 FS 2016.02.15

Ferenc utca 8 2016.02.15

Ferenc utca 10 2016.02.15

Ferenc utca 14 2016.02.15

Ferenc utca 15 2 2016.02.15

Ferenc utca 15 3 2016.02.15

Ferenc utca 15 2016.02.15

Ferenc utca 16 2016.02.16

Ferenc utca 18 2016.02.16

Ferenc utca 19 2016.02.16

Ferenc utca 19 2016.02.16

Ferenc utca 21 2016.02.16

Ferenc utca 21 2016.02.16

Ferenc utca 22 2016.02.16

Ferenc utca 22 2016.02.16

Ferenc utca 24 A 2016.02.16

Ferenc utca 24 B 2016.02.16

Ferenc utca 25 2016.02.16

Ferenc utca 26 2016.02.16

Ferenc utca 27 2016.02.16

Ferenc utca 28 2016.02.16

Ferenc utca 29 2016.02.16

Ferenc utca 30 2016.02.16

Ferenc utca 31 2016.02.16

Ferenc utca 32 2016.02.16

Ferenc utca 33 2016.02.16

Ferenc utca 34 2016.02.16

Ferenc utca 35 2016.02.16

Ferenc utca 36 2016.02.16

Ferenc utca 36 2016.02.16

Ferenc utca 37 2016.02.16

Ferenc utca 38 2016.02.16

Ferenc utca 38 2016.02.16

Ferenc utca 39 2016.02.16

Ferenc utca 40 2016.02.16

Ferenc utca 41 2016.02.16

Ferenc utca 42 2016.02.16

Ferenc utca 43 2016.02.16

Ferenc utca 44 2016.02.16

Ferenc utca 45 2016.02.16

Ferenc utca 46 2016.02.16

Ferenc utca 47 2016.02.16

Ferenc utca 48 2016.02.16

Ferenc utca 49 A 2016.02.16

Ferenc utca 49 B 2016.02.16

Ferenc utca 50 2016.02.16

Ferenc utca 51 2016.02.16

Ferenc utca 52 2016.02.16

Ferenc utca 53 2016.02.16

Ferenc utca 54 2016.02.16

Ferenc utca 55 B 2016.02.16

Ferenc utca 55 2016.02.16

Ferenc utca 56 2016.02.16

Ferenc utca 58 62 2016.02.16

Ferihegyi repülőtérre vezetőút 40 2016.08.03

Ferihegyi repülőtérre vezetőút 46 2016.08.03

Ferihegyi repülőtérre vezetőút 88 2016.08.03

Ferihegyi repülőtérre vezetőút 96 2016.08.03

Ferihegyi repülőtérre vezetőút 110 2016.08.03

Ferihegyi repülőtérre vezetőút 110 2016.08.03

Ferihegyi repülőtérre vezetőút 2016.08.03

Feszty Árpád utca 1 B 2016.10.12

Feszty Árpád utca 2 B 2016.10.12

Feszty Árpád utca 2 B 2016.10.12

Feszty Árpád utca 3 2016.10.12

Feszty Árpád utca 4 2016.10.12
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Feszty Árpád utca 5 2016.10.12

Feszty Árpád utca 5 2016.10.12

Feszty Árpád utca 7 2016.10.12

Fiatalság utca 4 2016.08.23

Fiatalság utca 6 2016.08.23

Fiatalság utca 8 2016.08.23

Fiatalság utca 10 20 2016.08.23

Fiume utca 17 2016.09.21

Fiumei út 3 2016.09.21

Fiumei út 5 2016.09.21

Fiumei út 9 2016.09.21

Fiumei út 11 2016.09.21

Fiumei út 13 2016.09.21

Fiumei út 15 2016.09.21

Fiumei út 17 2016.09.21

Fiumei út 21 2016.09.21

Fiumei utca 23 2016.09.21

Fiumei út 25 2016.09.21

Fiumei út 29 2016.09.21

Fiumei út 31 2016.09.21

Fiumei út 35 2016.09.21

Fiumei út 37 2016.09.21

Fiumei út 39 2016.09.21

Fiumei út 41 2016.09.21

Fiumei út 43 2016.09.21

Fiumei út 45 2016.09.21

Fiumei út 47 2016.09.21

Fiumei út 49 2016.09.21

Fiumei út 51 2016.09.21

Fiumei út 53 2016.09.21

Fiumei út 55 2016.09.21

Fiumei út 57 2016.09.21

Fiumei út 59 2016.09.21

Fiumei út 61 2016.09.21

Fiumei út 65 2016.09.21

Fiumei út 67 2016.09.21

Fiumei út 69 2016.09.21

Fiumei út 71 2016.09.21

Fiumei út 73 2016.09.21

Flór Ferenc utca 1 2016.02.17

Flór Ferenc utca 2 2016.02.17

Flór Ferenc utca 3 fsz1 2016.02.18

Flór Ferenc utca 3 fsz2 2016.02.18

Flór Ferenc utca 17 2016.02.18

Flór Ferenc utca 19 2016.02.18

Flór Ferenc utca 21 2016.02.18

Flór Ferenc utca 23 2016.02.18

Flór Ferenc utca 25 2016.02.18

Flór Ferenc utca 27 2016.02.18

Flór Ferenc utca 29 2016.02.18

Flór Ferenc utca 31 2016.02.18

Flór Ferenc utca 33 2016.02.18

Flór Ferenc utca 35 2016.02.18

Flór Ferenc utca 37 2016.02.18

Flór Ferenc utca 39 2016.02.18

Flór Ferenc utca 41 2016.02.18

Flór Ferenc utca 43 2016.02.18

Flór Ferenc utca 45 2016.02.18

Flór Ferenc utca 47 2016.02.18

Flór Ferenc utca 49 2016.02.18

Flór Ferenc utca 51 2016.02.18

Flór Ferenc utca 53 2016.02.18

Flór Ferenc utca 57 2016.02.18

Flór Ferenc utca 59 2016.02.18

Flór Ferenc utca 61 2016.02.18

Flór Ferenc utca 63 2016.02.18

Flór Ferenc utca 65 2016.02.18
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Flór Ferenc utca 67 2016.02.18

Flór Ferenc utca 69 2016.02.18

Flór Ferenc utca 71 2016.02.18

Flór Ferenc utca 73 2016.02.18

Flór Ferenc utca 75 2016.02.18

Flór Ferenc utca 77 2016.02.18

Flór Ferenc utca 79 2016.02.18

Flór Ferenc utca 81 2016.02.18

Flór Ferenc utca 83 2016.02.18

Flór Ferenc utca 85 2016.02.18

Flór Ferenc utca 87 2016.02.18

Flór Ferenc utca 89 2016.02.18

Flór Ferenc utca 91 2016.02.18

Flór Ferenc utca 93 2016.02.18

Flór Ferenc utca 95 2016.02.18

Flór Ferenc utca 97 2016.02.18

Flór Ferenc utca 99 2016.02.18

Flór Ferenc utca 103 2016.02.18

Flór Ferenc utca 105 2016.02.18

Flór Ferenc utca 107 2016.02.18

Flór Ferenc utca 109 2016.02.18

Flór Ferenc utca 111 2016.02.18

Flór Ferenc utca 113 2016.02.18

Flór Ferenc utca 115 2016.02.18

Flór Ferenc utca 117 2016.02.19

Flór Ferenc utca 119 2016.02.19

Flór Ferenc utca 121 2016.02.19

Flór Ferenc utca 123 2016.02.19

Flór Ferenc utca 127 2016.02.19

Flór Ferenc utca 129 131 2016.02.19

Flór Ferenc utca 129 2016.02.19

Flór Ferenc utca 133 2016.02.19

Flór Ferenc utca 135 2016.02.19

Flór Ferenc utca 137 2016.02.19

Flór Ferenc utca 139 2016.02.19

Flór Ferenc utca 141 2016.02.19

Flór Ferenc utca 143 2016.02.19

Flór Ferenc utca 145 2016.02.19

Flór Ferenc utca 147 2016.02.19

Flór Ferenc utca 149 2016.02.19

Flór Ferenc utca 151 2016.02.19

Flór Ferenc utca 153 2016.02.19

Flór Ferenc utca 155 2016.02.19

Flór Ferenc utca 157 2016.02.19

Flór Ferenc utca 159 2016.02.19

Flór Ferenc utca 161 2016.02.19

Flór Ferenc utca 163 2016.02.19

Flór Ferenc utca 165 2016.02.19

Flór Ferenc utca 167 2016.02.19

Flór Ferenc utca 169 A 2016.02.19

Flór Ferenc utca 169 B 2016.02.19

Flór Ferenc utca 169 B 2016.02.19

Flór Ferenc utca 171 2016.02.19

Flór Ferenc utca 173 2016.02.19

Flór Ferenc utca 175 2016.02.19

Flór Ferenc utca 177 2016.02.19

Flór Ferenc utca 179 2016.02.19

Flór Ferenc utca 181 2016.02.19

Flór Ferenc utca 185 2016.02.19

Flór Ferenc utca 187 2016.02.19

Flór Ferenc utca 189 2016.02.19

Flór Ferenc utca 191 2016.02.19

Flór Ferenc utca 193 2016.02.19

Flór Ferenc utca 195 2016.02.19

Flór Ferenc utca 197 2016.02.19

Flór Ferenc utca 199 2016.02.19

Fogaras utca 1 2016.12.07
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Fogaras utca 3 2016.12.07

Fogaras utca 4 2016.12.07

Fogaras utca 5 2016.12.07

Fogaras utca 6 2016.12.07

Fogaras utca 7 2016.12.07

Fogaras utca 8 2016.12.07

Fogaras utca 9 2016.12.07

Fogaras utca 10 2016.12.07

Fogaras utca 11 2016.12.07

Fogaras utca 12 2016.12.07

Fogaras utca 13 2016.12.07

Fogaras utca 14 2016.12.07

Fogaras utca 16 2016.12.07

Fogaras utca 17 2016.12.07

Fogaras utca 20 2016.12.07

Fogaras utca 20 2016.12.07

Fogaras utca 21 2016.12.07

Fogaras utca 23 2016.12.07

Fogaras utca 24 2016.12.07

Fogaras utca 25 2016.12.07

Fogaras utca 26 I 2016.12.07

Fogaras utca 26 2016.12.07

Fogaras utca 27 2016.12.07

Fogaras utca 28 2016.12.07

Fogaras utca 29 2016.12.07

Fogaras utca 30 2016.12.08

Fogaras utca 32 2016.12.08

Fogaras utca 34 2016.12.08

Fogaras utca 35 2016.12.08

Fogaras utca 37 2016.12.08

Fogaras utca 37 2016.12.08

Fogaras utca 39 2016.12.08

Fogaras utca 41 2016.12.08

Fogaras utca 43 2016.12.08

Fogoly utca 4 2016.08.23

Fogoly utca 5 A 2016.08.23

Fogoly utca 5 B 2016.08.23

Fogoly utca 6 2016.08.23

Fogoly utca 7 A 2016.08.23

Fogoly utca 7 B 2016.08.23

Fogoly utca 7 C 2016.08.23

Fogoly utca 7 D 2016.08.23

Fogoly utca 8 2016.08.23

Fogoly utca 13 15 2016.08.23

Fogoly utca 18 2016.08.23

Fonal utca 8 2016.03.07

Fonal utca 10 2016.03.07

Fonal utca 16 2016.03.07

Fonal utca 18 2016.03.07

Fonal utca 20 A 2016.03.07

Fonal utca 20 B 2016.03.07

Fonal utca 22 2016.03.07

Fonal utca 31 2016.03.07

Fonal utca 33 2016.03.07

Fonal utca 35 2016.03.07

Fonal utca 39 2016.03.07

Fonal utca 41 2016.03.07

Fonal utca 47 2016.03.07

Fonal utca 49 A 2016.03.07

Fonal utca 49 2016.03.07

Forgó utca 9 2016.06.27

Forgó utca 15 Tetőtér 2016.06.27

Forgó utca 15 2016.06.27

Forgó utca 27 2016.06.27

Forgó utca 31 2016.06.27

Forgó utca 33 2016.06.27

Forgó utca 2016.06.27
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Földváry utca 1 2016.01.21

Földváry utca 3 A 2016.01.21

Földváry utca 3 B 2016.01.21

Földváry utca 4 A 2016.01.21

Földváry utca 4 B 2016.01.21

Földváry utca 5 2016.01.21

Földváry utca 6 A 2016.01.21

Földváry utca 6 B 2016.01.21

Földváry utca 7 2016.01.21

Földváry utca 8 A 2016.01.21

Földváry utca 9 2016.01.21

Földváry utca 12 2016.01.21

Frangepán utca 1 2016.02.25

Frangepán utca 3 2016.02.25

Frangepán utca 4 2016.02.25

Frangepán utca 5 2016.02.25

Frangepán utca 6 2016.02.25

Frangepán utca 10 2016.02.25

Frangepán utca 12 2016.02.25

Frangepán utca 12 2016.02.25

Frangepán utca 14 A 2016.02.25

Frangepán utca 14 2016.02.25

Frangepán utca 15 2016.02.25

Frangepán utca 16 2016.02.25

Frangepán utca 17 2016.02.25

Frangepán utca 18 2016.02.25

Frangepán utca 19 2016.02.26

Frangepán utca 20 A 2016.02.26

Frangepán utca 20 B 2016.02.26

Frangepán utca 21 2016.02.26

Frangepán utca 22 2016.02.26

Frangepán utca 23 2016.02.26

Frangepán utca 24 2016.02.26

Frangepán utca 26 2016.02.26

Frangepán utca 27 2016.02.26

Frangepán utca 28 A 2016.02.26

Frangepán utca 28 B 2016.02.26

Frangepán utca 29 B 2016.02.26

Frangepán utca 29 2016.02.26

Frangepán utca 30 B 2016.02.26

Frangepán utca 30 2016.02.26

Frangepán utca 31 2016.02.26

Frangepán utca 31 2016.02.26

Frangepán utca 32 2016.02.26

Frangepán utca 32 1 2016.08.23

Frangepán utca 33 2016.02.26

Frangepán utca 34 2016.02.26

Frangepán utca 35 2016.02.26

Frangepán utca 36 2016.02.26

Frangepán utca 37 2016.02.26

Frangepán utca 38 2016.02.26

Frangepán utca 39 2016.02.26

Frangepán utca 40 2016.02.26

Frangepán utca 41 2016.02.26

Frangepán utca 42 2016.02.26

Frangepán utca 47 2016.02.26

Frangepán utca 48 2016.02.26

Frangepán utca 49 2016.02.26

Frangepán utca 49 2016.02.26

Frangepán utca 50 2016.02.26

Frangepán utca 51 2016.02.26

Frangepán utca 52 2016.02.26

Frangepán utca 53 2016.02.26

Frangepán utca 54 2016.02.26

Frangepán utca 55 2016.08.23

Frangepán utca 56 2016.02.26

Frangepán utca 56 2016.02.26
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Frangepán utca 57 2016.02.26

Frangepán utca 57 2016.02.26

Frangepán utca 58 2016.02.26

Frangepán utca 59 2016.02.26

Frangepán utca 60 2016.02.26

Frangepán utca 61 2016.02.26

Frangepán utca 62 2016.02.26

Frangepán utca 62 2016.02.26

Frangepán utca 63 2016.02.26

Frangepán utca 64 2016.02.26

Frangepán utca 64 2016.02.26

Frangepán utca 65 2016.02.26

Frangepán utca 66 2016.02.26

Frangepán utca 68 2016.02.26

Frangepán utca 68 2016.02.26

Frangepán utca 72 2016.02.26

Frangepán utca 74 2016.02.26

Fráter Lóránt utca 1 A 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 1 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 2 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 3 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 4 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 5 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 6 1 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 6 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 7 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 8 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 9 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 10 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 11 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 12 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 13 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 15 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 16 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 17 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 18 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 19 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 20 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 21 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 22 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 23 B/1 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 23 B/2 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 25 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 27 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 29 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 30 A 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 31 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 32 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 33 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 34 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 35 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 36 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 37 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 38 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 40 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 41 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 42 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 43 2016.06.29

Fráter Lóránt utca 44 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 46 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 47 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 48 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 49 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 49 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 50 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 51 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 52 2016.06.30
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Fráter Lóránt utca 53 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 54 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 55 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 56 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 57 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 58 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 59 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 60 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 61 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 62 2016.06.30

Fráter Lóránt utca 64 2016.06.30

Fülek utca 2 2016.04.21

Fülek utca 4 2016.04.21

Fülek utca 5 2016.04.21

Fülek utca 7 2016.04.21

Fülek utca 11 2016.04.21

Fűszer utca 1 2016.01.22

Fűszer utca 1 2016.01.22

Fűszer utca 3 A 2016.01.22

Fűszer utca 3 2016.01.22

Fűszer utca 3 2016.01.22

Fűszer utca 3 2016.01.22

Fűszer utca 4 2016.01.22

Fűszer utca 5 2016.01.22

Fűszer utca 5 2016.01.22

Fűszer utca 5 2016.01.22

Fűszer utca 6 2016.01.22

Fűszer utca 7 2016.01.22

Fűszer utca 7 2016.01.22

Fűszer utca 7 2016.01.22

Fűszer utca 8 2016.01.22

Fűszer utca 9 2016.01.22

Fűszer utca 10 2016.01.22

Fűszer utca 10 2016.01.22

Fűszer utca 11 2016.01.22

Fűszer utca 12 2016.01.22

Fűszer utca 13 2016.01.22

Fűszer utca 14 2016.01.22

Fűszer utca 15 2016.01.22

Fűszer utca 16 2016.01.22

Fűszer utca 17 2016.01.22

Fűszer utca 18 2016.01.25

Fűszer utca 19 2016.01.25

Fűszer utca 20 2016.01.25

Fűszer utca 22 2016.01.25

Fűtő utca 2 2016.03.07

Fűtő utca 4 2016.03.07

Gábor Áron utca 1 C 2016.01.22

Gábor Áron utca 1 c 2016.01.22

Gábor Áron utca 1 c 2016.01.22

Gábor Áron utca 2 b 2016.01.22

Gábor Áron utca 2 C 2016.01.22

Gábor Áron utca 2 2016.01.22

Gábor Áron utca 3 2016.01.22

Gábor Áron utca 4 A 2016.01.22

Gábor Áron utca 4 2016.01.22

Gábor Áron utca 5 B 2016.01.22

Gábor Áron utca 5 2016.01.22

Gábor Áron utca 5 2016.01.22

Gábor Áron utca 6 B 2016.01.22

Gábor Áron utca 6 2016.01.22

Gábor Áron utca 7 2016.01.22

Gábor Áron utca 7 2016.01.22

Gábor Áron utca 8 B 2016.01.22

Gábor Áron utca 8 2016.01.22

Gábor Áron utca 9 2016.01.22

Gábor Áron utca 9 2016.01.22
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Gábor Áron utca 10 A 2016.01.22

Gábor Áron utca 10 D 2016.01.22

Gábor Áron utca 10 2016.01.22

Gábor Áron utca 10 2016.01.22

Gábor Áron utca 11 2016.01.22

Gábor Áron utca 12 A 2016.01.22

Gábor Áron utca 12 B 2016.01.22

Gábor Áron utca 12 2016.01.22

Gábor Áron utca 12 2016.01.22

Gábor Áron utca 13 2016.01.25

Gábor Áron utca 13 2016.01.25

Gábor Áron utca 13 2016.01.25

Gábor Áron utca 14 2016.01.25

Gábor Áron utca 14 2016.01.25

Gábor Áron utca 15 A 2016.01.25

Gábor Áron utca 15 2016.01.25

Gábor Áron utca 16 C 2016.01.25

Gábor Áron utca 16 2016.01.25

Gábor Áron utca 16 2016.01.25

Gábor Áron utca 17 B 2016.01.25

Gábor Áron utca 17 2016.01.25

Gábor Áron utca 17 2016.01.25

Gábor Áron utca 18 2016.01.25

Gábor Áron utca 19 2016.01.25

Gábor Áron utca 19 2016.01.25

Gábor Áron utca 20 A 2016.01.25

Gábor Áron utca 21 A 2016.01.25

Gábor Áron utca 21 2016.01.25

Gábor Áron utca 22 2016.01.25

Gábor Áron utca 23 2016.01.25

Gábor Áron utca 24 2016.01.25

Gábor Áron utca 25 A 2016.01.25

Gábor Áron utca 25 2016.01.25

Gábor Áron utca 26 2016.01.25

Gábor Áron utca 26 2016.01.25

Gábor Áron utca 27 2016.01.25

Gábor Áron utca 28 2016.01.25

Gábor Áron utca 30 2016.01.25

Gábor Áron utca 32 2016.01.25

Gádoros utca 1 2016.08.23

Gádoros utca 3 2016.08.23

Gádoros utca 4 2016.08.23

Gádoros utca 5 2016.08.23

Gádoros utca 6 2016.08.23

Gádoros utca 7 2016.08.23

Gádoros utca 8 2016.08.23

Gádoros utca 9 2016.08.23

Gádoros utca 11 2016.08.23

Gádoros utca 12 2016.08.23

Gádoros utca 14 2016.08.23

Gádoros utca 15 2016.08.23

Gádoros utca 16 2016.08.23

Gádoros utca 17 2016.08.23

Gádoros utca 18 2016.08.23

Gádoros utca 20 2016.08.23

Galamb utca 1 A 2016.08.24

Galamb utca 1 2016.08.24

Galamb utca 2 2016.08.24

Galamb utca 3 2016.08.24

Galamb utca 4 2016.08.24

Galamb utca 4 2016.08.24

Galamb utca 5 2016.08.24

Galamb utca 6 2016.08.24

Galamb utca 7 2016.08.24

Galamb utca 8 2016.08.24

Galamb utca 9 B 2016.08.24

Galamb utca 10 2016.08.24
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Galamb utca 11 2016.08.24

Galamb utca 12 2016.08.24

Galamb utca 13 2016.08.24

Galamb utca 13 2016.08.24

Galamb utca 14 A 2016.08.24

Galamb utca 14 B 2016.08.24

Galamb utca 14 C 2016.08.24

Galamb utca 15 2016.08.24

Galamb utca 15 2016.08.24

Galamb utca 15 2016.08.24

Galamb utca 16 2016.08.24

Galamb utca 17 2 2016.08.24

Galamb utca 17 2016.08.24

Galamb utca 18 2016.08.24

Galamb utca 19 2016.08.24

Galamb utca 20 2016.08.24

Galamb utca 21 2016.08.24

Galamb utca 22 A 2016.08.24

Galamb utca 22 B 2016.08.24

Galamb utca 23 2016.08.24

Galamb utca 24 2016.08.24

Galamb utca 25 2016.08.24

Galamb utca 26 2016.08.24

Galamb utca 28 2016.08.24

Galamb utca 29 B 2016.08.24

Galamb utca 29 2016.08.24

Galamb utca 29 2016.08.24

Galamb utca 30 2016.08.25

Galamb utca 31 2016.08.25

Galamb utca 33 2016.08.25

Galamb utca 34 2016.08.25

Galamb utca 35 2016.08.25

Galamb utca 37 2016.08.25

Galamb utca 38 2016.08.25

Galamb utca 39 A 2016.08.25

Galamb utca 39 B 2016.08.25

Galamb utca 40 2016.08.25

Galamb utca 41 2016.08.25

Galamb utca 42 2016.08.25

Galamb utca 44 2016.08.25

Galamb utca 45 2016.08.25

Galamb utca 46 2016.08.25

Galamb utca 47 2016.08.25

Galamb utca 48 2016.08.25

Galamb utca 50 2016.08.25

Galamb utca 52 2016.08.25

Galamb utca 54 2016.08.25

Galamb utca 58 2016.08.25

Ganz Ábrahám utca 2 2016.01.25

Ganz Ábrahám utca 3 C 2016.01.25

Ganz Ábrahám utca 3 2016.01.25

Ganz Ábrahám utca 4 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 5 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 6 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 7 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 8 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 9 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 10 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 11 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 I/1 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 II/D 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 IIép/c 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 1 I 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 1 I 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 1 I 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 2 E 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 II 2016.01.26
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Ganz Ábrahám utca 12 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 12 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 14 A 2 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 14 A 3 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 14 A 4 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 14 Iép/1 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 15 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 16 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 16 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 17 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 18 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 20 1 I 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 20 2 I 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 20 4 A 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 20 4 I 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 20 4 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 20 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 20 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 20 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 21 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 1 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 3 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 1 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 2 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 22 2016.01.26

Ganz Ábrahám utca 23 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 23 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 23 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 24 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 25 A 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 25 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 26 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 27 B 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 27 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 28 A 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 28 B 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 29 I 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 29 II 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 30 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 31 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 31 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 32 4 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 32 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 32 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 32 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 33 A 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 33 B 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 34 B 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 34 B 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 34 B 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 34 B/3 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 34 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 35 B 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 35 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 36 1/1 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 36 2/1 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 36 A 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 36 fsz.1 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 36 fsz.2. 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 37 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 38 A 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 38 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 39 2016.01.27
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Ganz Ábrahám utca 40 2016.01.27

Ganz Ábrahám utca 41 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 42 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 43 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 44 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 45 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 46 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 47 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 48 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 49 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 49 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 50 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 51 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 53 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 54 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 55 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 56 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 58 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 59 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 60 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 61 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 62 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 63 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 64 1 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 64 2 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 64 3 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 64 4 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 64 5 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 65 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 66 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 68 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 70 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 72 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 74 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 76 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 78 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 82 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 84 2016.01.28

Ganz Ábrahám utca 86 2016.01.28

Garam utca 3 2016.04.21

Garam utca 4 2016.04.21

Garam utca 5 2016.04.21

Garam utca 6 2016.04.21

Garam utca 7 2016.04.21

Garam utca 8 2016.04.21

Garam utca 9 2016.04.21

Garam utca 10 2016.04.21

Garam utca 11 2016.04.21

Garam utca 12 2016.04.21

Garam utca 13 2016.04.22

Garam utca 14 2016.04.22

Garam utca 16 2016.04.22

Garam utca 17 2016.04.22

Garam utca 18 2016.04.22

Garam utca 19 2016.04.22

Garam utca 19 2016.04.22

Garam utca 20 2016.04.22

Garam utca 21 2016.04.22

Garam utca 22 2016.04.22

Garam utca 24 2016.04.22

Garam utca 25 2016.04.22

Garam utca 26 2016.04.22

Garam utca 27 2016.04.22

Garam utca 28 2016.04.22

Garam utca 30 2016.04.22

Garam utca 31 2016.04.22

Garam utca 32 2016.04.22
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Garam utca 33 2016.04.22

Garam utca 34 2016.04.22

Garam utca 35 2016.04.22

Garam utca 36 2016.04.22

Garam utca 37 2016.04.22

Garam utca 38 2016.04.22

Garam utca 39 2016.04.22

Garam utca 40 2016.04.22

Garam utca 41 2016.04.22

Garay utca 3 2016.10.19

Garay utca 4 2016.10.19

Garay utca 6 A 2016.10.19

Garay utca 6 B/1 2016.10.19

Garay utca 6 2016.10.19

Garay utca 7 2016.10.19

Garay utca 8 2016.10.19

Garay utca 9 A 2016.10.20

Garay utca 9 B 2016.10.20

Garay utca 10 A 2016.10.20

Garay utca 11 A 2016.10.20

Garay utca 11 B 2016.10.20

Garay utca 12 2016.10.20

Garay utca 13 A 2016.10.20

Garay utca 13 B/2 2016.10.20

Garay utca 13 2016.10.20

Garay utca 15 A 2016.10.20

Garay utca 17 B 2016.10.20

Garay utca 17 2016.10.20

Garay utca 19 2016.10.20

Garay utca 21 2016.10.20

Garay utca 22 A 2016.10.20

Garay utca 22 2016.10.20

Garay utca 23 A 2016.10.20

Garay utca 24 2016.10.20

Garay utca 27 2016.10.20

Garay utca 28 A 2016.10.20

Garay utca 28 B 2016.10.20

Garay utca 29 2016.10.20

Garay utca 30 2016.10.20

Garay utca 32 2016.10.20

Garay utca 33 2016.10.20

Garay utca 34 2016.10.20

Garay utca 34 2016.10.20

Garay utca 36 2016.10.20

Garay utca 37 2016.10.20

Garay utca 37 2016.10.20

Garay utca 38 2016.10.20

Garay utca 39 2016.10.20

Garay utca 40 2016.10.20

Garay utca 40 2016.10.20

Garay utca 41 2016.10.20

Garay utca 42 2016.10.20

Garay utca 43 2016.10.20

Garay utca 43 2016.10.20

Garay utca 43 2016.10.20

Garay utca 43 2016.10.20

Garay utca 43 2016.10.20

Garay utca 43 2016.10.20

Garay utca 44 2016.10.20

Garay utca 45 A 2016.10.20

Garay utca 45 B 2016.10.20

Garay utca 45 C 2016.10.20

Gárdonyi Géza utca 1 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 1 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 2 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 3 B 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 3 2016.01.21
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Gárdonyi Géza utca 4 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 5 A 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 5 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 6 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 7 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 8 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 9 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 10 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 11 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 12 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 14 2016.01.21

Gárdonyi Géza utca 18 2016.01.21

Gerely utca 1 2016.01.21

Gerely utca 2 2016.01.21

Gerely utca 7 2016.01.21

Gerely utca 9 A 2016.01.21

Gerely utca 9 2016.01.21

Gerely utca 10 2016.01.21

Gerely utca 11 2016.01.21

Gerely utca 12 2016.01.21

Gerely utca 13 2016.01.21

Gerely utca 14 2016.01.21

Gerely utca 16 2016.01.21

Gerely utca 17 2016.01.21

Gerely utca 18 2016.01.21

Gerely utca 19 2016.01.21

Gerely utca 19 2016.01.21

Gerely utca 20 2016.01.21

Gerely utca 21 2016.01.22

Gerely utca 22 2016.01.22

Gerely utca 23 2016.01.22

Gerely utca 24 2016.01.22

Gerely utca 25 2016.01.22

Gerely utca 26 2016.01.22

Gerely utca 27 2016.01.22

Gerely utca 28 2016.01.22

Gerely utca 29 2016.01.22

Gerely utca 30 2016.01.22

Gerely utca 31 2016.01.22

Gerely utca 33 2016.01.22

Gerely utca 34 2016.01.22

Gerely utca 35 2016.01.22

Gerely utca 37 2016.01.22

Gerely utca 38 2016.01.22

Gerely utca 39 2016.01.22

Gerely utca 40 2016.01.22

Gerely utca 41 2016.01.22

Gerely utca 42 2016.01.22

Gerely utca 43 A 2016.01.22

Gerely utca 43 2016.01.22

Gerely utca 44 2016.01.22

Gerely utca 45 2016.01.22

Gerely utca 46 2016.01.22

Gerely utca 47 2016.01.22

Gerely utca 48 2016.01.22

Gerely utca 49 2016.01.22

Gerely utca 50 A 2016.01.22

Gerely utca 50 2016.01.22

Gerely utca 52 2016.01.22

Gerely utca 53 2016.01.22

Gerely utca 54 2016.01.22

Gerely utca 55 2016.01.22

Gerely utca 56 2016.01.22

Gerely utca 57 2016.01.22

Gerely utca 58 2016.01.22

Gerely utca 59 2016.01.22

Gerely utca 61 2016.01.22
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Gerely utca 62 2016.01.22

Gerely utca 64 fsz1 2016.01.22

Gerely utca 64 2016.01.22

Gerely utca 66 2016.01.22

Gerely utca 68 2016.01.22

Gerely utca 70 2016.01.22

Gerely utca 72 2016.01.22

Gerely utca 74 2016.01.22

Gerely utca 76 2016.01.22

Gerely utca 78 2016.01.22

Gerely utca 82 2016.01.22

Gerely utca 84 2016.01.22

Gerely utca 86 2016.01.22

Gesztenye utca 2 2016.10.12

Gesztenye utca 2 2016.10.12

Gesztenye utca 3 2016.10.12

Gesztenye utca 5 2016.10.12

Gesztenye utca 6 2016.10.12

Gesztenye utca 7 2016.10.12

Gilice tér 1 2016.08.25

Gilice tér 2 2016.08.25

Gilice tér 3 2016.08.25

Gilice tér 4 2016.08.25

Gilice tér 5 2016.08.25

Gilice tér 6 2016.08.25

Gilice tér 8 2016.08.25

Gilice tér 9 2016.08.25

Gilice tér 10 2016.08.25

Gilice tér 11 2016.08.25

Gilice tér 12 2016.08.25

Gilice tér 13 2016.08.25

Gilice tér 14 2016.08.25

Gilice tér 15 2016.08.25

Gilice tér 16 2016.08.25

Gilice tér 17 2016.08.25

Gilice tér 18 2016.08.25

Gilice tér 19 2016.08.25

Gilice tér 20 2016.08.25

Gilice tér 21 2016.08.25

Gilice tér 22 2016.08.25

Gilice tér 23 2016.08.25

Gilice tér 24 2016.08.25

Gilice tér 25 2016.08.25

Gilice tér 26 2016.08.25

Gilice tér 28 2016.08.25

Gilice tér 29 2016.08.25

Gilice tér 30 2016.08.25

Gilice tér 31 2016.08.25

Gilice tér 32 2016.08.25

Gilice tér 34 2016.08.25

Gilice tér 35 2016.08.25

Gilice tér 36 2016.08.26

Gilice tér 37 2016.08.26

Gilice tér 38 2016.08.26

Gilice tér 39 2016.08.26

Gilice tér 43 2016.08.26

Gilice tér 44 2016.08.26

Gilice tér 45 2016.08.26

Gilice tér 46 A 2016.08.26

Gilice tér 46 B 2016.08.26

Gilice tér 47 A 2016.08.26

Gilice tér 47 B 4 I 2016.08.26

Gilice tér 47 B I/2 2016.08.26

Gilice tér 47 B 2016.08.26

Gilice tér 48 1 I 2016.08.26

Gilice tér 48 2 I 2016.08.26

Gilice tér 48 4 I 2016.08.26
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Gilice tér 48 FS 2016.08.26

Gilice tér 48 FS 2016.08.26

Gilice tér 48 I 2016.08.26

Gilice tér 49 I/2 2016.08.26

Gilice tér 49 1 FS 2016.08.26

Gilice tér 49 1 I 2016.08.26

Gilice tér 49 2 FS 2016.08.26

Gilice tér 49 3 I 2016.08.26

Gilice tér 49 4 I 2016.08.26

Gilice tér 50 1 FS 2016.08.26

Gilice tér 50 1 I 2016.08.26

Gilice tér 50 2 I 2016.08.26

Gilice tér 50 3 I 2016.08.26

Gilice tér 50 4 I 2016.08.26

Gilice tér 51 2016.08.26

Gilvánfa utca 4 2016.01.25

Gilvánfa utca 6 2016.01.25

Gilvánfa utca 7 2016.01.25

Gilvánfa utca 7 2016.01.25

Gilvánfa utca 8 2016.01.25

Gilvánfa utca 9 2016.01.25

Gilvánfa utca 10 2016.01.25

Gilvánfa utca 11 2016.01.25

Gilvánfa utca 12 2016.01.25

Gilvánfa utca 14 2016.01.25

Gilvánfa utca 16 2016.01.25

Gorkij utca 1 2016.01.25

Gorkij utca 2 2016.01.25

Gorkij utca 3 2016.01.25

Gorkij utca 4 2016.01.25

Gorkij utca 6 2016.01.25

Gorkij utca 7 2016.01.25

Gorkij utca 8 2016.01.25

Gorkij utca 9 2016.01.25

Gorkij utca 10 2016.01.25

Gorkij utca 11 2016.01.25

Gorkij utca 11 2016.01.25

Gorkij utca 12 2016.01.25

Gorkij utca 13 2016.01.25

Gorkij utca 14 2016.01.25

Gorkij utca 15 2016.01.25

Gorkij utca 15 2016.01.25

Gorkij utca 16 2016.01.25

Gorkij utca 17 B 2016.01.25

Gorkij utca 18 2016.01.25

Gorkij utca 19 2016.01.25

Gorkij utca 20 2016.01.25

Gorkij utca 21 2016.01.25

Gorkij utca 22 2016.01.25

Gorkij utca 23 2016.01.25

Gorkij utca 24 2016.01.25

Gorkij utca 25 2016.01.25

Gorkij utca 26 2016.01.25

Gorkij utca 27 2016.01.25

Gorkij utca 28 2016.01.25

Gorkij utca 29 2016.01.25

Gorkij utca 30 2016.01.25

Gorkij utca 31 2016.01.25

Gorkij utca 32 2016.01.25

Gorkij utca 34 2016.01.25

Gorkij utca 38 2016.01.25

Gorkij utca 40 2016.01.25

Gorkij utca 42 2016.01.25

Gorkij utca 44 2016.01.25

Gorkij utca 46 2016.01.25

Gorkij utca 48 2 2016.01.25

Gorkij utca 48 2016.01.25
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Gorkij utca 50 2016.01.25

Goroszló utca 4 2016.04.14

Goroszló utca 5 2016.04.14

Goroszló utca 6 2016.04.15

Goroszló utca 8 2016.04.15

Gölle utca 1 2016.12.08

Gömbakác utca 1 2016.04.22

Gömbakác utca 2 2016.04.22

Gömbakác utca 3 2016.04.22

Gömbakác utca 4 2016.04.22

Gömbakác utca 5 2016.04.22

Gömbakác utca 6 2016.04.22

Gömbakác utca 7 2016.04.22

Gömbakác utca 8 2016.04.22

Gömbakác utca 9 2016.04.22

Gömbakác utca 10 2016.04.22

Gömbakác utca 11 B 2016.04.22

Gömbakác utca 12 2016.04.22

Gömbakác utca 13 2016.04.22

Gömbakác utca 14 2016.04.22

Gömbakác utca 14 2016.04.22

Gömbakác utca 15 2016.04.22

Gömbakác utca 16 2016.04.22

Gömbakác utca 17 2016.04.22

Gömbakác utca 18 2016.04.22

Gömbakác utca 19 2016.04.22

Gömbakác utca 20 2016.04.22

Gömbakác utca 20 2016.04.22

Gömbakác utca 24 2016.04.22

Gömbakác utca 25 2016.04.22

Gömbakác utca 26 2016.04.22

Gömbakác utca 28 2016.04.22

Gömbakác utca 29 2016.04.22

Gömbakác utca 30 2016.04.22

Gömbakác utca 31 2016.04.22

Gömbakác utca 32 2016.04.22

Gömbakác utca 33 2016.04.22

Gömbakác utca 34 2016.04.22

Gömbakác utca 35 2016.04.22

Gömbakác utca 36 2016.04.22

Gömbakác utca 37 2016.04.25

Gömbakác utca 38 2016.04.25

Gömbakác utca 39 2016.04.25

Gömbakác utca 40 2016.04.25

Gömbakác utca 41 2016.04.25

Gömbakác utca 42 2016.04.25

Gömbakác utca 43 2016.04.25

Gömbakác utca 44 2016.04.25

Gömbakác utca 45 2016.04.25

Gömbakác utca 46 2016.04.25

Gömbakác utca 47 2016.04.25

Gömbakác utca 48 2016.04.25

Gömbakác utca 49 2016.04.25

Gömbakác utca 50 2016.04.25

Gömbakác utca 51 2016.04.25

Gömbakác utca 52 2016.04.25

Gömbakác utca 53 2016.04.25

Gömbakác utca 54 2016.04.25

Gömbakác utca 55 A 2016.04.25

Gömbakác utca 55 B 2016.04.25

Gömbakác utca 56 I 2016.04.25

Gömbakác utca 56 2016.04.25

Gömbakác utca 58 2016.04.25

Gömör utca 2 2016.06.27

Gömör utca 3 2016.06.27

Gömör utca 4 2016.06.27

Gömör utca 5 2016.06.27
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Gömör utca 6 2016.06.27

Gömör utca 7 2016.06.27

Gömör utca 8 2016.06.27

Gömör utca 9 2016.06.27

Gömör utca 10 2016.06.27

Gömör utca 11 2016.06.27

Gömör utca 12 2016.06.27

Gömör utca 13 2016.06.27

Gömör utca 15 2016.06.27

Gömör utca 16 2016.06.27

Gömör utca 17 2016.06.27

Gömör utca 18 2016.06.27

Gömör utca 19 2016.06.28

Gömör utca 20 2016.06.28

Gömör utca 22 2016.06.28

Gömör utca 24 2016.06.28

Gömör utca 25 2016.06.28

Gömör utca 30 2016.06.28

Gulipán utca 2 B 2016.11.04

Gulipán utca 2 2016.11.04

Gulipán utca 4 2016.11.04

Gulipán utca 4 2016.11.04

Gulipán utca 6 2016.11.04

Gulipán utca 8 2016.11.04

Gulner Gyula utca 2 2016.01.19

Gulner Gyula utca 3 2016.01.19

Gulner Gyula utca 4 2016.01.19

Gulner Gyula utca 5 1 ajtó 2016.01.20

Gulner Gyula utca 5 2 ajtó 2016.01.20

Gulner Gyula utca 5 3 ajtó 2016.01.20

Gulner Gyula utca 5 4 ajtó 2016.01.20

Gulner Gyula utca 5 5 ajtó 2016.01.20

Gulner Gyula utca 5 6 ajtó 2016.01.20

Gulner Gyula utca 7 2016.01.20

Gulner Gyula utca 9 2016.01.20

Gulner Gyula utca 9 2016.01.20

Gulner Gyula utca 9 2016.01.20

Gulner Gyula utca 11 2016.01.20

Gulner Gyula utca 11 2016.01.20

Gulner Gyula utca 13 2016.01.20

Gyékény tér 1 2016.08.26

Gyékény tér 1 2016.08.26

Gyékény tér 6 2016.08.26

Gyékény tér 6 2016.08.26

Gyékény tér 8 A 2016.08.26

Gyékény tér 8 2016.08.26

Gyékény tér 9 2016.08.26

Gyékény tér 10 2016.08.26

Gyékény tér 12 2016.08.26

Gyékény tér 13 2016.08.26

Gyergyó utca 1 A 1 FS 2016.01.11

Gyergyó utca 1 A 1 I 2016.01.11

Gyergyó utca 1 A 2 FS 2016.01.11

Gyergyó utca 1 A 2 I 2016.01.11

Gyergyó utca 1 B/2 2016.01.11

Gyergyó utca 1 C 1 L 2016.01.11

Gyergyó utca 1 C 2016.01.11

Gyergyó utca 1 2016.01.11

Gyergyó utca 2 a 2016.01.11

Gyergyó utca 2 B 2016.01.11

Gyergyó utca 2 2016.01.11

Gyergyó utca 3 2016.01.11

Gyergyó utca 4 2016.01.11

Gyergyó utca 5 b 2016.01.11

Gyergyó utca 5 2016.01.11

Gyergyó utca 6 B 2016.01.11

Gyergyó utca 6 I 2016.01.11
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Gyergyó utca 6 II 2016.01.11

Gyergyó utca 6 2016.01.11

Gyergyó utca 6 2016.01.11

Gyergyó utca 7 A 2016.01.11

Gyergyó utca 7 B 2016.01.11

Gyergyó utca 8 A 2016.01.11

Gyergyó utca 8 2016.01.11

Gyergyó utca 8 2016.01.11

Gyergyó utca 9 B 2016.01.11

Gyergyó utca 9 2016.01.11

Gyergyó utca 9 2016.01.11

Gyergyó utca 10 2016.01.11

Gyergyó utca 10 2016.01.11

Gyergyó utca 10 2016.01.11

Gyergyó utca 10 2016.01.11

Gyergyó utca 10 2016.01.11

Gyergyó utca 11 2016.01.11

Gyergyó utca 12 2016.01.11

Gyergyó utca 12 2016.01.11

Gyergyó utca 13 A 2016.01.11

Gyergyó utca 13 B 2016.01.11

Gyergyó utca 14 A 2016.01.11

Gyergyó utca 14 A 2016.01.11

Gyergyó utca 14 B/1 2016.01.11

Gyergyó utca 14 B/2 2016.01.11

Gyergyó utca 14 B/3 2016.01.11

Gyergyó utca 15 2016.01.12

Gyergyó utca 15 2016.01.12

Gyergyó utca 16 2016.01.12

Gyergyó utca 17 2016.01.12

Gyergyó utca 18 2016.01.12

Gyergyó utca 19 2016.01.12

Gyergyó utca 20 B 2016.01.12

Gyergyó utca 20 C 2016.01.12

Gyergyó utca 21 2016.01.12

Gyergyó utca 22 2016.01.12

Gyergyó utca 23 A 2016.01.12

Gyergyó utca 23 2016.01.12

Gyergyó utca 24 A 2016.01.12

Gyergyó utca 24 2016.01.12

Gyergyó utca 24 2016.01.12

Gyergyó utca 25 2016.01.12

Gyergyó utca 26 2016.01.12

Gyergyó utca 26 2016.01.12

Gyergyó utca 27 2016.01.12

Gyergyó utca 28 A 2016.01.12

Gyergyó utca 28 b 2016.01.12

Gyergyó utca 28 2016.01.12

Gyergyó utca 29 2016.01.12

Gyergyó utca 30 B 2016.01.12

Gyergyó utca 30 2016.01.12

Gyergyó utca 31 2016.01.12

Gyergyó utca 31 2016.01.12

Gyömrői út 58 2016.02.10

Gyömrői út 66 2016.02.10

Gyömrői út 66 2016.02.10

Gyömrői út 68 2016.02.10

Gyömrői út 70 2016.02.10

Gyömrői út 72 2016.02.10

Gyömrői út 74 2016.02.10

Gyömrői út 76 2016.02.10

Gyömrői út 79 83 2016.02.10

Gyömrői út 80 2016.02.10

Gyömrői út 82 2016.02.10

Gyömrői út 84 2016.02.10

Gyömrői út 85 91 2016.02.10

Gyömrői út 85 91 2016.02.10
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Gyömrői út 86 2016.02.10

Gyömrői út 89 A 2016.02.10

Gyömrői út 89 B 2016.02.10

Gyömrői út 89 95 2016.02.10

Gyömrői út 89 2016.02.10

Gyömrői út 91 2016.02.11

Gyömrői út 93 2016.02.11

Gyömrői út 93 2016.02.11

Gyömrői út 97 2016.02.11

Gyömrői út 103 2016.02.11

Gyömrői út 118 2016.02.11

Gyömrői út 118 2016.02.11

Gyömrői út 119 2016.02.11

Gyömrői út 120 2016.02.11

Gyömrői út 122 2016.02.11

Gyömrői út 123 2016.02.11

Gyömrői út 124 2016.02.11

Gyömrői út 126 2016.02.11

Gyömrői út 126 2016.02.11

Gyömrői út 127 2016.02.11

Gyömrői út 128 2016.02.11

Gyömrői út 130 2016.02.11

Gyömrői út 131 2016.02.11

Gyömrői út 132 2016.02.11

Gyömrői út 134 2016.02.11

Gyömrői út 135 2016.02.11

Gyömrői út 136 2016.02.11

Gyömrői út 137 2016.02.11

Gyömrői út 138 2016.02.11

Gyömrői út 139 2016.02.11

Gyömrői út 142 2016.02.11

Gyömrői út 144 2016.02.11

Gyömrői út 146 2016.02.11

Gyömrői út 146 2016.02.11

Gyömrői út 148 2016.02.11

Gyömrői út 150 2016.02.11

Gyömrői út 152 2016.02.11

Gyömrői út 154 2016.02.11

Gyömrői út 156 2016.02.11

Gyömrői út 158 2016.02.11

Gyömrői út 160 1/4 2016.02.11

Gyömrői út 160 2016.02.11

Gyömrői út 162 2016.02.11

Gyömrői út 164 2016.02.11

Gyömrői út 166 2016.02.11

Gyömrői út 172 2016.02.11

Gyömrői út 174 2016.02.11

Gyömrői út 178 2016.02.11

Gyömrői út 180 2016.02.11

Gyömrői út 184 2016.02.12

Gyömrői út 186 2016.02.12

Gyömrői út 190 2016.02.12

Gyömrői út 190 2016.02.12

Gyömrői út 192 2016.02.12

Gyömrői út 194 2016.02.12

Gyömrői út 196 2016.02.12

Gyömrői út 196 2016.02.12

Gyömrői út 198 2016.02.12

Gyömrői út 200 2016.02.12

Gyömrői út 202 2016.02.12

Gyömrői út 202 2016.02.12

Gyömrői út 204 2016.02.12

Gyömrői út 204 2016.02.12

Gyömrői út 206 2016.02.12

Gyömrői út 208 2016.02.12

Gyömrői út 210 2016.02.12

Gyömrői út 212 2016.02.12
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Gyömrői út 212 2016.02.12

Gyömrői út 214 2016.02.12

Gyömrői út 2016.02.12

Gyöngyfa utca 1 2016.02.17

Gyöngyfa utca 2 A 2016.02.17

Gyöngyfa utca 2 B 2016.02.17

Gyöngyfa utca 3 2016.02.17

Gyöngyfa utca 4 A 2016.02.17

Gyöngyfa utca 4 B 2016.02.17

Gyöngyfa utca 5 2016.02.17

Gyöngyfa utca 6 B 2016.02.17

Gyöngyfa utca 6 2016.02.17

Gyöngyfa utca 7 2016.02.17

Gyöngyfa utca 8 A 2016.02.17

Gyöngyfa utca 8 B 2016.02.17

Gyöngyfa utca 10 A 2016.02.17

Gyöngyfa utca 10 B 2016.02.17

Gyöngyfa utca 11 2016.02.17

Gyöngyfa utca 12 A 2016.02.17

Gyöngyfa utca 12 2016.02.17

Gyöngyfa utca 13 2016.02.17

Gyöngyfa utca 14 A 2016.02.17

Gyöngyfa utca 14 B 2016.02.17

Gyöngyfa utca 15 2016.02.17

Gyöngyfa utca 16 A 2016.02.17

Gyöngyfa utca 16 B 2016.02.17

Gyöngyfa utca 17 2016.02.17

Gyöngyfa utca 18 2016.02.17

Gyöngyfa utca 19 2016.02.17

Gyöngyfa utca 20 2016.02.17

Gyöngyfa utca 21 2016.02.17

Gyöngyfa utca 22 2016.02.17

Gyöngyfa utca 23 2016.02.17

Gyöngyfa utca 24 2016.02.17

Gyöngyfa utca 25 2016.02.17

Gyöngyfa utca 26 2016.02.17

Gyöngyperje utca 3 2016.09.28

Gyöngyperje utca 3 2016.09.28

Gyöngyperje utca 4 A 2016.09.28

Gyöngyperje utca 4 2016.09.28

Gyöngyperje utca 5 2016.09.28

Gyöngyperje utca 6 2016.09.28

Gyöngyperje utca 7 2016.09.28

Gyöngyperje utca 11 2016.09.28

Gyöngyperje utca 11 2016.09.28

Gyöngyperje utca 12 2016.09.28

Gyöngyperje utca 13 1 2016.09.28

Gyöngyperje utca 13 2016.09.28

Gyöngyperje utca 14 A 2016.09.28

Gyöngyperje utca 14 B 2016.09.28

Gyöngyperje utca 16 2016.09.28

Gyöngyvirág utca 1 A 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 1 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 2 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 3 A 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 3 B 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 5 A 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 5 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 6 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 6 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 7 A 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 7 B 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 7 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 8 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 9 A 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 9 B 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 10 2016.05.19
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Gyöngyvirág utca 10 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 11 A 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 11 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 12 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 12 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 13 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 13 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 13 A 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 13 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 14 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 14 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 15 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 15 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 15 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 16 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 16 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 17 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 18 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 18 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 18 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 18 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 19 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 20 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 21 2016.05.19

Gyöngyvirág utca 22 A 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 22 C 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 22 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 22 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 22 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 22 2016.12.09

Gyöngyvirág utca 24 A 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 24 B 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 24 C 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 25 A 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 25 A 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 25 B 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 26 A 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 26 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 27 B 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 27 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 28 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 28 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 30 B 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 30 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 30 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 31 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 32 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 34 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 35 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 35 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 35 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 37 B 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 37 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 38 B 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 38 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 40 B 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 40 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 40 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 41 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 41 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 42 A 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 42 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 B 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 C 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 1 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 2 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 3 FS 2016.05.20
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Gyöngyvirág utca 43 4 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 5 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 6 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 7 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 8 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 9 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 10 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 11 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 12 FS 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 43 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 44 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 45 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 46 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 46 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 47 A 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 47 2016.05.20

Gyöngyvirág utca 49 2016.05.23

Gyöngyvirág utca 52 2016.05.23

Gyöngyvirágos utca 2 2016.09.19

Gyöngyvirágos utca 4 2016.09.19

Gyöngyvirágos út 6 2016.09.19

Gyöngyvirágos utca 8 2016.09.19

Gyöngyvirágos út 9 2016.09.19

Gyöngyvirágos utca 11 A 2016.09.19

Gyöngyvirágos utca 15 C 2016.09.19

Gyöngyvirágos utca 15 2016.09.19

Gyöngyvirágos utca 15 2016.09.19

Gyöngyvirágos út 24 2016.09.19

Gyula utca 1 2016.01.25

Gyula utca 5 2016.01.25

Gyula utca 7 2016.01.25

Gyula utca 9 2016.01.25

Gyula utca 13 A 2016.01.25

Gyula utca 13 2016.01.25

Gyulafehérvár utca 1 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 3 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 3 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 4 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 4 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 5 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 6 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 6 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 7 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 8 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 9 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 10 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 11 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 12 A 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 12 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 13 2016.02.22

Gyulafehérvár utca 14 2016.02.23

Gyulafehérvár utca 15 2016.02.23

Gyulafehérvár utca 16 2016.02.23

Gyulafehérvár utca 17 2016.02.23

Gyulafehérvár utca 19 2016.02.23

Gyulafehérvár utca 20 2016.02.23

Gyulafehérvár utca 21 2016.02.23

Gyulafehérvár utca 22 2016.02.23

Hajnalcsillag utca 4 A 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 5 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 6 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 7 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 8 A 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 9 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 10 A 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 11 B 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 11 2016.06.30
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Hajnalcsillag utca 12 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 13 B 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 13 C 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 13 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 13 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 15 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 16 B 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 18 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 19 B 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 20 fsz.1. 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 20 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 20 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 20 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 21 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 21 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 21 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 22 2016.06.30

Hajnalcsillag utca 23 2016.06.30

Haladás utca 6 2016.01.25

Haladás utca 8 2016.01.26

Haladás utca 11 2016.01.26

Haladás utca 14 2016.01.26

Haladás utca 14 2016.01.26

Haladás utca 15 2016.01.26

Haladás utca 17 2016.01.26

Haladás utca 20 2016.01.27

Haladás utca 20 2016.01.27

Haladás utca 23 2016.01.27

Haladás utca 25 A 2016.01.27

Haladás utca 25 2016.01.27

Haladás utca 29 2016.01.27

Haladás utca 31 2016.01.27

Haladás utca 31 2016.01.27

Haladás utca 35 2016.01.27

Haladás utca 37 2016.01.27

Haladás utca 37 2016.01.27

Haladás utca 39 2016.01.27

Haladás utca 1554 3 2016.01.27

Halomegyházi köz 1 a 2016.01.28

Halomegyházi köz 1 B 2016.01.28

Halomegyházi utca 1 A 2016.01.29

Halomegyházi köz 2 A 2016.01.29

Halomegyházi köz 2 B 2016.01.29

Halomegyházi köz 2 B/2 2016.01.29

Halomegyházi utca 2 A 2016.01.29

Halomegyházi utca 2 2016.01.29

Halomegyházi utca 2 2016.01.29

Halomegyházi köz 3 2016.01.29

Halomegyházi köz 3 2016.01.29

Halomegyházi utca 3 2016.01.29

Halomegyházi köz 4 2016.01.29

Halomegyházi utca 4 A 2016.01.29

Halomegyházi utca 4 2016.01.29

Halomegyházi utca 5 2016.01.29

Halomegyházi utca 6 2016.01.29

Halomegyházi utca 6 2016.01.29

Halomegyházi utca 7 2016.01.29

Halomegyházi utca 8 2016.01.29

Halomegyházi utca 8 2016.01.29

Halomegyházi utca 10 A/1 2016.01.29

Halomegyházi utca 10 A/2 2016.01.29

Halomegyházi utca 10 A/3 2016.01.29

Halomegyházi utca 10 B 2016.01.29

Halomegyházi utca 11 2016.01.29

Halomegyházi utca 12 2016.01.29

Halomegyházi utca 13 2016.01.29

Halomegyházi utca 14 C 2016.01.29
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Halomegyházi utca 14 C/2 2016.01.29

Halomegyházi utca 14 2016.01.29

Halomegyházi utca 14 2016.01.29

Halomegyházi utca 15 A 2 L 2016.01.29

Halomegyházi utca 15 A 3 L 2016.01.29

Halomegyházi utca 15 A 4 L 2016.01.29

Halomegyházi utca 15 A Fsz 1 2016.01.29

Halomegyházi utca 15 B 1 3 L 2016.01.29

Halomegyházi utca 15 2016.01.29

Halomegyházi utca 15 2016.01.29

Halomegyházi utca 15 2016.01.29

Halomegyházi utca 16 2016.01.29

Halomegyházi utca 17 2016.01.29

Halomegyházi utca 17 2016.01.29

Halomegyházi utca 18 2016.01.29

Halomegyházi utca 18 2016.01.29

Halomegyházi utca 19 2016.01.29

Halomegyházi utca 20 2016.02.01

Halomegyházi utca 21 2016.02.01

Halomegyházi utca 22 A 2016.02.01

Halomegyházi utca 22 B 2016.02.01

Halomegyházi utca 23 B 2016.02.01

Halomegyházi utca 24 A 2016.02.01

Halomegyházi utca 24 B 2016.02.01

Halomegyházi utca 25 B 2016.02.01

Halomegyházi utca 25 2016.02.01

Halomegyházi utca 26 2016.02.01

Halomegyházi utca 26 2016.02.01

Halomegyházi utca 27 A 2016.02.01

Halomegyházi utca 27 2016.02.01

Halomegyházi utca 28 2016.02.01

Halomegyházi utca 30 a 2016.02.01

Halomegyházi utca 30 B 2016.02.01

Halomegyházi utca 30 B 2016.02.01

Halomegyházi utca 30 B 2016.02.01

Halomegyházi utca 30 B 2016.02.01

Halomegyházi utca 30 B/1 2016.02.01

Halomegyházi utca 30 2016.02.01

Halomegyházi utca 31 2016.02.01

Halomegyházi utca 32 2016.02.01

Halomegyházi utca 33 2016.02.01

Halomegyházi utca 34 2016.02.01

Halomegyházi utca 35 1 LA 2016.02.01

Halomegyházi utca 35 1 LA 2016.02.01

Halomegyházi utca 35 1 LA 2016.02.01

Halomegyházi utca 35 5 LA 2016.02.01

Halomegyházi utca 35 6 LA 2016.02.01

Halomegyházi utca 36 2016.02.01

Halomegyházi utca 37 2016.02.01

Halomegyházi utca 38 2016.02.01

Halomegyházi utca 39 2016.02.01

Halomegyházi utca 40 2016.02.01

Halomegyházi utca 41 2016.02.01

Halomegyházi utca 42 A 2016.02.01

Halomegyházi utca 42 2016.02.01

Halomegyházi utca 44 2016.02.01

Halomegyházi utca 45 2016.02.01

Halomegyházi utca 46 2016.02.01

Halomegyházi utca 47 2016.02.01

Halomegyházi utca 48 2016.02.01

Halomegyházi utca 49 2016.02.02

Halomegyházi utca 50 2016.02.02

Halomegyházi utca 51 2016.02.02

Halomegyházi utca 52 AB 2016.02.02

Halomegyházi utca 53 2016.02.02

Halomegyházi utca 56 2016.02.02

Halomegyházi utca 58 2016.02.02
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Halomegyházi utca 60 1 2016.02.02

Halomegyházi utca 60 2 ajtó 2016.02.02

Halomegyházi utca 60 3 ajtó 2016.02.02

Halomegyházi utca 60 4 ajtó 2016.02.02

Halomegyházi utca 62 2016.02.02

Halomi út 1 2016.02.23

Halomi út 2 2016.02.24

Halomi út 3 fsz/1 2016.02.24

Halomi út 3 I/2 2016.02.24

Halomi út 4 2016.02.24

Halomi út 5 Fsz/1 2016.02.24

Halomi út 5 Fsz/1 2016.02.24

Halomi út 6 2016.02.24

Halomi út 7 Fsz/1 2016.02.24

Halomi út 7 I/2 2016.02.24

Halomi út 7 2016.02.24

Halomi út 8 2016.02.24

Halomi út 9 2016.02.24

Halomi út 10 2016.02.24

Halomi út 11 2016.02.24

Halomi út 13 2016.02.24

Halomi út 15 2016.02.24

Halomi út 16 2016.02.24

Halomi út 17 2016.02.24

Halomi út 18 2016.02.24

Halomi út 19 A 2016.02.24

Halomi út 19 B 2016.02.24

Halomi út 19 C 2016.02.24

Halomi út 22 2016.02.24

Halomi út 22 2016.02.24

Halomi út 23 2016.02.24

Halomi út 24 fsz1-2 2016.02.24

Halomi út 25 2016.02.24

Halomi út 25 2016.02.24

Halomi út 26 2016.02.24

Halomi út 27 2016.02.24

Halomi út 28 2016.02.24

Halomi út 29 2016.02.24

Halomi út 29 2016.02.24

Halomi út 31 33 2016.02.24

Halomi út 32 2016.02.24

Halomi út 35 A 2016.02.24

Halomi út 35 2016.02.24

Halomi út 37 2016.02.24

Halomi út 39 A 2016.02.24

Halomi út 39 2016.02.24

Halomi út 41 2016.02.25

Halomi út 42 A 2016.02.25

Halomi út 42 2016.02.25

Halomi út 43 2016.02.25

Halomi út 45 2016.02.25

Halomi út 46 2016.02.25

Halomi út 47 2016.02.25

Halomi út 48 2016.02.25

Halomi út 51 2016.02.25

Halomi út 53 2016.02.25

Halomi út 55 A 2016.02.25

Halomi út 55 2016.02.25

Halomi út 57 A 2016.02.25

Halomi út 57 C 2016.02.25

Halomi út 57 2016.02.25

Halomi út 58 2016.02.25

Halomi út 59 A 2016.02.25

Halomi út 59 61 2016.02.25

Halomi út 61 AB 2016.02.25

Halomi út 62 2016.02.25

Halomi út 63 AB 2016.02.25
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Halomi út 64 2016.02.25

Halomi út 65 81 A 2016.02.25

Halomi út 65 81 A/1 2016.02.25

Halomi út 65 81 B 2016.02.25

Halomi út 66 2016.02.26

Halomi út 68 II 2016.02.26

Halomi út 68 2016.02.26

Halomi út 70 2016.02.26

Halomi út 72 2016.02.26

Halomi út 74 2016.02.26

Halomi út 76 2016.02.26

Halomi út 76 2016.02.26

Halomi út 78 2016.02.26

Halomi út 80 2016.02.26

Halomi út 83 A 97 2016.02.26

Halomi út 83 B 97 2016.02.26

Halomi út 83 C 97 2016.02.26

Halomi út 84 2016.02.26

Halomi út 86 2016.02.26

Halomi út 88 2016.02.26

Halomi út 90 2016.02.26

Halomi út 92 2016.02.26

Halomi út 94 2016.02.26

Halomi út 96 2016.02.26

Halomi út 101 2016.02.26

Halomi út 102 A/2 2016.02.26

Halomi út 102 2016.02.26

Halomi út 102 2016.02.26

Halomi út 103 2016.02.26

Halomi út 105 2016.02.26

Halomi út 105 2016.02.26

Halomi út 106 2016.02.26

Halomi út 107 2016.02.26

Halomi út 108 2016.02.26

Halomi út 109 2016.02.26

Halomi út 110 A 2016.02.26

Halomi út 110 B 2016.02.26

Halomi út 111 2016.02.29

Halomi út 112 A 2016.02.29

Halomi út 113 a 2016.02.29

Halomi út 113 B 2016.02.29

Halomi út 113 2016.02.29

Halomi út 115 B 2016.02.29

Halomi út 115 2016.02.29

Halomi út 116 B 2016.02.29

Halomi út 116 B 2016.02.29

Halomi út 116 2016.02.29

Halomi út 116 2016.02.29

Halomi út 116 2016.02.29

Halomi út 116 2016.02.29

Halomi út 117 B 2016.02.29

Halomi út 117 B 2016.02.29

Halomi út 117 B/1 2016.02.29

Halomi út 117 2016.02.29

Halomi út 117 2016.02.29

Halomi út 118 A 2016.02.29

Halomi út 118 B 2016.02.29

Halomi út 119 B 2016.02.29

Halomi út 119 B 2016.02.29

Halomi út 119 2016.02.29

Halomi út 120 2016.02.29

Halomi út 120 2016.02.29

Halomi út 121 2016.02.29

Halomi út 125 2016.02.29

Hámán Kató utca 1 2016.04.25

Hámán Kató utca 1 2016.04.25

Hámán Kató utca 4 2016.04.25
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Hámán Kató utca 7 2016.04.25

Hámán Kató utca 8 2016.04.25

Hámán Kató utca 9 2016.04.25

Hámán Kató utca 10 2016.04.25

Hámán Kató utca 12 2016.04.25

Hámán Kató utca 14 2016.04.26

Hámán Kató utca 15 2016.04.26

Hámán Kató utca 15 2016.04.26

Hámán Kató utca 17 2016.04.26

Hámán Kató utca 18 2016.04.26

Hámán Kató utca 20 2016.04.26

Hámán Kató utca 22 2016.04.26

Hámán Kató utca 23 2016.04.26

Hámán Kató utca 24 2016.04.26

Hámán Kató utca 25 2016.04.26

Hámán Kató utca 26 2016.04.26

Hámán Kató utca 27 2016.04.26

Hámán Kató utca 28 2016.04.26

Hámán Kató utca 29 2016.04.26

Hámán Kató utca 30 2016.04.26

Hámán Kató utca 31 2016.04.26

Hámán Kató utca 32 2016.04.26

Hámán Kató utca 32 2016.04.26

Hámán Kató utca 35 2016.04.26

Hámán Kató utca 37 2016.04.26

Hámán Kató utca 39 2016.04.26

Hámán Kató utca 40 2016.04.26

Hámán Kató utca 41 2016.04.26

Hámán Kató utca 42 A 42 B 2016.04.26

Hámán Kató utca 42 2016.04.26

Hámán Kató utca 44 B 2016.04.26

Hámán Kató utca 45 2016.04.26

Hámán Kató utca 45 2016.04.26

Hámán Kató utca 46 2016.04.26

Hámán Kató utca 47 2016.04.26

Hámán Kató utca 47 2016.04.26

Hámán Kató utca 48 2016.04.26

Hámán Kató utca 50 2016.04.26

Hámán Kató utca 51 2016.04.26

Hámán Kató utca 52 2016.04.26

Hámán Kató utca 53 2016.04.26

Hámán Kató utca 53 2016.04.26

Hámán Kató utca 54 2016.04.26

Hámán Kató utca 55 2016.04.26

Hámán Kató utca 56 2016.04.26

Hámán Kató utca 57 2016.04.26

Hámán Kató utca 58 B 2016.04.26

Hámán Kató utca 58 2016.04.26

Hámán Kató utca 59 2016.04.26

Hámán Kató utca 61 2016.04.26

Hámán Kató utca 62 2016.04.26

Hámán Kató utca 63 2016.04.26

Hámán Kató utca 64 2016.04.26

Hámán Kató utca 65 2016.04.26

Hámán Kató utca 66 2016.04.26

Hámán Kató utca 67 2016.04.26

Hámán Kató utca 67 2016.04.26

Hámán Kató utca 68 B 2016.04.26

Hámán Kató utca 68 2016.04.26

Hámán Kató utca 69 2016.04.26

Hámán Kató utca 70 2016.04.26

Hámán Kató utca 71 B 2016.04.26

Hámán Kató utca 71 2016.04.26

Hámán Kató utca 72 2016.04.26

Hámán Kató utca 73 2016.04.26

Hámán Kató utca 74 2016.04.26

Hámán Kató utca 75 B 2016.04.26
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Hámán Kató utca 75 2016.04.26

Hámán Kató utca 76 2016.04.26

Hámán Kató utca 77 2016.04.27

Hámán Kató utca 78 2016.04.27

Hámán Kató utca 79 2016.04.27

Hámán Kató utca 79 2016.04.27

Hámán Kató utca 80 B 2016.04.27

Hámán Kató utca 80 2016.04.27

Hámán Kató utca 81 2016.04.27

Hámán Kató utca 82 2016.04.27

Hámán Kató utca 83 1 FS 2016.04.27

Hámán Kató utca 83 2 FS 2016.04.27

Hámán Kató utca 84 2016.04.27

Hámán Kató utca 86 2016.04.27

Hámán Kató utca 86 2016.04.27

Hámán Kató utca 87 2016.04.27

Hámán Kató utca 88 2016.04.27

Hámán Kató utca 89 2016.04.27

Hámán Kató utca 91 2016.04.27

Hámán Kató utca 92 2016.04.27

Hámán Kató utca 93 2016.04.27

Hámán Kató utca 94 2016.04.27

Hámán Kató utca 96 2016.04.27

Hámán Kató utca 98 2016.04.27

Hámán Kató utca 99 2016.04.27

Hámán Kató utca 100 2016.04.27

Hámán Kató utca 102 2016.04.27

Hámán Kató utca 103 2016.04.27

Hámán Kató utca 107 2016.04.27

Hámán Kató utca 108 2016.04.27

Hámán Kató utca 109 2016.04.27

Hámán Kató utca 115 2016.04.27

Hámán Kató utca 117 2016.04.27

Hámán Kató utca 119 2016.04.27

Hámán Kató utca 123 2016.04.27

Hámán Kató utca 125 2016.04.27

Hangár utca 5 37 2016.01.27

Hangár utca 51 2016.01.27

Hangár utca 53 I. 2016.01.27

Hangár utca 53 2016.01.27

Hangár utca 55 2016.01.27

Hangár utca 57 2016.01.27

Hangár utca 59 A 2016.01.27

Hangár utca 59 A 2016.01.27

Hangár utca 59 2016.01.27

Hangár utca 63 2016.01.27

Hargita tér 2 2016.04.27

Hargita tér 4 2016.04.27

Hargita tér 6 2016.04.27

Hargita tér 7 B 2016.04.27

Hargita tér 8 A 2016.04.27

Hargita tér 9 2016.04.27

Hargita tér 9 2016.04.27

Hargita tér 11 2016.04.27

Hargita tér 11 2016.04.27

Hargita tér 12 2016.04.27

Hargita tér 13 2016.04.27

Háromház utca 3 2016.01.28

Háromház utca 5 2016.01.28

Háromház utca 7 2016.01.28

Háromház utca 9 2016.01.28

Háromszék utca 1 B 2016.02.02

Háromszék utca 1 B 2016.02.02

Háromszék utca 1 C 2016.02.02

Háromszék utca 1 2016.02.02

Háromszék utca 2 B 2016.02.02

Háromszék utca 3 A 2016.02.02
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Háromszék utca 3 2016.02.02

Háromszék utca 4 B 2016.02.02

Háromszék utca 4 A 2016.11.15

Háromszék utca 5 A 2016.02.02

Háromszék utca 5 B 2016.02.02

Háromszék utca 5 2016.02.02

Háromszék utca 6 A 2016.02.02

Háromszék utca 6 B 2016.02.02

Háromszék utca 6 C 2016.02.02

Háromszék utca 6 D 2016.02.02

Háromszék utca 6 F 2016.02.02

Háromszék utca 6 2016.02.02

Háromszék utca 6 2016.02.02

Háromszék utca 6 2016.02.02

Háromszék utca 7 B 2016.02.02

Háromszék utca 7 2016.02.02

Háromszék utca 7 2016.02.02

Háromszék utca 8 2016.02.02

Háromszék utca 9 2016.02.02

Háromszék utca 10 A 2016.02.02

Háromszék utca 10 2016.02.02

Háromszék utca 10 2016.02.02

Háromszék utca 11 2016.02.02

Háromszék utca 11 2016.02.02

Háromszék utca 12 A 2016.02.02

Háromszék utca 12 B 2016.02.02

Háromszék utca 12 C 2016.02.02

Háromszék utca 12 2016.02.02

Háromszék utca 13 2016.02.02

Háromszék utca 14 2016.02.02

Háromszék utca 14 I 2016.11.15

Háromszék utca 14 II 2016.11.15

Háromszék utca 15 B 2016.02.02

Háromszék utca 15 2016.02.02

Háromszék utca 16 A 2016.02.02

Háromszék utca 16 B 2016.02.02

Háromszék utca 17 2016.02.02

Háromszék utca 18 2016.02.02

Háromszék utca 19 B/1 2016.02.03

Háromszék utca 19 2016.02.03

Háromszék utca 19 2016.02.03

Háromszék utca 20 A 2016.02.03

Háromszék utca 21 A 2016.02.03

Háromszék utca 21 A 2016.02.03

Háromszék utca 21 2016.02.03

Háromszék utca 22 II 2016.02.03

Háromszék utca 22 2016.02.03

Háromszék utca 22 2016.02.03

Háromszék utca 23 2016.02.03

Háromszék utca 24 2016.02.03

Háromszék utca 25 2016.02.03

Háromszék utca 26 2016.02.03

Háromszék utca 26 I. 2016.11.15

Háromszék utca 27 2016.02.03

Háromszék utca 28 B 2016.02.03

Háromszék utca 28 2016.02.03

Háromszék utca 30 2016.02.03

Háromszék utca 30 A 2016.11.15

Háromszék utca 30 A 2016.11.15

Háromszék utca 32 2016.02.03

Háromszéki utca 4 a 2016.02.03

Háromszéki utca 12 C 2016.02.03

Háromszéki utca 12 C/1 2016.02.03

Háromszéki utca 12 C2 2016.02.03

Háromszéki utca 28 a 2016.02.03

Hársfa utca 3 B 2016.03.07

Hársfa utca 3 2016.03.07
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Hársfa utca 4 2016.03.07

Hársfa utca 5 2016.03.07

Hársfa utca 6 2016.03.07

Hársfa utca 8 2016.03.07

Hársfa utca 9 2016.03.07

Hársfa utca 10 2016.03.07

Hársfa utca 11 A 2016.03.07

Hársfa utca 11 2016.03.07

Hársfa utca 12 2016.03.07

Hársfa utca 13 2016.03.07

Hársfa utca 14 2016.03.07

Hársfa utca 15 2016.03.07

Hársfa utca 16 2016.03.07

Hársfa utca 18 2016.03.07

Hársfa utca 20 2016.03.07

Hársfa utca 20 2016.03.07

Hársfa utca 22 2016.03.07

Hársfa utca 24 2016.03.07

Hársfa utca 26 2016.03.07

Hársfa utca 26 2016.03.07

Hársfa utca 28 2016.03.07

Határ út 2 B 2016.11.18

Határ utca 2 A 2016.11.18

Határ utca 3 B 2016.11.18

Határ utca 4 A 2016.11.18

Határ utca 4 2016.11.18

Határ utca 5 2016.11.18

Határ utca 6 A 2016.11.18

Határ utca 6 2016.11.18

Határ utca 7 2016.11.18

Határ út 8 2016.11.18

Határ utca 9 2016.11.18

Határ utca 11 2016.11.18

Határ utca 12 A 2016.11.18

Határ utca 12 B 2016.11.18

Határ utca 13 B 2016.11.18

Határ utca 13 2016.11.18

Határ utca 14 A 2016.11.18

Határ utca 14 B 2016.11.18

Határ utca 15 2016.11.18

Határ utca 16 A 2016.11.18

Határ utca 16 B 2016.11.18

Határ utca 18 B 2016.11.18

Határ utca 18 2016.11.18

Határ utca 19 2016.11.18

Határ utca 21 2016.11.18

Határ utca 22 A 2016.11.21

Határ utca 22 B 2016.11.21

Határ utca 23 2016.11.21

Határ utca 23 2016.11.21

Határ utca 24 B 2016.11.21

Határ utca 24 2016.11.21

Határ utca 25 A 2016.11.21

Határ utca 25 B 2016.11.21

Határ utca 26 A 2016.11.21

Határ utca 26 B 2016.11.21

Határ utca 27 2016.11.21

Határ utca 28 A 2016.11.21

Határ utca 28 B 2016.11.21

Határ utca 29 2016.11.21

Határ utca 31 2016.11.21

Határ utca 32 B 2016.11.21

Határ utca 33 2016.11.21

Határ utca 35 2016.11.21

Határ utca 37 2016.11.21

Határ utca 39 2016.11.21

Határ utca 39 2016.11.21
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Határ utca 41 A 2016.11.21

Határ utca 41 2016.11.21

Határ utca 43 2016.11.21

Határ utca 45 2016.11.21

Határ utca 45 2016.11.21

Határ utca 47 2016.11.21

Határ utca 53 2016.11.21

Határ utca 55 2016.11.21

Határ utca 57 2016.11.21

Határ utca 59 2016.11.21

Határ utca 61 2016.11.21

Határ utca 63 2016.11.21

Határ utca 65 2016.11.21

Határ utca 67 2016.11.21

Határ utca 71 2016.11.21

Határ utca 73 2016.11.21

Határ utca 75 2016.11.21

Határ utca 77 2016.11.21

Határ utca 79 2016.11.21

Határ utca 81 b/1 2016.11.21

Határ utca 81 2016.11.21

Határ utca 83 1 2016.11.21

Határ utca 83 2 2016.11.21

Határ utca 85 B 2016.11.21

Határ utca 85 2016.11.21

Határ utca 87 2016.11.22

Határ utca 89 A 2016.11.22

Határ utca 89 2016.11.22

Határ utca 91 2016.11.22

Határ utca 93 a 2016.11.22

Határ utca 93 B 2016.11.22

Határ utca 95 2016.11.22

Határ utca 95 2016.11.22

Határ utca 97 A 2016.11.22

Határ utca 97 2016.11.22

Határ utca 99 b 2016.11.22

Határ utca 99 2016.11.22

Határ utca 101 B 2016.11.22

Határ utca 101 2016.11.22

Határ utca 107 A 2016.11.22

Határ utca 107 B 2016.11.22

Határ utca 111 A 2016.11.22

Határ utca 111 b 2016.11.22

Határ utca 113 B 2016.11.22

Határ utca 113 2016.11.22

Határ utca 115 2016.11.22

Határ utca 117 B 2016.11.22

Határ utca 117 2016.11.22

Határ utca 119 2016.11.22

Határ utca 119 2016.11.22

Határ utca 121 B 2016.11.22

Határ utca 121 2016.11.22

Határ utca 123 2016.11.22

Határ utca 123 2016.11.22

Határ utca 125 2016.11.22

Határ utca 125 2016.11.22

Határ utca 127 A 2016.11.22

Határ utca 127 B 2016.11.22

Határ utca 129 2016.11.22

Havanna utca 78 2016.12.08

Hegyikristály utca 1 C 2016.06.09

Hegyikristály utca 1 2016.06.09

Hegyikristály utca 1 2016.06.09

Hegyikristály utca 3 D/1 2016.06.09

Hegyikristály utca 3 D/2 2016.06.09

Hegyikristály utca 3 2016.06.09

Hegyikristály utca 12 2016.06.09
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Hegyikristály utca 16 2016.06.09

Hengermű utca 2 2016.10.24

Hengermű utca 4 2016.10.24

Hengermű utca 7 2016.10.24

Hengermű utca 9 2016.10.24

Hengersor utca 3 2016.10.24

Hengersor utca 4 B 2016.10.24

Hengersor utca 4 2016.10.24

Hengersor utca 5 2016.10.24

Hengersor utca 6 2016.10.24

Hengersor utca 7 2016.10.24

Hengersor utca 8 10 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 8 2016.10.24

Hengersor utca 9 2016.10.25

Hengersor utca 11 2016.10.25

Hengersor utca 12 B 2016.10.25

Hengersor utca 12 C 2016.10.25

Hengersor utca 12 2016.10.25

Hengersor utca 12 2016.10.25

Hengersor utca 15 2016.10.25

Hengersor utca 15 2016.10.25

Hengersor utca 15 2016.10.25

Hengersor utca 17 2016.10.25

Hengersor utca 19 2016.10.25

Hengersor utca 25 2016.10.25

Hengersor utca 26 2016.10.25

Hengersor utca 30 2016.10.25

Hengersor utca 31 2016.10.25

Hengersor utca 33 2016.10.25

Hengersor utca 34 2016.10.25

Hengersor utca 35 2016.10.25

Hengersor utca 36 2016.10.25

Hengersor utca 37 2016.10.25

Hengersor utca 38 2016.10.25

Hengersor utca 38 2016.10.25

Hengersor utca 39 2016.10.25

Hengersor utca 41 2016.10.25

Hengersor utca 49 53 2016.10.25

Hengersor utca 55 2016.10.25

Hengersor utca 57 2016.10.25

Hengersor utca 59 2016.10.25

Hengersor utca 61 2016.10.25

Hengersor utca 63 2016.10.25

Hengersor utca 65 A 2016.10.25

Hengersor utca 65 B 2016.10.25

Hengersor utca 69 2016.10.25

Hét vezér tér 1 2016.01.15

Hét vezér tér 1 2016.01.15

Hét vezér tér 2 A 2016.01.15

Hét vezér tér 2 2016.01.15

Hét vezér tér 3 2016.01.15

Hét vezér tér 4 A 2016.01.15

Hét vezér tér 4 2016.01.15

Hímesháza utca 1 2016.02.23

Hímesháza utca 2 2016.02.23

Hímesháza utca 3 2016.02.23

Hímesháza utca 4 2016.02.23

Hímesháza utca 5 2016.02.23
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Hímesháza utca 6 2016.02.23

Hímesháza utca 7 2016.02.23

Hímesháza utca 8 2016.02.23

Hímesháza utca 9 2016.02.23

Hímesháza utca 10 2016.02.23

Hímesháza utca 11 2016.02.23

Hímesháza utca 12 2016.02.23

Hímesháza utca 14 2016.02.23

Hímesháza utca 15 2016.02.23

Hímesháza utca 16 2016.02.23

Hímesháza utca 17 2016.02.23

Hímesháza utca 18 2016.02.23

Hímesháza utca 19 2016.02.23

Hímesháza utca 20 2016.02.23

Hímesháza utca 21 2016.02.23

Hímesháza utca 22 2016.02.23

Hímesháza utca 23 2016.02.23

Hímesháza utca 25 2016.02.23

Hímesháza utca 26 2016.02.23

Hímesháza utca 27 2016.02.23

Hímesháza utca 28 2016.02.23

Holló Lajos utca 1 2016.04.05

Holló Lajos utca 2 2016.04.05

Holló Lajos utca 3 2016.04.05

Holló Lajos utca 3 2016.04.05

Holló Lajos utca 4 2016.04.05

Holló Lajos utca 4 2016.04.05

Holló Lajos utca 5 2016.04.05

Holló Lajos utca 5 2016.04.05

Holló Lajos utca 6 2016.04.05

Holló Lajos utca 7 2016.04.05

Holló Lajos utca 9 2016.04.05

Holló Lajos utca 10 2016.04.05

Holló Lajos utca 12 2016.04.05

Holló Lajos utca 13 2016.04.05

Holló Lajos utca 13 2016.04.05

Holló Lajos utca 14 2016.04.05

Holló Lajos utca 15 2016.04.05

Holló Lajos utca 16 2016.04.05

Holló Lajos utca 17 2016.04.05

Holló Lajos utca 18 2016.04.05

Holló Lajos utca 19 2016.04.05

Holló Lajos utca 20 2016.04.05

Holló Lajos utca 21 II 2016.04.05

Holló Lajos utca 22 2016.04.05

Holló Lajos utca 23 I 2016.04.05

Holló Lajos utca 23 II 2016.04.05

Holló Lajos utca 24 2016.04.05

Holló Lajos utca 25 2016.04.05

Holló Lajos utca 26 2016.04.05

Honvéd utca 1 2016.06.13

Honvéd utca 2 2016.06.13

Honvéd utca 3 2016.06.13

Honvéd utca 3 2016.06.13

Honvéd utca 4 2016.06.13

Honvéd utca 5 2016.06.13

Honvéd utca 6 2016.06.13

Honvéd utca 7 2016.06.13

Honvéd utca 8 2016.06.13

Honvéd utca 9 2016.06.13

Honvéd utca 10 2016.06.13

Honvéd utca 11 2016.06.13

Honvéd utca 12 2016.06.13

Honvéd utca 13 2016.06.13

Honvéd utca 14 2016.06.13

Honvéd utca 15 2016.06.13

Honvéd utca 16 2016.06.13
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Honvéd utca 17 2016.06.13

Honvéd utca 18 2016.06.13

Honvéd utca 19 2016.06.13

Honvéd utca 20 2016.06.13

Honvéd utca 21 2016.06.13

Honvéd utca 22 2016.06.13

Honvéd utca 23 A 2016.06.13

Honvéd utca 23 2016.06.13

Honvéd utca 24 2016.06.13

Honvéd utca 25 2016.06.13

Honvéd utca 25 2016.06.13

Honvéd utca 26 2016.06.13

Honvéd utca 27 2016.06.13

Honvéd utca 28 2016.06.13

Honvéd utca 29 2016.06.13

Honvéd utca 30 2016.06.13

Honvéd utca 31 2016.06.13

Honvéd utca 32 2016.06.13

Honvéd utca 32 2016.06.13

Honvéd utca 34 2016.06.13

Honvéd utca 35 2016.06.14

Honvéd utca 36 2016.06.14

Honvéd utca 37 2016.06.14

Honvéd utca 38 2016.06.14

Honvéd utca 39 2016.06.14

Honvéd utca 40 2016.06.14

Honvéd utca 40 2016.06.14

Honvéd utca 41 2016.06.14

Honvéd utca 42 2016.06.14

Honvéd utca 43 2016.06.14

Honvéd utca 44 2016.06.14

Honvéd utca 45 2016.06.14

Honvéd utca 46 2016.06.14

Honvéd utca 47 2016.06.14

Honvéd utca 48 2016.06.14

Honvéd utca 49 2016.06.14

Honvéd utca 49 2016.06.14

Honvéd utca 50 2016.06.14

Honvéd utca 51 2016.06.14

Honvéd utca 52 2016.06.14

Honvéd utca 53 2016.06.14

Honvéd utca 54 2016.06.14

Honvéd utca 55 2016.06.14

Honvéd utca 55 2016.06.14

Honvéd utca 56 2016.06.14

Honvéd utca 57 2016.06.14

Honvéd utca 57 2016.06.14

Honvéd utca 58 2016.06.14

Honvéd utca 59 2016.06.14

Honvéd utca 60 2016.06.14

Honvéd utca 61 2016.06.14

Honvéd utca 62 2016.06.14

Honvéd utca 64 2016.06.14

Honvéd utca 65 2016.06.14

Honvéd utca 66 2016.06.14

Honvéd utca 67 2016.06.14

Honvéd utca 68 2016.06.14

Honvéd utca 70 2016.06.14

Honvéd utca 71 2016.06.14

Honvéd utca 72 2016.06.14

Honvéd utca 73 2016.06.14

Honvéd utca 74 2016.06.14

Honvéd utca 75 2016.06.14

Honvéd utca 76 2016.06.14

Honvéd utca 76 2016.06.14

Honvéd utca 77 A 2016.06.14

Honvéd utca 77 A 2016.06.14
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Honvéd utca 78 2016.06.14

Honvéd utca 79 2016.06.14

Honvéd utca 80 2016.06.14

Honvéd utca 84 B 2016.06.14

Honvéd utca 84 2016.06.14

Honvéd utca 85 2016.06.14

Honvéd utca 86 2016.06.14

Honvéd utca 88 2016.06.14

Honvéd utca 89 2016.06.14

Honvéd utca 91 2016.06.14

Honvéd utca 93 2016.06.15

Honvéd utca 97 2016.06.15

Honvéd utca 99 2016.06.15

Honvéd utca 101 2016.06.15

Honvéd utca 103 2016.06.15

Honvéd utca 105 2016.06.15

Honvéd utca 107 2016.06.15

Hópehely utca 3 2016.04.25

Hópehely utca 4 2016.04.25

Hópehely utca 5 2016.04.25

Hópehely utca 5 2016.04.25

Hópehely utca 6 2016.04.25

Hópehely utca 7 2016.04.25

Hópehely utca 7 2016.04.25

Hópehely utca 8 2016.04.25

Hópehely utca 9 2016.04.25

Hópehely utca 10 2016.04.25

Hópehely utca 11 2016.04.25

Hópehely utca 12 2016.04.25

Hópehely utca 13 2016.04.25

Hópehely utca 14 2016.04.25

Hópehely utca 15 2016.04.25

Hópehely utca 16 1 FS 2016.04.25

Hópehely utca 16 2 FS 2016.04.25

Hópehely utca 16 3 FS 2016.04.25

Hópehely utca 16 2016.04.25

Hópehely utca 17 2016.04.25

Hópehely utca 18 2016.04.25

Hópehely utca 19 2016.04.25

Hópehely utca 21 2016.04.25

Hópehely utca 22 2016.04.25

Hópehely utca 23 2016.04.25

Hópehely utca 24 2016.04.25

Hópehely utca 25 2016.04.25

Hosszúház utca 1 23 2016.11.29

Hosszúház utca 2 2016.11.29

Hosszúház utca 4 D 2016.11.29

Hosszúház utca 6 2016.11.29

Hosszúház utca 8 D 2016.11.29

Hosszúház utca 10 D 2016.11.29

Huba utca 2 2016.01.28

Huba utca 3 2016.01.28

Huba utca 4 2016.01.28

Huba utca 5 2016.01.28

Huba utca 6 2016.01.28

Huba utca 7 2016.01.28

Huba utca 8 2016.01.29

Huba utca 9 2016.01.29

Huba utca 10 2016.01.29

Huba utca 12 2016.01.29

Hubay Jenő utca 1 2016.06.28

Hubay Jenő utca 2 2016.06.28

Hubay Jenő utca 3 2016.06.28

Hubay Jenő utca 4 2016.06.28

Hubay Jenő utca 5 1 L 2016.06.28

Hubay Jenő utca 5 2 L 2016.06.28

Hubay Jenő utca 6 2016.06.28
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Hubay Jenő utca 7 2016.06.28

Hubay Jenő utca 8 fsz.1. 2016.06.28

Hubay Jenő utca 8 fsz.2 2016.06.28

Hubay Jenő utca 9 2016.06.28

Hubay Jenő utca 10 2016.06.28

Hubay Jenő utca 11 2016.06.28

Hubay Jenő utca 12 2016.06.28

Hubay Jenő utca 13 2016.06.28

Hubay Jenő utca 13 2016.06.28

Hubay Jenő utca 14 2016.06.28

Hubay Jenő utca 15 2016.06.28

Hubay Jenő utca 16 2016.06.28

Hubay Jenő utca 17 2016.06.28

Hubay Jenő utca 18 2016.06.28

Hubay Jenő utca 19 2016.06.28

Hubay Jenő utca 20 2016.06.28

Hubay Jenő utca 21 2016.06.28

Hubay Jenő utca 22 2016.06.28

Hubay Jenő utca 23 2016.06.28

Hubay Jenő utca 24 2016.06.28

Hubay Jenő utca 26 2016.06.28

Hubay Jenő utca 27 B 2016.06.28

Hubay Jenő utca 28 2016.06.28

Hubay Jenő utca 29 2016.06.28

Hubay Jenő utca 30 2016.06.28

Hubay Jenő utca 31 2016.06.28

Hubay Jenő utca 32 2016.06.28

Hubay Jenő utca 33 2016.06.28

Hubay Jenő utca 34 2016.06.28

Hubay Jenő utca 35 2016.06.28

Hubay Jenő utca 36 2016.06.28

Hubay Jenő utca 37 2016.06.28

Hubay Jenő utca 38 2016.06.28

Hubay Jenő utca 39 2016.06.28

Hubay Jenő utca 40 2016.06.28

Hubay Jenő utca 41 2016.06.28

Hubay Jenő utca 42 A 2016.06.28

Hubay Jenő utca 42 B 2016.06.28

Hubay Jenő utca 43 2016.06.28

Hubay Jenő utca 45 2016.06.28

Hubay Jenő utca 46 2016.06.28

Hubay Jenő utca 47 2016.06.28

Hubay Jenő utca 48 2016.06.28

Hubay Jenő utca 49 2016.06.28

Hubay Jenő utca 50 2016.06.28

Hubay Jenő utca 51 2016.06.28

Hubay Jenő utca 52 2016.06.28

Hubay Jenő utca 53 2016.06.29

Hubay Jenő utca 53 2016.06.29

Hubay Jenő utca 55 2016.06.29

Hubay Jenő utca 56 2016.06.29

Hubay Jenő utca 57 B 2016.06.29

Hubay Jenő utca 57 2016.06.29

Hubay Jenő utca 58 2016.06.29

Hubay Jenő utca 59 2016.06.29

Hubay Jenő utca 59 2016.06.29

Hubay Jenő utca 60 2016.06.29

Hubay Jenő utca 61 2016.06.29

Hubay Jenő utca 62 2016.06.29

Hubay Jenő utca 63 2016.06.29

Hubay Jenő utca 64 2016.06.29

Hubay Jenő utca 65 2016.06.29

Hubay Jenő utca 66 2016.06.29

Hubay Jenő utca 67 2016.06.29

Hubay Jenő utca 68 2016.06.29

Hubay Jenő utca 69 2016.06.29

Hubay Jenő utca 70 2016.06.29
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Hubay Jenő utca 71 2016.06.29

Hubay Jenő utca 72 2016.06.29

Hubay Jenő utca 72 2016.06.29

Hubay Jenő utca 73 2016.06.29

Hunyadi utca 2 A 2016.07.27

Hunyadi János utca 2 2016.07.27

Hunyadi János utca 4 2016.07.27

Hunyadi János utca 6 2016.07.27

Hunyadi János utca 10 2016.07.27

Hunyadi János utca 12 B 2016.07.27

Hunyadi János utca 12 B 2016.07.27

Hunyadi János utca 14 2016.07.27

Hunyadi János utca 14 2016.07.27

Hunyadi János utca 18 2016.07.28

Hunyadi János utca 20 2016.07.28

Hunyadi János utca 22 A 2016.07.28

Hunyadi János utca 22 fsz.2 2016.07.28

Hunyadi János utca 22 2016.07.28

Hunyadi János utca 24 2016.07.28

Hunyadi János utca 26 2016.07.28

Hunyadi János utca 26 2016.07.28

Hunyadi János utca 26 2016.07.28

Hunyadi László utca 3 2016.07.05

Hunyadi László utca 5 2016.07.05

Hunyadi László utca 7 2016.07.05

Hunyadi László utca 8 2016.07.05

Hunyadi László utca 9 2016.07.05

Hunyadi László utca 11 2016.07.05

Hunyadi László utca 12 2016.07.05

Hunyadi László utca 12 2016.07.05

Hunyadi László utca 13 3 2016.07.06

Hunyadi László utca 13 a 2016.07.06

Hunyadi László utca 13 b 2016.07.06

Hunyadi László utca 15 2016.07.06

Hunyadi László utca 16 a 2016.07.06

Hunyadi László utca 16 B 2016.07.06

Hunyadi László utca 17 2016.07.06

Hunyadi László utca 18 2016.07.06

Hunyadi László utca 19 2016.07.06

Hunyadi László utca 20 2016.07.06

Hunyadi László utca 21 2016.07.06

Hunyadi László utca 22 2016.07.06

Hunyadi László utca 23 2016.07.06

Hunyadi László utca 24 Fsz/2 2016.07.06

Hunyadi László utca 24 2016.07.06

Hunyadi László utca 25 2016.07.06

Hunyadi László utca 27 2016.07.06

Hunyadi László utca 29 2016.07.06

Hunyadi László utca 30 2016.07.06

Hunyadi László utca 31 2016.07.06

Hunyadi László utca 32 2016.07.06

Hunyadi László utca 33 2016.07.06

Hunyadi László utca 34 2016.07.06

Hunyadi László utca 35 2016.07.06

Hunyadi László utca 36 2016.07.06

Hunyadi László utca 37 2016.07.06

Hunyadi László utca 39 2016.07.06

Hunyadi László utca 41 2016.07.06

Hunyadi László utca 43 2016.07.06

Hunyadi László utca 43 2016.07.06

Hunyadi László utca 45 3 2016.07.06

Hunyadi László utca 45 2016.07.06

Hunyadi László utca 47 2016.07.06

Hunyadi László utca 51 2016.07.06

Huszár utca 1 2016.04.27

Huszár utca 3 2016.04.27

Huszár utca 4 2016.04.27
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Huszár utca 5 2016.04.27

Huszár utca 6 2016.04.27

Huszár utca 7 2016.04.27

Huszár utca 8 2016.04.27

Ibolya utca 1 2016.03.08

Ibolya utca 3 2016.03.08

Ibolya utca 4 2016.03.08

Ibolya utca 6 2016.03.08

Ibolya utca 8 2016.03.08

Ibolya utca 8 2016.03.08

IGAZ utca 2 2016.12.01

IGAZ utca 4 2016.12.01

IGAZ utca 6 2016.12.01

IGAZ utca 8 2016.12.01

Igló utca 2 2016.06.30

Igló utca 3 2016.06.30

Igló utca 4 2016.06.30

Igló utca 5 2016.06.30

Igló utca 6 2016.06.30

Igló utca 7 2016.06.30

Igló utca 8 2016.06.30

Igló utca 9 2016.06.30

Igló utca 10 2016.06.30

Igló utca 11 2016.06.30

Igló utca 12 2016.06.30

Igló utca 13 2016.06.30

Igló utca 14 2016.07.01

Igló utca 15 2016.07.01

Igló utca 16 I 2016.07.01

Igló utca 16 2016.07.01

Igló utca 18 2016.07.01

Igló utca 19 2016.07.01

Igló utca 20 2016.07.01

Igló utca 21 2016.07.01

Igló utca 22 2016.07.01

Igló utca 23 2016.07.01

Igló utca 25 2016.07.01

Igló utca 26 2016.07.01

Igló utca 27 2016.07.01

Igló utca 28 2016.07.01

Igló utca 29 2016.07.01

Igló utca 30 2016.07.01

Igló utca 31 2016.07.01

Igric utca 2 2016.11.02

Iker utca 3 2016.11.25

Iker utca 4 2016.11.25

Iker utca 5 2016.11.25

Iker utca 6 2016.11.25

Iker utca 7 2016.11.25

Iker utca 9 2016.11.25

Iker utca 11 2016.11.25

Iker utca 13 2016.11.25

Iker utca 15 2016.11.25

Iker utca 17 2016.11.25

Illocska utca 1 2016.10.12

Illocska utca 2 2016.10.12

Illocska utca 3 2016.10.12

Illocska utca 4 2016.10.12

Illocska utca 5 2016.10.12

Illocska utca 6 2016.10.12

Illocska utca 7 2016.10.12

Illocska utca 7 2016.10.12

Illocska utca 9 2016.10.12

Illocska utca 13 2016.10.12

Illocska utca 15 2016.10.12

Illocska utca 17 2016.10.12

Illocska utca 19 2016.10.13
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Illocska utca 21 2016.10.13

Illocska utca 23 2016.10.13

Illocska utca 23 2016.10.13

Ilma utca 1 2016.10.12

Ilma utca 3 A 2016.10.12

Ilma utca 3 A 2016.10.12

Ilma utca 3 B 2016.10.12

Ilma utca 4 A 2016.10.12

Ilma utca 4 2016.10.12

Ilma utca 5 2016.10.12

Ilma utca 6 2016.10.12

Ilma utca 6 2016.10.12

Ilma utca 7 2016.10.12

Ilma utca 7 2016.10.12

Ipacsfa utca 1 2016.08.26

Ipacsfa utca 2 2016.08.26

Ipacsfa utca 6 2016.08.26

Ipacsfa utca 6 2016.08.26

Ipacsfa utca 8 2016.08.29

Ipacsfa utca 12 2016.08.29

Ipacsfa utca 19 2016.08.29

Iparvasút utca 2 2016.03.10

Iparvasút utca 4 2016.03.10

Iparvasút utca 5 A 2016.03.10

Iparvasút utca 5 B 2016.03.10

Iparvasút utca 6 2016.03.10

Iparvasút utca 7 2016.03.10

Iparvasút utca 8 2016.03.10

Iparvasút utca 9 2016.03.10

Iparvasút utca 10 2016.03.10

Iparvasút utca 11 2016.03.10

Iparvasút utca 12 2016.03.10

Iparvasút utca 13 2016.03.10

Iparvasút utca 13 2016.03.10

Iparvasút utca 14 2016.03.10

Iparvasút utca 15 2016.03.10

Iparvasút utca 16 2016.03.10

Iparvasút utca 17 2016.03.10

Iparvasút utca 18 2016.03.10

Iparvasút utca 19 2016.03.10

Iparvasút utca 20 2016.03.10

Iparvasút utca 21 2016.03.10

Iparvasút utca 22 2016.03.10

Iparvasút utca 22 2016.03.10

Iparvasút utca 23 2016.03.10

Iparvasút utca 24 2016.03.10

Iparvasút utca 25 2016.03.11

Iparvasút utca 26 2016.03.11

Iparvasút utca 27 2016.03.11

Iparvasút utca 29 2016.03.11

Iparvasút utca 31 2016.03.11

Iparvasút utca 31 2016.03.11

Iparvasút utca 31 2016.03.11

Iparvasút utca 32 2016.03.11

Iparvasút utca 34 2016.03.11

Iparvasút utca 36 2016.03.11

Iparvasút utca 38 2016.03.11

Iparvasút utca 40 2016.03.11

Iparvasút utca 42 2016.03.11

Iparvasút utca 44 2016.03.11

Iparvasút utca 46 2016.03.11

Iparvasút utca 48 2016.03.11

Iparvasút utca 52 2016.03.11

Ipolyság utca 2 2016.04.28

Ipolyság utca 2 2016.04.28

Ipolyság utca 3 2016.04.28

Ipolyság utca 4 2016.04.28

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Ipolyság utca 5 2016.04.28

Ipolyság utca 6 2016.04.28

Ipolyság utca 7 II 2016.04.28

Ipolyság utca 7 2016.04.28

Ipolyság utca 9 2016.04.28

Ipolyság utca 10 2016.04.29

Ipolyság utca 11 2016.04.29

Ipolyság utca 11 2016.04.29

Ipolyság utca 12 2016.04.29

Ipolyság utca 13 2016.04.29

Ipolyság utca 13 2016.04.29

Ipolyság utca 14 B 2016.04.29

Ipolyság utca 14 2016.04.29

Ipolyság utca 15 2016.04.29

Ipolyság utca 16 2016.04.29

Ipolyság utca 17 2016.04.29

Ipolyság utca 18 2016.04.29

Ipolyság utca 19 2016.04.29

Ipolyság utca 20 2016.04.29

Ipolyság utca 21 2016.04.29

Ipolyság utca 21 2016.04.29

Ipolyság utca 22 2016.04.29

Ipolyság utca 23 2016.04.29

Ipolyság utca 24 2016.04.29

Ipolyság utca 26 2016.04.29

Ipolyság utca 28 2016.04.29

Ipolyság utca 30 2016.04.29

Ipolyság utca 32 2016.04.29

Irányi utca 4 2016.07.12

István utca 1 A 2016.08.12

István utca 1 2016.08.12

István utca 3 a 2016.08.12

István utca 3 B 2016.08.12

István utca 4 2016.08.12

István utca 5 A 2016.08.12

István utca 5 B 2016.08.12

István utca 7 A 2016.08.12

István utca 7 B 2016.08.12

István utca 8 A 2016.08.12

István utca 8 2016.08.12

István utca 9 B 2016.08.12

István utca 9 2016.08.12

István utca 10 A 2016.08.12

István utca 10 2016.08.12

István utca 11 B 2016.08.12

István utca 11 2016.08.12

István utca 12 A 2016.08.15

István utca 12 B 2016.08.15

István utca 13 2016.08.15

István utca 14 a 2016.08.15

István utca 14 B 2016.08.15

István utca 15 2016.08.15

István utca 17 A 2016.08.15

István utca 17 B 2016.08.15

István utca 18 2016.08.15

István utca 20 A 2016.08.15

István utca 20 2016.08.15

István utca 21 A 2016.08.15

István utca 21 2016.08.15

István utca 22 A 2016.08.15

István utca 22 B 2016.08.15

István utca 23 A 2016.08.15

István utca 23 B 2016.08.15

István utca 24 2016.08.15

István utca 25 A 2016.08.15

István utca 25 2016.08.15

István utca 26 2016.08.15

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

István utca 27 1 2016.08.15

István utca 27 2016.08.15

István utca 28 A 2016.08.15

István utca 28 B 2016.08.15

István utca 28 2016.08.15

István utca 29 A 2016.08.15

István utca 29 2016.08.15

István utca 29 2016.08.15

István utca 30 2016.08.15

István utca 31 A 2016.08.15

István utca 31 2016.08.15

István utca 32 A 2016.08.15

István utca 32 A 2016.08.15

István utca 32 A 2016.08.15

István utca 32 B 2016.08.15

István utca 33 2016.08.16

István utca 33 2016.08.16

István utca 34 A 2016.08.16

István utca 34 2016.08.16

István utca 35 2016.08.16

István utca 36 2016.08.16

István utca 37 2016.08.16

István utca 37 2016.08.16

István utca 38 A 2016.08.16

István utca 38 2016.08.16

István utca 39 A 2016.08.16

István utca 39 B 2016.08.16

István utca 39 2016.08.16

István utca 40 2016.08.16

István utca 41 A 2016.08.16

István utca 41 B 2016.08.16

István utca 42 2016.08.16

István utca 43 B 2016.08.16

István utca 44 2016.08.16

István utca 45 2016.08.16

István utca 47 B 2016.08.16

István utca 47 c 2016.08.16

István utca 47 2016.08.16

István utca 49 2016.08.16

István utca 50 2016.08.16

István utca 51 B 2016.08.16

István utca 51 2016.08.16

István utca 52 2016.08.16

István utca 53 2016.08.16

István utca 54 a 2016.08.16

István utca 54 B 2016.08.16

István utca 55 a 2016.08.16

István utca 55 2016.08.16

István utca 56 A 2016.08.16

István utca 56 2016.08.16

István utca 61 2016.08.16

István utca 63 2016.08.17

István utca 65 B 2016.08.17

István utca 65 2016.08.17

István utca 67 A 2016.08.17

István utca 69 A 2016.08.17

István utca 71 2016.08.17

István utca 75 A 2016.08.17

Jáde utca 2 B 2016.12.06

Jáde utca 2 C 2016.12.06

Jáde utca 3 A/1 2016.12.06

Jáde utca 3 A/2 2016.12.06

Jáde utca 3 B/1 2016.12.06

Jáde utca 3 B/2 2016.12.06

Jáde utca 4 1 2016.12.06

Jáde utca 4 2 2016.12.06

Jáde utca 4 3 2016.12.06
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Jáde utca 5 A/1 2016.12.06

Jáde utca 5 A/1 2016.12.06

Jáde utca 5 A/2 2016.12.06

Jáde utca 5 B/1 2016.12.06

Jáde utca 5 B/2 2016.12.06

Jáde utca 7 A/1 2016.12.06

Jáde utca 7 A/2 2016.12.06

Jáde utca 7 B/1 2016.12.06

Jáde utca 7 B/2 2016.12.06

Jakabháza utca 3 2016.08.29

Jakabháza utca 4 2016.08.29

Jakabháza utca 5 2016.08.29

Jakabháza utca 6 2016.08.29

Jakabháza utca 7 2016.08.29

Jakabháza utca 8 2016.08.29

Jakabháza utca 9 A 2016.08.29

Jakabháza utca 9 2016.08.29

Jakabháza utca 10 2016.08.29

Jakabháza utca 11 2016.08.29

Jakabháza utca 12 2016.08.29

Jakabháza utca 12 2016.08.29

Jakabháza utca 13 2016.08.29

Jakabháza utca 14 2016.08.29

Jakabháza utca 15 2016.08.29

Jakabháza utca 16 2016.08.29

Jakabháza utca 18 A 2016.08.29

Jakabháza utca 18 B 1 2016.08.29

Jakabháza utca 19 2016.08.29

Jakabháza utca 20 2016.08.29

Jáspis utca 1 A/2 2016.12.07

Jáspis utca 1 B/1 2016.12.07

Jáspis utca 1 B/2 2016.12.07

Jáspis utca 2 A 2016.12.07

Jáspis utca 2 B/1 2016.12.07

Jáspis utca 2 B/2 2016.12.07

Jedlik Ányos utca 1 B 2016.06.28

Jedlik Ányos utca 3 2016.06.28

Jedlik Ányos utca 4 A 2016.06.28

Jedlik Ányos utca 5 2016.06.28

Jedlik Ányos utca 6 2016.06.28

Jég utca 1 B 2016.06.09

Jég utca 3 2016.06.09

Jég utca 3 2016.06.09

Jég utca 4 2016.06.09

Jegenye fasor 15 A 2016.03.07

Jegenye fasor 15 2016.03.07

Jegenye fasor 15 2016.03.07

Jegenye fasor 15 2016.03.07

Jegenye fasor 19 2016.03.08

Jegenye fasor 43 2016.03.08

Jegenye fasor 49 2016.03.08

Jegenye fasor 51 A 2016.03.08

Jegenye fasor 51 2016.03.08

Jeges utca 3 2016.07.01

Jeges utca 4 2016.07.01

Jeges utca 5 2016.07.01

Jeges utca 6 2016.07.01

Jeges utca 7 B 2016.07.01

Jeges utca 8 2016.07.01

Jeges utca 9 2016.07.01

Jeges utca 11 2016.07.01

Jeges utca 12 2016.07.01

Jeges utca 13 2016.07.01

Jeges utca 14 2016.07.01

Jeges utca 15 2016.07.01

Jeges utca 16 2016.07.01

Jeges utca 17 2016.07.01
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Jeges utca 18 2016.07.01

Jeges utca 19 2016.07.01

Jeges utca 20 2016.07.01

Jeges utca 21 fsz.1 2016.07.01

Jeges utca 21 fsz.2 2016.07.01

Jeges utca 21 2016.07.01

Jeges utca 23 2016.07.01

Jeges utca 24 2016.07.01

Jeges utca 25 2016.07.01

Jeges utca 26 2016.07.01

Jeges utca 27 B 2016.07.01

Jeges utca 27 2016.07.01

Jeges utca 28 2016.07.01

Jeges utca 29 2016.07.01

Jeges utca 30 2016.07.01

Jeges utca 31 2016.07.01

Jeges utca 32 2016.07.01

Jeges utca 33 A 2016.07.01

Jeges utca 36 2016.07.01

Jeges utca 37 A 2016.07.01

Jeges utca 37 B 2016.07.01

Jeges utca 38 2016.07.01

Jeges utca 39 2016.07.01

Jeges utca 40 2016.07.01

Jeges utca 41 2016.07.01

Jeges utca 42 2016.07.01

Jeges utca 43 2016.07.01

Jeges utca 44 2016.07.01

Jeges utca 46 2016.07.01

Jeges utca 48 2016.07.01

Jeges utca 49 2016.07.01

Jeges utca 50 2016.07.01

Jeges utca 51 2016.07.04

Jeges utca 52 2016.07.04

Jeges utca 53 2016.07.04

Jeges utca 54 2016.07.04

Jeges utca 55 2016.07.04

Jeges utca 57 2016.07.04

Jeges utca 58 2016.07.04

Jeges utca 59 2016.07.04

Jeges utca 60 2016.07.04

Jeges utca 61 2016.07.04

Jeges utca 62 2016.07.04

Jeges utca 63 2016.07.04

Jeges utca 64 2016.07.04

Jeges utca 65 2016.07.04

Jeges utca 67 2016.07.04

Jeges utca 68 2016.07.04

Jeges utca 69 2016.07.04

Jeges utca 69 2016.07.04

Jeges utca 70 2016.07.04

Jeges utca 71 2016.07.04

Jeges utca 72 2016.07.04

Jeges utca 73 2016.07.04

Jeges utca 75 2016.07.04

Jeges utca 76 2016.07.04

Jeges utca 77 2016.07.04

Jeges utca 78 2016.07.04

Jeges utca 79 2016.07.04

Jeges utca 80 2016.07.04

Jeges utca 82 2016.07.04

Jeges utca 83 2016.07.04

Jeges utca 84 2016.07.04

Jeges utca 86 2016.07.04

Jeges utca 88 2016.07.04

Jókai út 1 A 2016.01.29

Jókai út 1 B 2016.01.29
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Jókai út 2 fsz1 2016.01.29

Jókai út 2 fsz2 2016.01.29

Jókai út 4 2016.01.29

Jókai út 5 B 2016.01.29

Jókai út 7 A 2016.01.29

Jókai út 9 2016.01.29

Jókai út 10 2016.01.29

Jókai út 11 2016.01.29

Jókai út 12 B 2016.01.29

Jókai út 12 B 2016.01.29

Jókai út 12 2016.01.29

Jókai Mór utca 3 2016.01.29

Jókai Mór utca 6 2016.01.29

Jókai Mór utca 7 A 2016.01.29

Jókai Mór utca 7 B 2016.01.29

Jókai Mór utca 8 1 2016.01.29

Jókai Mór utca 8 2 2016.01.29

Jókai Mór utca 8 3 2016.01.29

Jókai Mór utca 8 2016.01.29

Jósika Miklós utca 1 2016.12.08

József utca 1 2016.03.08

József köz 2 2016.12.09

József utca 3 2016.03.08

József utca 5 2016.03.08

József utca 7 2016.03.08

József utca 8 10 2016.03.08

József utca 9 2016.03.08

József utca 11 3 2016.03.08

József utca 11 2016.03.08

József utca 13 2016.03.08

József utca 14 2016.03.08

József utca 15 2016.03.08

József utca 16 2016.03.08

József utca 17 2016.03.08

József utca 18 2016.03.08

József utca 19 2016.03.08

József utca 20 2016.03.08

József utca 20 2016.03.08

József utca 20 2016.03.08

József utca 20 2016.03.08

József utca 21 2016.03.08

József utca 22 2016.03.08

József utca 23 2016.03.08

József utca 24 2016.03.08

József utca 25 2016.03.08

József utca 26 2016.03.08

József utca 26 2016.03.08

József utca 27 2016.03.08

József utca 28 2016.03.08

József utca 29 2016.03.08

József utca 30 2016.03.08

József utca 31 2016.03.08

József utca 32 2016.03.08

József utca 33 2016.03.08

József utca 33 2016.03.08

József utca 35 2016.03.08

József utca 36 2016.03.08

József utca 37 2016.03.08

József utca 38 2016.03.08

József utca 39 2016.03.08

József utca 41 2016.03.08

József utca 42 2016.03.08

József utca 43 2016.03.08

József utca 44 2016.03.08

József utca 45 2016.03.08

József utca 45 2016.03.08

József utca 46 2016.03.08
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József utca 47 2016.03.08

József utca 48 A 2016.03.08

József utca 49 2016.03.08

József utca 50 A 2016.03.09

József utca 51 2016.03.09

József utca 53 2016.03.09

József utca 55 2016.03.09

József utca 55 2016.03.09

József Attila utca 1 C 2016.04.27

József Attila utca 1 F 2016.04.27

József Attila utca 1 G 2016.04.27

József Attila utca 1 H 2016.04.27

József Attila utca 1 J 2016.04.27

József Attila utca 1 K 2016.04.27

József Attila utca 1 2016.04.27

József Attila utca 1 2016.04.27

József Attila utca 1 2016.04.27

József Attila utca 2 B 2016.04.27

József Attila utca 2 2016.04.27

József Attila utca 3 A 2016.04.27

József Attila utca 3 2016.04.27

József Attila utca 3 2016.04.27

József Attila utca 4 2016.04.27

József Attila utca 5 2016.04.27

József Attila utca 6 2016.04.28

József Attila utca 6 2016.04.28

József Attila utca 6 2016.04.28

József Attila utca 7 2016.04.28

József Attila utca 8 2016.04.28

József Attila utca 9 2016.04.28

József Attila utca 10 2016.04.28

József Attila utca 11 2016.02.01

József Attila utca 12 2016.04.28

József Attila utca 13 2016.04.28

József Attila utca 14 2016.04.28

József Attila utca 16 2016.04.28

József Attila utca 18 2016.04.28

József Attila utca 19 2016.04.28

József Attila utca 20 2016.04.28

József Attila utca 21 2016.04.28

József Attila utca 22 2016.04.28

József Attila utca 23 2016.04.28

József Attila utca 24 2016.04.28

József Attila utca 24 2016.04.28

József Attila utca 26 2016.04.28

József Attila utca 27 2016.04.28

József Attila utca 28 2016.04.28

József Attila utca 31 2016.04.28

József Attila utca 32 2016.04.28

József Attila utca 33 2016.04.28

József Attila utca 34 2016.04.28

József Attila utca 36 2016.04.28

József Attila utca 38 2016.04.28

József Attila utca 39 B 2016.04.28

József Attila utca 39 2016.04.28

József Attila utca 40 A 2016.04.28

József Attila utca 40 2016.04.28

József Attila utca 41 2016.04.28

József Attila utca 42 2016.04.28

József Attila utca 44 2016.04.28

József Attila utca 47 2016.04.28

József Attila utca 47 2016.04.28

József Attila utca 48 2016.04.28

József Attila utca 49 2016.04.28

József Attila utca 50 2016.04.28

József Attila utca 51 2016.04.28

József Attila utca 52 2016.04.28
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József Attila utca 53 2016.04.28

József Attila utca 54 2016.04.28

József Attila utca 55 2016.04.28

József Attila utca 56 2016.04.28

József Attila utca 58 2016.04.28

József Attila utca 59 2016.04.28

József Attila utca 60 2016.04.28

József Attila utca 61 2016.04.28

József Attila utca 62 2016.04.28

József Attila utca 64 2016.04.28

Juharos sor 1 A 2016.10.03

Juharos sor 1 B 2016.10.03

Juharos sor 3 A 2016.10.03

Juharos sor 3 B 2016.10.03

Juharos sor 5 B 2016.10.03

Juharos sor 6 A 2016.10.03

Juharos sor 6 B 2016.10.03

Juharos sor 7 2016.10.03

Juharos sor 8 A 2016.10.03

Juharos sor 8 B 2016.10.03

Juharos sor 9 A 2016.10.03

Juharos sor 9 B 2016.10.03

Juharos sor 11 B 2016.10.03

Juharos sor 13 A 2016.10.04

Juharos sor 14 2016.10.04

Juharos sor 15 21 2016.10.04

Juharos sor 28 34 2016.10.04

Juhász József utca 2 2016.11.02

Juhász József utca 4 2016.11.02

Juhász József utca 4 2016.11.02

Juhász József utca 5 2016.11.03

Juhász József utca 7 2016.11.03

Juhász József utca 12 2016.11.03

Juhász József utca 12 2016.11.03

Juhász József utca 14 2016.11.03

Juhász József utca 16 B 2016.11.03

Juhász József utca 16 2016.11.03

Juhász József utca 18 2016.11.03

Juhász József utca 20 2016.11.03

Juhász József utca 21 2016.11.03

Juhász József utca 22 2016.11.03

Juhász József utca 23 A 2016.11.03

Juhász József utca 24 2016.11.03

Juhász József utca 25 B 2016.11.03

Juhász József utca 26 b 2016.11.03

Juhász József utca 26 2016.11.03

Juhász József utca 27 2016.11.03

Juhász József utca 33 2016.11.03

Kalász utca 1 2016.05.04

Kalász utca 2 2016.05.04

Kalász utca 3 2016.05.04

Kalász utca 4 2016.05.04

Kalász utca 5 2016.05.04

Kalász utca 6 2016.05.04

Kalász utca 7 2016.05.04

Kalász utca 8 B 2016.05.04

Kalász utca 8 2016.05.04

Kalász utca 9 2016.05.04

Kalász utca 10 B 2016.05.04

Kalász utca 10 2016.05.04

Kalász utca 11 2016.05.04

Kalász utca 11 2016.05.04

Kalász utca 12 2016.05.04

Kalász utca 13 2016.05.04

Kalász utca 14 2016.05.04

Kalász utca 15 2016.05.04

Kalász utca 16 B 2016.05.04

2015.12.28
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Kalász utca 17 2016.05.04

Kalász utca 20 2016.05.04

Kalász utca 20 2016.05.04

Kalász utca 21 2016.05.04

Kalász utca 22 B 2016.05.04

Kalász utca 22 2016.05.04

Kalász utca 23 2016.05.04

Kalász utca 24 2016.05.04

Kalász utca 25 b 2016.05.04

Kalász utca 25 2016.05.04

Kalász utca 27 A 2016.05.04

Kalász utca 27 B 1 FS 2016.05.04

Kalász utca 27 B 2 LA 2016.05.04

Kalász utca 29 2016.05.05

Kalász utca 29 2016.05.05

Kalász utca 31 2016.05.05

Kalász utca 33 2016.05.05

Kalász utca 35 2016.05.05

Kalász utca 37 2016.05.05

Kalász utca 39 2016.05.05

Kalász utca 41 A 2016.05.05

Kalász utca 41 2016.05.05

Kalász utca 43 2016.05.05

Kalász utca 45 2016.05.05

Kalász utca 47 B 2016.05.05

Kalász utca 47 2016.05.05

Kalász utca 49 2016.05.05

Kalász utca 53 2016.05.05

Kalász utca 55 2016.05.05

Kalász utca 57 1 2016.05.05

Kalász utca 57 2 2016.05.05

Kalász utca 59 2016.05.05

Kalász utca 59 2016.05.05

Kalász utca 193 2016.05.05

Kálmán utca 2 2016.08.29

Kálmán utca 3 2016.08.29

Kálmán utca 4 2016.08.30

Kálmán utca 5 2016.08.30

Kálmán utca 6 2016.08.30

Kálti Márk utca 2 b 2016.01.27

Kálti Márk utca 2 2016.01.27

Kálti Márk utca 3 A 2016.01.27

Kálti Márk utca 4 2016.01.27

Kálti Márk utca 4 2016.01.27

Kálti Márk utca 5 2016.01.27

Kálti Márk utca 6 B 2016.01.27

Kálti Márk utca 6 2016.01.27

Kálti Márk utca 7 2016.01.27

Kálti Márk utca 8 A 2016.01.27

Kálti Márk utca 8 B 2016.01.27

Kálti Márk utca 9 2016.01.27

Kálti Márk utca 10 A 2016.01.27

Kálti Márk utca 10 B 2016.01.27

Kálti Márk utca 11 2016.01.27

Kálti Márk utca 12 2016.01.27

Kálti Márk utca 13 2016.01.27

Kálti Márk utca 14 2016.01.27

Kálti Márk utca 16 2016.01.27

Kálti Márk utca 16 2016.01.27

Kálti Márk utca 16 2016.01.27

Kálti Márk utca 18 2016.01.27

Kálti Márk utca 20 2016.01.27

Kancsó utca 2 2016.05.12

Kancsó utca 3 A 2016.05.12

Kancsó utca 3 B 2016.05.12

Kancsó utca 3 C 2016.05.12

Kancsó utca 3 D 2016.05.12
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Kancsó utca 4 2016.05.12

Kancsó utca 5 2016.05.12

Kancsó utca 5 2016.05.12

Kancsó utca 6 B 2016.05.12

Kancsó utca 6 2016.05.12

Kancsó utca 7 2016.05.12

Kancsó utca 8 A 2016.05.12

Kancsó utca 8 B 2016.05.12

Kancsó utca 9 2016.05.13

Kancsó utca 10 B 2016.05.13

Kancsó utca 10 1 L 2016.05.13

Kancsó utca 11 2016.05.13

Kancsó utca 11 2016.05.13

Kancsó utca 12 A 2016.05.13

Kancsó utca 12 2016.05.13

Kancsó utca 13 2016.05.13

Kancsó utca 14 1 2016.05.13

Kancsó utca 14 2 2016.05.13

Kancsó utca 15 2016.05.13

Kancsó utca 16 2016.05.13

Kancsó utca 17 2016.05.13

Kancsó utca 18 2016.05.13

Kancsó utca 19 B 2016.05.13

Kancsó utca 19 2016.05.13

Kancsó utca 20 2016.05.13

Kancsó utca 21 2016.05.13

Kancsó utca 22 2016.05.13

Kancsó utca 23 1 LA 2016.05.13

Kancsó utca 23 2 LA 2016.05.13

Kancsó utca 24 2016.05.13

Kandó tér 1 A 2016.02.04

Kandó tér 1 B 2016.02.04

Kandó tér 1 2016.02.04

Kandó tér 2 2016.02.04

Kandó tér 3 B 2016.02.04

Kandó tér 3 2016.02.04

Kandó tér 4 B 2016.02.04

Kandó tér 4 B 2016.02.04

Kandó tér 4 2016.02.04

Kandó tér 5 2016.02.04

Kandó tér 8 a 2016.02.04

Kandó tér 8 B 2016.02.04

Kandó tér 8 c 2016.02.04

Kandó tér 9 A 2016.02.04

Kandó tér 9 A 2016.02.04

Kandó tér 9 A 2016.02.04

Kandó tér 9 A 2016.02.04

Kandó tér 9 B 2016.02.04

Kandó tér 9 2016.02.04

Kandó tér 10 A 2016.02.04

Kandó tér 11 A 2016.02.04

Kandó tér 11 2016.02.04

Kandó tér 12 A 2016.02.04

Kandó tér 12 2016.02.04

Kandó tér 13 A 2016.02.04

Kandó tér 13 B 2016.02.04

Kandó tér 14 B 2016.02.04

Kandó tér 14 2016.02.04

Kandó tér 14 2016.02.04

Kandó tér 14 2016.02.04

Kandó tér 14 2016.02.04

Kandó tér 15 2016.02.04

Kandó tér 16 A 2016.02.04

Kandó tér 16 B 2016.02.04

Kapocs utca 2 2016.12.01

Kapocs utca 3 2016.12.01

Kapocs utca 4 A 2016.12.01
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Kapocs utca 4 B 2016.12.01

Kapocs utca 6 A 2016.12.01

Kapocs utca 8 A 2016.12.01

Kapocs utca 8 B 2016.12.01

Kapocs utca 9 2016.12.01

Kapocs utca 10 B 2016.12.01

Kapocs utca 11 2016.12.01

Kapocs utca 11 2016.12.01

Kapocs utca 12 A 2016.12.01

Kapocs utca 12 B 2016.12.01

Kapocs utca 14 A 2016.12.01

Kapocs utca 14 2016.12.01

Kapocs utca 15 1 LA 2016.12.02

Kapocs utca 15 2 LA 2016.12.02

Kapocs utca 16 A 2016.12.02

Kapocs utca 16 B 2016.12.02

Kapocs utca 18 A 2016.12.02

Kapocs utca 18 B 2016.12.02

Kapocs utca 19 2016.12.02

Kapocs utca 20 B 2016.12.02

Kapocs utca 22 A 2016.12.02

Kapocs utca 22 B 2016.12.02

Kapocs utca 25 2016.12.02

Kapocs utca 25 2016.12.02

Kapocs utca 27 2016.12.02

Kapocs utca 28 2016.12.02

Kapocs utca 29 2016.12.02

Kapocs utca 30 B 2016.12.02

Kapocs utca 31 b 2016.12.02

Kapocs utca 32 2016.12.02

Kapocs utca 33 2016.12.02

Kapocs utca 33 2016.12.02

Kapocs utca 34 B 2016.12.02

Kapocs utca 34 2016.12.02

Kapocs utca 35 B 2016.12.02

Kapocs utca 35 2016.12.02

Kapocs utca 36 A 2016.12.02

Kapocs utca 36 B 2016.12.02

Kapocs utca 38 A 2016.12.02

Kapocs utca 38 B 2016.12.02

Kapocs utca 40 A 2016.12.02

Kapocs utca 40 b 2016.12.02

Kapocs utca 41 2016.12.02

Kapocs utca 42 A 2016.12.02

Kapocs utca 42 b 2016.12.02

Kapocs utca 42 b 2016.12.02

Kapocs utca 42 b 2016.12.02

Kapocs utca 43 2016.12.02

Kapocs utca 44 A 2016.12.02

Kapocs utca 44 A 2016.12.02

Kapocs utca 44 B 2016.12.02

Kapocs utca 45 2016.12.05

Kapocs utca 46 A 2016.12.05

Kapocs utca 47 2016.12.05

Kapocs utca 48 A 2016.12.05

Kapocs utca 48 B 2016.12.05

Kapocs utca 49 A 2016.12.05

Kapocs utca 49 B 2016.12.05

Kapocs utca 50 A 2016.12.05

Kapocs utca 50 B 2016.12.05

Kapocs utca 52 A 2016.12.05

Kapocs utca 54 2016.12.05

Kapocs utca 55 A 2016.12.05

Kapocs utca 55 2016.12.05

Kapocs utca 56 2016.12.05

Kapocs utca 57 2016.12.05

Kapocs utca 63 2016.12.05
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Kapocs utca 65 2016.12.05

Kapocs utca 71 2016.12.05

Kapocs utca 73 2016.12.05

Kapocs utca 77 2016.12.05

Kappel Emília utca 4 a 2016.12.09

Kappel Emília utca 7 2016.12.09

Kappel Emília utca 2016.12.09

Kara utca 1 B 2016.02.03

Kara utca 1 2016.02.03

Kara utca 3 A 2016.02.03

Kara utca 3 B 2016.02.03

Kara utca 3 C 2016.02.03

Kara utca 3 2016.02.03

Kara utca 4 2016.02.03

Kara utca 4 2016.02.03

Kara utca 5 b 2016.02.03

Kara utca 5 2016.02.03

Kara utca 5 2016.02.03

Kara utca 5 2016.02.03

Kara utca 6 2016.02.03

Kara utca 9 2016.02.03

Kara utca 13 2016.02.03

Karinthy Frigyes utca 3 2016.01.29

Karinthy Frigyes utca 4 2016.01.29

Karinthy Frigyes utca 4 2016.01.29

Karinthy Frigyes utca 5 2016.01.29

Karinthy Frigyes utca 6 A 2016.01.29

Karinthy Frigyes utca 6 B 2016.01.29

Karinthy Frigyes utca 7 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 8 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 9 2016.09.30

Karinthy Frigyes utca 10 B 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 10 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 11 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 12 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 14 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 15 a 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 15 2016.02.01

Karinthy Frigyes utca 18 2016.02.01

Kárpát utca 2 2016.05.02

Kárpát utca 3 2016.05.02

Kárpát utca 4 2016.05.02

Kárpát utca 5 2016.05.02

Kárpát utca 6 2016.05.02

Kárpát utca 6 2016.05.02

Kárpát utca 7 2016.05.02

Kárpát utca 8 2016.05.02

Kárpát utca 9 2016.05.02

Kárpát utca 10 2016.05.02

Kárpát utca 11 2016.05.02

Kárpát utca 13 2016.05.02

Kárpát utca 14 2016.05.02

Kárpát utca 15 2016.05.02

Kárpát utca 16 2016.05.02

Kárpát utca 17 2016.05.02

Kárpát utca 19 2016.05.02

Kárpát utca 21 2016.05.02

Kárpát utca 22 2016.05.02

Kárpát utca 24 2016.05.02

Kassa utca 3 2016.05.05

Kassa utca 4 2016.05.05

Kassa utca 5 2016.05.05

Kassa utca 6 2016.05.05

Kassa utca 8 2016.05.05

Kassa utca 10 2016.05.05

Kassa utca 11 2016.05.05

Kassa utca 12 2016.05.05
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Kassa utca 13 2016.05.05

Kassa utca 14 2016.05.05

Kassa utca 18 2016.05.05

Kassa utca 19 2016.05.05

Kassa utca 20 2016.05.05

Kassa utca 21 2016.05.05

Kassa utca 22 2016.05.05

Kassa utca 23 2016.05.05

Kassa utca 24 A 2016.05.05

Kassa utca 24 A 2016.05.05

Kassa utca 24 B 2016.05.05

Kassa utca 26 2016.05.05

Kassa utca 27 2016.05.05

Kassa utca 27 2016.05.05

Kassa utca 28 2016.05.05

Kassa utca 29 2016.05.05

Kassa utca 31 2016.05.05

Kassa utca 32 2016.05.05

Kassa utca 34 2016.05.05

Kassa utca 36 2016.05.05

Kassa utca 37 2016.05.05

Kassa utca 38 2016.05.05

Kassa utca 39 2016.05.05

Kassa utca 44 2016.05.05

Kassa utca 45 2016.05.05

Kassa utca 46 2016.05.05

Kassa utca 47 2016.05.05

Kassa utca 48 2016.05.05

Kassa utca 49 2016.05.05

Kassa utca 50 2016.05.05

Kassa utca 52 2016.05.05

Kassa utca 54 2016.05.05

Kassa utca 55 2016.05.05

Kassa utca 56 2016.05.05

Kassa utca 57 2016.05.05

Kassa utca 58 2016.05.05

Kassa utca 59 2016.05.06

Kassa utca 59 2016.05.06

Kassa utca 60 2016.05.06

Kassa utca 61 2016.05.06

Kassa utca 62 2016.05.06

Kassa utca 63 2016.05.06

Kassa utca 65 2016.05.06

Kassa utca 66 2016.05.06

Kassa utca 66 2016.05.06

Kassa utca 67 2016.05.06

Kassa utca 68 2016.05.06

Kassa utca 70 2016.05.06

Kassa utca 72 2 2016.05.06

Kassa utca 73 2016.05.06

Kassa utca 74 2016.05.06

Kassa utca 75 2016.05.06

Kassa utca 76 2016.12.06

Kassa utca 77 2016.05.06

Kassa utca 77 2016.05.06

Kassa utca 81 2016.05.06

Kassa utca 83 2016.05.06

Kassa utca 84 2016.05.06

Kassa utca 85 2016.05.06

Kassa utca 86 2016.05.06

Kassa utca 87 2016.05.06

Kassa utca 88 2016.05.06

Kassa utca 89 2016.05.06

Kassa utca 92 2016.05.06

Kassa utca 93 2016.05.06

Kassa utca 94 2016.05.06

Kassa utca 95 2016.05.06

2015.12.28
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Kassa utca 96 2016.05.06

Kassa utca 97 2016.05.06

Kassa utca 98 2016.05.06

Kassa utca 99 2016.05.06

Kassa utca 100 2016.05.06

Kassa utca 100 2016.05.06

Kassa utca 100 2016.05.06

Kassa utca 101 2016.05.06

Kassa utca 102 2016.05.06

Kassa utca 103 2016.05.06

Kassa utca 104 2016.05.06

Kassa utca 105 2016.05.06

Kassa utca 105 2016.05.06

Kassa utca 106 2016.05.06

Kassa utca 106 2016.05.06

Kassa utca 107 2016.05.06

Kassa utca 108 2016.05.06

Kassa utca 109 2016.05.06

Kassa utca 112 2016.05.06

Kassa utca 113 2016.05.06

Kassa utca 114 2016.05.06

Kassa utca 115 2016.05.06

Kassa utca 116 2016.05.06

Kassa utca 118 2016.05.06

Kassa utca 120 2016.05.06

Kassa utca 121 2016.05.06

Kassa utca 122 2016.05.06

Kassa utca 123 2016.05.06

Kassa utca 124 2016.05.06

Kassa utca 126 2016.05.06

Kassa utca 126 2016.05.06

Kassa utca 128 2016.05.06

Kassa utca 129 2016.05.06

Kassa utca 130 2016.05.09

Kassa utca 131 2016.05.09

Kassa utca 136 2016.05.09

Kassa utca 137 2016.05.09

Kassa utca 138 2016.05.09

Kassa utca 139 2016.05.09

Kassa utca 140 2016.05.09

Kassa utca 141 2016.05.09

Kassa utca 142 2016.05.09

Kassa utca 142 2016.05.09

Kassa utca 144 2016.05.09

Kassa utca 144 2016.05.09

Kassa utca 145 2016.05.09

Kassa utca 147 2016.05.09

Kassa utca 148 2016.05.09

Kassa utca 150 A 2016.05.09

Kassa utca 150 B 2016.05.09

Kassa utca 152 2016.05.09

Kassa utca 153 2016.05.09

Kassa utca 155 2016.05.09

Kassa utca 159 Fsz/1 2016.05.09

Kassa utca 159 Fsz/2 2016.05.09

Kassa utca 159 2016.05.09

Kassa utca 159 2016.05.09

Kassa utca 161 2016.05.09

Kassa utca 163 2016.05.09

Kassa utca 169 2016.05.09

Kassa utca 173 2016.12.06

Kassa utca 175 181 2016.05.09

Kaszás utca 1 2016.07.12

Kaszás utca 2 2016.07.12

Kaszás utca 4 A 2016.07.12

Kaszás utca 4 B 2016.07.12

Kaszás utca 5 2016.07.12

2015.12.28
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Kaszás utca 7 2016.07.12

Kaszás utca 8 2016.07.12

Kaszás utca 9 2016.07.12

Kaszás utca 10 B 2016.07.12

Kaszás utca 11 2016.07.12

Kaszás utca 12 2016.07.12

Kaszás utca 13 2016.07.12

Kaszás utca 14 2016.07.12

Kaszás utca 15 2016.07.12

Kaszás utca 16 2016.07.12

Kaszás utca 17 B 2016.07.13

Kaszás utca 18 A 2016.07.13

Kaszás utca 18 A 2016.07.13

Kaszás utca 19 2016.07.13

Kaszás utca 20 2016.07.13

Kaszás utca 21 2016.07.13

Kaszás utca 23 2016.07.13

Kaszás utca 24 A 2016.07.13

Kaszás utca 25 A 2016.07.13

Kaszás utca 25 B 2016.07.13

Kaszás utca 26 2016.07.13

Kaszás utca 27 2016.07.13

Kaszás utca 28 2016.07.13

Kaszás utca 29 2016.07.13

Kaszás utca 29 2016.07.13

Kaszás utca 30 2016.07.13

Kaszás utca 31 2016.07.13

Kaszás utca 32 a 2016.07.13

Kaszás utca 34 B 2016.07.13

Kaszás utca 34 2016.07.13

Kaszás utca 35 2016.07.13

Kaszás utca 36 2016.07.13

Kaszás utca 37 2016.07.13

Kaszás utca 38 2016.07.13

Kaszás utca 39 2016.07.13

Kaszás utca 40 2016.07.13

Kaszás utca 41 2016.07.13

Katinka utca 3 2016.11.09

Katinka utca 3 2016.11.09

Katinka utca 4 B 2016.11.09

Katinka utca 4 2016.11.09

Katinka utca 5 B 2016.11.09

Katinka utca 5 2016.11.09

Katinka utca 5 2016.11.09

Katinka utca 6 B 2016.11.09

Katinka utca 6 2016.11.09

Katinka utca 7 A 2016.11.09

Katinka utca 7 2016.11.09

Katinka utca 8 2016.11.10

Katinka utca 10 2016.11.10

Katona József utca 3 2016.10.19

Katona József utca 4 2016.10.19

Katona József utca 5 2016.10.19

Katona József utca 6 2016.10.19

Katona József utca 7 2016.10.19

Katona József utca 8 2016.10.19

Katona József utca 9 2016.10.19

Katona József utca 10 2016.10.19

Katona József utca 11 2016.10.19

Katona József utca 12 2016.10.19

Katona József utca 13 2016.10.19

Katona József utca 14 2016.10.19

Katona József utca 14 2016.10.19

Katona József utca 15 2016.10.19

Katona József utca 15 2016.10.19

Katona József utca 16 2016.10.19

Katona József utca 18 2016.10.19

2015.12.28
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Katona József utca 18 2016.10.19

Kékes utca 1 2016.02.03

Kékes utca 2 A 2016.02.03

Kékes utca 2 B 2016.02.03

Kékes utca 2 c 2016.02.03

Kékes utca 2 D 2016.02.03

Kékes utca 3 B 2016.02.03

Kékes utca 3 I 2016.02.03

Kékes utca 4 1 LA 2016.02.04

Kékes utca 4 2 L 2016.02.04

Kékes utca 4 2016.02.04

Kékes utca 4 2016.02.04

Kékes utca 5 2016.02.04

Kékes utca 6 2016.02.04

Kékes utca 7 2016.02.04

Kékes utca 8 2016.02.04

Kékes utca 8 2016.02.04

Kele utca 1 11 2016.12.08

Kele utca 5 2016.12.08

Kelme utca 2 2016.11.10

Kelme utca 2 2016.11.10

Kelme utca 4 2016.11.10

Kelme utca 5 2016.11.10

Kelme utca 6 2016.11.10

Kelme utca 7 2016.11.10

Kelme utca 10 2016.11.10

Kemény Zsigmond utca 1 f/1 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 1 I/1 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 1 II/1 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 2 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 3 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 4 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 4 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 6 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 6 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 7 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 8 A 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 8 B 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 9 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 10 A 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 10 B 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 11 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 12 A 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 13 B 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 13 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 14 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 15 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 16 B 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 16 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 16 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 17 A 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 17 B 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 18 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 19 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 21 A 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 21 A 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 23 A 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 25 A 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 25 B 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 27 2016.10.21

Kemény Zsigmond utca 31 2016.10.21

Kerékkötő út 1 1 2016.02.05

Kerékkötő út 1 2 2016.02.05

Kerékkötő út 1 3 2016.02.05

Kerékkötő út 1 4 2016.02.05

Kerékkötő út 1 5 2016.02.05

Kerékkötő út 1 6 2016.02.05

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Kerékkötő út 2 2016.02.05

Kerékkötő út 2 2016.02.05

Kerékkötő út 3 2016.02.05

Kerékkötő út 5 2016.02.05

Kerékkötő út 7 A/1 2016.02.05

Kerékkötő út 7 A/2 2016.02.05

Kerékkötő út 7 B/1 2016.02.05

Kerékkötő út 7 B/2 2016.02.05

Kerékkötő út 23 2016.02.05

Kerékkötő út 31 1 2016.02.05

Kerékkötő út 31 2 2016.02.05

Kerékkötő út 33 2016.02.05

Kerékkötő út 35 2016.02.05

Kerékkötő út 37 2016.02.05

Kerékkötő út 39 A 2016.02.05

Kerékkötő út 39 2016.02.05

Kerékkötő út 43 2016.02.05

Kerékkötő út 43 2016.02.05

Kerékkötő út 49 2016.02.05

Kerékkötő út 49 2016.02.05

Kerékkötő út 51 A 2016.02.05

Kerékkötő út 51 2016.02.05

Kerékkötő út 55 2016.02.05

Kerékvágás út 3 C 2016.01.12

Kerékvágás út 3 2016.01.12

Kerékvágás út 3 2016.01.12

Kerékvágás út 7 B 2016.01.12

Kerékvágás út 10 2016.01.12

Kerékvágás út 12 2016.01.12

Kerékvágás út 12 2016.01.12

Kerékvágás út 12 2016.01.12

Kerékvágás út 13 I 2016.01.12

Kerékvágás út 13 2016.01.12

Kerékvágás út 14 2016.01.13

Kerékvágás út 17 2016.01.13

Kerékvágás út 21 2016.01.13

Kerékvágás út 21 2016.01.13

Kerékvágás út 23 A 2016.01.13

Kerékvágás út 23 2016.01.13

Kerékvágás út 24 2016.01.13

Kerékvágás út 24 2016.01.13

Kerékvágás út 38 2016.01.13

Kerékvágás út 45 2016.01.13

Kérész utca 3 2016.07.28

Kérész utca 3 2016.07.28

Kérész utca 4 2016.07.28

Kérész utca 5 A 2016.07.28

Kérész utca 5 2016.07.28

Kérész utca 7 I 2016.07.28

Kérész utca 7 2016.07.28

Kérész utca 8 2016.07.28

Kérész utca 9 A 2016.07.28

Kérész utca 9 A 2016.07.28

Kérész utca 9 A 2016.07.28

Kérész utca 9 C 2016.07.28

Kérész utca 12 2016.07.28

Kérész utca 14 2016.07.28

Kérész utca 16 2016.07.28

Kérész utca 18 2016.07.28

Kérész utca 20 2016.07.28

Kérész utca 22 2016.07.28

Kérész utca 24 2016.07.28

Kérész utca 26 2016.07.28

Késmárk utca 4 2016.05.02

Késmárk utca 5 2016.05.02

Késmárk utca 6 2016.05.02

Késmárk utca 7 2016.05.02
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Késmárk utca 8 2016.05.02

Késmárk utca 9 2016.05.02

Késmárk utca 9 2016.05.02

Késmárk utca 10 2016.05.02

Késmárk utca 11 2016.05.02

Késmárk utca 12 2016.05.02

Késmárk utca 13 2016.05.02

Késmárk utca 14 2016.05.02

Késmárk utca 15 2016.05.02

Késmárk utca 16 2016.05.02

Késmárk utca 17 2016.05.02

Késmárk utca 18 2016.05.02

Késmárk utca 19 2016.05.02

Késmárk utca 20 2016.05.02

Késmárk utca 22 2016.05.02

Késmárk utca 23 2016.05.02

Késmárk utca 24 2016.05.02

Késmárk utca 25 2016.05.02

Késmárk utca 26 2016.05.02

Késmárk utca 27 2016.05.02

Késmárk utca 28 2016.05.02

Késmárk utca 28 2016.05.02

Késmárk utca 29 2016.05.02

Késmárk utca 30 2016.05.02

Késmárk utca 31 2016.05.02

Késmárk utca 32 2016.05.03

Késmárk utca 33 2016.05.03

Késmárk utca 34 2016.05.03

Késmárk utca 35 2016.05.03

Késmárk utca 36 A 2016.05.03

Késmárk utca 36 B 2016.05.03

Késmárk utca 36 B. 2016.05.03

Késmárk utca 36 2016.05.03

Késmárk utca 38 2016.05.03

Késmárk utca 38 2016.05.03

Késmárk utca 38 2016.05.03

Késmárk utca 39 2016.05.03

Késmárk utca 40 2016.05.03

Késmárk utca 42 2016.05.03

Kettős-Körös utca 9 1 2016.08.15

Kettős-Körös utca 9 2016.08.15

Kettős-Körös utca 15 1 2016.08.15

Kettős-Körös utca 15 2016.08.15

Kétújfalu utca 1 2016.02.29

Kétújfalu utca 2 2016.02.29

Kétújfalu utca 2 2016.02.29

Kétújfalu utca 3 2016.02.29

Kétújfalu utca 4 2016.02.29

Kétújfalu utca 5 2016.02.29

Kétújfalu utca 7 2016.02.29

Kétújfalu utca 9 2016.02.29

Kétújfalu utca 10 2016.02.29

Kétújfalu utca 11 2016.02.29

Kétújfalu utca 13 2016.02.29

Kétújfalu utca 15 2016.02.29

Kétújfalu utca 17 2016.03.01

Kétújfalu utca 18 2016.03.01

Kétújfalu utca 19 2016.03.01

Kétújfalu utca 21 2016.03.01

Kétújfalu utca 22 2016.03.01

Kétújfalu utca 23 2016.03.01

Kétújfalu utca 25 2016.03.01

Kétújfalu utca 27 2016.03.01

Kétújfalu utca 31 2016.03.01

Kétújfalu utca 33 2016.03.01

Kétújfalu utca 35 2016.03.01

Kétújfalu utca 37 2016.03.01
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Kétújfalu utca 39 2016.03.01

Kétújfalu utca 41 2016.03.01

Kétújfalu utca 43 2016.03.01

Kétújfalu utca 45 2016.03.01

Kétújfalu utca 47 2016.03.01

Kétújfalu utca 49 2016.03.01

Kétújfalu utca 51 2016.03.01

Kétújfalu utca 53 2016.03.01

Kétújfalu utca 55 2016.03.01

Kétújfalu utca 57 2016.03.01

Kétújfalu utca 58 2016.03.01

Kétújfalu utca 59 2016.03.01

Kétújfalu utca 61 2016.03.01

Kétújfalu utca 63 2016.03.01

Kétújfalu utca 65 2016.03.01

Kétújfalu utca 67 2016.03.01

Kétújfalu utca 69 2016.03.01

Kétújfalu utca 71 2016.03.01

Kétújfalu utca 73 2016.03.01

Kétújfalu utca 75 2016.03.01

Kétújfalu utca 77 2016.03.01

Kétújfalu utca 79 2016.03.01

Kétújfalu utca 81 2016.03.01

Kétújfalu utca 83 2016.03.01

Kétújfalu utca 85 2016.03.01

Kétújfalu utca 87 2016.03.01

Kétújfalu utca 89 2016.03.01

Kétújfalu utca 91 2016.03.01

Kétújfalu utca 93 2016.03.01

Kétújfalu utca 93 2016.03.01

Kétújfalu utca 95 2016.03.01

Kétújfalu utca 95 2016.03.01

Kétújfalu utca 97 2016.03.01

Kétújfalu utca 99 2016.03.02

Kétújfalu utca 101 2016.03.02

Kétújfalu utca 103 2016.03.02

Kétújfalu utca 105 2016.03.02

Kétújfalu utca 107 2016.03.02

Kétújfalu utca 109 2016.03.02

Kétújfalu utca 111 2016.03.02

Kétújfalu utca 113 2016.03.02

Kétújfalu utca 115 2016.03.02

Kétújfalu utca 117 2016.03.02

Kétújfalu utca 119 2016.03.02

Kétújfalu utca 121 2016.03.02

Kétújfalu utca 123 2016.03.02

Kétújfalu utca 125 2016.03.02

Kétújfalu utca 127 2016.03.02

Kétújfalu utca 129 2016.03.02

Kétújfalu utca 131 2016.03.02

Kétújfalu utca 133 2016.03.02

Kétújfalu utca 135 2016.03.02

Kétújfalu utca 137 2016.03.02

Kétújfalu utca 139 2016.03.02

Kétújfalu utca 141 2016.03.02

Kétújfalu utca 143 2016.03.02

Kétújfalu utca 145 2016.03.02

Kétújfalu utca 147 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 147 2016.03.02

Kétújfalu utca 149 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 A I/1 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 A I/2 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 B 2016.03.02
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Kétújfalu utca 153 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 153 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 A 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 155 B 2016.03.02

Kétújfalu utca 157 A 1 FS 2016.03.03

Kétújfalu utca 157 A 2016.03.03

Kétújfalu utca 157 A 2016.03.03

Kétújfalu utca 157 B 2016.03.03

Kétújfalu utca 157 2016.03.03

Kétújfalu utca 157 2016.03.03

Kétújfalu utca 157 2016.03.03

Kétújfalu utca 157 2016.03.03

Kétújfalu utca 159 A 2 2016.03.03

Kétújfalu utca 159 A 2016.03.03

Kétújfalu utca 159 A 2016.03.03

Kétújfalu utca 159 2016.03.03

Kétújfalu utca 159 2016.03.03

Kétújfalu utca 159 2016.03.03

Kétújfalu utca 159 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 A fsz1 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 A 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 A I/1 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 A/II./1 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 B I/2 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 2016.03.03

Kétújfalu utca 161 2016.03.03

Kétújfalu utca 163 2016.03.03

Kétújfalu utca 163 2016.03.03

Kétújfalu utca 165 2016.03.03

Kétújfalu utca 167 2016.03.03

Kétújfalu utca 167 2016.03.03

Kétújfalu utca 167 2016.03.03

Kétújfalu utca 167 2016.03.03

Kétújfalu utca 169 2016.03.03

Kétújfalu utca 169 2016.03.03

Kétújfalu utca 169 2016.03.03

Kétújfalu utca 169 2016.03.03

Kétújfalu utca 171 2016.03.04

Kétújfalu utca 173 2016.03.04

Kétújfalu utca 175 2016.03.04

Kétújfalu utca 175 2016.03.04

Kétújfalu utca 175 2016.03.04

Kétújfalu utca 177 1 FS 2016.03.04

Kétújfalu utca 177 2016.03.04

Kétújfalu utca 177 2016.03.04

Kétújfalu utca 177 2016.03.04

Kétújfalu utca 179 2016.03.04

Kétújfalu utca 181 2016.03.04

Kétújfalu utca 183 2016.03.04
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Kétújfalu utca 183 2016.03.04

Kétújfalu utca 183 2016.03.04

Kétújfalu utca 183 2016.03.04

Kétújfalu utca 185 2016.03.04

Kétújfalu utca 187 2016.03.04

Kétújfalu utca 189 2016.03.04

Kétújfalu utca 189 2016.03.04

Kétújfalu utca 189 2016.03.04

Kétújfalu utca 189 2016.03.04

Kétújfalu utca 191 2016.03.04

Kétújfalu utca 191 2016.03.04

Kétújfalu utca 191 2016.03.04

Kétújfalu utca 191 2016.03.04

Kétújfalu utca 193 2016.03.04

Kétújfalu utca 195 2016.03.04

Kétújfalu utca 197 I/1 2016.03.04

Kétújfalu utca 197 2016.03.04

Kétújfalu utca 197 2016.03.04

Kétújfalu utca 197 2016.03.04

Kétújfalu utca 199 2016.03.04

Kétújfalu utca 201 2016.03.04

Kétújfalu utca 203 I/2 2016.03.04

Kétújfalu utca 203 2016.03.04

Kétújfalu utca 203 2016.03.04

Kétújfalu utca 203 2016.03.04

Kétújfalu utca 205 2 IE 2016.03.04

Kétújfalu utca 205 2016.03.04

Kétújfalu utca 205 2016.03.04

Kétújfalu utca 205 2016.03.04

Kétújfalu utca 207 2016.03.07

Kétújfalu utca 209 2016.03.07

Kétújfalu utca 211 2016.03.07

Kétújfalu utca 211 2016.03.07

Kétújfalu utca 211 2016.03.07

Kétújfalu utca 211 2016.03.07

Kétújfalu utca 213 2016.03.07

Kétújfalu utca 213 2016.03.07

Kétújfalu utca 213 2016.03.07

Kétújfalu utca 213 2016.03.07

Kétújfalu utca 215 2016.03.07

Kétújfalu utca 217 2016.03.07

Kétújfalu utca 217 2016.03.07

Kétújfalu utca 219 F 2016.03.07

Kétújfalu utca 219 2016.03.07

Kétújfalu utca 219 2016.03.07

Kétújfalu utca 219 2016.03.07

Kétújfalu utca 221 É 2016.03.07

Kétújfalu utca 221 2016.03.07

Kétújfalu utca 221 2016.03.07

Kétújfalu utca 221 2016.03.07

Kétújfalu utca 223 2016.03.07

Kétújfalu utca 225 2016.03.07

Kétújfalu utca 227 2016.03.07

Kétújfalu utca 227 2016.03.07

Kétújfalu utca 227 2016.03.07

Kétújfalu utca 227 2016.03.07

Kétújfalu utca 229 2016.03.07

Kétújfalu utca 231 2016.03.07

Kétújfalu utca 233 2016.03.07

Kétújfalu utca 233 2016.03.07

Kétújfalu utca 233 2016.03.07

Kétújfalu utca 233 2016.03.07

Kétújfalu utca 235 2016.03.08

Kétújfalu utca 235 2016.03.08

Kétújfalu utca 235 2016.03.08

Kétújfalu utca 235 2016.03.08

Kétújfalu utca 237 2016.03.08
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Kétújfalu utca 239 2016.03.08

Kétújfalu utca 241 2016.03.08

Kétújfalu utca 241 2016.03.08

Kétújfalu utca 241 2016.03.08

Kétújfalu utca 241 2016.03.08

Kétújfalu utca 243 2016.03.08

Kétújfalu utca 245 2016.03.08

Kétújfalu utca 247 2016.03.08

Kétújfalu utca 247 2016.03.08

Kétújfalu utca 247 2016.03.08

Kétújfalu utca 247 2016.03.08

Kétújfalu utca 249 2016.03.08

Kétújfalu utca 249 2016.03.08

Kétújfalu utca 249 2016.03.08

Kétújfalu utca 249 2016.03.08

Kétújfalu utca 251 2016.03.08

Kétújfalu utca 253 2016.03.08

Kétújfalu utca 255 2016.03.08

Kétújfalu utca 257 2016.03.08

Kétújfalu utca 259 2016.03.08

Kétújfalu utca 261 2016.03.09

Kétújfalu utca 2016.03.09

Keve utca 2 2016.07.28

Keve utca 3 2016.07.28

Keve utca 4 2016.07.28

Keve utca 5 2016.07.29

Keve utca 6 2016.07.29

Keve utca 7 2016.07.29

Keve utca 9 2016.07.29

Kevermes utca 1 2016.03.22

Kevermes utca 1 2016.03.22

Kevermes utca 2 2016.03.22

Kevermes utca 3 2016.03.22

Kevermes utca 3 2016.03.22

Kevermes utca 4 2016.03.22

Kevermes utca 5 B 2016.03.22

Kevermes utca 5 2016.03.22

Kevermes utca 6 2016.03.22

Kevermes utca 7 A 2016.03.22

Kevermes utca 7 2016.03.22

Kevermes utca 8 2016.03.22

Kevermes utca 9 A 2016.03.22

Kevermes utca 9 2016.03.22

Kevermes utca 10 2016.03.22

Kevermes utca 11 2016.03.22

Kevermes utca 11 2016.03.22

Kevermes utca 12 2016.03.22

Kevermes utca 13 2016.03.22

Kevermes utca 13 2016.03.22

Kevermes utca 14 2016.03.22

Kevermes utca 15 2016.03.22

Kevermes utca 15 2016.03.22

Kevermes utca 16 2016.03.22

Kevermes utca 17 2016.03.22

Kevermes utca 18 2016.03.22

Kevermes utca 19 2016.03.22

Kevermes utca 20 2016.03.22

Kevermes utca 21 A 2016.03.22

Kevermes utca 21 B 2016.03.22

Kevermes utca 22 2016.03.22

Kevermes utca 23 2016.03.22

Kevermes utca 25 2016.03.22

Kevermes utca 26 2016.03.22

Kevermes utca 28 2016.03.22

Kevermes utca 28 2016.03.22

Kevevári utca 1 B 2016.02.05

Kevevári utca 1 C 2016.02.05
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Kevevári utca 3 2016.02.05

Kevevári utca 4 2016.02.05

Kevevári utca 5 2016.02.05

Kevevári utca 6 2016.02.05

Kevevári utca 7 B 2016.02.08

Kevevári utca 7 2016.02.08

Kevevári utca 8 B 2016.02.08

Kevevári utca 8 2016.02.08

Kevevári utca 10 A 2016.02.08

Kevevári utca 10 2016.02.08

Kevevári utca 12 B 2016.02.08

Kevevári utca 12 2016.02.08

Kevevári utca 16 2016.02.08

Kézai Simon utca 2 2 2016.01.29

Kézai Simon utca 2 3 2016.01.29

Kézai Simon utca 2 2016.01.29

Kézai Simon utca 3 2016.01.29

Kézai Simon utca 4 2016.01.29

Kézai Simon utca 5 A 2016.01.29

Kézai Simon utca 5 2016.01.29

Kézai Simon utca 6 2016.01.29

Kézai Simon utca 7 1 2016.01.29

Kézai Simon utca 7 2 2016.01.29

Kézai Simon utca 8 1 2016.01.29

Kézai Simon utca 8 2016.01.29

Kézai Simon utca 9 A 2016.01.29

Kézai Simon utca 9 B 2016.01.29

Kézai Simon utca 10 2016.01.29

Kézai Simon utca 11 A 2016.01.29

Kézai Simon utca 11 B 2016.01.29

Kézai Simon utca 12 B 2016.01.29

Kézai Simon utca 12 2016.01.29

Kézai Simon utca 13 1 2016.01.29

Kézai Simon utca 13 2 2016.01.29

Kézai Simon utca 14 2016.01.29

Kézai Simon utca 15 A 2016.01.29

Kézai Simon utca 15 2 2016.01.29

Kézai Simon utca 16 A 2016.01.29

Kézai Simon utca 16 B 2016.01.29

Kézai Simon utca 17 A 2016.01.29

Kézai Simon utca 17 B 2016.01.29

Kézai Simon utca 18 A 2016.01.29

Kézai Simon utca 18 b 2016.01.29

Kézai Simon utca 2016.01.29

Kézdivásárhely utca 2 2016.03.22

Kézdivásárhely utca 3 2016.03.22

Kézdivásárhely utca 4 A 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 4 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 5 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 6 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 7 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 8 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 9 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 10 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 11 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 12 1 L 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 12 2 L 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 14 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 17 19 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 20 B 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 20 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 21 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 22 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 23 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 24 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 24 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 26 2016.03.23
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Kézdivásárhely utca 27 2016.03.23

Kézdivásárhely utca 28 2016.03.23

Kézműves utca 16 2016.03.09

Kinizsi Pál utca 1 5 2016.12.01

Kinizsi Pál utca 1 2016.12.01

Kinizsi Pál utca 4 2016.12.02

Kinizsi Pál utca 6 2016.12.02

Kinizsi Pál utca 7 11 2016.12.05

Királyhágó út 2 2016.03.11

Királyhágó út 4 2016.03.11

Királyhágó út 5 2016.03.11

Királyhágó út 6 2016.03.11

Királyhágó út 8 A 2016.03.11

Királyhágó út 8 I 2016.03.11

Királyhágó út 9 2016.03.11

Királyhágó út 10 2016.03.11

Királyhágó út 11 2016.03.11

Királyhágó út 12 2016.03.11

Királyhágó út 12 2016.03.11

Királyhágó út 13 2016.03.11

Királyhágó út 17 2016.03.11

Királyhágó út 18 2016.03.11

Királyhágó út 19 2016.03.11

Királyhágó út 20 B 2016.03.11

Királyhágó út 20 2016.03.11

Királyhágó út 21 2016.03.11

Királyhágó út 22 2016.03.11

Királyhágó út 22 2016.03.11

Királyhágó út 22 2016.03.11

Királyhágó út 22 2016.03.11

Királyhágó út 23 2016.03.11

Királyhágó út 24 2016.03.11

Királyhágó út 25 2016.03.11

Királyhágó út 26 2016.03.11

Királyhágó út 26 2016.03.11

Királyhágó út 26 2016.03.11

Királyhágó út 28 2016.03.16

Királyhágó út 29 2016.03.16

Királyhágó út 30 2016.03.16

Királyhágó út 32 2016.03.16

Királyhágó út 33 2016.03.16

Királyhágó út 34 2016.03.16

Királyhágó út 35 2016.03.16

Királyhágó út 36 2016.03.16

Királyhágó út 37 2016.03.16

Királyhágó út 37 2016.03.16

Királyhágó út 39 2016.03.16

Királyhágó út 40 2016.03.16

Királyhágó út 41 2016.03.16

Királyhágó út 42 B 1 L 2016.03.16

Királyhágó út 42 B 2 L 2016.03.16

Királyhágó út 42 2016.03.16

Királyhágó út 43 2016.03.16

Királyhágó út 43 2016.03.16

Királyhágó út 44 1 2016.03.16

Királyhágó út 45 2016.03.16

Királyhágó út 46 2016.03.16

Királyhágó út 47 2016.03.16

Királyhágó út 48 2016.03.16

Királyhágó út 49 2016.03.16

Királyhágó út 50 2016.03.16

Királyhágó út 51 2016.03.16

Királyhágó út 53 2016.03.16

Királyhágó út 54 2016.03.16

Királyhágó út 55 2016.03.16

Királyhágó utca 55 2016.03.21

Királyhágó út 56 A 2016.03.16
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Királyhágó út 56 B 2016.03.16

Királyhágó út 56 2016.03.16

Királyhágó út 57 2016.03.16

Királyhágó út 58 2016.03.16

Királyhágó út 59 2016.03.16

Királyhágó út 60 2016.03.16

Királyhágó út 61 2016.03.17

Királyhágó út 61 2016.03.17

Királyhágó út 62 2016.03.17

Királyhágó út 63 2016.03.17

Királyhágó út 64 2016.03.17

Királyhágó út 65 2016.03.17

Királyhágó út 66 2016.03.17

Királyhágó út 67 2016.03.17

Királyhágó út 67 2016.03.17

Királyhágó út 67 2016.03.17

Királyhágó út 67 2016.03.17

Királyhágó út 68 2016.03.17

Királyhágó út 68 2016.03.17

Királyhágó út 69 2016.03.17

Királyhágó út 69 2016.03.17

Királyhágó út 70 2 IE 2016.03.17

Királyhágó út 70 2016.03.17

Királyhágó út 70 2016.03.17

Királyhágó út 70 2016.03.17

Királyhágó út 72 2016.03.17

Királyhágó út 72 2016.03.17

Királyhágó út 72 2016.03.17

Királyhágó út 72 2016.03.17

Királyhágó út 72 2016.03.17

Királyhágó út 72 2016.03.17

Királyhágó út 72 2016.03.17

Királyhágó út 72 2016.03.17

Királyhágó út 73 A,B,C,D 2016.03.17

Királyhágó út 73 D 2016.03.17

Királyhágó út 74 2016.03.17

Királyhágó út 75 2016.03.17

Királyhágó út 76 2016.03.17

Királyhágó út 78 2016.03.17

Királyhágó út 81 2016.03.17

Királyhágó út 82 2016.03.18

Királyhágó út 83 2016.03.18

Királyhágó út 84 2016.03.18

Királyhágó út 86 2016.03.18

Királyhágó út 87 2016.03.18

Királyhágó út 90 2016.03.18

Királyhágó út 92 2016.03.18

Királyhágó út 96 Fsz 2016.03.18

Királyhágó út 96 Fsz/1 2016.03.18

Királyhágó út 96 fsz1 2016.03.18

Királyhágó út 96 I 2016.03.18

Királyhágó út 96 2016.03.18

Királyhágó út 96 2016.03.18

Királyhágó út 98 A 2016.03.18

Királyhágó út 98 1 L 2016.03.18

Királyhágó út 98 2 L 2016.03.18

Királyhágó út 98 3 L 2016.03.18

Királyhágó út 98 2016.03.18

Királyhágó út 98 2016.03.18

Királyhágó út 100 2016.03.18

Királyhágó út 102 2016.03.18

Királyhágó út 104 2016.03.18

Királyhágó út 106 2016.03.18

Királyhágó út 108 2016.03.18

Királyhágó út 110 2016.03.18

Királyhágó út 112 A 2016.03.18

Királyhágó út 112 2016.03.18
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Királyhágó út 114 2016.03.18

Királyhágó út 116 2016.03.18

Királyhágó út 118 2016.03.18

Királyhágó út 120 2016.03.18

Kisasszonyfa utca 2 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 4 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 5 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 6 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 7 B 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 7 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 8 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 9 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 9 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 12 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 13 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 14 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 15 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 16 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 17 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 19 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 20 1 2016.08.24

Kisasszonyfa utca 20 2016.08.24

Kisfaludy utca 1 A 2016.08.17

Kisfaludy utca 1 2016.08.17

Kisfaludy utca 2 2016.08.17

Kisfaludy utca 3 B 2016.08.17

Kisfaludy utca 3 2016.08.17

Kisfaludy utca 5 A 2016.08.17

Kisfaludy utca 5 2016.08.17

Kisfaludy utca 6 A 2016.08.18

Kisfaludy utca 6 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 7 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 7 2016.08.18

Kisfaludy utca 8 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 9 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 9 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 9 2016.08.18

Kisfaludy utca 9 2016.08.18

Kisfaludy utca 10 A 2016.08.18

Kisfaludy utca 10 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 11 2016.08.18

Kisfaludy utca 11 2016.08.18

Kisfaludy utca 12 a 2016.08.18

Kisfaludy utca 12 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 13 2016.08.18

Kisfaludy utca 13 2016.08.18

Kisfaludy utca 14 A 2016.08.18

Kisfaludy utca 14 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 15 A/1 2016.08.18

Kisfaludy utca 15 A/2 2016.08.18

Kisfaludy utca 15 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 16 A 2016.08.18

Kisfaludy utca 16 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 17 2016.08.18

Kisfaludy utca 18 2016.08.18

Kisfaludy utca 18 2016.08.18

Kisfaludy utca 19 2016.08.18

Kisfaludy utca 20 A 2016.08.18

Kisfaludy utca 20 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 21 A 2016.08.18

Kisfaludy utca 21 2016.08.18

Kisfaludy utca 22 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 22 2016.08.18

Kisfaludy utca 23 A 2016.08.18

Kisfaludy utca 23 B 2016.08.18

Kisfaludy utca 24 A 2016.08.18

Kisfaludy utca 24 B 2016.08.18
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Kisfaludy utca 25 2016.08.19

Kisfaludy utca 27 B 2016.08.19

Kisfaludy utca 27 2016.08.19

Kisfaludy utca 28 2016.08.19

Kisfaludy utca 28 2016.08.19

Kisfaludy utca 29 2016.08.19

Kisfaludy utca 29 2016.08.19

Kisfaludy utca 30 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 30 B 2016.08.19

Kisfaludy utca 31 B 2016.08.19

Kisfaludy utca 31 2016.08.19

Kisfaludy utca 32 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 32 2016.08.19

Kisfaludy utca 33 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 33 c 2016.08.19

Kisfaludy utca 33 C 2016.08.19

Kisfaludy utca 34 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 34 B 2016.08.19

Kisfaludy utca 35 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 35 2016.08.19

Kisfaludy utca 35 2016.08.19

Kisfaludy utca 36 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 36 2016.08.19

Kisfaludy utca 38 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 38 B 2016.08.19

Kisfaludy utca 39 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 39 B 2016.08.19

Kisfaludy utca 40 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 41 2016.08.19

Kisfaludy utca 42 A 2016.02.16

Kisfaludy utca 42 B 2016.08.19

Kisfaludy utca 43 2016.08.19

Kisfaludy utca 44 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 44 2016.08.19

Kisfaludy utca 45 2016.08.19

Kisfaludy utca 45 2016.08.19

Kisfaludy utca 46 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 46 B 2016.08.19

Kisfaludy utca 47 A 2016.08.19

Kisfaludy utca 47 2016.08.19

Kisfaludy utca 48 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 49 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 49 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 50 2016.08.22

Kisfaludy utca 51 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 51 2016.08.22

Kisfaludy utca 52 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 52 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 53 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 53 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 53 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 53 2016.08.22

Kisfaludy utca 54 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 54 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 55 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 56 2016.08.22

Kisfaludy utca 57 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 57 2016.08.22

Kisfaludy utca 58 2016.08.22

Kisfaludy utca 58 2016.08.22

Kisfaludy utca 59 2016.08.22

Kisfaludy utca 60 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 60 2016.08.22

Kisfaludy utca 61 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 61 2016.08.22

Kisfaludy utca 62 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 62 2016.08.22
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Kisfaludy utca 63 2016.08.22

Kisfaludy utca 64 2016.08.22

Kisfaludy utca 65 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 65 2016.08.22

Kisfaludy utca 66 B 2016.08.22

Kisfaludy utca 66 2016.08.22

Kisfaludy utca 67 2016.08.22

Kisfaludy utca 68 A 2016.08.22

Kisfaludy utca 68 b 2016.08.22

Kisfaludy utca 68 2016.08.22

Kisfaludy utca 69 2016.08.23

Kisfaludy utca 71 2016.08.23

Kisfaludy utca 72 A 2016.08.23

Kisfaludy utca 72 2016.08.23

Kisfaludy utca 73 2016.08.23

Kisfaludy utca 74 A 2016.08.23

Kisfaludy utca 74 B 2016.08.23

Kisfaludy utca 75 2016.08.23

Kisfaludy utca 76 A 2016.08.23

Kisfaludy utca 76 B 2016.08.23

Kisfaludy utca 77 2016.08.23

Kisfaludy utca 78 B 2016.08.23

Kisfaludy utca 78 2016.08.23

Kisfaludy utca 79 A 2016.08.23

Kisfaludy utca 79 B 2016.08.23

Kisfaludy utca 80 2016.08.23

Kisfaludy utca 80 2016.08.23

Kisfaludy utca 81 2016.08.23

Kisfaludy utca 81 2016.08.23

Kisfaludy utca 82 2016.08.23

Kisfaludy utca 82 2016.08.23

Kisfaludy utca 83 2016.08.23

Kisfaludy utca 83 2016.08.23

Kisfaludy utca 84 2016.08.23

Kisfaludy utca 84 2016.08.23

Kisfaludy utca 85 2016.08.23

Kisfaludy utca 86 A 2016.08.23

Kisfaludy utca 86 B 2016.08.23

Kisfaludy utca 87 B 2016.08.23

Kisfaludy utca 87 2016.08.23

Kisfaludy utca 88 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 88 2016.08.24

Kisfaludy utca 90 A 2016.08.24

Kisfaludy utca 90 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 91 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 91 2016.08.24

Kisfaludy utca 92 2016.08.24

Kisfaludy utca 93 2016.08.24

Kisfaludy utca 94 2016.08.24

Kisfaludy utca 95 A 2016.08.24

Kisfaludy utca 95 A/1 2016.08.24

Kisfaludy utca 95 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 96 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 96 2016.08.24

Kisfaludy utca 97 A 2016.08.24

Kisfaludy utca 97 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 97 2016.08.24

Kisfaludy utca 98 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 98 2016.08.24

Kisfaludy utca 99 2016.08.24

Kisfaludy utca 99 2016.08.24

Kisfaludy utca 100 A 2016.08.24

Kisfaludy utca 102 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 102 2016.08.24

Kisfaludy utca 104 2016.08.24

Kisfaludy utca 104 2016.08.24

Kisfaludy utca 106 1 2016.08.24
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Kisfaludy utca 108 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 108 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 108 2016.08.24

Kisfaludy utca 110 2016.08.24

Kisfaludy utca 112 2016.08.24

Kisfaludy utca 114 A 2016.08.24

Kisfaludy utca 114 2016.08.24

Kisfaludy utca 116 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 116 2016.08.24

Kisfaludy utca 118 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 118 2016.08.24

Kisfaludy utca 120 B 2016.08.24

Kisfaludy utca 120 2016.08.24

Kisfaludy utca 122 2016.08.24

Kisfaludy utca 124 A 2016.08.25

Kisfaludy utca 124 B 2016.08.25

Kisfaludy utca 124 2016.08.25

Kisfaludy utca 126 2016.08.25

Kisfaludy utca 128 2016.08.25

Kisfaludy utca 128 2016.08.25

Kisfaludy utca 130 A 2016.08.25

Kisfaludy utca 130 2016.08.25

Kisfaludy utca 132 2016.08.25

Kisfaludy utca 132 2016.08.25

Kisfaludy utca 134 A 2016.08.25

Kisfaludy utca 134 2016.08.25

Kisfaludy utca 134 2016.08.25

Kisfaludy utca 136 2016.08.25

Kisfaludy utca 138 B 2016.08.25

Kisfaludy utca 138 2016.08.25

Kisfaludy utca 140 2016.08.25

Kisfaludy utca 140 2016.08.25

Kisfaludy utca 142 2016.08.25

Kisfaludy utca 144 2016.08.25

Kisfaludy utca 146 A 2016.08.25

Kisfaludy utca 146 A/2lakás 2016.08.25

Kisfaludy utca 146 B 2016.08.25

Kisfaludy utca 148 A 2016.08.25

Kisfaludy utca 148 B 2016.08.25

Kisfaludy utca 150 2016.08.25

Kisfaludy utca 156 2016.08.25

Kisfaludy utca 156 2016.08.25

Kisfaludy utca 170 2016.08.25

Kisfaludy utca 171 173 2016.08.25

Kisfaludy utca 175 2016.08.25

Kisfaludy utca 176 fsz.2 2016.08.25

Kisfaludy utca 176 2016.08.25

Kisfaludy utca 176 2016.08.25

Kisfaludy utca 177 2016.08.25

Kisfaludy utca 178 2016.08.26

Kisfaludy utca 180 2016.08.26

Kisfaludy utca 182 2016.08.26

Kisfaludy utca 184 2016.08.26

Kisfaludy utca 186 A 2016.08.26

Kisfaludy utca 186 2016.08.26

Kisfaludy utca 188 2016.08.26

Kisfaludy utca 190 2016.08.26

Kisfaludy utca 190 2016.08.26

Kiskőszeg utca 2 2016.05.03

Kiskőszeg utca 3 2016.05.03

Kiskőszeg utca 4 2016.05.03

Kiskőszeg utca 5 2016.05.03

Kiskőszeg utca 6 2016.05.03

Kiskőszeg utca 8 2016.05.03

Kiskőszeg utca 10 2016.05.03

Kiskőszeg utca 12 2016.05.03

Kislippó utca 1 fsz.1 2016.09.08
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Kislippó utca 1 fsz.2 2016.09.08

Kislippó utca 2 2016.09.08

Kislippó utca 2 2016.09.08

Kislippó utca 3 fsz.1 2016.09.08

Kislippó utca 3 5 2016.09.08

Kislippó utca 3 2016.09.08

Kislippó utca 4 A 2016.09.08

Kislippó utca 4 2016.09.08

Kislippó utca 5 2016.09.08

Kislippó utca 6 2016.09.08

Kislippó utca 6 2016.09.08

Kislippó utca 7 2016.09.08

Kislippó utca 8 I. 2016.09.08

Kislippó utca 8 2016.09.08

Kispesti utca 1 2016.09.08

Kispesti utca 3 A 2016.09.08

Kispesti utca 3 2016.09.08

Kispesti utca 4 2016.09.08

Kispesti utca 5 2016.09.08

Kispesti utca 6 2016.09.08

Kispesti utca 7 1 LA 2016.09.08

Kispesti utca 8 2016.09.08

Kispesti utca 9 2016.09.08

Kispesti utca 10 2016.09.08

Kispesti utca 11 2016.09.08

Kispesti utca 12 2016.09.08

Kispesti utca 13 2016.09.08

Kispesti utca 13 2016.09.08

Kispesti utca 14 2016.09.08

Kispesti utca 15 2016.09.08

Kispesti utca 20 A 2016.09.08

Kispesti utca 20 A 2016.09.08

Kispesti utca 20 b 2016.09.08

Kispesti utca 21 2016.09.08

Kispesti utca 22 2016.09.08

Kispesti utca 23 B 2016.09.08

Kispesti utca 24 2016.09.08

Kispesti utca 25 2016.09.08

Kispesti utca 28 B 2016.09.08

Kispesti utca 29 2016.09.08

Kispesti utca 30 A 2016.09.08

Kispesti utca 31 A 2016.09.08

Kispesti utca 33 2016.09.08

Kispesti utca 34 A 2016.09.08

Kispesti utca 34 2016.09.08

Kispesti utca 36 2016.09.08

Kispesti utca 36 2016.09.08

Kispesti utca 37 I 2016.09.09

Kispesti utca 37 2016.09.09

Kispesti utca 39 2016.09.09

Kispesti utca 40 2016.09.09

Kispesti utca 41 2016.09.09

Kiss Ernő utca 1 2016.03.09

Kiss Ernő utca 1 2016.03.09

Kiss Ernő utca 1 2016.03.09

Kiss Ernő utca 2 2016.03.09

Kiss Ernő utca 3 2016.03.09

Kiss Ernő utca 4 2016.03.09

Kiss Ernő utca 5 2016.03.09

Kiss Ernő utca 6 2016.03.09

Kiss Ernő utca 7 2016.03.09

Kiss Ernő utca 8 2016.03.09

Kiss Ernő utca 10 2016.03.09

Kiss Ernő utca 10 2016.03.09

Kiss Ernő utca 11 2016.03.09

Kiss Ernő utca 12 2016.03.09

Kiss Ernő utca 16 2016.03.09
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Kiss Ernő utca 17 2016.03.09

Kiss Ernő utca 19 2016.03.09

Kiss Ernő utca 20 2016.03.09

Kiss Ernő utca 21 2016.03.09

Kiss Ernő utca 22 2016.03.09

Kiss Ernő utca 23 2016.03.09

Kiss Ernő utca 24 2016.03.09

Kiss Ernő utca 25 2016.03.09

Kiss Ernő utca 27 2016.03.09

Kiss Ernő utca 29 2016.03.09

Kiss Ernő utca 29 2016.03.09

Kiss Ernő út 34 2016.03.09

Kiss Ernő utca 35 2016.03.09

Kiss Ernő utca 36 2016.03.09

Kiss Ernő utca 37 2016.03.09

Kiss Ernő utca 38 2016.03.09

Kiss Ernő utca 38 2016.03.09

Kiss Ernő utca 39 2016.03.09

Kiss Ernő utca 41 2016.03.09

Kiss Ernő utca 42 2016.03.09

Kiss Ernő utca 43 2016.03.09

Kiss Ernő utca 46 2016.03.09

Kiss Ernő utca 47 49 2016.03.09

Kiss Ernő utca 47 49 2016.03.09

Kiss Ernő utca 47 49 2016.03.09

Kiss Ernő utca 47 49 2016.03.09

Kiss Ernő utca 48 2016.03.09

Kiss István utca 1 B 2016.10.20

Kiss István utca 1 2016.10.20

Kiss István utca 3 2016.10.20

Kiss István utca 5 2016.10.20

Kiss István utca 6 2016.10.20

Kiss István utca 7 2016.10.20

Kiss István utca 8 A 2016.10.20

Kiss István utca 8 b 2016.10.20

Kiss István utca 9 2016.10.20

Kiss István utca 10 2016.10.20

Kiss István utca 11 2016.10.20

Kiss István utca 12 2016.10.20

Kiss István utca 14 2016.10.20

Kiss István utca 15 2016.10.20

Kiss István utca 17 2016.10.20

Kiss István utca 19 2016.10.21

Kiss István utca 21 2016.10.21

Kiss István utca 22 2016.10.21

Kiss István utca 23 2016.10.21

Kiss István utca 24 2016.10.21

Kiss István utca 26 2016.10.21

Kiss István utca 28 2016.10.21

Kiss István utca 34 2016.10.21

Kiss István utca 36 2016.10.21

Kiss István utca 36 2016.10.21

Kiss István utca 36 2016.10.21

Kiss István utca 38 2016.10.21

Kiss István utca 40 2016.10.21

Kiss István utca 42 1 2016.10.21

Kiss István utca 42 2 2016.10.21

Kiss István utca 44 2016.10.21

Kiss István utca 46 2016.10.21

Kiss István utca 48 2016.10.21

Kiss István utca 50 2016.10.21

Kiss István utca 52 2016.10.21

Kiss János utca 1 2016.02.02

Kiss János utca 2 2016.02.02

Kiss János utca 5 2016.02.02

Kiss János utca 6 2016.02.02

Kiss János utca 7 2016.02.02
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Kiss János utca 9 A 2016.02.02

Kiss János utca 9 B 2016.02.02

Kiss János utca 10 2016.02.02

Kiss János utca 11 2016.02.02

Kiss János utca 12 2016.02.02

Kiss János utca 13 2016.02.02

Kiss János utca 14 2016.02.02

Kiss János utca 15 2016.02.02

Kiss János utca 16 2016.02.03

Kiss János utca 17 2016.02.03

Kiss János utca 18 2016.02.03

Kiss János utca 19 2016.02.03

Kiss János utca 20 2016.02.03

Kiss János utca 21 2016.02.03

Kiss János utca 22 2016.02.03

Kiss János utca 23 2016.02.03

Kiss János utca 24 2016.02.03

Kiss János utca 26 2016.02.03

Kiss János utca 27 2016.02.03

Kiss János utca 29 2016.02.03

Kiss János utca 29 2016.02.03

Kiss János utca 30 2016.02.03

Kiss János utca 31 2016.02.03

Kiss János utca 32 2016.02.03

Kiss János utca 33 2016.02.03

Kiss János utca 34 2016.02.03

Kiss János utca 35 2016.02.03

Kiss János utca 36 2016.02.03

Kiss János utca 37 2016.02.03

Kiss János utca 38 2016.02.03

Kiss János utca 38 2016.02.03

Kiss János utca 39 2016.02.03

Kiss János utca 40 2016.02.03

Kiss János utca 40 2016.02.03

Kiss János utca 41 2016.02.03

Kiss János utca 43 2016.02.03

Kiss János utca 43 2016.02.03

Kiss János utca 44 2016.02.03

Kiss János utca 45 2016.02.03

Kiss János utca 46 2016.02.03

Kiss János utca 47 2016.02.03

Kiss János utca 48 2016.02.03

Kiss János utca 49 2016.02.03

Kiss János utca 50 2016.02.03

Kiss János utca 50 2016.02.03

Klapka György utca 1 2016.10.14

Klapka György utca 3 2016.10.14

Klapka György utca 4 fsz2 2016.10.14

Klapka György utca 4 2016.10.14

Klapka György utca 5 2016.10.14

Klapka György utca 6 2016.10.14

Klapka György utca 7 2016.10.14

Klapka György utca 8 2016.10.14

Klapka György utca 9 2016.10.14

Klapka György utca 10 2016.10.14

Klapka György utca 11 2016.10.15

Kolbányi Géza utca 5 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 6 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 7 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 8 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 9 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 10 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 11 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 12 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 13 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 14 2016.03.18

Kolbányi Géza utca 14 2016.03.18
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Kolbányi Géza utca 16 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 17 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 18 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 19 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 19 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 20 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 21 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 22 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 23 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 24 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 25 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 26 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 27 C 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 27 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 28 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 29 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 32 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 34 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 36 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 38 2016.03.21

Kolbányi Géza utca 40 2016.03.21

Kolozsvár utca 34 2016.12.05

Kolozsvár utca 36 2016.12.06

Kolozsvár utca 38 2016.12.06

Komárom utca 1 2016.05.03

Komárom utca 3 2016.05.03

Komárom utca 3 2016.05.03

Komárom utca 4 2016.05.03

Komárom utca 5 2016.05.03

Komárom utca 6 2016.05.03

Komárom utca 7 2016.05.03

Komárom utca 8 2016.05.03

Komárom utca 9 2016.05.03

Komárom utca 10 2016.05.03

Komárom utca 10 2016.05.03

Komárom utca 10 2016.05.03

Komárom utca 11 2016.05.03

Komárom utca 12 2016.05.03

Komárom utca 13 2016.05.03

Komárom utca 14 2016.05.03

Komárom utca 14 2016.05.03

Komárom utca 15 2016.05.03

Komárom utca 16 2016.05.03

Komárom utca 17 2016.05.03

Komárom utca 18 2016.05.03

Komárom utca 19 2016.05.03

Komárom utca 20 2016.05.03

Komárom utca 22 2016.05.03

Komárom utca 24 2016.05.03

Komárom utca 26 2016.05.03

Komárom utca 26 2016.05.03

Kond utca 1 2016.02.02

Kond utca 3 2016.02.02

Kond utca 4 2016.02.02

Kond utca 5 2016.02.02

Kond utca 6 2016.02.02

Kond utca 7 2016.02.02

Kond utca 8 2016.02.02

Kond utca 8 2016.02.02

Kond utca 9 2016.02.02

Kond utca 9 2016.02.02

Kond utca 10 2016.02.02

Kond utca 10 2016.02.02

Kond utca 14 2016.02.02

Kond utca 15 2016.02.02

Kond utca 16 2016.02.02

Kond utca 17 2016.02.02
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Kond utca 18 2016.02.02

Kond utca 19 2016.02.02

Kond utca 20 A 2016.02.02

Kond utca 20 2016.02.02

Kond utca 21 B 2016.02.02

Kond utca 21 2016.02.02

Kond utca 22 2016.02.02

Kond utca 23 B 2016.02.02

Kond utca 23 2016.02.02

Kond utca 27 2016.02.02

Kond utca 28 2016.02.02

Kond utca 30 2016.02.02

Kond utca 32 2016.02.02

Kond utca 34 2016.02.02

Kond utca 35 2016.02.02

Kond utca 35 2016.02.02

Kond utca 36 2016.02.02

Kond utca 37 2016.02.02

Kond utca 38 2016.02.02

Kond utca 39 2016.02.02

Kond utca 40 2016.02.02

Kond utca 41 2016.02.02

Kondor Béla sétány 3 2016.10.21

Kondor Béla sétány 5 2016.10.21

Kondor Béla sétány 6 2016.10.21

Kondor Béla sétány 10 2016.10.21

Kondor Béla sétány 10 2016.10.21

Kondor Béla sétány 12 2016.10.21

Kondor Béla sétány 13 2016.10.21

Kondor Béla sétány 15 2016.10.21

Kondor Béla sétány 18 2016.10.21

Koppány utca 4 A 2016.02.03

Koppány utca 4 B 2016.02.03

Koppány utca 6 2016.02.03

Koppány utca 7 2016.02.03

Koppány utca 8 2016.02.03

Koppány utca 9 2016.02.03

Korpona utca 2 2016.05.03

Korpona utca 3 2016.05.03

Korpona utca 4 2016.05.03

Korpona utca 5 2016.05.03

Korpona utca 6 2016.05.03

Korpona utca 7 2016.05.03

Korpona utca 8 2016.05.03

Korpona utca 9 2016.05.03

Korpona utca 10 2016.05.03

Korpona utca 11 2016.05.03

Korpona utca 12 2016.05.03

Korpona utca 14 2016.05.03

Korpona utca 15 2016.05.03

Korpona utca 16 2016.05.03

Korpona utca 17 2016.05.03

Korpona utca 18 2016.05.04

Korpona utca 19 2016.05.04

Korpona utca 20 2016.05.04

Korpona utca 21 2016.05.04

Korpona utca 22 2016.05.04

Korpona utca 23 2016.05.04

Korpona utca 24 2016.05.04

Korpona utca 24 2016.05.04

Korpona utca 25 2016.05.04

Korpona utca 26 2016.05.04

Korpona utca 27 2016.05.04

Korpona utca 28 2016.05.04

Korpona utca 28 2016.05.04

Korpona utca 30 2016.05.04

Korpona utca 31 2016.05.04
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Korpona utca 32 2016.05.04

Korpona utca 33 2016.05.04

Korpona utca 34 2016.05.04

Korpona utca 36 2016.05.04

Korpona utca 38 2016.05.04

Korpona utca 40 2016.05.04

Korpona utca 42 2016.05.04

Korpona utca 44 2016.05.04

Korpona utca 44 2016.05.04

Korpona utca 46 2016.05.04

Korpona utca 48 2016.05.04

Korpona utca 50 2016.05.04

Kosár utca 3 2016.10.19

Kosár utca 4 2016.10.19

Kosár utca 5 2016.10.19

Kosár utca 6 2016.10.19

Kosár utca 7 2016.10.19

Kosár utca 9 2016.10.19

Kossuth Lajos tér 1 C 2016.03.09

Kossuth Lajos tér 2 2016.03.09

Kossuth Lajos tér 3 2016.03.09

Kossuth Lajos utca 3 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 3 2016.10.27

Kossuth Lajos tér 4 1 2016.03.09

Kossuth Lajos tér 4 2 2016.03.09

Kossuth Lajos tér 4 3 2016.03.09

Kossuth Lajos tér 4 4 2016.03.09

Kossuth Lajos tér 5 2016.03.09

Kossuth Lajos utca 5 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 5 B 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 7 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 7 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 9 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 9 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 11 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 11 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 12 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 13 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 13 B 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 14 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 15 a 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 15 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 15 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 16 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 16 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 17 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 17 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 19 b 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 19 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 20 1 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 20 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 21 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 23 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 25 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 26 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 27 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 28 2 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 28 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 28 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 28 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 30 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 31 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 32 2016.10.27

Kossuth Lajos tér 33 2016.03.09

Kossuth Lajos utca 33 2 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 33 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 34 A 2016.10.27
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Kossuth Lajos utca 34 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 35 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 36 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 37 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 38 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 39 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 40 3 FS 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 40 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 40 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 41 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 41 B 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 42 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 43 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 44 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 45 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 46 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 48 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 49 2016.10.27

Kossuth Lajos tér 51 2016.03.10

Kossuth Lajos utca 53 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 53 B 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 54 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 54 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 54 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 55 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 56 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 56 2016.10.27

Kossuth Lajos tér 57 2016.03.10

Kossuth Lajos utca 57 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 58 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 58 B 2016.10.27

Kossuth Lajos tér 59 B 2016.03.10

Kossuth Lajos utca 59 A 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 59 B 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 59 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 60 2016.10.27

Kossuth Lajos utca 61 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 62 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 63 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 64 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 65 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 66 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 67 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 68 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 69 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 69 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 71 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 72 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 73 B 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 73 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 74 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 74 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 75 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 77 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 77 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 79 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 80 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 81 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 82 A 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 82 B 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 83 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 83 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 84 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 85 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 86 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 86 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 86 2016.10.28
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Kossuth Lajos utca 87 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 87 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 87 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 87 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 87 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 88 B 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 88 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 89 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 90 A 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 90 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 91 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 92 b 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 92 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 93 A 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 93 A 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 93 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 94 B 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 95 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 98 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 98 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 99 A 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 99 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 100 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 101 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 101 2016.10.28

Kossuth Lajos utca 102 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 103 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 104 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 105 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 106 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 107 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 107 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 108 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 109 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 109 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 111 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 111 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 112 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 113 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 114 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 114 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 114 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 117 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 119 A 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 119 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 120 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 121 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 123 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 124 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 125 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 126 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 127 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 128 B 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 128 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 129 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 130 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 131 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 132 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 133 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 134 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 135 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 136 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 137 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 138 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 139 A 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 139 B 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 139 2016.11.02
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Kossuth Lajos utca 140 B 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 140 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 141 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 142 A 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 142 B 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 143 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 144 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 145 B 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 145 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 146 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 147 A 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 149 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 150 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 152 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 153 A 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 153 B 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 155 A 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 155 B 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 156 A 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 156 B 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 156 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 157 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 157 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 159 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 160 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 161 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 161 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 161 2016.11.02

Kossuth Lajos utca 162 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 162 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 163 A 2 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 163 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 163 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 163 B/II 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 163 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 164 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 164 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 165 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 165 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 166 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 166 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 167 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 167 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 168 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 168 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 169 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 170 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 171 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 172 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 172 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 172 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 172 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 173 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 174 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 174 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 175 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 176 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 177 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 177 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 179 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 180 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 181 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 182 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 182 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 183 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 183 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 184 2016.11.03
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Kossuth Lajos utca 186 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 186 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 186 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 187 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 188 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 188 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 189 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 190 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 190 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 190 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 191 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 192 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 192 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 193 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 194 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 194 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 195 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 196 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 196 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 197 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 198 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 199 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 199 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 199 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 199 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 200 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 200 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 201 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 201 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 202 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 202 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 203 A 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 203 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 205 B 2016.11.03

Kossuth Lajos utca 206 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 207 A 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 208 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 209 A 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 209 B 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 211 A 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 211 B 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 213 A 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 213 B 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 213 C 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 215 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 217 A 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 217 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 219 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 219 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 221 b 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 221 2016.11.04

Kossuth Lajos utca 223 2016.11.04

Kosztolányi Dezső utca 2 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 3 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 4 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 5 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 6 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 6 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 9 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 11 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 12 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 12 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 14 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 15 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 17 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 18 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 21 2016.01.28
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Kosztolányi Dezső utca 23 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 24 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 25 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 25 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 28 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 31 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 32 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 33 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 34 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 35 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 37 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 38 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 40 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 42 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 43 A 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 43 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 43 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 43 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 44 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 45 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 46 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 47 B 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 47 C 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 47 c/2 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 47 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 48 B 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 52 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 52 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 53 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 54 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 55 I 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 56 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 58 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 59 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 61 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 62 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 64 A 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 64 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 66 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 67 1 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 67 4 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 67 fsz5 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 67 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 70 2016.01.28

Kosztolányi Dezső utca 72 2016.01.28

Ködmön utca 2 2016.07.05

Ködmön utca 3 2016.07.05

Ködmön utca 4 2016.07.05

Ködmön utca 5 2016.07.05

Ködmön utca 5 2016.07.05

Ködmön utca 7 2016.07.05

Ködmön utca 10 2016.07.05

Ködmön utca 11 2016.07.05

Ködmön utca 12 2016.07.05

Ködmön utca 14 2016.07.05

Ködmön utca 15 2016.07.05

Ködmön utca 17 2016.07.05

Ködmön utca 18 2016.07.05

Ködmön utca 18 2016.07.05

Ködmön utca 19 2016.07.05

Ködmön utca 20 2016.07.05

Ködmön utca 21 2016.07.05

Ködmön utca 22 2016.07.05

Ködmön utca 23 2016.07.05

Ködmön utca 24 2016.07.05

Ködmön utca 25 2016.07.05

Ködmön utca 26 2016.07.05

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Ködmön utca 27 2016.07.05

Ködmön utca 28 2016.07.05

Ködmön utca 29 2016.07.05

Ködmön utca 30 2016.07.05

Ködmön utca 31 A 2016.07.05

Ködmön utca 32 2016.07.05

Ködmön utca 34 2016.07.05

Ködmön utca 35 2016.07.05

Ködmön utca 37 2016.07.05

Ködmön utca 38 2016.07.05

Ködmön utca 39 2016.07.05

Ködmön utca 40 2016.07.05

Ködmön utca 41 2016.07.05

Ködmön utca 42 2016.07.05

Ködmön utca 43 1 L 2016.07.05

Ködmön utca 43 2 L 2016.07.05

Ködmön utca 44 A 2016.07.05

Ködmön utca 44 2016.07.05

Ködmön utca 45 2016.07.05

Ködmön utca 46 2016.07.05

Ködmön utca 47 2016.07.05

Ködmön utca 48 2016.07.05

Ködmön utca 49 2016.07.05

Ködmön utca 50 2016.07.05

Ködmön utca 51 2016.07.05

Ködmön utca 52 2016.07.05

Ködmön utca 53 2016.07.05

Ködmön utca 54 2016.07.05

Ködmön utca 56 2016.07.05

Ködmön utca 58 2016.07.05

Ködmön utca 60 2016.07.05

Ködmön utca 62 2016.07.05

Kőkert utca 1 2016.02.12

Kőkert utca 2 2016.02.12

Kőkert utca 3 2016.02.12

Kőkert utca 3 2016.02.12

Kőkert utca 4 2016.02.12

Kőkert utca 5 2016.02.12

Kőkert utca 6 A 2016.02.12

Kőkert utca 6 B 2016.02.12

Kőkert utca 7 2016.02.12

Kőkert utca 8 A 2016.02.12

Kőkert utca 8 2016.02.12

Kőkert utca 9 2016.02.12

Kőkert utca 10 2016.02.12

Kőkert utca 11 2016.02.12

Kőkert utca 12 2016.02.15

Kőkert utca 13 2016.02.15

Kőkert utca 14 2016.02.15

Kőkert utca 16 2016.02.15

Kőkert utca 18 2016.02.15

Kőkert utca 19 2016.02.15

Kőkert utca 20 2016.02.15

Kőkert utca 21 2016.02.15

Kőkert utca 22 2016.02.15

Kőkert utca 23 2016.02.15

Kőkert utca 24 2016.02.15

Kőkert utca 25 2016.02.15

Kőkert utca 26 2016.02.15

Kőkert utca 27 2016.02.15

Kőkert utca 28 2016.02.15

Kőkert utca 29 2016.02.15

Kőkert utca 30 2016.02.15

Kőkert utca 31 B 2016.02.15

Kőkert utca 31 2016.02.15

Kőkert utca 32 2016.02.15

Kőkert utca 34 2016.02.15
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Kölcsey utca 1 2016.05.13

Kölcsey utca 2 B 2016.05.13

Kölcsey utca 2 C 2016.05.13

Kölcsey utca 2 2016.05.13

Kölcsey utca 3 A 2016.05.13

Kölcsey utca 3 C 2016.05.13

Kölcsey utca 3 2016.05.13

Kölcsey utca 4 2016.05.13

Kölcsey utca 5 A 2016.05.13

Kölcsey utca 5 2016.05.13

Kölcsey utca 6 A 2016.05.13

Kölcsey utca 6 2016.05.13

Kölcsey utca 7 b 2016.05.13

Kölcsey utca 7 b 2016.05.13

Kölcsey utca 7 2016.05.13

Kölcsey utca 8 A 2016.05.13

Kölcsey utca 8 B 2016.05.13

Kölcsey utca 8 2016.05.13

Kölcsey utca 8 2016.05.13

Kölcsey utca 9 A 2016.05.13

Kölcsey utca 9 B 2016.05.13

Kölcsey utca 10 2016.05.13

Kölcsey utca 11 A 2016.05.13

Kölcsey utca 11 B 2016.05.13

Kölcsey utca 11 2016.05.13

Kölcsey utca 12 B 2016.05.13

Kölcsey utca 13 b 2016.05.17

Kölcsey utca 14 B 2016.05.17

Kölcsey utca 14 2016.05.17

Kölcsey utca 15 B 2016.05.17

Kölcsey utca 15 2016.05.17

Kölcsey utca 16 B 2016.05.17

Kölcsey utca 16 2016.05.17

Kölcsey utca 17 2016.05.17

Kölcsey utca 18 A 2016.05.17

Kölcsey utca 18 B 2016.05.17

Kölcsey utca 19 A 2016.05.17

Kölcsey utca 19 2016.05.17

Kölcsey utca 20 B 2016.05.17

Kölcsey utca 20 C 2016.05.17

Kölcsey utca 20 2016.05.17

Kölcsey utca 21 A 2016.05.17

Kölcsey utca 21 B 2016.05.17

Kölcsey utca 22 A 2016.05.17

Kölcsey utca 22 2016.05.17

Kölcsey utca 23 A 2016.05.17

Kölcsey utca 23 B 2016.05.17

Kölcsey utca 24 A 2016.05.17

Kölcsey utca 24 B 2016.05.17

Kölcsey utca 25 A 2016.05.17

Kölcsey utca 25 B 2016.05.17

Kölcsey utca 26 2016.05.17

Kölcsey utca 27 A 2016.05.17

Kölcsey utca 27 B 2016.05.17

Kölcsey utca 28 B 2016.05.17

Kölcsey utca 28 2016.05.17

Kölcsey utca 29 B 2016.05.17

Kölcsey utca 29 2016.05.17

Kölcsey utca 30 2016.05.17

Kölcsey utca 31 A 2016.05.17

Kölcsey utca 31 b 2016.05.17

Kölcsey utca 32 A 2016.05.17

Kölcsey utca 32 B 2016.05.17

Kölcsey utca 33 2016.05.17

Kölcsey utca 34 A 2016.05.17

Kölcsey utca 34 B 2016.05.17

Kölcsey utca 35 A 2016.05.17
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Kölcsey utca 36 A 2016.05.17

Kölcsey utca 36 B 2016.05.17

Kölcsey utca 37 A 2016.05.17

Kölcsey utca 37 B 2016.05.17

Kölcsey utca 38 B 2016.05.17

Kölcsey utca 38 2016.05.17

Kölcsey utca 38 2016.05.17

Kölcsey utca 39 a 2016.05.17

Kölcsey utca 39 B/1 2016.05.17

Kölcsey utca 39 B/2 2016.05.17

Kölcsey utca 40 A 2016.05.18

Kölcsey utca 40 B 2016.05.18

Kölcsey utca 41 A 2016.05.18

Kölcsey utca 41 B 2016.05.18

Kölcsey utca 42 2016.05.18

Kölcsey utca 43 A 2016.05.18

Kölcsey utca 43 2016.05.18

Kölcsey utca 43 2016.05.18

Kölcsey utca 44 A 2016.05.18

Kölcsey utca 44 B 2016.05.18

Kölcsey utca 46 A 2016.05.18

Kölcsey utca 46 B 2016.05.18

Kölcsey utca 47 A 2016.05.18

Kölcsey utca 47 B 2016.05.18

Kölcsey utca 48 A 2016.05.18

Kölcsey utca 48 B 2016.05.18

Kölcsey utca 48 2016.05.18

Kölcsey utca 50 A 2016.05.18

Kölcsey utca 50 B 2016.05.18

Kölcsey utca 51 2016.05.18

Kölcsey utca 52 2016.05.18

Kölcsey utca 53 B. 2016.05.18

Kölcsey utca 53 2016.05.18

Kölcsey utca 54 A 2016.05.18

Kölcsey utca 54 B 2016.05.18

Kölcsey utca 55 A 2016.05.18

Kölcsey utca 55 B 2016.05.18

Kölcsey utca 56 2016.05.18

Kölcsey utca 57 A 2016.05.18

Kölcsey utca 57 B 2016.05.18

Kölcsey utca 58 2016.05.18

Kölcsey utca 59 A 2016.05.18

Kölcsey utca 59 2016.05.18

Kölcsey utca 60 A 2016.05.18

Kölcsey utca 60 B 2016.05.18

Kölcsey utca 61 2016.05.18

Kölcsey utca 62 B 2016.05.18

Kölcsey utca 62 2016.05.18

Kölcsey utca 63 2016.05.18

Kölcsey utca 64 2016.05.18

Kölcsey utca 64 2016.05.18

Kölcsey utca 65 B 2016.05.18

Kölcsey utca 66 A 2 Fsz 2016.05.18

Kölcsey utca 66 B 2 FS 2016.05.18

Kölcsey utca 66 B 2016.05.18

Kölcsey utca 66 B 2016.05.18

Kölcsey utca 67 A 2016.05.18

Kölcsey utca 67 A 2016.05.18

Kölcsey utca 67 B 2016.05.18

Kölcsey utca 68 B 2016.05.19

Kölcsey utca 68 2016.05.19

Kölcsey utca 69 2016.05.19

Kölcsey utca 70 A 2016.05.19

Kölcsey utca 70 2016.05.19

Kölcsey utca 71 B 2016.05.19

Kölcsey utca 72 A 2016.05.19

Kölcsey utca 72 B 2016.05.19
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Kölcsey utca 72 2016.05.19

Kölcsey utca 73 2016.05.19

Kölcsey utca 75 B 2016.05.19

Kölcsey utca 75 2016.05.19

Kölcsey utca 76 2016.05.19

Kölcsey utca 77 B 2016.05.19

Kölcsey utca 78 2016.05.19

Kölcsey utca 79 A 2016.05.19

Kölcsey utca 79 B 2016.05.19

Kölcsey utca 80 2016.05.19

Kölcsey utca 81 A 2016.05.19

Kölcsey utca 81 B 2016.05.19

Kölcsey utca 82 2016.05.19

Kölcsey utca 83 A 2016.05.19

Kölcsey utca 83 B 2016.05.19

Kölcsey utca 84 2016.05.19

Kölcsey utca 85 B 2016.05.19

Kölcsey utca 85 2016.05.19

Kölcsey utca 86 2016.05.19

Kölcsey utca 87 A 2016.05.19

Kölcsey utca 87 B 2016.05.19

Kölcsey utca 88 A 2016.05.19

Kölcsey utca 88 B 2016.05.19

Kölcsey utca 89 A 2016.05.19

Kölcsey utca 89 B 2016.05.19

Kölcsey utca 90 2016.05.19

Kölcsey utca 90 2016.05.19

Kölcsey utca 91 2016.05.19

Kölcsey utca 92 2016.05.19

Kölcsey utca 92 2016.05.19

Kölcsey utca 93 95 2016.05.19

Kölcsey utca 93 2016.05.19

Kölcsey utca 94 2016.05.19

Kölcsey utca 94 2016.05.19

Kölcsey utca 100 2 2016.05.19

Kölcsey utca 100 2016.05.19

Kölcsey utca 101 B 2016.05.20

Kölcsey utca 101 2016.05.20

Kölcsey utca 102 A 2016.05.20

Kölcsey utca 102 A 2016.05.20

Kölcsey utca 102 B 2016.05.20

Kölcsey utca 102 B 2016.05.20

Kölcsey utca 102 2016.05.20

Kölcsey utca 103 A 2016.05.20

Kölcsey utca 103 B 2016.05.20

Kölcsey utca 104 2016.05.20

Kölcsey utca 105 B 2016.05.20

Kölcsey utca 105 2016.05.20

Kölcsey utca 105 2016.05.20

Kölcsey utca 106 A 2016.05.20

Kölcsey utca 106 2016.05.20

Kölcsey utca 107 A 2016.05.20

Kölcsey utca 107 B 2016.05.20

Kölcsey utca 108 A 2016.05.20

Kölcsey utca 108 B 2016.05.20

Kölcsey utca 108 B 2016.05.20

Kölcsey utca 109 2016.05.20

Kölcsey utca 109 2016.05.20

Kölcsey utca 110 2016.05.20

Kölcsey utca 111 a 2016.05.20

Kölcsey utca 111 2016.05.20

Kölcsey utca 112 B 2016.05.20

Kölcsey utca 112 2016.05.20

Kölcsey utca 113 A 2016.05.20

Kölcsey utca 113 2016.05.20

Kölcsey utca 114 2016.05.20

Kölcsey utca 115 2016.05.20
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Kölcsey utca 116 A 2016.05.20

Kölcsey utca 116 B 2016.05.20

Kölcsey utca 117 2016.05.20

Kölcsey utca 118 2016.05.20

Kölcsey utca 119 A 2016.05.20

Kölcsey utca 119 B 2016.05.20

Kölcsey utca 121 B 2016.05.20

Kölcsey utca 121 2016.05.20

Kölcsey utca 122 2016.05.20

Kölcsey utca 122 2016.05.20

Kölcsey utca 123 a 2016.05.23

Kölcsey utca 123 B 2016.05.23

Kölcsey utca 123 2016.05.23

Kölcsey utca 124 B 2016.05.23

Kölcsey utca 124 2016.05.23

Kölcsey utca 125 B 2016.05.23

Kölcsey utca 126 B 2016.05.23

Kölcsey utca 126 2016.05.23

Kölcsey utca 127 B 2016.05.23

Kölcsey utca 128 B 2016.05.23

Kölcsey utca 128 2016.05.23

Kölcsey utca 129 2016.05.23

Kölcsey utca 130 A 2016.05.23

Kölcsey utca 130 B 2016.05.23

Kölcsey utca 131 A 2016.05.23

Kölcsey utca 131 2016.05.23

Kölcsey utca 132 a 2016.05.23

Kölcsey utca 132 a 2016.05.23

Kölcsey utca 133 2016.05.23

Kölcsey utca 134 2016.05.23

Kölcsey utca 134 2016.05.23

Kölcsey utca 135 2016.05.23

Kölcsey utca 136 B 2016.05.23

Kölcsey utca 136 2016.05.23

Kölcsey utca 137 A 2016.05.23

Kölcsey utca 137 B 2016.05.23

Kölcsey utca 138 2016.05.23

Kölcsey utca 139 A 2016.05.23

Kölcsey utca 139 B 2016.05.23

Kölcsey utca 140 B 2016.05.23

Kölcsey utca 140 2016.05.23

Kölcsey utca 141 B 2016.05.23

Kölcsey utca 141 2016.05.23

Kölcsey utca 142 a 2016.05.23

Kölcsey utca 142 a 2016.05.23

Kölcsey utca 142 B 2016.05.23

Kölcsey utca 143 B 2016.05.23

Kölcsey utca 143 2016.05.23

Kölcsey utca 144 B 2016.05.23

Kölcsey utca 144 2016.05.23

Kölcsey utca 145 2016.05.23

Kölcsey utca 146 A 2016.05.23

Kölcsey utca 146 2016.05.23

Kölcsey utca 147 A 2016.05.23

Kölcsey utca 147 B 2016.05.23

Kölcsey utca 148 B 2016.05.24

Kölcsey utca 148 2016.05.24

Kölcsey utca 149 A 2016.05.24

Kölcsey utca 149 B 2016.05.24

Kölcsey utca 149 B 2016.05.24

Kölcsey utca 150 B 2016.05.24

Kölcsey utca 151 2016.05.24

Kölcsey utca 152 A 2016.05.24

Kölcsey utca 152 2016.05.24

Kölcsey utca 153 2016.05.24

Kölcsey utca 154 B 2016.05.24

Kölcsey utca 154 2016.05.24
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Kölcsey utca 155 A 2016.05.24

Kölcsey utca 155 B 2016.05.24

Kölcsey utca 156 2016.05.24

Kölcsey utca 156 2016.05.24

Kölcsey utca 157 2016.05.24

Kölcsey utca 158 A 2016.05.24

Kölcsey utca 158 B 2016.05.24

Kölcsey utca 160 2016.05.24

Kömény utca 1 2016.11.03

Kömény utca 3 2016.11.03

Kömény utca 5 B 2016.11.03

Kömény utca 5 2016.11.03

Kömény utca 6 A 2016.11.03

Kömény utca 6 B 2016.11.03

Kömény utca 7 2016.11.03

Kömény utca 8 B 2016.11.03

Kömény utca 8 2016.11.03

Kömény utca 9 2016.11.03

Kömény utca 10 A 2016.11.03

Kömény utca 10 B 2016.11.03

Kömény utca 11 2016.11.03

Kömény utca 12 A 2016.11.03

Kömény utca 12 2016.11.03

Kömény utca 14 A 2016.11.03

Kömény utca 14 B 2016.11.03

Kömény utca 15 2016.11.03

Kömény utca 16 2016.11.03

Kőrisfa utca 4 2016.12.08

Körmöcbánya utca 3 2016.05.04

Körmöcbánya utca 4 2016.05.04

Körmöcbánya utca 5 2016.05.04

Körmöcbánya utca 6 2016.05.04

Körmöcbánya utca 7 2016.05.04

Körmöcbánya utca 8 2016.05.04

Körmöcbánya utca 9 2016.05.04

Körmöcbánya utca 10 2016.05.04

Körmöcbánya utca 11 2016.05.04

Körmöcbánya utca 12 2016.05.04

Körmöcbánya utca 13 2016.05.04

Körmöcbánya utca 14 2016.05.04

Körmöcbánya utca 15 2016.05.04

Körmöcbánya utca 16 2016.05.04

Körmöcbánya utca 17 2016.05.04

Körmöcbánya utca 18 2016.05.04

Körmöcbánya utca 19 2016.05.04

Körmöcbánya utca 20 2016.05.04

Körmöcbánya utca 21 2016.05.04

Körmöcbánya utca 22 2016.05.04

Körmöcbánya utca 25 2016.05.04

Körmöcbánya utca 26 2016.05.04

Körmöcbánya utca 27 2016.05.04

Körmöcbánya utca 28 2016.05.04

Körmöcbánya utca 29 2016.05.04

Körmöcbánya utca 30 2016.05.04

Körmöcbánya utca 31 2016.05.04

Körmöcbánya utca 32 2016.05.04

Körmöcbánya utca 33 2016.05.04

Körmöcbánya utca 34 2016.05.04

Körmöcbánya utca 35 2016.05.04

Körmöcbánya utca 37 2016.05.04

Körmöcbánya utca 39 2016.05.04

Körmöcbánya utca 39 2016.05.04

Körmöcbánya utca 40 2016.05.04

Körmöcbánya utca 41 2016.05.04

Körmöcbánya utca 42 2016.05.04

Körmöcbánya utca 43 2016.05.04

Körmöcbánya utca 44 2016.05.04
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Körös utca 4 2016.03.21

Körös utca 6 2016.03.21

Körös utca 12 2016.03.21

Körös utca 18 2016.03.21

Körös utca 20 1 FS 2016.03.21

Körös utca 20 2 FS 2016.03.21

Körös utca 20 3 I 2016.03.21

Körös utca 20 4 I 2016.03.21

Körös utca 20 6 I 2016.03.21

Körös utca 20 2016.03.21

Körös utca 22 2016.03.21

Körös utca 22 2016.03.21

Körös utca 24 2016.03.21

Körös utca 26 2016.03.21

Körös utca 28 2016.03.21

Körös utca 30 2016.03.21

Körös utca 46 2016.03.21

Körös utca 52 2016.03.21

Körös utca 54 B 2016.03.21

Körös utca 56 2016.03.21

Közdűlő utca 1 3 2016.09.01

Közdűlő utca 1 2016.09.01

Közdűlő utca 2 2016.09.02

Közdűlő utca 3 2016.09.02

Közdűlő út 4 B 2016.09.01

Közdűlő út 4 L 2016.09.01

Közdűlő utca 4 A 2016.09.02

Közdűlő utca 4 C 2016.09.02

Közdűlő utca 4 G 2016.09.02

Közdűlő utca 4 I 2016.09.02

Közdűlő utca 4 J 2016.09.02

Közdűlő utca 4 K 2016.09.02

Közdűlő utca 4 M 2016.09.02

Közdűlő utca 4 N 2016.09.02

Közdűlő utca 4 2016.09.02

Közdűlő utca 5 2016.09.02

Közdűlő utca 7 2016.09.02

Közdűlő utca 9 2016.09.02

Közdűlő utca 11 2016.09.02

Közdűlő utca 13 2016.09.02

Közdűlő utca 15 2016.09.02

Közdűlő utca 17 2016.09.02

Közdűlő utca 19 2016.09.02

Közdűlő utca 21 2016.09.02

Közdűlő utca 23 2016.09.02

Közdűlő utca 24 2016.09.02

Közdűlő utca 25 2016.09.02

Közdűlő utca 27 2016.09.02

Közdűlő utca 29 2016.09.02

Közdűlő utca 31 2016.09.02

Közdűlő utca 33 2016.09.02

Közdűlő utca 35 2016.09.02

Közdűlő út 46 50 2016.09.01

Közdűlő utca 49 2016.09.02

Közdűlő utca 140013 2016.09.02

Köztársaság útja 1 2016.11.03

Köztársaság utca 2 2016.11.03

Köztársaság útja 2 2016.11.03

Köztársaság útja 3 2016.11.03

Köztársaság útja 4 2016.11.03

Köztársaság útja 5 2016.11.04

Köztársaság útja 6 2016.11.04

Köztársaság útja 8 A 2016.11.04

Köztársaság útja 8 2016.11.04

Köztársaság útja 9 2016.11.04

Köztársaság útja 10 A 2016.11.04

Köztársaság útja 10 2016.11.04
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Köztársaság útja 11 A 2016.11.04

Köztársaság útja 11 2016.11.04

Köztársaság útja 12 2016.11.04

Köztársaság útja 12 2016.11.04

Köztársaság útja 13 2016.11.04

Köztársaság útja 13 2016.11.04

Köztársaság útja 14 2016.11.04

Köztársaság útja 15 A 2016.11.04

Köztársaság útja 15 2016.11.04

Köztársaság útja 16 2016.11.04

Köztársaság útja 17 A 2016.11.04

Köztársaság útja 17 2016.11.04

Köztársaság útja 18 2016.11.04

Köztársaság útja 19 2016.11.04

Köztársaság útja 20 B 2016.11.04

Köztársaság útja 21 2016.11.04

Köztársaság útja 22 2016.11.04

Köztársaság útja 23 2016.11.04

Köztársaság útja 24 2016.11.04

Köztársaság útja 25 2016.11.04

Köztársaság útja 26 2016.11.04

Köztársaság útja 27 A 2016.11.04

Köztársaság útja 27 B 2016.11.04

Köztársaság utca 28 A 2016.11.03

Köztársaság útja 29 2016.11.04

Köztársaság útja 30 2016.11.04

Köztársaság útja 31 2016.11.04

Köztársaság útja 32 2016.11.04

Köztársaság útja 33 2016.11.04

Köztársaság útja 34 A 2016.11.04

Köztársaság útja 35 2016.11.04

Köztársaság útja 36 2016.11.04

Köztársaság útja 37 2016.11.04

Köztársaság útja 38 2016.11.04

Köztársaság útja 39 2016.11.04

Köztársaság útja 40 2016.11.04

Köztársaság útja 41 2016.11.07

Köztársaság útja 43 2016.11.07

Köztársaság útja 44 2016.11.07

Köztársaság útja 45 2016.11.07

Köztársaság útja 46 2016.11.07

Köztársaság útja 47 2016.11.07

Köztársaság útja 48 2016.11.07

Köztársaság útja 49 2016.11.07

Köztársaság útja 50 2016.11.07

Köztársaság útja 51 2016.11.07

Köztársaság útja 51 2016.11.07

Köztársaság útja 52 2016.11.07

Köztársaság útja 54 2016.11.07

Köztársaság útja 55 2016.11.07

Köztársaság útja 56 2016.11.07

Köztársaság útja 57 2016.11.07

Köztársaság útja 58 2016.11.07

Köztársaság útja 58 2016.11.07

Köztársaság útja 59 2016.11.07

Köztársaság útja 60 2016.11.07

Köztársaság útja 61 A 2016.11.07

Köztársaság útja 62 2016.11.07

Köztársaság útja 62 2016.11.07

Krasznahorka utca 2 B 2016.05.09

Krasznahorka utca 2 2016.05.09

Krasznahorka utca 3 2016.05.09

Krasznahorka utca 4 2016.05.09

Krasznahorka utca 5 I 2016.05.09

Krasznahorka utca 5 2016.05.09

Krasznahorka utca 6 2016.05.09

Krasznahorka utca 7 2016.05.09
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Krasznahorka utca 8 I 2016.05.09

Krasznahorka utca 8 2016.05.09

Krasznahorka utca 8 2016.05.09

Krasznahorka utca 9 2016.05.09

Krasznahorka utca 10 2016.05.09

Krasznahorka utca 10 2016.05.09

Krasznahorka utca 11 2016.05.09

Krasznahorka utca 13 2016.05.09

Krasznahorka utca 15 2016.05.09

Krasznahorka utca 23 2016.05.09

Krasznahorka utca 25 B 2016.05.09

Krepuska Géza sétány 9 2016.06.09

Krepuska Géza sétány 11 2016.06.09

Krepuska Géza sétány 12 2016.06.09

Krepuska Géza sétány 14 2016.06.10

Kriza János utca 14 I 2016.09.02

Kriza János utca 16 1 2016.09.02

Kriza János utca 16 2016.09.02

Krúdy Gyula utca 1 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 3 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 4 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 4 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 5 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 5 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 9 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 10 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 11 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 12 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 13 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 14 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 15 A 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 15 B 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 17 A 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 17 B 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 18 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 19 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 20 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 21 B 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 21 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 22 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 23 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 24 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 25 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 27 2016.02.01

Krúdy Gyula utca 30 2016.02.01

Kubinyi Imre utca 3 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 4 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 5 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 6 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 8 A 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 8 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 9 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 10 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 11 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 12 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 13 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 14 fsz1 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 14 fsz2 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 14 fsz3 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 15 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 16 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 17 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 18 A 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 18 B 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 18 B 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 18 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 19 f.1. 2016.03.10
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Kubinyi Imre utca 19 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 20 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 22 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 22 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 24 a 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 24 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 24 2016.03.10

Kubinyi Imre utca 24 2016.03.10

Kupa utca 3 2016.08.03

Kupa utca 5 2016.08.03

Kupa utca 7 2016.08.03

Kupa utca 9 2016.08.03

Kupa utca 10 2016.08.03

Kupa utca 11 2016.08.03

Kupa utca 12 2016.08.03

Kupa utca 13 2016.08.03

Kupa utca 14 2016.08.03

Kupa utca 15 2016.08.03

Kupa utca 16 2016.08.03

Kupa utca 17 2016.08.03

Kupa utca 18 2016.08.03

Kupa utca 19 2016.08.03

Kupa utca 20 2016.08.03

Kupa utca 21 2016.08.03

Kupa utca 22 2016.08.03

Kupa utca 24 2016.08.03

Kupa utca 26 2016.08.03

Kupa utca 27 29 2016.08.03

Kupa utca 28 2016.08.03

Kupa utca 31 2016.08.03

Kupa utca 32 2016.08.03

Kupa utca 33 B 2016.06.13

Kupa utca 33 2016.08.03

Kupa utca 34 2016.08.03

Kupa utca 35 2016.08.03

Kupa utca 37 2016.08.03

Kupa utca 39 2016.08.03

Kupa utca 41 A 2016.08.03

Kupa utca 41 B 2016.08.03

Kupa utca 43 A 2016.08.03

Kupa utca 43 B 2016.08.03

Kupa utca 45 2016.08.04

Kupa utca 45 2016.08.04

Kupa utca 47 2016.08.04

Kupa utca 51 2016.08.04

Kupeczky János utca 3 2016.08.08

Kupeczky János utca 4 2016.08.08

Kupeczky János utca 5 2016.08.08

Kupeczky János utca 6 2016.08.08

Kupeczky János utca 10 2016.08.08

Kupeczky János utca 11 2016.08.08

Kupeczky János utca 12 2016.08.08

Kupeczky János utca 13 2016.08.08

Kupeczky János utca 14 b 2016.08.08

Kupeczky János utca 14 2016.08.08

Kupeczky János utca 15 A 2016.08.08

Kupeczky János utca 15 B 2016.08.08

Kupeczky János utca 16 2016.08.08

Kupeczky János utca 17 2016.08.08

Kupeczky János utca 18 2016.08.08

Kupeczky János utca 19 2016.08.08

Kupeczky János utca 20 2016.08.08

Kupeczky János utca 21 2016.08.08

Kupeczky János utca 22 2016.08.08

Kupeczky János utca 23 2016.08.09

Kupeczky János utca 24 2016.08.09

Kupeczky János utca 25 2016.08.09
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Kupeczky János utca 27 2016.08.09

Kupeczky János utca 28 2016.08.09

Kupeczky János utca 29 2016.08.09

Kupeczky János utca 30 2016.08.09

Kupeczky János utca 31 2016.08.09

Kupeczky János utca 33 2016.08.09

Kupeczky János utca 34 2016.08.09

Kupeczky János utca 35 2016.08.09

Kupeczky János utca 36 2016.08.09

Kupeczky János utca 36 2016.08.09

Kupeczky János utca 37 2016.08.09

Kupeczky János utca 38 2016.08.09

Kupeczky János utca 39 B 2016.08.09

Kupeczky János utca 39 B 2016.08.09

Kupeczky János utca 40 2016.08.09

Kupeczky János utca 41 2016.08.09

Kupeczky János utca 42 2016.08.09

Kupeczky János utca 43 2016.08.09

Kupeczky János utca 44 2016.08.09

Kupeczky János utca 46 2016.08.09

Kupeczky János utca 47 2016.08.09

Kupeczky János utca 49 2016.08.09

Kupeczky János utca 51 2016.08.09

Kuróczy Pál utca 3 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 3 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 5 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 6 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 7 I 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 7 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 8 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 10 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 12 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 13 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 15 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 16 I 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 16 II 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 17 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 18 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 19 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 20 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 21 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 22 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 23 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 24 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 25 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 26 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 27 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 29 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 30 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 30 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 31 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 32 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 32 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 34 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 35 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 36 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 36 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 37 tetőtér 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 37 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 38 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 39 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 40 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 41 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 42 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 44 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 45 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 45 2016.04.29
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Kuróczy Pál utca 47 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 48 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 49 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 50 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 51 2016.04.29

Kuróczy Pál utca 52 2016.05.02

Kuróczy Pál utca 53 2016.05.02

Kuróczy Pál utca 54 2016.05.02

Kuróczy Pál utca 56 2016.05.02

Küküllő utca 1 2016.03.21

Küküllő utca 2 2016.03.21

Küküllő utca 3 2016.03.21

Küküllő utca 4 2016.03.21

Küküllő utca 6 2016.03.21

Küküllő utca 8 2016.03.21

Küküllő utca 9 2016.03.22

Küküllő utca 10 2016.03.22

Küküllő utca 12 2016.03.22

Lajos utca 2 A 2016.07.14

Lajos utca 2 2016.07.14

Lajos utca 3 A 2016.07.14

Lajos utca 3 2016.07.14

Lajos utca 3 2016.07.14

Lajos utca 4 A 2016.07.14

Lajos utca 4 A 2016.07.14

Lajos utca 4 B 2016.07.14

Lajos utca 5 2016.07.14

Lajos utca 5 2016.07.14

Lajos utca 6 B 2016.07.14

Lajos utca 6 2016.07.14

Lajos utca 7 2016.07.14

Lajos utca 8 A 2016.07.14

Lajos utca 8 B 2016.07.14

Lajos utca 9 A 2016.07.14

Lajos utca 9 B 2016.07.14

Lajos utca 10 A 2016.07.14

Lajos utca 10 A/2 2016.07.14

Lajos utca 10 A/3 2016.07.14

Lajos utca 10 2016.07.14

Lajos utca 11 2016.07.14

Lajos utca 11 2016.07.14

Lajos utca 12 B 2016.07.14

Lajos utca 12 2016.07.14

Lajos utca 13 A 2016.07.14

Lajos utca 13 B 2016.07.14

Lajos utca 14 B 2016.07.15

Lajos utca 15 A 2016.07.15

Lajos utca 15 B 2016.07.15

Lajos utca 15 B 2016.07.15

Lajos utca 16 B 2016.07.15

Lajos utca 17 2016.07.15

Lajos utca 17 2016.07.15

Lajos utca 18 B 2016.07.15

Lajos utca 18 2016.07.15

Lajos utca 19 A 2016.07.15

Lajos utca 19 2016.07.15

Lajos utca 20 2016.07.15

Lajos utca 20 2016.07.15

Lajos utca 21 A 2016.07.15

Lajos utca 21 2016.07.15

Lajos utca 22 A 2016.07.15

Lajos utca 22 B 2016.07.15

Lajos utca 23 A 2016.07.15

Lajos utca 24 A 2016.07.15

Lajos utca 24 B 2016.07.15

Lajos utca 25 2016.07.15

Lajos utca 26 b 2016.07.15
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Lajos utca 26 2016.07.15

Lajos utca 27 A 2016.07.15

Lajos utca 27 B 2016.07.15

Lajos utca 29 2016.07.15

Lajos utca 30 2016.07.15

Lajos utca 31 2016.07.15

Lajos utca 32 B 2016.07.15

Lajos utca 33 2016.07.15

Lajos utca 34 2016.07.15

Lajos utca 34 2016.07.15

Lajos utca 35 2016.07.15

Lajos utca 35 2016.07.15

Lajos utca 37 2016.07.18

Lajos utca 38 B 2016.07.18

Lajos utca 38 2016.07.18

Lajos utca 38 2016.07.18

Lajos utca 39 B 2016.07.18

Lajos utca 39 2016.07.18

Lajos utca 40 2016.07.18

Lajos utca 40 2016.07.18

Lajos utca 41 A 2016.07.18

Lajos utca 41 2016.07.18

Lajos utca 42 A 2016.07.18

Lajos utca 42 B 2016.07.18

Lajos utca 43 2016.07.18

Lajos utca 44 B 2016.07.18

Lajos utca 44 2016.07.18

Lajos utca 46 2016.07.18

Lajos utca 46 2016.07.18

Lajos utca 47 A 2016.07.18

Lajos utca 47 B 2016.07.18

Lajos utca 47 B 2016.07.18

Lajos utca 47 2016.07.18

Lajos utca 48 B 2016.07.18

Lajos utca 48 2016.07.18

Lajos utca 49 B 2016.07.18

Lajos utca 49 2016.07.18

Lajos utca 50 2016.07.18

Lajos utca 51 B 2016.07.18

Lajos utca 51 2016.07.18

Lajos utca 52 2016.07.18

Lajos utca 53 B 2016.07.18

Lajos utca 55 A 2016.07.18

Lajos utca 55 C 2016.07.18

Lajos utca 56 2016.07.18

Lajos utca 57 A 2016.07.18

Lajos utca 57 B 2016.07.18

Lajos utca 57 B 2016.07.18

Lajos utca 57 C 2016.07.18

Lajos utca 58 2016.07.18

Lajos utca 59 B 2016.07.18

Lajos utca 59 2016.07.18

Lajos utca 60 2016.07.18

Lajos utca 61 2016.07.18

Lajos utca 62 2016.07.18

Lajos utca 63 2016.07.19

Lajos utca 64 2016.07.19

Lajos utca 65 2016.07.19

Lajos utca 66 2016.07.19

Lajos utca 66 2016.07.19

Lajos utca 67 C 2016.07.19

Lajos utca 67 2016.07.19

Lajos utca 68 2016.07.19

Lajos utca 69 2016.07.19

Lajta utca 3 2016.06.22

Lajta utca 14 2016.06.22

Lajta utca 16 2016.06.22
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Lajta utca 20 2016.06.22

Lakatos út 2 B 2016.03.10

Lakatos út 2 2016.03.10

Lakatos út 3 B 2016.03.10

Lakatos út 3 E 2016.03.10

Lakatos út 4 2016.03.10

Lakatos utca 6 2016.03.11

Lakatos út 8 2016.03.10

Lakatos út 10 2016.03.10

Lakatos út 12 14 2016.03.10

Lakatos út 16 2016.03.10

Lakatos út 18 FS 2016.03.10

Lakatos út 20 2016.03.10

Lakatos út 20 2016.03.10

Lakatos út 22 2016.03.10

Lakatos út 24 2016.03.10

Lakatos út 26 2016.03.10

Lakatos út 28 2016.03.10

Lakatos út 30 2016.03.10

Lakatos út 36 2016.03.10

Lakatos út 38 2016.03.11

Lakatos út 42 A 2016.03.11

Lakatos út 44 A 2016.03.11

Lakatos út 44 b 2016.03.11

Lakatos út 61 63 2016.03.11

Lakatos út 61 63 2016.03.11

Lakatos út 61 63 2016.03.11

Lakatos út 61 63 2016.03.11

Lakatos út 65 2016.03.11

Lakatos út 1526 4 2016.03.11

Lakitelek utca 1 2016.09.07

Lakitelek utca 1 2016.09.07

Lakitelek utca 2 2016.09.07

Lakitelek utca 3 2016.09.08

Lakitelek utca 4 2016.09.08

Lakitelek utca 5 2016.09.08

Lakitelek utca 6 2016.09.08

Lakitelek utca 7 2016.09.08

Lakitelek utca 9 2016.09.08

Lakitelek utca 10 2016.09.08

Lakitelek utca 11 2016.09.08

Lakitelek utca 12 2016.09.08

Lakitelek utca 13 2016.09.08

Lakitelek utca 14 2016.09.08

Lakitelek utca 15 2016.09.08

Lakitelek utca 16 2016.09.08

Lakitelek utca 17 2016.09.08

Lakitelek utca 18 2016.09.08

Lakitelek utca 19 2016.09.08

Lakitelek utca 20 2016.09.08

Lakitelek utca 22 2016.09.08

Lakitelek utca 28 2016.09.08

Lakitelek utca 30 2016.09.08

Lakitelek utca 30 2016.09.08

Lakitelek utca 32 2016.09.08

Lakitelek utca 34 2016.09.08

Lakitelek utca 36 2016.09.08

Láncszem utca 2 2016.08.04

Láncszem utca 3 2016.08.04

Láncszem utca 5 2016.08.04

Láncszem utca 6 2016.08.04

Láncszem utca 7 2016.08.04

Láncszem utca 7 2016.08.04

Láncszem utca 8 2016.08.04

Láncszem utca 10 2016.08.04

Láncszem utca 11 2016.08.04

Láncszem utca 12 2016.08.04
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Láncszem utca 13 2016.08.04

Láncszem utca 14 2016.08.04

Lant utca 3 B 2016.11.10

Lant utca 3 2016.11.10

Lant utca 4 2016.11.10

Lant utca 4 2016.11.10

Lant utca 5 B 2016.11.10

Lant utca 5 2016.11.10

Lant utca 6 b 2016.11.10

Lant utca 7 B 2016.11.10

Lant utca 7 2016.11.10

Lant utca 8 2016.11.10

Lászlófalva utca 1 2016.09.12

Lászlófalva utca 2 2016.09.12

Lászlófalva utca 3 2016.09.12

Lászlófalva utca 5 2016.09.12

Lászlófalva utca 6 2016.09.12

Lászlófalva utca 7 2016.09.12

Lászlófalva utca 8 2016.09.12

Lászlófalva utca 9 2016.09.12

Lászlófalva utca 10 2016.09.12

Lászlófalva utca 11 2016.09.12

Lászlófalva utca 12 2016.09.12

Lászlófalva utca 13 2016.09.12

Lászlófalva utca 13 2016.09.12

Lászlófalva utca 14 2016.09.12

Lászlófalva utca 16 2016.09.12

Lászlófalva utca 18 2016.09.12

Latorca utca 1 2016.07.06

Latorca utca 2 2016.07.06

Latorca utca 3 2016.07.06

Latorca utca 3 2016.07.06

Latorca utca 4 2016.07.06

Latorca utca 5 2016.07.06

Latorca utca 6 2016.07.06

Latorca utca 7 2016.07.06

Latorca utca 8 2016.07.06

Latorca utca 9 2016.07.06

Latorca utca 10 2016.07.06

Latorca utca 11 2016.07.06

Latorca utca 12 2016.07.06

Latorca utca 13 2016.07.06

Latorca utca 14 2016.07.06

Latorca utca 15 2016.07.06

Latorca utca 16 2016.07.06

Latorca utca 17 2016.07.06

Latorca utca 18 2016.07.06

Latorca utca 18 2016.07.06

Latorca utca 19 2016.07.06

Lea utca 1 2016.11.16

Lea utca 2 C 2016.11.16

Lea utca 2 2016.11.16

Lea utca 3 2016.11.16

Lea utca 4 2016.11.16

Lea utca 5 2016.11.16

Lea utca 6 2016.11.16

Lea utca 7 2016.11.16

Lea utca 8 2016.11.16

Lea utca 9 2 2016.11.16

Lea utca 9 2016.11.16

Lea utca 10 B 2016.11.16

Lea utca 10 2016.11.16

Lea utca 11 2016.11.16

Lea utca 12 2016.11.16

Lea utca 13 2016.11.16

Lea utca 13 2016.11.16

Lea utca 14 B 2016.11.16
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Lea utca 14 2016.11.16

Lea utca 15 A 2 LA 2016.11.16

Lea utca 15 A 1 2016.11.16

Lea utca 16 2016.11.16

Lea utca 18 B 2016.11.16

Lea utca 18 2016.11.16

Lea utca 19 fsz.1 2016.11.16

Lea utca 19 fsz.2. 2016.11.16

Lea utca 20 A 2016.11.16

Lea utca 20 B 2016.11.16

Lea utca 21 2016.11.16

Lea utca 23 B 2016.11.16

Lea utca 23 B 2016.11.16

Lea utca 23 2016.11.16

Lea utca 24 2016.11.17

Lea utca 25 A 2016.11.17

Lea utca 25 B 2016.11.17

Lea utca 27 I 2016.11.17

Lea utca 27 2016.11.17

Lea utca 28 A 2016.11.17

Lea utca 28 A 2016.11.17

Lea utca 28 B 2016.11.17

Lea utca 29 2016.11.17

Lea utca 30 A 2016.11.17

Lea utca 30 B 2016.11.17

Lea utca 31 2016.11.17

Lea utca 32 A 2016.11.17

Lea utca 32 B 2016.11.17

Lea utca 33 2016.11.17

Lea utca 34 A 2016.11.17

Lea utca 34 A 2016.11.17

Lea utca 35 2016.11.17

Lea utca 36 A 2016.11.17

Lea utca 36 B 2016.11.17

Lea utca 37 2016.11.17

Lea utca 38 A 2016.11.17

Lea utca 38 2016.11.17

Lea utca 39 2016.11.17

Lea utca 39 2016.11.17

Lea utca 40 2016.11.17

Lea utca 40 2016.11.17

Lea utca 41 2016.11.17

Lea utca 42 A 2016.11.17

Lea utca 42 B 2016.11.17

Lea utca 43 B 2016.11.17

Lea utca 44 A 2016.11.17

Lea utca 44 2016.11.17

Lea utca 45 2016.11.17

Lea utca 46 A 1 2016.11.17

Lea utca 46 A 2 2016.11.17

Lea utca 46 B 1 2016.11.17

Lea utca 46 B 2 2016.11.17

Lea utca 47 2016.11.17

Lea utca 48 B 2016.11.17

Lea utca 48 2016.11.17

Lea utca 49 2016.11.17

Lea utca 50 2016.11.18

Lea utca 51 2016.11.18

Lea utca 52 A 2016.11.18

Lea utca 52 B 2016.11.18

Lea utca 53 2016.11.18

Lea utca 55 2016.11.18

Lea utca 57 2016.11.18

Lea utca 59 2016.11.18

Lea utca 61 B 2016.11.18

Lea utca 61 2016.11.18

Lehel utca 3 2016.02.15
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Lehel utca 7 2016.02.15

Lehel utca 13 2016.02.15

Lehel utca 15 2016.02.15

Lehel utca 16 2016.02.15

Lenke utca 1 b/1 2016.11.10

Lenke utca 1 B/2 2016.11.10

Lenke utca 2 2016.11.10

Lenke utca 3 A 2016.11.10

Lenke utca 3 B 2016.11.10

Lenke utca 3 2016.11.10

Lenke utca 4 2016.11.10

Lenke utca 5 2016.11.10

Lenke utca 6 2016.11.10

Lenke utca 8 a 2016.11.10

Lenke utca 8 2016.11.10

Lenke utca 10 2016.11.10

Lenkei utca 1 A 2016.03.18

Lenkei utca 1 2016.03.18

Lenkei utca 1 2016.03.18

Lenkei utca 2 4 2016.03.18

Lenkei utca 3 2016.03.18

Lenkei utca 5 2016.03.18

Lenkei utca 6 2016.03.18

Lenkei utca 6 2016.03.18

Lenkei utca 7 2016.03.18

Lenkei utca 9 11 2016.03.18

Lenkei utca 10 A 2016.03.18

Lenkei utca 10 B 2016.03.18

Lenkei utca 10 2016.03.18

Lenkei utca 12 2016.03.18

Lenkei utca 14 2016.03.18

Lenkei utca 16 2016.03.18

Lenkei utca 17 2016.03.18

Lenkei utca 18 2016.03.18

Lenkei utca 20 2016.03.18

Lenkei utca 21 A 2016.03.18

Lenkei utca 21 B 2016.03.18

Lenkei utca 23 2016.03.18

Lenkei utca 24 2016.03.18

Lenkei utca 25 2016.03.18

Lenkei utca 26 2016.03.18

Lenkei utca 27 B 2016.03.18

Lenkei utca 27 2016.03.18

Lenkei utca 28 2016.03.18

Lenkei utca 29 2016.03.18

Lenkei utca 30 2016.03.18

Lenkei utca 31 2016.03.18

Lenkei utca 32 2016.03.18

Lenkei utca 33 2016.03.18

Lenkei utca 34 2016.03.18

Lenkei utca 35 2016.03.18

Lenkei utca 36 2016.03.18

Lenkei utca 37 2016.03.18

Lenkei utca 37 2016.03.18

Lenkei utca 37 2016.03.18

Lenkei utca 37 2016.03.18

Lenkei utca 37 2016.03.18

Lenkei utca 37 2016.03.18

Lenkei utca 38 2016.03.18

Lenkei utca 39 2016.03.18

Lenkei utca 39 2016.03.18

Lenkei utca 39 2016.03.18

Lenkei utca 39 2016.03.18

Lenkei utca 40 2016.03.21

Lenkei utca 41 3 2016.03.21

Lenkei utca 41 A 2016.03.21

Lenkei utca 41 2016.03.21
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Lenkei utca 41 2016.03.21

Lenkei utca 41 2016.03.21

Lenkei utca 41 2016.03.21

Lenkei utca 43 B 2016.03.21

Lenkei utca 43 fsz.3 2016.03.21

Lenkei utca 43 2016.03.21

Lenkei utca 44 2016.03.21

Lenkei utca 45 2016.03.21

Lenkei utca 46 2016.03.21

Lenkei utca 47 2016.03.21

Lenkei utca 47 2016.03.21

Lenkei utca 48 2016.03.21

Lenkei utca 50 2016.03.21

Lenkei utca 50 2016.03.21

Lenkei utca 52 2016.03.21

Lenkei utca 54 2016.03.21

Lenkei utca 55 A 2016.03.21

Lenkei utca 56 2016.03.21

Lenkei utca 57 A 2016.03.21

Lenkei utca 57 B 2016.03.21

Lenkei utca 58 2016.03.21

Lenkei utca 60 2016.03.21

Lenkei utca 62 2016.03.21

Lenkei utca 64 2016.03.21

Lenkei utca 66 2016.03.21

Lenkei utca 68 2016.03.21

Lenkei utca 70 2016.03.21

Lenkei utca 72 2016.03.21

Lenkei utca 74 2016.03.21

Lenkei utca 76 2016.03.21

Lenkei utca 78 2016.03.21

Lenkei utca 80 2016.03.21

Lenkei utca 82 2016.03.21

Lenkei utca 84 2016.03.21

Lenkei utca 86 2016.03.21

Lenkei utca 88 2016.03.21

Lenkei utca 90 2016.03.21

Lenkei utca 92 2016.03.21

Lenkei utca 94 2016.03.21

Lenkei utca 96 2016.03.21

Lenkei utca 98 2016.03.21

Lenkei utca 100 2016.03.21

Lenkei utca 102 2016.03.21

Lenkei utca 104 2016.03.21

Lenkei utca 106 2016.03.21

Lenkei utca 108 2016.03.21

Lenkei utca 110 2016.03.21

Lenvászon utca 12 2016.06.10

Léva utca 2 2016.05.09

Léva utca 3 2016.05.09

Léva utca 4 2016.05.09

Léva utca 5 2016.05.09

Léva utca 6 2016.05.09

Léva utca 7 2016.05.09

Léva utca 8 2016.05.09

Léva utca 8 2016.11.02

Léva utca 9 2016.05.09

Léva utca 10 2016.05.09

Léva utca 11 2016.05.09

Léva utca 12 2016.05.09

Léva utca 13 2016.05.09

Léva utca 14 2016.05.09

Léva utca 14 2016.05.09

Léva utca 15 2016.05.09

Léva utca 16 2016.05.09

Léva utca 18 2016.05.09

Léva utca 19 2016.05.09
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Léva utca 20 2016.05.09

Léva utca 21 2016.05.09

Léva utca 25 2016.05.09

Léva utca 26 2016.05.09

Léva utca 27 2016.05.10

Léva utca 28 2016.05.10

Léva utca 29 2016.05.10

Léva utca 31 2016.05.10

Léva utca 32 2016.05.10

Léva utca 33 2016.05.10

Léva utca 34 2016.05.10

Léva utca 35 2016.05.10

Léva utca 37 2016.05.10

Léva utca 38 2016.05.10

Léva utca 39 2016.05.10

Léva utca 40 2016.05.10

Léva utca 41 2016.05.10

Léva utca 42 2016.05.10

Léva utca 43 2016.05.10

Levente utca 6 2016.02.15

Liget utca 3 2016.08.04

Liget utca 3 2016.08.04

Liget utca 5 2016.08.04

Liget utca 7 2016.08.04

Liget utca 9 2016.08.04

Liget utca 11 2016.08.04

Liget utca 15 2016.08.04

Liszt Ferenc köz 1 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 1 7 2016.10.25

Liszt Ferenc köz 2 A 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 2 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 4 2016.10.25

Liszt Ferenc köz 5 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 6 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 8 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 10 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 14 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 16 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 16 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 24 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 26 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 28 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 28 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 32 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 36 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 36 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 36 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 36 2016.10.25

Liszt Ferenc utca 38 2016.10.26

Lomnic utca 2 2016.05.11

Lomnic utca 3 2016.05.11

Lomnic utca 4 2016.05.11

Lomnic utca 5 2016.05.11

Lomnic utca 6 2016.05.11

Lomnic utca 7 2016.05.11

Lomnic utca 8 2016.05.11

Lomnic utca 9 2016.05.11

Lomnic utca 10 2016.05.11

Lomnic utca 10 2016.05.11

Lomnic utca 11 2016.05.11

Lomnic utca 11 2016.05.11

Lomnic utca 12 2016.05.11

Lomnic utca 12 2016.05.11

Lomnic utca 13 2016.05.11

Lomnic utca 14 2016.05.11

Lomnic utca 15 2016.05.11

Lomnic utca 16 2016.05.11
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Lomnic utca 17 2016.05.11

Lomnic utca 18 2016.05.11

Lomnic utca 20 2016.05.11

Lomnic utca 24 2016.05.11

Lomnic utca 25 2016.05.11

Lomnic utca 26 2016.05.11

Lomnic utca 27 2016.05.11

Lomnic utca 28 2016.05.11

Lomnic utca 29 2016.05.11

Lomnic utca 30 2016.05.11

Losonc utca 1 2016.05.10

Losonc utca 2 2016.05.10

Losonc utca 3 2016.05.10

Losonc utca 4 2016.05.10

Losonc utca 5 2016.05.10

Losonc utca 6 2016.05.10

Losonc utca 7 2016.05.10

Losonc utca 8 2016.05.10

Losonc utca 9 2016.05.10

Losonc utca 10 2016.05.10

Losonc utca 11 2016.05.10

Losonc utca 12 2016.05.10

Losonc utca 13 2016.05.10

Losonc utca 14 2016.05.10

Losonc utca 15 2016.05.10

Losonc utca 16 a 2016.05.10

Losonc utca 16 2016.05.10

Losonc utca 17 2016.05.10

Losonc utca 18 2016.05.10

Losonc utca 19 2016.05.10

Losonc utca 20 2016.05.10

Losonc utca 21 2016.05.10

Losonc utca 22 2016.05.10

Losonc utca 23 2016.05.10

Losonc utca 25 2016.05.10

Losonc utca 26 2016.05.10

Losonc utca 27 2016.05.10

Losonc utca 28 2016.05.10

Losonc utca 29 2016.05.10

Losonc utca 30 2016.05.10

Losonc utca 31 2016.05.10

Losonc utca 32 2016.05.10

Losonc utca 33 2016.05.10

Losonc utca 34 2016.05.10

Losonc utca 35 2016.05.10

Losonc utca 36 2016.05.10

Losonc utca 37 2016.05.10

Losonc utca 37 2016.05.10

Losonc utca 38 2016.05.10

Losonc utca 39 2016.05.10

Losonc utca 40 2016.05.11

Losonc utca 42 2016.05.11

Lőcse utca 2 2016.05.11

Lőcse utca 3 2016.05.11

Lőcse utca 4 2016.05.11

Lőcse utca 5 2016.05.11

Lőcse utca 6 2016.05.11

Lőcse utca 7 2016.05.11

Lőcse utca 8 2016.05.11

Lőcse utca 9 2016.05.11

Lőcse utca 10 2016.05.11

Lőcse utca 11 2016.05.11

Lőcse utca 12 2016.05.11

Lőcse utca 13 2016.05.11

Lőcse utca 14 2016.05.11

Lőcse utca 15 2016.05.11

Lőcse utca 16 2016.05.11
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Lőcse utca 17 2016.05.11

Lőcse utca 18 2016.05.11

Lőcse utca 19 2016.05.11

Lőcse utca 19 2016.05.11

Lőcse utca 20 2016.05.11

Lőcse utca 21 2016.05.11

Lőcse utca 25 2016.05.11

Lőcse utca 26 2016.05.11

Lőcse utca 27 2016.05.11

Lőcse utca 28 2016.05.12

Lőcse utca 28 2016.05.12

Lőcse utca 30 2016.05.12

Lőcse utca 31 2016.05.12

Lőcse utca 32 2 2016.05.12

Lőcse utca 32 2016.05.12

Lőcse utca 33 2016.05.12

Lőcse utca 34 2016.05.12

Lőcse utca 35 2016.05.12

Lőcse utca 36 2016.05.12

Lőcse utca 37 2016.05.12

Lőcse utca 38 2016.05.12

Lőcse utca 39 b 2016.05.12

Lőcse utca 39 2016.05.12

Lőcse utca 40 2016.05.12

Lőcse utca 41 2016.05.12

Lőcse utca 43 2016.05.12

Lőcse utca 44 2016.05.12

Lőcse utca 45 2016.05.12

Lőcse utca 47 2016.05.12

Lőcse utca 48 2016.05.12

Lőcse utca 49 2016.05.12

Lőcse utca 50 2016.05.12

Lőcse utca 51 2016.05.12

Lőcse utca 52 2016.05.12

Lőcse utca 53 2016.05.12

Lőcse utca 54 2016.05.12

Lőcse utca 55 2016.05.12

Lőcse utca 56 2016.05.12

Lőcse utca 57 2016.05.12

Lőcse utca 58 2016.05.12

Lőcse utca 59 2016.05.12

Lőcse utca 60 2016.05.12

Lőrinci út 1 2016.07.13

Lőrinci út 2 A 2016.07.13

Lőrinci út 2 2016.07.13

Lőrinci út 2 2016.07.13

Lőrinci út 3 2016.07.13

Lőrinci út 4 A 2016.07.13

Lőrinci út 4 B 2016.07.13

Lőrinci út 4 2016.07.13

Lőrinci út 5 2016.07.13

Lőrinci út 5 2016.07.13

Lőrinci út 6 A 1 2016.07.13

Lőrinci út 6 B 2016.07.13

Lőrinci út 6 2 2016.07.13

Lőrinci út 8 2016.07.13

Lőrinci út 9 A 2016.07.13

Lőrinci út 9 2016.07.13

Lőrinci út 10 2016.07.13

Lőrinci út 11 A 2016.07.13

Lőrinci út 11 2016.07.13

Lőrinci út 12 2016.07.13

Lőrinci út 13 A 2016.07.13

Lőrinci út 13 B 2016.07.13

Lőrinci út 14 2016.07.13

Lőrinci út 14 2016.07.13

Lőrinci út 15 2016.07.13
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Lőrinci út 15 2016.07.13

Lőrinci út 16 2016.07.13

Lőrinci út 17 2016.07.13

Lőrinci út 17 2016.07.13

Lőrinci út 18 2016.07.13

Lőrinci út 19 2016.07.13

Lőrinci út 21 B 2016.07.14

Lőrinci út 21 2016.07.14

Lőrinci út 22 2016.07.14

Lőrinci út 24 2016.07.14

Lőrinci út 24 2016.07.14

Lőrinci út 25 2016.07.14

Lőrinci út 26 2016.07.14

Lőrinci út 26 2016.07.14

Lőrinci út 27 2016.07.14

Lőrinci út 29 2016.07.14

Lőrinci út 29 2016.07.14

Lőrinci út 31 C 2016.07.14

Lőrinci út 31 2016.07.14

Lőrinci út 31 2016.07.14

Lugos utca 2 2016.05.04

Lugos utca 3 2016.05.04

Lugos utca 4 2016.05.04

Lugos utca 6 2016.05.04

Lugos utca 8 2016.05.04

Lugos utca 9 2016.05.04

Lugos utca 10 2016.05.04

Lugos utca 11 2016.05.04

Lugos utca 12 2016.05.04

Lugos utca 12 2016.05.04

Lugos utca 14 2016.05.04

Lugos utca 15 2016.05.04

Lugos utca 17 2016.05.04

Lugos utca 18 2016.05.04

Lugos utca 20 2016.05.04

Lugos utca 22 2016.05.04

Lugos utca 24 A 2016.05.04

Lugos utca 24 2016.05.04

Lugos utca 26 2016.05.05

Lugos utca 28 2016.05.05

Lugos utca 30 2016.05.05

Lugos utca 32 2016.05.05

Lujza utca 3 2016.06.17

Lujza utca 3 2016.06.17

Lujza utca 4 A 2016.06.17

Lujza utca 4 2016.06.17

Lujza utca 5 2016.06.17

Lujza utca 6 2016.06.17

Lujza utca 7 2 2016.06.17

Lujza utca 7 2016.06.17

Lujza utca 8 2016.06.20

Lujza utca 10 2016.06.20

Madách Imre utca 1 2016.10.21

Madách Imre utca 2 2016.10.21

Madách Imre utca 3 2016.10.24

Madách Imre utca 4 2016.10.24

Madách Imre utca 5 2016.10.24

Madách Imre utca 6 2016.10.24

Madách Imre utca 7 2016.10.24

Madách Imre utca 8 2016.10.24

Madách Imre utca 9 2016.10.24

Madách Imre utca 9 2016.10.24

Madách Imre utca 9 2016.10.24

Madách Imre utca 10 2016.10.24

Madách Imre utca 11 2016.10.24

Madách Imre utca 13 2016.10.24

Madách Imre utca 14 2016.10.24
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Madách Imre utca 15 2016.10.24

Madách Imre utca 15 2016.10.24

Madách Imre utca 15 2016.10.24

Madách Imre utca 16 2016.10.24

Madách Imre utca 17 2016.10.24

Madách Imre utca 18 2016.10.24

Madách Imre utca 19 2016.10.24

Madách Imre utca 20 2016.10.24

Madách Imre utca 21 2016.10.24

Madách Imre utca 23 2016.10.24

Madách Imre utca 24 2016.10.24

Madách Imre utca 25 2016.10.24

Madách Imre utca 26 2016.10.24

Madách Imre utca 26 2016.10.24

Madách Imre utca 28 2016.10.24

Madách Imre utca 30 2016.10.24

Madách Imre utca 31 B 2016.12.08

Madách Imre utca 33 2016.10.24

Madách Imre utca 34 2016.10.24

Madách Imre utca 35 2016.10.24

Madách Imre utca 37 2016.10.24

Madách Imre utca 39 2016.10.24

Madách Imre utca 41 2016.10.24

Madách Imre utca 43 2016.10.24

Madách Imre utca 43 2016.10.24

Madách Imre utca 45 2016.10.24

Madách Imre utca 46 2016.10.24

Madách Imre utca 47 2016.10.24

Madách Imre utca 49 2016.10.24

Madách Imre utca 50 2016.10.24

Madách Imre utca 51 2016.10.24

Madách Imre utca 54 2016.10.24

Madách Imre utca 56 2016.10.24

Madách Imre utca 58 2016.10.24

Madarász utca 1 B 2016.09.02

Madarász utca 2 B 2016.09.02

Madarász utca 3 2016.09.02

Madarász utca 3 2016.09.02

Madarász utca 4 A 2016.09.02

Madarász utca 4 B 2016.09.02

Madarász utca 5 2016.09.02

Madarász utca 7 B 2016.09.02

Madarász utca 7 B 2016.09.02

Madarász utca 7 2016.09.02

Madarász utca 8 A 2016.09.02

Madarász utca 8 2016.09.02

Madarász utca 8 2016.09.02

Madarász utca 8 2016.09.02

Madarász utca 9 2016.09.02

Madarász utca 9 2016.09.02

Madarász utca 10 a 2016.09.02

Madarász utca 10 B 2016.09.02

Madarász utca 11 2016.09.02

Madarász utca 12 2016.09.02

Madarász utca 13 2016.09.02

Madarász utca 14 1 2016.09.02

Madarász utca 14 2016.09.02

Madarász utca 15 2016.09.02

Madarász utca 16 B 2016.09.02

Madarász utca 16 2016.09.02

Madarász utca 16 2016.09.02

Madarász utca 17 2016.09.05

Madarász utca 18 2016.09.05

Madarász utca 19 A 2016.09.05

Madarász utca 19 2016.09.05

Madarász utca 20 2016.09.05

Madarász utca 21 2016.09.05
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Madarász utca 22 2016.09.05

Madarász utca 23 2016.09.05

Madarász utca 24 2016.09.05

Madarász utca 25 2016.09.05

Madarász utca 26 2016.09.05

Madarász utca 27 2016.09.05

Madarász utca 28 2016.09.05

Madarász utca 29 2016.09.05

Madarász utca 30 2016.09.05

Madarász utca 31 2016.09.05

Madarász utca 32 2016.09.05

Madarász utca 33 2016.09.05

Madarász utca 34 2016.09.05

Madarász utca 34 2016.09.05

Madarász utca 35 2016.09.05

Madarász utca 36 2016.09.05

Madarász utca 37 2016.09.05

Madarász utca 38 2016.09.05

Madarász utca 40 2016.09.05

Madarász utca 41 2016.09.05

Madarász utca 42 2016.09.05

Madarász utca 43 2016.09.05

Madarász utca 44 2016.09.05

Madarász utca 45 2016.09.05

Madarász utca 46 2016.09.05

Madarász utca 47 2016.09.05

Madarász utca 48 2016.09.05

Madarász utca 49 2016.09.05

Madarász utca 50 2016.09.05

Madarász utca 51 2016.09.05

Madarász utca 52 2016.09.05

Madarász utca 54 2016.09.05

Madarász utca 56 2016.09.05

Majerffy Ferenc utca 2 2016.12.09

Május 1 tér 2 2016.05.05

Május 1 tér 3 2016.05.05

Május 1 tér 5 2016.05.05

Május 1. tér 4 2016.05.05

Makói utca 3 2016.11.23

Makói utca 5 2016.11.23

Makói utca 7 2016.11.23

Makói utca 9 2016.11.23

Makói utca 9 2016.11.23

Makói utca 11 2016.11.23

Makói utca 13 2016.11.23

Makói utca 15 2016.11.23

Makói utca 15 2016.11.23

Makói utca 17 2016.11.23

Mályinka utca 4 2016.09.05

Mályinka utca 6 2016.09.05

Mályinka utca 8 2016.09.05

Mályinka utca 10 2016.09.05

Mályinka utca 12 2016.09.05

Mályinka utca 14 2016.09.05

Mályinka utca 16 2016.09.05

Mályinka utca 18 2016.09.05

Mályinka utca 18 2016.09.05

Mályinka utca 20 2016.09.05

Mályinka utca 22 2016.09.05

Mályinka utca 28 2016.09.05

Mályinka utca 30 2016.09.05

Mályinka utca 32 2016.09.05

Mályinka utca 34 2016.09.05

Mályinka utca 36 2016.09.05

Mályinka utca 38 2016.09.05

Mályinka utca 40 2016.09.06

Mályinka utca 42 2016.09.06
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Mályinka utca 48 2016.09.06

Mályinka utca 50 2016.09.06

Mályinka utca 52 2016.09.06

Mályinka utca 54 2016.09.06

Mályinka utca 56 2016.09.06

Mályinka utca 58 2016.09.06

Mályinka utca 60 2016.09.06

Mályinka utca 62 2016.09.06

Mályinka utca 64 2016.09.06

Mályinka utca 66 2016.09.06

Mályinka utca 68 2016.09.06

Mányoki Ádám utca 1 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 2 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 3 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 4 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 5 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 6 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 7 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 8 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 9 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 11 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 12 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 13 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 14 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 15 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 16 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 17 2016.08.04

Mányoki Ádám utca 19 2016.08.04

Máramarossziget utca 4 2016.05.12

Máramarossziget utca 6 2016.05.12

Máramarossziget utca 10 2016.05.12

Máramarossziget utca 12 2016.05.12

Máramarossziget utca 13 2016.05.12

Máramarossziget utca 14 2016.05.12

Máramarossziget utca 15 2016.05.12

Máramarossziget utca 16 2016.05.12

Máramarossziget utca 17 2016.05.12

Máramarossziget utca 18 2016.05.12

Máramarossziget utca 19 2016.05.12

Máramarossziget utca 20 2016.05.12

Máramarossziget utca 23 2016.05.12

Máramarossziget utca 24 2016.05.12

Máramarossziget utca 25 2016.05.12

Máramarossziget utca 26 2016.05.12

Máramarossziget utca 27 2016.05.12

Máramarossziget utca 28 2016.05.12

Máramarossziget utca 29 2016.05.12

Máramarossziget utca 29 2016.05.12

Máramarossziget utca 30 2016.05.12

Máramarossziget utca 31 2016.05.12

Máramarossziget utca 32 2016.05.12

Máramarossziget utca 33 2016.05.12

Máramarossziget utca 34 2016.05.12

Máramarossziget utca 35 2016.05.12

Máramarossziget utca 36 2016.05.12

Máramarossziget utca 37 2016.05.12

Máramarossziget utca 38 2016.05.12

Máramarossziget utca 39 2016.05.12

Máramarossziget utca 40 2016.05.12

Máramarossziget utca 41 2016.05.12

Máramarossziget utca 42 2016.05.12

Máramarossziget utca 43 2016.05.12

Máramarossziget utca 44 2016.05.12

Máramarossziget utca 45 2016.05.13

Máramarossziget utca 46 2016.05.13

Máramarossziget utca 47 2016.05.13

Máramarossziget utca 47 2016.05.13
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Máramarossziget utca 48 2016.05.13

Marczali tér 3 2016.07.06

Marczali tér 4 2016.07.06

Marczali tér 5 2016.07.06

Marczali tér 6 2016.07.06

Márfa utca 12 2016.09.06

Margó Tivadar utca 3 2016.09.21

Margó Tivadar utca 4 2016.09.21

Margó Tivadar utca 5 2016.09.21

Margó Tivadar utca 6 2016.09.21

Margó Tivadar utca 7 2016.09.21

Margó Tivadar utca 8 2016.09.21

Margó Tivadar utca 9 2016.09.21

Margó Tivadar utca 10 2016.09.21

Margó Tivadar utca 11 2016.09.21

Margó Tivadar utca 12 2016.09.21

Margó Tivadar utca 13 2016.09.21

Margó Tivadar utca 14 16 2016.09.21

Margó Tivadar utca 15 2016.09.22

Margó Tivadar utca 17 2016.09.22

Margó Tivadar utca 19 2016.09.22

Margó Tivadar utca 21 2016.09.22

Margó Tivadar utca 23 2016.09.22

Margó Tivadar utca 27 2016.09.22

Margó Tivadar utca 28 2 2016.09.22

Margó Tivadar utca 28 2016.09.22

Margó Tivadar utca 29 2016.09.22

Margó Tivadar utca 30 A 2016.09.22

Margó Tivadar utca 30 B 2016.09.22

Margó Tivadar utca 30 2016.09.22

Margó Tivadar utca 32 A 2016.09.22

Margó Tivadar utca 32 2016.09.22

Margó Tivadar utca 33 2016.09.22

Margó Tivadar utca 34 2016.09.22

Margó Tivadar utca 36 2016.09.22

Margó Tivadar utca 38 2016.09.22

Margó Tivadar utca 40 2016.09.22

Margó Tivadar utca 42 2016.09.22

Margó Tivadar utca 44 B 2016.09.22

Margó Tivadar utca 44 2016.09.22

Margó Tivadar utca 46 2016.09.22

Margó Tivadar utca 47 B 2016.09.22

Margó Tivadar utca 47 2016.09.22

Margó Tivadar utca 48 2016.09.22

Margó Tivadar utca 49 2016.09.22

Margó Tivadar utca 50 B 2016.09.22

Margó Tivadar utca 50 2016.09.22

Margó Tivadar utca 51 2016.09.22

Margó Tivadar utca 52 A 2016.09.22

Margó Tivadar utca 52 2016.09.22

Margó Tivadar utca 52 2016.09.22

Margó Tivadar utca 53 2016.09.22

Margó Tivadar utca 54 2016.09.22

Margó Tivadar utca 54 2016.09.22

Margó Tivadar utca 56 2016.09.22

Margó Tivadar utca 57 2016.09.22

Margó Tivadar utca 58 2016.09.22

Margó Tivadar utca 59 2016.09.22

Margó Tivadar utca 60 2016.09.22

Margó Tivadar utca 61 2016.09.22

Margó Tivadar utca 62 2016.09.22

Margó Tivadar utca 63 2016.09.22

Margó Tivadar utca 64 64 A 2016.09.22

Margó Tivadar utca 64 2016.09.22

Margó Tivadar utca 65 2016.09.22

Margó Tivadar utca 66 1 L 2016.09.22

Margó Tivadar utca 66 2 L 2016.09.22
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Margó Tivadar utca 66 3 L 2016.09.22

Margó Tivadar utca 66 4 L 2016.09.22

Margó Tivadar utca 66 5 L 2016.09.22

Margó Tivadar utca 66 6 L 2016.09.22

Margó Tivadar utca 67 2016.09.22

Margó Tivadar utca 68 II 2016.09.22

Margó Tivadar utca 68 2016.09.22

Margó Tivadar utca 69 2016.09.22

Margó Tivadar utca 72 B 2016.09.22

Margó Tivadar utca 77 2016.09.22

Margó Tivadar utca 82 2016.09.22

Margó Tivadar utca 83 2016.09.22

Margó Tivadar utca 84 2016.09.22

Margó Tivadar utca 86 2016.09.22

Margó Tivadar utca 87 2016.09.22

Margó Tivadar utca 90 2016.09.22

Margó Tivadar utca 92 II 2016.09.22

Margó Tivadar utca 92 2016.09.22

Margó Tivadar utca 100 2016.09.22

Margó Tivadar utca 102 2016.09.22

Margó Tivadar utca 104 2016.09.22

Margó Tivadar utca 108 A 2016.09.22

Margó Tivadar utca 110 2016.09.22

Margó Tivadar utca 112 B 2016.09.22

Margó Tivadar utca 114 2016.09.23

Margó Tivadar utca 118 2016.09.23

Margó Tivadar utca 120 2016.09.23

Margó Tivadar utca 122 2016.09.23

Margó Tivadar utca 124 2016.09.23

Margó Tivadar utca 132 2016.09.23

Margó Tivadar utca 150 2016.09.23

Margó Tivadar utca 166 2016.09.23

Margó Tivadar utca 168 2016.09.23

Margó Tivadar utca 170 2016.09.23

Margó Tivadar utca 170 2016.09.23

Margó Tivadar utca 172 2016.09.23

Margó Tivadar utca 184 202 2016.09.27

Margó Tivadar utca 196 2016.09.27

Margó Tivadar utca 200 2016.09.27

Margó Tivadar utca 204 222 2016.09.30

Margó Tivadar utca 226 2016.09.30

Margó Tivadar utca 228 2016.09.30

Margó Tivadar utca 230 2016.09.30

Margó Tivadar utca 232 2016.09.30

Margó Tivadar utca 234 2016.09.30

Margó Tivadar utca 236 2016.09.30

Margó Tivadar utca 238 2016.09.30

Margó Tivadar utca 240 2016.09.30

Margó Tivadar utca 244 1 I 2016.09.30

Margó Tivadar utca 244 1 II 2016.09.30

Margó Tivadar utca 244 2 I 2016.09.30

Margó Tivadar utca 246 2016.09.30

Margó Tivadar utca 248 2016.09.30

Margó Tivadar utca 250 2016.09.30

Margó Tivadar utca 252 1 II 2016.09.30

Margó Tivadar utca 252 2016.09.30

Margó Tivadar utca 256 2016.09.30

Margó Tivadar utca 258 2016.09.30

Margó Tivadar utca 260 2016.09.30

Margó Tivadar utca 262 2016.09.30

Margó Tivadar utca 264 2016.09.30

Margó Tivadar utca 268 2016.09.30

Margó Tivadar utca 270 2016.09.30

Margó Tivadar utca 272 2016.09.30

Margó Tivadar utca 1512 19 2016.09.30

Maros utca 1 2016.05.05

Maros utca 2 2016.05.05
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Maros utca 3 2016.05.05

Maros utca 4 2016.05.05

Maros utca 5 2016.05.05

Maros utca 5 2016.05.05

Maros utca 6 2016.05.05

Maros utca 7 2016.05.05

Maros utca 8 2016.05.05

Marosvásárhely utca 2 2016.03.25

Marosvásárhely utca 3 2016.03.25

Marosvásárhely utca 5 2016.03.25

Marosvásárhely utca 5 2016.03.25

Marosvásárhely utca 6 8 2016.03.25

Marosvásárhely utca 7 2016.03.25

Marosvásárhely utca 9 2016.03.25

Marosvásárhely utca 9 2016.03.25

Marosvásárhely utca 10 2016.03.25

Marosvásárhely utca 12 A 2016.03.25

Marosvásárhely utca 12 B 2016.03.25

Marosvásárhely utca 13 2016.03.25

Marosvásárhely utca 13 2016.03.25

Marosvásárhely utca 14 2016.03.25

Marosvásárhely utca 15 A 2016.03.25

Marosvásárhely utca 16 B 2016.03.25

Marosvásárhely utca 16 2016.03.25

Marosvásárhely utca 16 2016.03.25

Marosvásárhely utca 18 2016.03.25

Marosvásárhely utca 19 2016.03.25

Marosvásárhely utca 20 2016.03.25

Marosvásárhely utca 21 2016.03.25

Marosvásárhely utca 21 2016.03.25

Marosvásárhely utca 22 2016.03.25

Marosvásárhely utca 25 A 2016.03.25

Marosvásárhely utca 25 b 2016.03.25

Marosvásárhely utca 25 2016.03.25

Marosvásárhely utca 27 2016.03.25

Marosvásárhely utca 28 2016.03.25

Marosvásárhely utca 29 A 2016.03.25

Marosvásárhely utca 29 2016.03.25

Marosvásárhely utca 31 2016.03.29

Marosvásárhely utca 33 2016.03.29

Marosvásárhely utca 34 2016.03.29

Marosvásárhely utca 35 2016.03.29

Marosvásárhely utca 36 2016.03.29

Marosvásárhely utca 37 2016.03.29

Marosvásárhely utca 38 2016.03.29

Marosvásárhely utca 38 2016.03.29

Marosvásárhely utca 40 2016.03.29

Marosvásárhely utca 42 2016.03.29

Marosvásárhely utca 43 2016.03.29

Marosvásárhely utca 43 2016.03.29

Marosvásárhely utca 44 2016.03.29

Marosvásárhely utca 45 2016.03.29

Marosvásárhely utca 46 2016.03.29

Marosvásárhely utca 48 2016.03.29

Mártfa utca 3 2016.09.06

Mártfa utca 4 2016.09.06

Mártfa utca 5 2016.09.06

Mártfa utca 6 2016.09.06

Mártfa utca 7 2016.09.06

Mártfa utca 8 2016.09.06

Mártfa utca 9 2016.09.06

Mártfa utca 10 2016.09.06

Mártfa utca 11 2016.09.06

Mártfa utca 12 2016.09.06

Mártfa utca 13 2016.09.06

Mártfa utca 14 2016.09.06

Martinovics tér 1 2016.02.15
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Martinovics tér 2 2016.02.15

Martinovics tér 2 2016.02.15

Martinovics tér 3 2016.02.15

Martinovics tér 4 2016.02.15

Martinovics tér 5 2016.02.15

Martinovics tér 6 2016.02.15

Martinovics tér 7 2016.02.15

Martinovics tér 9 2016.02.15

Martinovics tér 10 2016.02.15

Martinovics tér 12 2016.02.15

Martinovics tér 13 2016.02.15

Martinovics tér 14 2016.02.15

Martinovics tér 16 2016.02.15

Martinovics tér 17 B 2016.02.15

Martinovics tér 17 2016.02.15

Martinovics tér 20 2016.02.15

Martinovics tér 21 2016.02.15

Martinovics tér 22 2016.02.15

Martinovics tér 24 2016.02.15

Mátyás király utca 1 2016.11.23

Mátyás király utca 2 2016.11.23

Mátyás király utca 3 2016.11.23

Mátyás király utca 4 2016.11.23

Mátyás király utca 5 2016.11.23

Mátyás király utca 6 2016.11.23

Mátyás Király út 7 2016.11.23

Mátyás király utca 7 2016.11.23

Mátyás király utca 8 2016.11.23

Mátyás király utca 9 2016.11.23

Mátyás király utca 10 2016.11.23

Mátyás király utca 11 2016.11.23

Mátyás király utca 12 2016.11.23

Mátyás király utca 13 2016.11.23

Mátyás király utca 14 2016.11.23

Mátyás király utca 15 2016.11.23

Mátyás király utca 16 2016.11.23

Mátyás király utca 17 2016.11.23

Mátyás király utca 18 2016.11.23

Mátyás király utca 19 2016.11.23

Mátyás király utca 20 2016.11.23

Mátyás király utca 21 2016.11.23

Mátyás király utca 22 2016.11.23

Mátyás király utca 23 2016.11.23

Mátyás király utca 23 2016.11.23

Mátyás király utca 24 2016.11.23

Mátyás király utca 25 A 2016.11.23

Mátyás király utca 25 2016.11.23

Mátyás király utca 27 2016.11.23

Mátyás király utca 28 2016.11.23

Mátyás király utca 29 2016.11.23

Mátyás király utca 30 2016.11.23

Mátyás király utca 31 2016.11.23

Mátyás király utca 32 2016.11.23

Mátyás király utca 34 2016.11.23

Mátyás király utca 35 2016.11.23

Mátyás király utca 36 2016.11.24

Mátyás király utca 37 2016.11.24

Mátyás király utca 38 2016.11.24

Mátyás király utca 40 2016.11.24

Mátyás király utca 41 2016.11.24

Mátyás király utca 42 2016.11.24

Mátyás király utca 46 2016.11.24

Mátyás király utca 48 2016.11.24

Mátyás király utca 50 2016.11.24

Mátyás király utca 52 2016.11.24

Mátyás király utca 54 2016.11.24

Mátyás király utca 56 2016.11.24
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Mátyás király utca 56 2016.11.24

Mátyás király utca 58 2016.11.24

Mátyás király utca 58 2016.11.24

Mátyás király utca 60 2016.11.24

Mátyás király utca 64 2016.11.24

Mayerffy Ferenc utca 2016.12.09

Mednyánszky utca 1 2016.08.04

Mednyánszky utca 3 2016.08.04

Mednyánszky utca 4 2016.08.04

Mednyánszky utca 4 2016.08.04

Mednyánszky utca 5 2016.08.04

Mednyánszky utca 6 2016.08.04

Mednyánszky utca 7 2016.08.04

Mednyánszky utca 8 2016.08.04

Mednyánszky utca 9 2016.08.04

Mednyánszky utca 10 2016.08.04

Mednyánszky utca 11 2016.08.04

Mednyánszky utca 12 2016.08.04

Mednyánszky utca 14 2016.08.04

Mednyánszky utca 15 A 2016.08.04

Mednyánszky utca 15 A 2016.08.04

Mednyánszky utca 15 B 2016.08.04

Mednyánszky utca 17 2016.08.04

Mednyánszky utca 18 2016.08.05

Mednyánszky utca 19 2016.08.05

Mednyánszky utca 20 2016.08.05

Mednyánszky utca 21 2016.08.05

Mednyánszky utca 23 2016.08.05

Mednyánszky utca 25 2016.08.05

Mednyánszky utca 29 2016.08.05

Mednyánszky utca 31 2016.08.05

Mednyánszky utca 33 2016.08.05

Mednyánszky utca 35 2016.08.05

Megyer utca 3 2016.02.16

Megyer utca 4 2016.02.16

Megyer utca 6 2016.02.16

Megyer utca 7 2016.02.16

Megyer utca 9 2016.02.16

Megyer utca 10 2016.02.17

Megyer utca 11 2016.02.17

Megyer utca 12 2016.02.17

Mérő utca 1 A 2016.07.04

Mérő utca 1 2016.07.04

Mérő utca 2 2016.07.04

Mérő utca 3 2016.07.04

Mérő utca 4 A 2016.07.04

Mérő utca 5 2016.07.04

Mérő utca 6 2016.07.04

Mérő utca 8 2016.07.04

Mérő utca 9 2016.07.04

Mérő utca 10 2016.07.04

Mérő utca 11 2016.07.04

Mérő utca 13 2016.07.04

Mérő utca 13 2016.07.04

Mikes Kelemen utca 3 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 4 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 5 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 7 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 8 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 9 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 10 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 11 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 12 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 13 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 14 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 15 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 16 2016.11.24
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Mikes Kelemen utca 17 A 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 17 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 18 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 19 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 20 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 21 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 22 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 23 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 24 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 25 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 27 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 28 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 29 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 30 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 31 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 34 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 35 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 36 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 37 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 38 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 39 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 40 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 41 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 42 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 44 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 46 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 48 2016.11.24

Mikes Kelemen utca 50 2016.11.24

Mikszáth Kálmán utca 3 b 2016.01.25

Mikszáth Kálmán utca 3 A 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 3 A 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 4 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 5 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 7 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 9 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 11 A 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 11 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 12 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 13 B 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 13 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 15 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 17 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 17 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 19 A 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 19 B 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 21 A 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 21 B 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 23 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 24 2016.03.11

Mikszáth Kálmán utca 29 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 31 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 31 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 33 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 35 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 37 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 39 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 41 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 43 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 45 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 47 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 49 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 51 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 53 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 55 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 57 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 59 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 61 2016.03.16
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Mikszáth Kálmán utca 63 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 65 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 67 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 67 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 69 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 69 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 71 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 79 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 81 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 83 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 85 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 87 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 89 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 89 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 91 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 93 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 95 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 95 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 97 A 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 97 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 99 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 99 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 101 A 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 101 B 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 103 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 103 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 105 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 107 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 109 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 111 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 113 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 113 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 115 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 117 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 119 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 121 2016.03.16

Mikszáth Kálmán utca 123 2016.01.25

Móra Ferenc utca 3 2016.02.03

Móra Ferenc utca 5 B 2016.02.03

Móra Ferenc utca 5 2016.02.03

Móra Ferenc utca 7 2016.02.03

Móra Ferenc utca 8 A 2016.02.03

Móra Ferenc utca 8 2016.02.03

Móra Ferenc utca 10 B 2016.02.03

Móra Ferenc utca 10 2016.02.03

Móra Ferenc utca 11 B 2016.02.03

Móra Ferenc utca 11 2016.02.03

Móra Ferenc utca 12 2016.02.03

Móra Ferenc utca 13 A 2016.02.03

Móra Ferenc utca 14 2016.02.03

Móra Ferenc utca 15 2016.02.03

Móra Ferenc utca 17 2016.02.03

Móra Ferenc utca 18 2016.02.03

Móra Ferenc utca 19 2016.02.03

Móra Ferenc utca 20 2016.02.03

Móra Ferenc utca 21 2016.02.03

Móra Ferenc utca 22 2016.02.03

Móra Ferenc utca 22 2016.02.03

Móra Ferenc utca 23 2016.02.03

Móra Ferenc utca 24 A 2016.02.04

Móra Ferenc utca 24 B 2016.02.04

Móra Ferenc utca 25 2016.02.04

Móra Ferenc utca 27 2016.02.04

Móra Ferenc utca 29 2016.02.04

Móra Ferenc utca 31 2016.02.04

Móra Ferenc utca 31 2016.02.04

Móra Ferenc utca 33 2016.02.04

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Móra Ferenc utca 35 2016.02.04

Móra Ferenc utca 37 2016.02.04

Móra Ferenc utca 39 2016.02.04

Móra Ferenc utca 41 A 2016.02.04

Móra Ferenc utca 41 2016.02.04

Móricz Zsigmond utca 1 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 2 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 3 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 4 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 5 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 6 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 7 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 8 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 9 A/1 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 9 A/3 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 9 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 10 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 11 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 12 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 13 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 14 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 15 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 16 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 17 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 18 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 19 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 21 A 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 21 A 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 22 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 23 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 23 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 24 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 25 A 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 25 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 26 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 27 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 29 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 29 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 30 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 32 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 33 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 33 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 34 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 34 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 35 A 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 35 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 36 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 37 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 38 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 39 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 40 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 40 2016.04.12

Móricz Zsigmond utca 41 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 42 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 43 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 43 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 44 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 45 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 48 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 49 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 50 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 51 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 52 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 52 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 52 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 53 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 54 2016.04.13
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Móricz Zsigmond utca 55 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 56 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 57 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 58 2016.04.13

Móricz Zsigmond utca 59 2016.04.13

Munkács utca 1 2016.05.13

Munkács utca 2 2016.05.13

Munkács utca 3 2016.05.13

Munkács utca 4 2016.05.13

Munkács utca 5 2016.05.13

Munkács utca 6 2016.05.13

Munkács utca 7 2016.05.13

Munkács utca 8 2016.05.13

Munkács utca 9 2016.05.13

Munkács utca 10 2016.05.13

Munkács utca 11 2016.05.13

Munkács utca 13 2016.05.13

Munkács utca 14 2016.05.13

Munkács utca 15 2016.05.13

Munkács utca 16 2016.05.13

Munkács utca 17 2016.05.13

Munkács utca 18 2016.05.13

Munkács utca 19 B 2016.05.13

Munkács utca 19 2016.05.13

Munkács utca 20 2016.05.13

Munkács utca 21 2016.05.13

Munkács utca 23 2016.05.13

Munkács utca 25 2016.05.13

Munkács utca 26 2016.05.13

Munkács utca 28 2016.05.13

Munkács utca 29 2016.05.13

Munkács utca 30 2016.05.13

Munkács utca 31 2016.05.13

Munkács utca 32 2016.05.13

Munkács utca 33 2016.05.13

Munkács utca 34 2016.05.13

Munkács utca 36 2016.05.13

Munkács utca 37 B 2016.05.13

Munkács utca 38 2016.05.13

Munkács utca 39 2016.05.13

Munkács utca 40 A 2016.05.13

Munkács utca 40 2016.05.13

Munkács utca 42 2016.05.13

Munkács utca 43 2016.05.13

Munkács utca 44 2016.05.13

Munkács utca 44 2016.05.13

Munkács utca 45 2016.05.13

Munkács utca 46 2016.05.13

Munkács utca 47 2016.05.13

Munkács utca 48 2016.05.13

Munkács utca 50 2016.05.13

Munkács utca 51 2016.05.13

Munkács utca 52 2016.05.13

Muraköz utca 2 2016.09.06

Muraköz utca 4 2016.09.06

Muraköz utca 5 2016.09.06

Muraköz utca 7 2016.09.06

Muraköz utca 9 2016.09.06

Muraköz utca 10 2016.09.06

Muraköz utca 10 2016.09.06

Muraköz utca 11 2016.09.06

Muraköz utca 12 2016.09.06

Muraköz utca 13 2016.09.06

Muraköz utca 14 2016.09.06

Muraköz utca 16 2016.09.06

Muskátli utca 2 2016.03.21

Muskátli utca 2 2016.03.21
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Muskátli utca 3 A 2016.03.21

Muskátli utca 3 2016.03.21

Muskátli utca 4 2016.03.21

Muskátli utca 5 B 2016.03.21

Muskátli utca 5 2016.03.21

Muskátli utca 6 2016.03.21

Muskátli utca 8 2016.03.21

Nádasdy utca 1 B 2016.02.17

Nádasdy utca 3 2016.02.17

Nádasdy utca 4 2016.02.17

Nádasdy utca 5 2016.02.17

Nádasdy utca 6 2016.02.17

Nádasdy utca 8 2016.02.17

Nádasdy utca 9 2016.02.17

Nádasdy utca 10 2016.02.17

Nádasdy utca 12 2016.02.17

Nádasdy utca 13 15 2016.02.17

Nádasdy utca 14 A 2016.02.17

Nádasdy utca 14 2016.02.17

Nádasdy utca 16 2016.02.17

Nádasdy utca 17 2016.02.17

Nádasdy utca 18 2016.02.17

Nádasdy utca 19 2016.02.17

Nádasdy utca 20 2016.02.17

Nádasdy utca 21 2016.02.17

Nádasdy utca 22 2016.02.17

Nádasdy utca 22 2016.02.17

Nádasdy utca 24 2016.02.17

Nádasdy utca 24 2016.02.17

Nágocs utca 5 2016.06.20

Nagy Jenő utca 1 A 2016.02.08

Nagy Jenő utca 2 B 2016.02.08

Nagy Jenő utca 3 2016.02.08

Nagy Jenő utca 4 2016.02.08

Nagy Jenő utca 4 2016.02.08

Nagy Jenő utca 5 2016.02.08

Nagy Jenő utca 5 2016.02.08

Nagy Jenő utca 6 2016.02.08

Nagybánya utca 1 2016.07.06

Nagybánya utca 2 2016.07.06

Nagybánya utca 3 2016.07.06

Nagybánya utca 3 2016.07.06

Nagybánya utca 4 A 2016.07.06

Nagybánya utca 5 2016.07.06

Nagybánya utca 6 2016.07.06

Nagybánya utca 7 2016.07.06

Nagybánya utca 8 2016.07.07

Nagybánya utca 9 2016.07.07

Nagybánya utca 11 fsz.3 2016.07.07

Nagybánya utca 11 fsz.5 2016.07.07

Nagybánya utca 11 2016.07.07

Nagybánya utca 15 2016.07.07

Nagybánya utca 17 2016.07.07

Nagybánya utca 19 2016.07.07

Nagybánya utca 21 2016.07.07

Nagybánya utca 22 2016.07.07

Nagybánya utca 23 2016.07.07

Nagybánya utca 24 A 2016.07.07

Nagybánya utca 25 1 2016.07.07

Nagybánya utca 25 2 2016.07.07

Nagybánya utca 26 2016.07.07

Nagybánya utca 28 2016.07.07

Nagybánya utca 29 2016.07.07

Nagybánya utca 30 2016.07.07

Nagybánya utca 32 2016.07.07

Nagybánya utca 33 2016.07.07

Nagybánya utca 34 2016.07.07
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Nagybánya utca 34 2016.07.07

Nagybánya utca 35 2016.07.07

Nagybánya utca 36 2016.07.07

Nagybánya utca 38 2016.07.07

Nagybánya utca 39 A 2016.07.07

Nagybánya utca 39 B 2016.07.07

Nagybánya utca 40 2016.07.07

Nagybánya utca 41 2016.07.07

Nagybánya utca 42 2016.07.07

Nagybánya utca 43 2016.07.07

Nagybánya utca 44 2016.07.07

Nagybánya utca 45 A 2016.07.07

Nagybánya utca 45 2016.07.07

Nagybánya utca 46 2016.07.07

Nagybánya utca 47 2016.07.07

Nagybánya utca 48 2016.07.07

Nagybánya utca 49 2016.07.07

Nagybánya utca 51 2016.07.07

Nagybánya utca 52 2016.07.07

Nagybánya utca 53 2016.07.07

Nagybánya utca 54 2016.07.07

Nagybánya utca 55 2016.07.07

Nagybánya utca 56 2016.07.07

Nagybánya utca 57 2016.07.07

Nagybánya utca 59 2016.07.07

Nagybánya utca 60 2016.07.07

Nagybánya utca 60 2016.07.07

Nagybánya utca 61 2016.07.07

Nagybánya utca 62 2016.07.07

Nagybánya utca 63 2016.07.07

Nagybánya utca 64 2016.07.07

Nagybánya utca 64 2016.07.07

Nagybánya utca 65 A 2016.07.07

Nagybánya utca 65 B 2016.07.07

Nagybánya utca 65 B 2016.07.07

Nagybánya utca 66 2016.07.08

Nagybánya utca 67 2016.07.08

Nagybánya utca 68 2016.07.08

Nagybánya utca 68 2016.07.08

Nagybánya utca 70 2016.07.08

Nagybánya utca 71 2016.07.08

Nagybánya utca 72 2016.07.08

Nagybánya utca 73 2016.07.08

Nagybánya utca 74 2016.07.08

Nagybánya utca 75 2016.07.08

Nagybánya utca 76 2016.07.08

Nagybánya utca 77 2016.07.08

Nagybánya utca 78 2016.07.08

Nagybánya utca 79 2016.07.08

Nagybánya utca 80 2016.07.08

Nagybánya utca 81 2016.07.08

Nagybánya utca 82 2016.07.08

Nagybánya utca 83 2016.07.08

Nagybánya utca 84 2016.07.08

Nagybánya utca 86 2016.07.08

Nagybecskerek utca 2 2016.05.24

Nagybecskerek utca 3 2016.05.24

Nagybecskerek utca 3 2016.05.24

Nagybecskerek utca 4 2016.05.24

Nagybecskerek utca 5 2016.05.25

Nagybecskerek utca 6 2016.05.25

Nagybecskerek utca 7 2016.05.25

Nagybecskerek utca 8 2016.05.25

Nagybecskerek utca 9 2016.05.25

Nagybecskerek utca 10 2016.05.25

Nagybecskerek utca 11 2016.05.25

Nagybecskerek utca 13 2016.05.25
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Nagybecskerek utca 15 2016.05.25

Nagybecskerek utca 15 2016.05.25

Nagybecskerek utca 16 2016.05.25

Nagybecskerek utca 17 2016.05.25

Nagybecskerek utca 18 2016.05.25

Nagybecskerek utca 19 2016.05.25

Nagybecskerek utca 20 2016.05.25

Nagybecskerek utca 21 2016.05.25

Nagybecskerek utca 22 2016.05.25

Nagybecskerek utca 23 2016.05.25

Nagybecskerek utca 24 2016.05.25

Nagybecskerek utca 25 2016.05.25

Nagybecskerek utca 27 2016.05.25

Nagybecskerek utca 29 2016.05.25

Nagybecskerek utca 31 2016.05.25

Nagybecskerek utca 33 2016.05.25

Nagybecskerek utca 33 2016.05.25

Nagybecskerek utca 35 2016.05.25

Nagybecskerek utca 37 2016.05.25

Nagybecskerek utca 39 2016.05.25

Nagybecskerek utca 41 2016.05.25

Nagybecskerek utca 43 2016.05.25

Nagybecskerek utca 47 2016.05.25

Nagydobos utca 1 2016.03.25

Nagydobos utca 2 2016.03.25

Nagydobos utca 3 2016.03.25

Nagydobos utca 4 2016.03.25

Nagydobos utca 6 2016.03.25

Nagydobos utca 7 2016.03.25

Nagydobos utca 8 2016.03.25

Nagydobos utca 9 2016.03.25

Nagydobos utca 10 2016.03.25

Nagydobos utca 11 2016.03.25

Nagyenyed utca 3 2 FS 2016.03.23

Nagyenyed utca 3 3 FS 2016.03.23

Nagyenyed utca 3 3 IE 2016.03.23

Nagyenyed utca 3 4 IE 2016.03.23

Nagyenyed utca 3 5 I 2016.03.23

Nagyenyed utca 3 6 IE 2016.03.23

Nagyenyed utca 4 Fsz. 2016.03.23

Nagyenyed utca 4 I/3 2016.03.23

Nagyenyed utca 4 I/D 2016.03.23

Nagyenyed utca 4 I/E Tetőtér 2016.03.23

Nagyenyed utca 4 I/F 2016.03.23

Nagyenyed utca 4 2016.03.23

Nagyenyed utca 5 B 2016.03.23

Nagyenyed utca 5 2016.03.23

Nagyenyed utca 6 2016.03.23

Nagyenyed utca 7 2016.03.23

Nagyenyed utca 8 B 2016.03.23

Nagyenyed utca 8 2016.03.23

Nagyenyed utca 8 2016.03.23

Nagyenyed utca 10 2016.03.23

Nagyenyed utca 11 2016.03.23

Nagyenyed utca 11 2016.03.23

Nagyenyed utca 12 A 2016.11.09

Nagyenyed utca 12 B 2016.11.09

Nagyenyed utca 13 2016.03.24

Nagyenyed utca 14 2016.11.09

Nagyenyed utca 15 2016.03.24

Nagyenyed utca 16 2016.11.09

Nagyenyed utca 17 B 2016.03.24

Nagyenyed utca 17 2016.03.24

Nagyenyed utca 18 2016.11.10

Nagyenyed utca 19 2016.03.24

Nagyenyed utca 20 2016.11.10

Nagyenyed utca 20 2016.11.10
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Nagyenyed utca 21 2016.03.24

Nagyenyed utca 22 2016.11.10

Nagyenyed utca 23 2016.03.24

Nagyenyed utca 24 2016.11.10

Nagyenyed utca 24 2016.11.10

Nagyenyed utca 25 2016.03.24

Nagyenyed utca 26 2016.11.10

Nagyenyed utca 26 2016.11.10

Nagyenyed utca 27 2016.03.24

Nagyenyed utca 27 2016.03.24

Nagyenyed utca 28 2016.11.10

Nagyenyed utca 29 A 2016.03.24

Nagyenyed utca 29 B 2016.03.24

Nagyenyed utca 31 A 2016.03.24

Nagyenyed utca 31 2016.03.24

Nagyenyed utca 31 2016.03.24

Nagyenyed utca 33 2016.03.24

Nagyenyed utca 33 2016.03.24

Nagyenyed utca 37 2016.03.24

Nagyenyed utca 39 2016.03.24

Nagyenyed utca 40 II 2016.11.10

Nagyenyed utca 41 2016.03.24

Nagyenyed utca 42 2016.11.10

Nagyenyed utca 43 2016.03.24

Nagyenyed utca 43 2016.03.24

Nagyenyed utca 44 A 2016.11.10

Nagyenyed utca 44 B 2016.11.10

Nagyenyed utca 45 2016.03.24

Nagyenyed utca 45 2016.03.24

Nagyenyed utca 47 2016.03.24

Nagyenyed utca 48 2016.11.10

Nagyenyed utca 49 2016.03.24

Nagyenyed utca 50 2016.11.10

Nagyenyed utca 51 2016.03.24

Nagyenyed utca 51 2016.03.24

Nagyenyed utca 52 2016.11.10

Nagyenyed utca 53 2016.03.24

Nagyenyed utca 54 2016.11.10

Nagyenyed utca 55 2016.03.24

Nagyenyed utca 56 2016.03.24

Nagyenyed utca 57 2016.03.24

Nagyenyed utca 57 2016.03.24

Nagyenyed utca 58 2016.03.24

Nagyenyed utca 59 2016.03.24

Nagyenyed utca 60 2016.03.24

Nagyenyed utca 61 2016.03.24

Nagyenyed utca 62 62 I 2016.03.24

Nagyenyed utca 62 2016.03.24

Nagyenyed utca 64 2016.03.24

Nagyenyed utca 66 2016.03.24

Nagykanizsa utca 1 2016.02.04

Nagykanizsa utca 2 2016.02.04

Nagykanizsa utca 3 2016.02.04

Nagykanizsa utca 4 2016.02.04

Nagykanizsa utca 5 2016.02.04

Nagykanizsa utca 6 2016.02.04

Nagykanizsa utca 7 2016.02.04

Nagykanizsa utca 8 2016.02.04

Nagykanizsa utca 9 2016.02.04

Nagykanizsa utca 10 2016.02.04

Nagykanizsa utca 11 2016.02.04

Nagykanizsa utca 12 2016.02.04

Nagykanizsa utca 13 2016.02.04

Nagykanizsa utca 14 2016.02.04

Nagykanizsa utca 15 2016.02.04

Nagykanizsa utca 16 2016.02.04

Nagykanizsa utca 17 2016.02.04
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Nagykanizsa utca 17 2016.02.04

Nagykanizsa utca 18 2016.02.04

Nagykanizsa utca 19 2016.02.04

Nagykanizsa utca 20 2016.02.04

Nagykanizsa utca 20 2016.02.04

Nagykanizsa utca 21 2016.02.04

Nagykanizsa utca 22 2016.02.04

Nagykanizsa utca 23 2016.02.04

Nagykanizsa utca 24 2016.02.04

Nagykanizsa utca 24 2016.02.04

Nagykanizsa utca 25 2016.02.04

Nagykanizsa utca 26 2016.02.04

Nagykőrösi út 1 B 2016.04.27

Nagykőrösi út 1 2016.04.27

Nagykőrösi út 1 2016.04.27

Nagykőrösi út 2 2016.04.27

Nagykőrösi út 2 2016.04.27

Nagykőrösi út 3 2016.04.28

Nagykőrösi út 4 2016.04.28

Nagykőrösi út 5 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 5 2016.04.28

Nagykőrösi út 6 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 6 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 7 2016.04.28

Nagykőrösi út 8 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 8 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 9 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 9 2016.04.28

Nagykőrösi út 10 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 11 2016.04.28

Nagykőrösi út 12 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 12 2016.04.28

Nagykőrösi út 13 2016.04.28

Nagykőrösi út 14 2016.04.28

Nagykőrösi út 15 2016.04.28

Nagykőrösi út 16 2016.04.28

Nagykőrösi út 17 2016.04.28

Nagykőrösi út 17 2016.04.28

Nagykőrösi út 18 2016.04.28

Nagykőrösi út 19 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 19 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 20 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 20 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 21 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 21 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 22 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 22 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 23 2016.04.28

Nagykőrösi út 23 2016.04.28

Nagykőrösi út 24 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 24 2016.04.28

Nagykőrösi út 25 B 2016.04.28

Nagykőrösi út 26 A 2016.04.28

Nagykőrösi út 26 2016.04.28

Nagykőrösi út 27 2016.04.28

Nagykőrösi út 28 2016.04.28

Nagykőrösi út 29 2 2016.04.29

Nagykőrösi út 29 b 2016.04.29

Nagykőrösi út 29 2016.04.29

Nagykőrösi út 30 2 2016.04.29

Nagykőrösi út 30 2016.04.29

Nagykőrösi út 31 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 31 2016.04.29

Nagykőrösi út 32 2016.04.29

Nagykőrösi út 32 2016.04.29

Nagykőrösi út 33 2016.04.29

Nagykőrösi út 34 2016.04.29
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Nagykőrösi út 39 B 2016.04.29

Nagykőrösi utca 39 2 2016.05.05

Nagykőrösi utca 39 2016.05.05

Nagykőrösi út 40 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 40 B 2016.04.29

Nagykőrösi út 40 2016.04.29

Nagykőrösi út 41 2016.04.29

Nagykőrösi út 41 2016.04.29

Nagykőrösi út 42 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 42 2016.04.29

Nagykőrösi út 43 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 44 2016.04.29

Nagykőrösi út 44 2016.04.29

Nagykőrösi út 45 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 45 B 2016.04.29

Nagykőrösi út 45 B 2016.04.29

Nagykőrösi út 45 B 2016.04.29

Nagykőrösi út 46 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 46 B 2016.04.29

Nagykőrösi út 47 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 47 B 2016.04.29

Nagykőrösi út 48 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 48 B 2016.04.29

Nagykőrösi út 49 2016.04.29

Nagykőrösi út 51 A 2016.04.29

Nagykőrösi út 51 B 2016.04.29

Nagykőrösi út 53 2016.04.29

Nagykőrösi út 54 2016.04.29

Nagykőrösi út 55 57 2016.04.29

Nagykőrösi út 55 2016.04.29

Nagykőrösi út 56 2016.04.29

Nagykőrösi út 56 2016.04.29

Nagykőrösi út 56 2016.04.29

Nagykőrösi út 58 2 2016.05.02

Nagykőrösi út 58 2016.05.02

Nagykőrösi út 60 A 2016.05.02

Nagykőrösi út 60 2016.05.02

Nagykőrösi út 61 2016.05.02

Nagykőrösi út 61 2016.05.02

Nagykőrösi út 62 2016.05.02

Nagykőrösi út 63 2016.05.02

Nagykőrösi út 64 2016.05.02

Nagykőrösi út 65 2016.05.02

Nagykőrösi út 66 A 2016.05.02

Nagykőrösi út 66 2016.05.02

Nagykőrösi út 67 2016.05.02

Nagykőrösi út 68 2016.05.02

Nagykőrösi út 69 2016.05.02

Nagykőrösi út 70 2016.05.02

Nagykőrösi út 71 A 2016.05.02

Nagykőrösi út 71 2016.05.02

Nagykőrösi út 72 B 2016.05.02

Nagykőrösi út 72 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 5.üzlet 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 6. üzlet 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 7.üzlet 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 I.sz.üzl 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 II.üzlet 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 IV.üzl 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 IX.üzlet 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 VIII. üz 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 XI.üzl 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 XII.üzl 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 76 2016.05.02

Nagykőrösi út 73 2016.05.02

Nagykőrösi út 75 2016.05.02

Nagykőrösi út 76 2016.05.02
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Nagykőrösi út 78 2016.05.02

Nagykőrösi út 79 2016.05.02

Nagykőrösi út 80 2016.05.02

Nagykőrösi út 81 2016.05.02

Nagykőrösi út 82 2016.05.02

Nagykőrösi út 82 2016.05.02

Nagykőrösi út 83 2016.05.02

Nagykőrösi út 83 2016.05.02

Nagykőrösi út 84 2016.05.03

Nagykőrösi út 87 B 2016.05.03

Nagykőrösi út 87 2016.05.03

Nagykőrösi út 88 2016.05.03

Nagykőrösi út 89 2016.05.03

Nagykőrösi út 90 2016.05.03

Nagykőrösi út 92 2 2016.05.03

Nagykőrösi út 92 2016.05.03

Nagykőrösi út 92 2016.05.03

Nagykőrösi út 93 2016.05.03

Nagykőrösi út 94 2016.05.03

Nagykőrösi út 95 2016.05.03

Nagykőrösi út 95 2016.05.03

Nagykőrösi út 98 2016.05.03

Nagykőrösi út 99 2016.05.03

Nagykőrösi út 100 2016.05.03

Nagykőrösi út 101 2016.05.03

Nagykőrösi út 102 2016.05.03

Nagykőrösi út 103 2016.05.03

Nagykőrösi út 104 2016.05.03

Nagykőrösi út 104 2016.05.03

Nagykőrösi út 105 2016.05.03

Nagykőrösi út 106 A 2016.05.03

Nagykőrösi út 106 B 2016.05.03

Nagykőrösi út 107 2016.05.03

Nagykőrösi út 108 2016.05.03

Nagykőrösi út 109 C 2016.05.03

Nagykőrösi út 109 D 2016.05.03

Nagykőrösi út 109 2016.05.03

Nagykőrösi utca 109 2016.05.05

Nagykőrösi út 110 2016.05.03

Nagykőrösi út 111 2016.05.03

Nagykőrösi út 114 2016.05.03

Nagykőrösi út 116 2016.05.03

Nagykőrösi út 117 2016.05.03

Nagykőrösi út 123 2016.05.03

Nagykőrösi út 126 2016.05.03

Nagykőrösi út 127 2016.05.04

Nagykőrösi út 127 2016.05.04

Nagykőrösi út 128 2016.05.04

Nagykőrösi út 129 2016.05.04

Nagykőrösi út 130 2016.05.04

Nagyszalonta utca 3 2016.05.25

Nagyszalonta utca 4 A 2016.05.25

Nagyszalonta utca 4 B 2016.05.25

Nagyszalonta utca 5 2016.05.25

Nagyszalonta utca 6 2016.05.25

Nagyszalonta utca 7 2016.05.25

Nagyszalonta utca 10 2016.05.25

Nagyszalonta utca 11 2016.05.25

Nagyszalonta utca 11 2016.05.25

Nagyszalonta utca 12 2016.05.25

Nagyszalonta utca 15 2016.05.25

Nagyszalonta utca 16 2016.05.25

Nagyszalonta utca 17 2016.05.25

Nagyszalonta utca 19 2016.05.25

Nagyszalonta utca 20 2016.05.25

Nagyszalonta utca 24 2016.05.25

Nagyszalonta utca 25 2016.05.25
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Nagyszalonta utca 26 2016.05.25

Nagyszalonta utca 28 2016.05.25

Nagyszalonta utca 32 2016.05.25

Nagyszalonta utca 34 2016.05.25

Nagyszalonta utca 36 2016.05.25

Nagyszalonta utca 40 2016.05.25

Nagyszeben utca 2 2016.06.20

Nagyszeben utca 3 2016.06.20

Nagyszeben utca 4 2016.06.20

Nagyszeben utca 5 2016.06.20

Nagyszeben utca 6 2016.06.20

Nagyszeben utca 7 2016.06.20

Nagyszeben utca 8 2016.06.20

Nagyszeben utca 10 2016.06.20

Nagyszeben utca 11 2016.06.20

Nagyszeben utca 12 2016.06.20

Nagyszeben utca 13 2016.06.20

Nagyszeben utca 14 2016.06.20

Nagyszeben utca 15 2016.06.20

Nagyszeben utca 16 2016.06.20

Nagyszeben utca 16 2016.06.20

Nagyszeben utca 17 2016.06.20

Nagyszeben utca 18 A 2016.06.20

Nagyszeben utca 18 2016.06.20

Nagyszeben utca 19 2016.06.20

Nagyszeben utca 20 b 2016.06.20

Nagyszeben utca 20 B 2016.06.20

Nagyszeben utca 21 2016.06.20

Nagyszeben utca 22 2016.06.20

Nagyszeben utca 23 2016.06.20

Nagyszeben utca 24 2016.06.20

Nagyszeben utca 25 2016.06.20

Nagyszeben utca 25 2016.06.20

Nagyszeben utca 26 2016.06.20

Nagyszeben utca 28 2016.06.20

Nagyszeben utca 29 2016.06.20

Nagyszeben utca 30 2016.06.20

Nagyszeben utca 30 2016.06.20

Nagyszeben utca 31 2016.06.20

Nagyszeben utca 32 2016.06.21

Nagyszeben utca 33 2016.06.21

Nagyszeben utca 33 2016.06.21

Nagyszeben utca 34 2016.06.21

Nagyszeben utca 35 2016.06.21

Nagyszeben utca 36 2016.06.21

Nagyszeben utca 37 2016.06.21

Nagyszeben utca 39 39 A 2016.06.21

Nagyszeben utca 39 2016.06.21

Nagyszeben utca 41 2016.06.21

Nagyszeben utca 43 2016.06.21

Nagyszeben utca 43 2016.06.21

Nagyszeben utca 45 2016.06.21

Nagyszeben utca 47 2016.06.21

Nagyszeben utca 49 2016.06.21

Nagyszombat utca 4 2016.05.13

Nagyszombat utca 5 2016.05.17

Nagyszombat utca 6 2016.05.17

Nagyszombat utca 8 2016.05.17

Nagyszombat utca 10 2016.05.17

Nagyszombat utca 12 2016.05.17

Nagyszombat utca 14 2016.05.17

Nagyszombat utca 16 2016.05.17

Nagyszombat utca 18 2016.05.17

Nagyszőlős utca 1 2016.05.27

Nagyszőlős utca 2 2016.05.27

Nagyszőlős utca 3 2016.05.27

Nagyszőlős utca 4 2016.05.27
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Nagyszőlős utca 5 2016.05.27

Nagyszőlős utca 6 2016.05.27

Nagyszőlős utca 7 2016.05.27

Nagyszőlős utca 8 2016.05.27

Nagyszőlős utca 9 2016.05.27

Nagyszőlős utca 10 2016.05.27

Nagyszőlős utca 11 2016.05.27

Nagyszőlős utca 12 2016.05.27

Nagyszőlős utca 13 2016.05.27

Nagyszőlős utca 15 2016.05.27

Nagyszőlős utca 16 2016.05.27

Nagyszőlős utca 17 2016.05.27

Nagyszőlős utca 18 2016.05.27

Nagyszőlős utca 19 2016.05.27

Nagyszőlős utca 20 2016.05.27

Nagyszőlős utca 20 2016.05.27

Nagyszőlős utca 23 2016.05.27

Nagyszőlős utca 25 2016.05.27

Nagyszőlős utca 26 2016.05.27

Nagyszőlős utca 27 2016.05.27

Nagyszőlős utca 28 2016.05.27

Nagyszőlős utca 29 2016.05.27

Nagyszőlős utca 30 2016.05.27

Nagyszőlős utca 31 2016.05.27

Nagyszőlős utca 32 2016.05.27

Nagyszőlős utca 33 2016.05.27

Nagyszőlős utca 35 2016.05.27

Nagyszőlős utca 36 2016.05.27

Nagyszőlős utca 37 2016.05.27

Nagyszőlős utca 38 2016.05.27

Nagyszőlős utca 39 2016.05.27

Nagyszőlős utca 40 2016.05.27

Nagyszőlős utca 41 2016.05.27

Nagyszőlős utca 42 2016.05.27

Nagyszőlős utca 43 2016.05.27

Nagyszőlős utca 44 2016.05.27

Nagyszőlős utca 45 2016.05.27

Nagyszőlős utca 46 I 2016.05.27

Nagyszőlős utca 46 2016.05.27

Nagyszőlős utca 47 2016.05.27

Nagyszőlős utca 48 2016.05.27

Nap utca 1 2016.08.09

Nap utca 2 A 2016.08.09

Nap utca 2 2016.08.09

Nap utca 3 2016.08.09

Nap utca 4 2016.08.09

Nap utca 5 2016.08.09

Nap utca 6 2016.08.09

Nap utca 7 2016.08.09

Nap utca 8 2016.08.09

Nap utca 9 2016.08.09

Nap utca 10 2016.08.09

Nap utca 11 2016.08.09

Nap utca 12 2016.08.09

Nap utca 13 2016.08.09

Nap utca 14 2016.08.09

Nap utca 16 2016.08.09

Nap utca 16 2016.08.09

Nap utca 17 2016.08.09

Nap utca 18 2016.08.09

Nap utca 19 2016.08.09

Nap utca 20 2016.08.09

Nap utca 21 2016.08.09

Nap utca 22 2016.08.09

Nap utca 23 2016.08.09

Nap utca 24 2016.08.09

Nap utca 26 2016.08.09
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Nap utca 27 2016.08.09

Nap utca 28 2016.08.09

Nap utca 29 2016.08.09

Nap utca 30 2016.08.09

Nap utca 31 2016.08.09

Nap utca 32 2016.08.09

Nap utca 33 A 2016.08.09

Nap utca 34 2016.08.09

Nap utca 35 2016.08.10

Nap utca 36 2016.08.10

Nap utca 37 2016.08.10

Nap utca 38 2016.08.10

Nap utca 40 2016.08.10

Nap utca 41 2016.08.10

Nap utca 43 2016.08.10

Nap utca 44 2016.08.10

Nap utca 45 2016.08.10

Nap utca 46 2016.08.10

Nap utca 47 2016.08.10

Nap utca 48 2016.08.10

Nap utca 49 2016.08.10

Nap utca 50 2016.08.10

Nap utca 52 2016.08.10

Nap utca 53 2016.08.10

Nap utca 54 2016.08.10

Nap utca 55 2016.08.10

Nap utca 56 1 2016.08.10

Nap utca 56 2016.08.10

Nap utca 57 2016.08.10

Nap utca 58 Fsz1 2016.08.10

Nap utca 58 2 2016.08.10

Nap utca 59 2016.08.10

Nap utca 60 2016.08.10

Nap utca 61 2016.08.10

Nap utca 62 2016.08.10

Nap utca 63 A 2016.08.10

Nap utca 63 B 2016.08.10

Nap utca 64 2016.08.10

Nap utca 65 2016.08.10

Nap utca 66 2016.08.10

Nap utca 68 2016.08.10

Nap utca 70 2016.08.10

Nap utca 71 2016.08.10

Nap utca 72 2016.08.10

Nap utca 73 2016.08.10

Nap utca 74 2016.08.10

Nap utca 75 2016.08.10

Nap utca 76 2016.08.10

Nap utca 77 2016.08.10

Nap utca 78 2016.08.10

Nap utca 79 2016.08.10

Nap utca 80 2016.08.10

Nap utca 81 2016.08.10

Napfürdő utca 2 2016.02.01

Napfürdő utca 2 2016.02.01

Napfürdő utca 3 2016.02.01

Napfürdő utca 4 2016.02.01

Napfürdő utca 5 2016.02.01

Napfürdő utca 5 2016.02.01

Napfürdő utca 6 2016.02.01

Napfürdő utca 6 2016.02.01

Napfürdő utca 7 2016.02.01

Napfürdő utca 9 2016.02.01

Napfürdő utca 10 2016.02.01

Napfürdő utca 11 2016.02.01

Napfürdő utca 12 2016.02.01

Napfürdő utca 14 2016.02.01
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Napfürdő utca 16 2016.02.01

Napfürdő utca 17 2016.02.01

Napfürdő utca 18 2016.02.01

Napfürdő utca 19 2016.02.01

Napfürdő utca 20 2016.02.01

Napfürdő utca 21 2016.02.01

Napfürdő utca 22 2016.02.01

Napfürdő utca 23 2016.02.01

Napfürdő utca 24 2016.02.01

Napfürdő utca 25 2016.02.01

Napfürdő utca 26 2016.02.02

Napfürdő utca 27 B 2016.02.02

Napfürdő utca 27 2016.02.02

Napfürdő utca 29 2016.02.02

Napfürdő utca 30 2016.02.02

Napfürdő utca 30 2016.02.02

Napfürdő utca 32 2016.02.02

Napfürdő utca 35 2016.02.02

Napfürdő utca 36 2016.02.02

Napfürdő utca 37 2016.02.02

Napfürdő utca 38 2016.02.02

Napfürdő utca 39 2016.02.02

Napfürdő utca 40 2016.02.02

Napfürdő utca 41 2016.02.02

Napfürdő utca 43 2016.02.02

Napló utca 1 2016.10.17

Napló utca 1 2016.10.17

Napló utca 1 2016.10.17

Napló utca 2 c 2016.10.17

Napló utca 2 2016.10.17

Napló utca 2 2016.10.17

Napló utca 3 2016.10.17

Napló utca 4 A 2016.10.17

Napló utca 4 2016.10.17

Napló utca 5 A 2016.10.17

Napló utca 6 A 2016.10.17

Napló utca 7 2016.10.17

Napló utca 7 2016.10.17

Napló utca 8 A 2016.10.17

Napló utca 8 2016.10.17

Napló utca 9 2016.10.17

Napló utca 10 A 2016.10.17

Napló utca 10 B 2016.10.17

Napló utca 11 2016.10.17

Napló utca 12 2016.10.17

Napló utca 13 A 2016.10.17

Napló utca 14 2016.10.17

Napló utca 15 2016.10.17

Napló utca 16 2016.10.17

Napló utca 16 2016.10.17

Napló utca 16 2016.10.17

Napló utca 17 2016.10.17

Napló utca 17 2016.10.17

Napló utca 18 2016.10.17

Napló utca 19 2016.10.17

Napló utca 20 A 2016.10.17

Napló utca 20 2016.10.17

Napló utca 21 B 2016.10.17

Napló utca 21 2016.10.17

Napló utca 22 2016.10.17

Napló utca 23 B 2016.10.18

Napló utca 23 2016.10.18

Napló utca 24 A 2016.10.18

Napló utca 24 B 2016.10.18

Napló utca 25 A 2016.10.18

Napló utca 25 2016.10.18

Napló utca 26 A 2016.10.18
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Napló utca 26 B 2016.10.18

Napló utca 27 2016.10.18

Napló utca 28 A 2016.10.18

Napló utca 28 B 2016.10.18

Napló utca 29 A 2016.10.18

Napló utca 29 2016.10.18

Napló utca 30 A 2016.10.18

Napló utca 30 2016.10.18

Napló utca 31 A 2016.10.18

Napló utca 31 B 2016.10.18

Napló utca 32 2 2016.10.18

Napló utca 32 A 2016.10.18

Napló utca 32 2016.10.18

Napló utca 33 B 2016.10.18

Napló utca 33 2016.10.18

Napló utca 35 A 2016.10.18

Napló utca 35 B 2016.10.18

Napló utca 36 2016.10.18

Napló utca 37 A 2016.10.18

Napló utca 37 B 2016.10.18

Napló utca 38 2016.10.18

Napló utca 39 A 2016.10.18

Napló utca 40 2016.10.18

Napló utca 41 A 2016.10.18

Napló utca 41 B 2016.10.18

Napló utca 42 2016.10.18

Napló utca 43 B 2016.10.18

Napló utca 43 2016.10.18

Napló utca 44 A 2016.10.18

Napló utca 44 2016.10.18

Napló utca 44 2016.10.18

Napló utca 45 A 2016.10.18

Napló utca 45 B 2016.10.18

Napló utca 46 B 2016.10.18

Napló utca 46 2016.10.18

Napló utca 47 A 2016.10.18

Napló utca 47 B 2016.10.18

Napló utca 48 2016.10.19

Napló utca 49 B 2016.10.19

Napló utca 49 2016.10.19

Napló utca 50 A 2016.10.19

Napló utca 50 B 2016.10.19

Napló utca 51 A 2016.10.19

Napló utca 51 B 2016.10.19

Napló utca 51 B 2016.10.19

Napló utca 52 2016.10.19

Napló utca 54 A 2016.10.19

Napló utca 54 B 2016.10.19

Napló utca 55 A 2016.10.19

Napló utca 55 B 2016.10.19

Napló utca 56 2016.10.19

Napló utca 56 2016.10.19

Napló utca 57 2016.10.19

Napló utca 58 2016.10.19

Napló utca 59 2016.10.19

Napló utca 60 A 2016.10.19

Napló utca 61 B 2016.10.19

Napló utca 61 2016.10.19

Napló utca 61 2016.10.19

Napló utca 63 A 2016.10.19

Napló utca 63 B 2016.10.19

Napló utca 63 2016.10.19

Napló utca 64 B 2016.10.19

Napló utca 65 A 2016.10.19

Napló utca 65 B 2016.10.19

Napló utca 66 A 2016.10.19

Napló utca 67 2016.10.19
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Napló utca 68 2016.10.19

Napló utca 69 2016.10.19

Napló utca 70 B 2016.10.19

Napló utca 71 A 2016.10.19

Napló utca 71 B 2016.10.19

Napló utca 72 A 2016.10.19

Napló utca 72 2016.10.19

Napló utca 73 b 2016.10.19

Napló utca 73 b 2016.10.19

Napló utca 74 A 2016.10.19

Napló utca 74 C 2016.10.19

Napló utca 74 2016.10.19

Napló utca 75 A 2016.10.19

Napló utca 75 B 2016.10.19

Napló utca 76 B 2016.10.19

Napló utca 76 2016.10.19

Napló utca 76 2016.10.19

Napló utca 77 A 2016.10.20

Napló utca 77 b 2016.10.20

Napló utca 78 A 2016.10.20

Napló utca 78 B 2016.10.20

Napló utca 79 a 2016.10.20

Napló utca 79 B 2016.10.20

Napló utca 79 2016.10.20

Napló utca 80 A 2016.10.20

Napló utca 80 B 2016.10.20

Napló utca 81 b 2016.10.20

Napló utca 81 2016.10.20

Napló utca 82 A 2016.10.20

Napló utca 82 A/2 2016.10.20

Napló utca 82 B 2016.10.20

Napló utca 83 2016.10.20

Napló utca 84 2016.10.20

Napló utca 84 2016.10.20

Napló utca 85 a 2016.10.20

Napló utca 85 b 2016.10.20

Napló utca 85 B/2 2016.10.20

Napló utca 86 A 2016.10.20

Napló utca 86 B 2016.10.20

Napló utca 86 2016.10.20

Napló utca 87 B 2016.10.20

Napló utca 88 B/1 2016.10.20

Napló utca 88 2016.10.20

Napló utca 88 2016.10.20

Napló utca 89 2016.10.20

Napló utca 89 2016.10.20

Napló utca 90 B 2016.10.20

Napló utca 90 2016.10.20

Napló utca 91 A 2016.10.20

Napló utca 91 2016.10.20

Napló utca 92 2016.10.20

Napló utca 92 2016.10.20

Napló utca 93 2016.10.20

Napló utca 94 2016.10.20

Napló utca 94 2016.10.20

Napló utca 97 A 2016.10.20

Napló utca 97 2016.10.20

Napló utca 99 2016.10.20

Napló utca 100 B 2016.10.20

Napló utca 100 2016.10.20

Napló utca 101 A 2016.10.20

Napló utca 101 2016.10.20

Napló utca 102 2016.10.21

Napló utca 102 2016.10.21

Napló utca 103 A 2016.10.21

Napló utca 103 A 2016.10.21

Napló utca 103 B 2016.10.21
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Napló utca 104 B 2016.10.21

Napló utca 104 2016.10.21

Napló utca 105 B 2016.10.21

Napló utca 105 2016.10.21

Napló utca 106 2016.10.21

Napló utca 106 2016.10.21

Napló utca 107 B 2016.10.21

Napló utca 107 2016.10.21

Napló utca 108 B 2016.10.21

Napló utca 108 2016.10.21

Napló utca 109 B 2016.10.21

Napló utca 109 2016.10.21

Napló utca 110 2016.10.21

Napló utca 111 2016.10.21

Napló utca 111 2016.10.21

Napló utca 112 a 2016.10.21

Napló utca 112 B/1 2016.10.21

Napló utca 112 2016.10.21

Napló utca 113 2016.10.21

Napló utca 114 2016.10.21

Napló utca 114 2016.10.21

Napló utca 115 B 2016.10.21

Napló utca 115 2016.10.21

Napló utca 116 A 2016.10.21

Napló utca 116 2016.10.21

Napló utca 117 B 2016.10.21

Napló utca 118 2016.10.21

Napló utca 118 2016.10.21

Nefelejcs utca 1 3 2016.03.21

Nefelejcs utca 2 2016.03.21

Nefelejcs utca 4 2016.03.21

Nefelejcs utca 5 2016.03.21

Nefelejcs utca 7 2016.03.21

Nefelejcs utca 9 11 2016.03.21

Nefelejcs utca 10 2016.03.21

Nefelejcs utca 13 2016.03.21

Nefelejcs utca 18 2016.03.21

Nefelejcs utca 22 2016.03.21

Nefelejcs utca 23 2016.03.22

Nefelejcs utca 27 2016.03.22

Nefelejcs utca 28 2016.03.22

Nefelejcs utca 30 A 2016.03.22

Nefelejcs utca 30 B 2016.03.22

Nefelejcs utca 31 B 2016.03.22

Nefelejcs utca 31 2016.03.22

Nefelejcs utca 33 2016.03.22

Nefelejcs utca 34 2016.03.22

Nefelejcs utca 36 A 2016.03.22

Nefelejcs utca 36 B 2016.03.22

Nefelejcs utca 36 C 2016.03.22

Nefelejcs utca 36 D 2016.03.22

Nefelejcs utca 36 E 2016.03.22

Nefelejcs utca 36 F 2016.03.22

Nefelejcs utca 38 2016.03.22

Nefelejcs utca 43 2016.03.22

Nefelejcs utca 43 2016.03.22

Nefelejcs utca 44 2016.03.22

Nefelejcs utca 45 2016.03.22

Nefelejcs utca 47 2016.03.22

Nefelejcs utca 48 2016.03.22

Nefelejcs utca 49 2016.03.22

Nefelejcs utca 50 2016.03.22

Nefelejcs utca 52 2016.03.22

Nefelejcs utca 54 2016.03.22

Nefelejcs utca 58 2016.03.22

Nefelejcs utca 60 2016.03.22

Nefelejcs utca 62 2016.03.22
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Nefelejcs utca 64 2016.03.22

Nefelejcs utca 66 2016.03.22

Nefelejcs utca 68 2016.03.22

Nefelejcs utca 70 A 2016.03.22

Nefelejcs utca 70 2016.03.22

Nefelejcs utca 72 2016.03.22

Nefelejcs utca 74 2016.03.22

Nefelejcs utca 76 B 2016.03.22

Nefelejcs utca 76 2016.03.22

Nefelejcs utca 78 2016.03.22

Nefelejcs utca 84 2016.03.22

Nefelejcs utca 85 B 2016.03.22

Nefelejcs utca 85 2016.03.22

Nefelejcs utca 86 2016.03.23

Nefelejcs utca 86 2016.03.23

Nefelejcs utca 87 2016.03.23

Nefelejcs utca 88 2016.03.23

Nefelejcs utca 89 2016.03.23

Nefelejcs utca 90 2016.03.23

Nefelejcs utca 91 2016.03.23

Nefelejcs utca 92 2016.03.23

Nefelejcs utca 92 2016.03.23

Nefelejcs utca 93 2016.03.23

Nefelejcs utca 94 2016.03.23

Nefelejcs utca 95 2016.03.23

Nefelejcs utca 95 2016.03.23

Nefelejcs utca 96 2016.03.23

Nefelejcs utca 97 101 2016.03.23

Nefelejcs utca 98 2016.03.23

Nefelejcs utca 100 2016.03.23

Nefelejcs utca 104 2016.03.23

Nefelejcs utca 106 2016.03.23

Nemes utca 1 2016.11.24

Nemes utca 3 2016.11.24

Nemes utca 4 2016.11.24

Nemes utca 5 2016.11.25

Nemes utca 6 2 2016.11.25

Nemes utca 6 2016.11.25

Nemes utca 7 2016.11.25

Nemes utca 8 2016.11.25

Nemes utca 9 2016.11.25

Nemes utca 10 2016.11.25

Nemes utca 13 2016.11.25

Nemes utca 14 2016.11.25

Nemes utca 15 2016.11.25

Nemes utca 18 20 2016.11.25

Nemes utca 19 2016.11.25

Nemes utca 21 2016.11.25

Nemes utca 23 2016.11.25

Nemes utca 25 2016.11.25

Nemes utca 26 2016.11.25

Nemes utca 28 2016.11.25

Nemes utca 29 2016.11.25

Nemes utca 30 2016.11.25

Nemes utca 32 2016.11.25

Nemes utca 33 2016.11.25

Nemes utca 35 2016.11.25

Nemes utca 39 2016.11.25

Nemes utca 40 2016.11.25

Nemes utca 41 A 2016.11.25

Nemes utca 41 2016.11.25

Nemes utca 42 2016.11.25

Nemes utca 44 2016.11.25

Nemes utca 46 2016.11.25

Nemes utca 47 2016.11.28

Nemes utca 48 2016.11.28

Nemes utca 50 2016.11.28
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Nemes utca 51 2016.11.28

Nemes utca 52 2016.11.28

Nemes utca 55 2016.11.28

Nemes utca 56 58 2016.11.28

Nemes utca 56 60 2016.11.28

Nemes utca 59 2016.11.28

Nemes utca 61 2016.11.28

Nemes utca 66 2016.11.28

Nemes utca 67 2016.11.28

Nemes utca 68 2016.11.28

Nemes utca 69 2016.11.28

Nemes utca 70 2016.11.28

Nemes utca 72 2016.11.28

Nemes utca 72 2016.11.28

Nemes utca 75 2016.11.28

Nemes utca 76 2016.11.28

Nemes utca 77 2016.11.28

Nemes utca 80 2016.11.28

Nemes utca 82 2016.11.28

Nemes utca 84 A 2016.11.28

Nemes utca 84 2016.11.28

Nemes utca 86 2016.11.28

Nemes utca 88 A 2016.11.28

Nemes utca 88 B 2016.11.28

Nemes utca 89 2016.11.28

Nemes utca 89 2016.11.28

Nemes utca 101 A 2016.11.28

Nemes utca 101 B 2016.11.28

Nemes utca 103 2016.11.28

Nemes utca 103 2016.11.28

Nemes utca 111 2016.11.29

Nemes utca 125 127 2016.11.29

Nemeske utca 1 2016.09.06

Nemeske utca 2 2016.09.06

Nemeske utca 3 2016.09.06

Nemeske utca 4 2016.09.06

Nemeske utca 5 2016.09.06

Nemeske utca 6 2016.09.06

Nemeske utca 7 2016.09.06

Nemeske utca 8 2016.09.06

Nemeske utca 9 2016.09.06

Nemeske utca 11 2016.09.06

Nemeske utca 12 2016.09.06

Nemeske utca 13 2016.09.06

Nemeske utca 15 2016.09.06

Nemeske utca 16 C 2016.09.07

Nemeske utca 16 2016.09.07

Nemeske utca 18 2016.09.07

Nemeske utca 19 A 2016.09.07

Nemeske utca 19 B 2016.09.07

Nemeske utca 19 C 2016.09.07

Nemeske utca 20 2016.09.07

Nemeske utca 21 A 2016.09.07

Nemeske utca 21 B 2016.09.07

Nemeske utca 21 C 2016.09.07

Nemeske utca 27 2016.09.07

Nemeske utca 29 2016.09.07

Nemeske utca 31 2016.09.07

Nemeske utca 33 2016.09.07

Nemeske utca 33 2016.09.07

Nemeske utca 35 2016.09.07

Nemeske utca 37 2016.09.07

Nemeske utca 39 2016.09.07

Nemeske utca 41 2016.09.07

Nemeske utca 43 2016.09.07

Nemeske utca 45 2016.09.07

Németh József utca 2 B 2016.03.29
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Németh József utca 2 2016.03.29

Németh József utca 3 2016.03.29

Németh József utca 4 2016.03.29

Németh József utca 5 2016.03.29

Németh József utca 6 2016.03.29

Németh József utca 7 2016.03.29

Németh József utca 8 2016.03.29

Németh József utca 9 2016.03.29

Németh József utca 10 2016.03.29

Németh József utca 11 2016.03.29

Németh József utca 12 2016.03.29

Németh József utca 12 2016.03.29

Németh József utca 12 2016.03.29

Németh József utca 13 2016.03.30

Németh József utca 14 2016.03.30

Németh József utca 18 2016.03.30

Németh József utca 18 2016.03.30

Németh József utca 18 2016.03.30

Németh József utca 20 2016.03.30

Németh József utca 20 2016.03.30

Németh József utca 21 2016.03.30

Németh József utca 23 2016.03.30

Németh József utca 23 2016.03.30

Németh József utca 24 2016.03.30

Németh József utca 25 Fsz/2 2016.03.30

Németh József utca 25 Fsz/3 2016.03.30

Németh József utca 25 2016.03.30

Németh József utca 26 2016.03.30

Németh József utca 27 2016.03.30

Németh József utca 28 A 2016.03.30

Németh József utca 28 2016.03.30

Németh József utca 29 2016.03.30

Németh József utca 29 2016.03.30

Németh József utca 30 2016.03.30

Németh József utca 31 . 33 2016.03.30

Németh József utca 32 2016.03.30

Németh József utca 34 2016.03.30

Németh József utca 36 B 2016.03.30

Németh József utca 36 2016.03.30

Németh József utca 37 2016.03.30

Németh József utca 39 2016.03.30

Németh József utca 40 2016.03.30

Németh József utca 41 2016.03.30

Németh József utca 42 2016.03.30

Németh József utca 43 2016.03.30

Németh József utca 44 2016.03.30

Németh József utca 45 2016.03.30

Németh József utca 46 2016.03.30

Németh József utca 47 2016.03.30

Németh József utca 48 2016.03.30

Németh József utca 49 2016.03.30

Németh József utca 51 2016.03.30

Németh József utca 53 2016.03.30

Népes utca 1 B 2016.07.08

Népes utca 2 2016.07.08

Népes utca 2 2016.07.08

Népes utca 3 2016.07.08

Népes utca 3 2016.07.08

Népes utca 4 2016.07.08

Népes utca 6 1 2016.07.08

Népes utca 6 2 2016.07.08

Népes utca 7 A 2016.07.08

Népes utca 7 B 2016.07.08

Népes utca 8 B 2016.07.08

Népes utca 8 2016.07.08

Népes utca 10 2016.07.08

Népes utca 11 2016.07.08
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Népes utca 11 2016.07.08

Népes utca 12 2016.07.08

Népes utca 13 2016.07.08

Népes utca 14 2016.07.08

Népes utca 15 2016.07.08

Népes utca 16 2016.07.08

Népes utca 17 2016.07.08

Népes utca 18 2016.07.08

Népes utca 19 2016.07.08

Népes utca 20 2016.07.08

Népes utca 20 2016.07.08

Népes utca 21 2016.07.08

Népes utca 22 2016.07.08

Népes utca 23 2016.07.08

Népes utca 24 2016.07.08

Népes utca 24 2016.07.08

Népes utca 25 2016.07.08

Népes utca 26 2016.07.08

Népes utca 27 2016.07.08

Népes utca 28 2016.07.08

Népes utca 29 2016.07.08

Népes utca 29 2016.07.08

Népes utca 30 2016.07.08

Népes utca 31 2016.07.08

Népes utca 33 2016.07.08

Népes utca 34 2016.07.08

Népes utca 36 2016.07.08

Névtelen utca 83 2016.12.09

Névtelen utca 1451 2016.12.09

Névtelen utca 2016.12.09

Nimród utca 3 2016.02.22

Nimród utca 4 2016.02.22

Nimród utca 5 2016.02.22

Nimród utca 6 2016.02.22

Nimród utca 7 2016.02.22

Nimród utca 8 2016.02.22

Nimród utca 9 2016.02.22

Nimród utca 10 2016.02.22

Nimród utca 11 2016.02.22

Nimród utca 12 A 2016.02.23

Nimród utca 12 2016.02.23

Nimród utca 13 2016.02.23

Nimród utca 14 2016.02.23

Nimród utca 15 2016.02.23

Nimród utca 16 2016.02.23

Nimród utca 17 2016.02.23

Nimród utca 18 2016.02.23

Nimród utca 18 2016.02.23

Nimród utca 19 2016.02.23

Nimród utca 20 2016.02.23

Nimród utca 21 2016.02.23

Nimród utca 22 2016.02.23

Nimród utca 23 2016.02.23

Nimród utca 24 2016.02.23

Nimród utca 25 2016.02.23

Nimród utca 26 2016.02.23

Nimród utca 27 2016.02.23

Nimród utca 28 2016.02.23

Nimród utca 29 2016.02.23

Nimród utca 30 2016.02.23

Nimród utca 31 2016.02.23

Nimród utca 34 2016.02.23

Nimród utca 35 2016.02.23

Nimród utca 36 2016.02.23

Nimród utca 36 2016.02.23

Nimród utca 38 2016.02.23

Nimród utca 39 2016.02.23
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Nimród utca 40 2016.02.23

Nimród utca 40 2016.02.23

Nimród utca 42 2016.02.23

Nimród utca 43 2016.02.23

Nimród utca 44 2016.02.23

Nimród utca 46 2016.02.23

Nimród utca 46 2016.02.23

Nimród utca 47 2016.02.23

Nimród utca 48 2016.02.23

Nimród utca 50 2016.02.23

Nimród utca 51 2016.02.23

Nimród utca 52 2016.02.23

Nimród utca 53 2016.02.23

Nimród utca 55 2016.02.23

Nimród utca 56 2016.02.23

Nimród utca 58 2016.02.23

Nimród utca 61 2016.02.23

Nimród utca 62 2016.02.23

Nimród utca 64 2016.02.23

Nimród utca 65 2016.02.23

Nimród utca 68 2016.02.23

Nimród utca 70 2016.02.23

Nimród utca 72 2016.02.23

Nimród utca 73 2016.02.23

Nimród utca 76 2016.02.23

Nimród utca 78 2016.02.23

Nimród utca 82 2016.02.23

Nimród utca 84 2016.02.23

Nimród utca 84 2016.02.23

Nimród utca 86 2016.02.23

Nimród utca 88 2016.02.23

Nimród utca 90 2016.02.23

Nimród utca 92 2016.02.23

Nimród utca 94 2016.02.23

NINCS U - 2016.12.09

Nyárfás sor 2 2016.10.04

Nyárfás sor 3 A 2016.10.04

Nyárfás sor 4 A 2016.10.04

Nyárfás sor 4 2016.10.04

Nyárfás sor 6 B 2016.10.04

Nyárfás sor 6 2016.10.04

Nyárfás sor 7 A 2016.10.04

Nyárfás sor 7 B 2016.10.04

Nyárfás sor 8 B 2016.10.04

Nyárfás sor 8 2016.10.04

Nyárfás sor 9 A 2016.10.04

Nyárfás sor 9 B 2016.10.04

Nyárfás sor 10 A 2016.10.04

Nyárfás sor 10 B 2016.10.04

Nyárfás sor 10 B 2016.10.04

Nyárfás sor 11 2016.10.04

Nyárfás sor 12 A 2016.10.04

Nyárfás sor 12 B 2016.10.04

Nyárfás sor 13 19 2016.10.04

Nyárfás sor 14 B 2016.10.04

Nyárfás sor 14 2016.10.04

Nyárfás sor 16 2016.10.04

Nyárfás sor 33 39 2016.10.04

Nyerges köz 3 2016.11.25

Nyerges köz 3 2016.11.25

Nyerges utca 3 2016.11.25

Nyerges utca 3 2016.11.25

Nyerges köz 4 2016.11.25

Nyerges utca 4 2016.11.25

Nyerges köz 5 2016.11.25

Nyerges utca 5 2016.11.25

Nyerges köz 6 2016.11.25
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Nyerges utca 6 2016.11.25

Nyerges köz 7 2016.11.25

Nyerges utca 7 2016.11.25

Nyerges köz 8 2016.11.25

Nyerges utca 8 2016.11.25

Nyerges utca 9 2016.11.25

Nyerges köz 10 2016.11.25

Nyerges utca 10 2016.11.25

Nyerges utca 11 2016.11.25

Nyerges utca 12 2016.11.25

Nyerges utca 13 2016.11.25

Nyerges utca 14 2016.11.25

Nyerges utca 15 2016.11.25

Nyerges utca 16 2016.11.28

Nyerges utca 17 2016.11.28

Nyerges utca 18 2016.11.28

Nyerges utca 19 2016.11.28

Nyerges utca 20 2016.11.28

Nyerges utca 20 2016.11.28

Nyerges utca 21 2016.11.28

Nyerges utca 22 2016.11.28

Nyerges utca 23 A 2016.11.28

Nyerges utca 24 2016.11.28

Nyerges utca 25 2016.11.28

Nyerges utca 26 2016.11.28

Nyerges utca 27 2016.11.28

Nyerges utca 28 2016.11.28

Nyerges utca 29 2016.11.28

Nyerges utca 30 2016.11.28

Nyerges utca 31 2016.11.28

Nyerges utca 32 2016.11.28

Nyerges utca 33 2016.11.28

Nyerges utca 34 2016.11.28

Nyerges utca 35 2016.11.28

Nyerges utca 36 2016.11.28

Nyerges utca 37 2016.11.28

Nyerges utca 38 2016.11.28

Nyerges utca 39 2016.11.28

Nyerges utca 40 2016.11.28

Nyerges utca 42 2016.11.28

Nyíl utca 3 2016.06.22

Nyíl utca 3 2016.06.22

Nyíl utca 4 2016.06.22

Nyíl utca 5 A 2016.06.22

Nyíl utca 5 2016.06.22

Nyíregyháza utca 1 2016.05.27

Nyíregyháza utca 3 2016.05.27

Nyíregyháza utca 4 2016.05.27

Nyíregyháza utca 5 2016.05.27

Nyíregyháza utca 6 2016.05.27

Nyíregyháza utca 7 2016.05.27

Nyíregyháza utca 8 2016.05.27

Nyíregyháza utca 9 2016.05.27

Nyíregyháza utca 10 B 2016.05.30

Nyíregyháza utca 11 2016.05.30

Nyíregyháza utca 11 2016.05.30

Nyíregyháza utca 12 2016.05.30

Nyíregyháza utca 13 2016.05.30

Nyíregyháza utca 14 2016.05.30

Nyíregyháza utca 15 2016.05.30

Nyíregyháza utca 16 2016.05.30

Nyíregyháza utca 17 2016.05.30

Nyíregyháza utca 18 2016.05.30

Nyíregyháza utca 19 2016.05.30

Nyíregyháza utca 20 1 2016.05.30

Nyíregyháza utca 20 2016.05.30

Nyíregyháza utca 21 2016.05.30
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Nyíregyháza utca 23 2016.05.30

Nyíregyháza utca 24 2016.05.30

Nyíregyháza utca 25 2016.05.30

Nyíregyháza utca 26 2016.05.30

Nyíregyháza utca 28 2016.05.30

Nyíregyháza utca 29 2016.05.30

Nyíregyháza utca 30 I 2016.05.30

Nyíregyháza utca 30 2016.05.30

Nyíregyháza utca 33 A 2016.05.30

Nyíregyháza utca 33 2016.05.30

Nyíregyháza utca 34 2016.05.30

Nyíregyháza utca 35 2016.05.30

Nyíregyháza utca 36 2016.05.30

Nyíregyháza utca 38 2016.05.30

Nyíregyháza utca 40 2016.05.30

Nyíregyháza utca 41 2016.05.30

Nyíregyháza utca 42 2016.05.30

Nyíregyháza utca 42 2016.05.30

Nyíregyháza utca 43 2016.05.30

Nyíregyháza utca 44 2016.05.30

Nyíregyháza utca 45 2016.05.30

Nyíregyháza utca 46 A 2016.05.30

Nyíregyháza utca 46 2016.05.30

Nyíregyháza utca 46 2016.05.30

Nyíregyháza utca 47 2016.05.30

Nyíregyháza utca 48 2016.05.30

Nyíregyháza utca 49 51 2016.05.30

Nyíregyháza utca 50 2016.05.30

Nyíregyháza utca 51 2016.05.30

Nyíregyháza utca 52 2016.05.30

Nyíregyháza utca 53 2016.05.30

Nyíregyháza utca 54 2016.05.30

Nyíregyháza utca 54 2016.05.30

Nyíregyháza utca 55 2016.05.30

Nyíregyháza utca 56 2016.05.30

Nyíregyháza utca 56 2016.05.30

Nyíregyháza utca 58 2016.05.30

Nyíregyháza utca 59 2016.05.30

Nyíregyháza utca 60 2016.05.30

Nyíregyháza utca 61 2016.05.30

Nyíregyháza utca 62 2016.05.30

Nyíregyháza utca 63 2016.05.30

Nyíregyháza utca 64 2016.05.30

Nyíregyháza utca 65 2016.05.30

Nyíregyháza utca 65 2016.05.30

Nyíregyháza utca 67 2016.05.30

Nyíregyháza utca 68 2016.05.30

Nyíregyháza utca 70 2016.05.30

Nyíregyháza utca 72 2016.05.31

Nyíregyháza utca 73 B 2016.05.31

Nyíregyháza utca 73 2016.05.31

Nyíregyháza utca 74 2016.05.31

Nyíregyháza utca 75 2016.05.31

Nyíregyháza utca 76 2016.05.31

Nyíregyháza utca 78 2016.05.31

Nyíregyháza utca 79 I 2016.05.31

Nyíregyháza utca 79 2016.05.31

Nyíregyháza utca 80 2016.05.31

Nyíregyháza utca 81 2016.05.31

Nyíregyháza utca 82 2016.05.31

Nyíregyháza utca 83 2016.05.31

Nyíregyháza utca 84 2016.05.31

Nyíregyháza utca 86 2016.05.31

Nyíregyháza utca 88 1 2016.05.31

Nyíregyháza utca 88 2016.05.31

Nyíregyháza utca 89 2016.05.31

Nyíregyháza utca 90 2016.05.31
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Nyíregyháza utca 91 2016.05.31

Nyíregyháza utca 92 2016.05.31

Nyíregyháza utca 94 2016.05.31

Nyíregyháza utca 97 2016.05.31

Nyíregyháza utca 98 2016.05.31

Nyíregyháza utca 99 2016.05.31

Nyíregyháza utca 100 2016.05.31

Nyíregyháza utca 101 2016.05.31

Nyíregyháza utca 107 2016.05.31

Nyíregyháza utca 111 2016.05.31

Nyíregyháza utca 115 2016.05.31

Nyíregyháza utca 121 2016.05.31

Nyíregyháza utca 123 2016.05.31

Nyitra utca 1 2016.05.17

Nyitra utca 2 2016.05.17

Nyitra utca 3 2016.05.17

Nyitra utca 4 2016.05.17

Nyitra utca 5 2016.05.17

Nyitra utca 6 2016.05.17

Nyitra utca 7 2016.05.17

Nyitra utca 8 2016.05.17

Nyitra utca 9 2016.05.17

Nyitra utca 10 2016.05.17

Nyitra utca 10 2016.05.17

Nyitra utca 10 2016.05.17

Nyitra utca 11 2016.05.17

Nyitra utca 12 2016.05.17

Nyitra utca 13 2016.05.17

Nyitra utca 14 2016.05.17

Nyitra utca 15 2016.05.17

Nyitra utca 16 2016.05.17

Nyitra utca 17 2016.05.17

Nyitra utca 18 2016.05.17

Nyitra utca 19 2016.05.17

Nyitra utca 20 2016.05.17

Nyitra utca 21 2016.05.17

Nyitra utca 22 2016.05.17

Nyitra utca 24 2016.05.17

Óhuta utca 1 B 2016.03.09

Óhuta utca 2 2016.03.09

Óhuta utca 3 2016.03.09

Óhuta utca 4 3 2016.03.09

Óhuta utca 4 2016.03.09

Óhuta utca 4 2016.03.09

Óhuta utca 5 2016.03.09

Óhuta utca 6 2016.03.09

Óhuta utca 6 2016.03.09

Óhuta utca 6 2016.03.09

Óhuta utca 7 2016.03.09

Óhuta utca 8 1 LA 2016.03.09

Óhuta utca 8 2 LA 2016.03.09

Óhuta utca 8 3 LA 2016.03.09

Óhuta utca 9 2016.03.09

Óhuta utca 10 2016.03.09

Óhuta utca 11 2016.03.09

Óhuta utca 12 2016.03.09

Óhuta utca 13 2016.03.09

Óhuta utca 14 2016.03.09

Óhuta utca 16 2016.03.09

Óhuta utca 17 2016.03.09

Óhuta utca 19 2016.03.09

Óhuta utca 20 2016.03.09

Óhuta utca 21 2016.03.09

Óhuta utca 22 2016.03.09

Óhuta utca 23 2016.03.09

Óhuta utca 24 2016.03.09

Óhuta utca 28 2016.03.10
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Óhuta utca 30 2016.03.10

Óhuta utca 32 2016.03.10

Óhuta utca 34 B 2016.03.10

Óhuta utca 34 2016.03.10

Óhuta utca 35 fsz./1 2016.03.10

Óhuta utca 35 2016.03.10

Óhuta utca 36 2016.03.10

Óhuta utca 36 2016.03.10

Óhuta utca 38 2016.03.10

Óhuta utca 40 2016.03.10

Óhuta utca 42 2016.03.10

Óhuta utca 44 A 2016.03.10

Óhuta utca 44 2016.03.10

Óhuta utca 46 2016.03.10

Óhuta utca 48 2016.03.10

Óhuta utca 50 2016.03.10

Óhuta utca 52 2016.03.10

Óhuta utca 53 2016.03.10

Óhuta utca 54 2016.03.10

Óhuta utca 56 2016.03.10

Óhuta utca 58 2016.03.10

Óhuta utca 60 2016.03.10

Óhuta utca 62 2016.03.10

Olaszfa utca 6 2016.06.13

Olaszfa utca 13 2016.06.13

Olaszfa utca 15 2016.06.13

Olt utca 1 2016.03.29

Olt utca 2 A 2016.03.29

Olt utca 2 B 2016.03.29

Olt utca 3 2016.03.29

Olt utca 5 2016.03.29

Olt utca 5 2016.03.29

Olt utca 6 2016.03.29

Olt utca 7 2016.03.29

Olt utca 8 2016.03.29

Olt utca 9 2016.03.29

Olt utca 11 2016.03.29

Olt utca 12 2016.03.29

Olt utca 13 2016.03.29

Olt utca 14 2016.03.29

Olt utca 15 2016.03.29

Olt utca 16 2016.03.29

Olt utca 17 A 2016.03.29

Olt utca 17 B 2016.03.29

Olt utca 18 2016.03.29

Olt utca 20 1 LA 2016.03.29

Olt utca 20 II 2016.03.29

Ond utca 3 2016.02.04

Ond utca 4 2016.02.04

Ond utca 5 2016.02.04

Ond utca 6 2016.02.04

Ond utca 7 2016.02.04

Ond utca 8 2016.02.04

Ond utca 9 2016.02.04

Ond utca 10 2016.02.04

Ond utca 11 2016.02.04

Ond utca 12 2016.02.04

Ond utca 14 2016.02.04

Ond utca 15 2016.02.04

Ond utca 16 2016.02.04

Ond utca 17 2016.02.04

Ond utca 19 2016.02.04

Ond utca 20 2016.02.04

Ond utca 21 2016.02.04

Ond utca 22 2016.02.04

Ond utca 23 2016.02.04

Ond utca 24 2016.02.04
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Ond utca 25 2016.02.04

Ond utca 26 2016.02.04

Ond utca 27 2016.02.04

Ond utca 28 2016.02.04

Ond utca 29 2016.02.04

Ond utca 31 2016.02.04

Ond utca 31 2016.02.04

Ond utca 32 2016.02.04

Ond utca 33 2016.02.04

Ond utca 34 A 2016.02.04

Ond utca 34 B 2016.02.04

Ond utca 35 2016.02.04

Ond utca 36 2016.02.04

Ond utca 37 2016.02.04

Ond utca 38 2016.02.05

Ond utca 39 2016.02.05

Ond utca 40 2016.02.05

Ond utca 41 2016.02.05

Ond utca 42 2016.02.05

Ond utca 45 2016.02.05

Ond utca 46 2016.02.05

Ond utca 46 2016.02.05

Ond utca 47 2016.02.05

Ond utca 48 2016.02.05

Ond utca 49 2016.02.05

Ond utca 51 2016.02.05

Ond utca 52 2016.02.05

Ond utca 53 A 2016.02.05

Ond utca 53 2016.02.05

Ond utca 54 2016.02.05

Ond utca 55 2016.02.05

Ond utca 55 2016.02.05

Ond utca 56 2016.02.05

Ond utca 56 2016.02.05

Ond utca 57 2016.02.05

Ond utca 58 A 2016.02.05

Ond utca 59 2016.02.05

Ond utca 60 B 2016.02.05

Ond utca 60 2016.02.05

Ond utca 61 A 2016.02.05

Ond utca 61 2016.02.05

Ond utca 62 2016.02.05

Ond utca 64 2016.02.05

Ond utca 65 2016.02.05

Ond utca 67 A 2016.02.05

Ond utca 67 2016.02.05

Ond utca 68 2016.02.05

Ond utca 69 A 2016.02.05

Ond utca 69 2016.02.05

Ond utca 70 2016.02.05

Ond utca 72 2016.02.05

Ond utca 72 2016.02.05

Ond utca 73 2016.02.05

Ond utca 75 2016.02.05

Ond utca 75 2016.02.05

Ond utca 75 2016.02.05

Ond utca 76 2016.02.05

Ond utca 77 2016.02.05

Ond utca 78 2016.02.05

Ond utca 79 2016.02.05

Ond utca 79 2016.02.05

Ond utca 79 2016.02.05

Ond utca 82 2016.02.05

Ond utca 83 2016.02.05

Ond utca 84 2016.02.05

Ond utca 85 2016.02.05

Ond utca 87 2016.02.05
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Ond utca 88 90 2016.02.05

Ond utca 89 2016.02.08

Ond utca 91 2016.02.08

Ond utca 92 2016.02.08

Ond utca 94 4 2016.02.08

Ond utca 94 2016.02.08

Orbán Balázs utca 3 2016.02.04

Orbán Balázs utca 4 2016.02.04

Orbán Balázs utca 4 2016.02.04

Orbán Balázs utca 5 2016.02.04

Orbán Balázs utca 6 2016.02.05

Orgonafüzér utca 2 2016.07.28

Orgonafüzér utca 3 1 2016.07.28

Orgonafüzér utca 3 2 2016.07.28

Orgonafüzér utca 4 2016.07.28

Orgonafüzér utca 6 2016.07.28

Orgonafüzér utca 7 2016.07.28

Orgonafüzér utca 7 2016.07.28

Orgonafüzér utca 8 1 2016.07.28

Orgonafüzér utca 8 1 2016.07.28

Orgonafüzér utca 12 2016.07.28

Orgonafüzér utca 14 2016.07.28

Orgonafüzér utca 16 2016.07.28

Orgonafüzér utca 18 2016.07.28

Orgonafüzér utca 25 2016.07.28

Orgonafüzér utca 26 2016.07.29

Orgonafüzér utca 26 2016.07.29

Orgonafüzér utca 28 b 2016.07.29

Orgonafüzér utca 28 2016.07.29

Orgonafüzér utca 34 2016.07.29

Orgonafüzér utca 36 2 2016.07.29

Orgonafüzér utca 36 2016.07.29

Orsovahida utca 6 2016.03.29

Orsovahida utca 8 2016.03.29

Orsovahida utca 10 2016.03.29

Oszkó utca 3 2016.08.17

Oszkó utca 7 2016.08.17

Oszkó utca 9 2016.08.17

Oszkó utca 11 2016.08.17

Oszkó utca 13 2016.08.17

Oszkó utca 17 2016.08.17

Oszkó utca 19 2016.08.17

Oszkó utca 21 2016.08.17

Oszkó utca 23 2016.08.17

Oszkó utca 23 2016.08.17

Oszkó utca 25 2016.08.17

Oszkó utca 26 2016.08.17

Ózon utca 1 2016.06.10

Ózon utca 4 2016.06.10

Örs utca 3 2016.02.17

Örs utca 4 2016.02.17

Örs utca 5 2016.02.17

Örs utca 5 2016.02.17

Örs utca 6 2016.02.17

Örs utca 7 A 2016.02.17

Örs utca 7 B 2016.02.17

Örs utca 8 2016.02.17

Örs utca 10 2016.02.17

Örs utca 12 2016.02.17

Örs utca 12 2016.02.17

Örs utca 14 2016.02.17

Örs utca 16 2016.02.17

Örs utca 18 2016.02.17

Örs utca 18 2016.02.17

Örs utca 20 2016.02.17

Örs utca 22 2016.02.17

Örs utca 24 2016.02.17
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Örs utca 26 2016.02.17

Örs utca 28 A 2016.02.17

Örs utca 30 2016.02.17

Örs utca 32 2016.02.17

Örs utca 34 2016.02.17

Örs utca 36 2016.02.17

Örs utca 36 2016.02.17

Örs utca 38 2016.02.17

Örs utca 40 2016.02.17

Örs utca 40 2016.02.17

Örs utca 42 2016.02.17

Örs utca 44 2016.02.18

Örs utca 44 2016.02.18

Örs utca 46 2016.02.18

Örs utca 48 2016.02.18

Örs utca 48 2016.02.18

Pacsirta utca 3 2016.09.07

Pacsirta utca 5 fsz.2. 2016.09.07

Pacsirta utca 5 2016.09.07

Pacsirta utca 5 2016.09.07

Pacsirta utca 5 2016.09.07

Pacsirta utca 7 2016.09.07

Pacsirta utca 9 2016.09.07

Pacsirta utca 11 2016.09.07

Pálma utca 2 2016.03.16

Pálma utca 2 2016.03.16

Pálma út 3 2016.03.16

Pálma utca 4 2016.03.16

Pálma utca 6 2016.03.17

Pálma utca 8 2016.03.17

Pálma utca 10 B 2016.03.17

Pálma utca 10 2016.03.17

Pálma utca 11 A 2016.03.17

Pamut utca 4 2016.11.07

Pamut utca 5 2016.11.07

Pamut utca 6 2016.11.07

Pamut utca 7 2016.11.07

Pamut utca 9 A 2016.11.07

Pamut utca 9 2016.11.07

Pamut utca 10 B 2016.11.07

Pamut utca 10 2016.11.07

Pamut utca 11 2016.11.07

Pamut utca 13 2016.11.07

Pancsova utca 3 2016.05.17

Pancsova utca 4 2016.05.17

Pancsova utca 5 2016.05.17

Pancsova utca 6 2016.05.17

Pancsova utca 7 2016.05.17

Pancsova utca 8 2016.05.17

Pancsova utca 8 2016.05.17

Pancsova utca 9 2016.05.17

Pancsova utca 10 2016.05.17

Pancsova utca 11 2016.05.17

Pancsova utca 12 2016.05.17

Pancsova utca 14 2016.05.17

Pancsova utca 15 2016.05.17

Pancsova utca 16 2016.05.17

Pancsova utca 16 2016.05.17

Pancsova utca 17 2016.05.17

Pancsova utca 18 2016.05.17

Pancsova utca 19 2016.05.17

Pancsova utca 20 2016.05.17

Pancsova utca 21 2016.05.17

Pancsova utca 22 2016.05.17

Pancsova utca 23 2016.05.17

Pancsova utca 24 2016.05.17

Pancsova utca 25 2016.05.17
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Pancsova utca 26 2016.05.17

Pancsova utca 26 2016.05.17

Pancsova utca 27 2016.05.17

Pancsova utca 28 2016.05.17

Pancsova utca 31 2016.05.17

Pancsova utca 32 2016.05.17

Pancsova utca 33 2016.05.17

Pancsova utca 34 2016.05.17

Pancsova utca 35 2016.05.17

Pancsova utca 36 2016.05.17

Pancsova utca 37 2016.05.17

Pancsova utca 38 2016.05.17

Pancsova utca 39 2016.05.17

Pancsova utca 40 2016.05.17

Pancsova utca 41 2016.05.18

Pancsova utca 42 2016.05.18

Pancsova utca 43 B 2016.05.18

Pancsova utca 43 2016.05.18

Pancsova utca 44 2016.05.18

Pancsova utca 46 2016.05.18

Parázs utca 2 2016.11.24

Parázs utca 2 2016.11.24

Parázs utca 3 2016.11.24

Parázs utca 5 2016.11.24

Parázs utca 6 2016.11.24

Parázs utca 7 2016.11.24

Parázs utca 8 2016.11.24

Parázs utca 9 2016.11.24

Parázs utca 10 2016.11.24

Parázs utca 13 2016.11.24

Parázs utca 14 2016.11.24

Parázs utca 15 2016.11.24

Parázs utca 17 2016.11.24

Parázs utca 19 2016.11.25

Parázs utca 20 2016.11.25

Parázs utca 21 2016.11.25

Parázs utca 22 2016.11.25

Parázs utca 22 2016.11.25

Parázs utca 23 2016.11.25

Parázs utca 24 2016.11.25

Parázs utca 26 2016.11.25

Parázs utca 27 2016.11.25

Parázs utca 27 2016.11.25

Parázs utca 28 2016.11.25

Parázs utca 29 2016.11.25

Parázs utca 30 2016.11.25

Parázs utca 31 2016.11.25

Parázs utca 32 2016.11.25

Parázs utca 33 2016.11.25

Parázs utca 35 2016.11.25

Parázs utca 41 2016.11.25

Parázs utca 41 2016.11.25

Parázs utca 43 2016.11.25

Parázs utca 45 2016.11.25

Parázs utca 47 2016.11.25

Párkány utca 1 2016.07.11

Párkány utca 3 2016.07.11

Párkány utca 4 2016.07.11

Párkány utca 5 2016.07.11

Párkány utca 7 2016.07.11

Párkány utca 8 2016.07.11

Párkány utca 8 2016.07.11

Pátyod utca 3 2016.09.07

Pátyod utca 4 2016.09.07

Pátyod utca 4 2016.09.07

Pátyod utca 5 2016.09.07

Pátyod utca 6 2016.09.07
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Pátyod utca 6 2016.09.07

Pátyod utca 7 2016.09.07

Pátyod utca 8 2016.09.07

Pátyod utca 9 2016.09.07

Pátyod utca 10 2016.09.07

Pátyod utca 11 2016.09.07

Pátyod utca 12 2016.09.07

Pátyod utca 13 2016.09.07

Pátyod utca 14 2016.09.07

Pátyod utca 15 2016.09.07

Pátyod utca 16 2016.09.07

Pátyod utca 17 2016.09.07

Pátyod utca 19 2016.09.07

Pátyod utca 20 2016.09.07

Paula utca 1 2016.11.22

Paula utca 3 A 2016.11.22

Paula utca 3 B 2016.11.22

Paula utca 4 A 2016.11.23

Paula utca 4 B 2016.11.23

Paula utca 5 A/I. 2016.11.23

Paula utca 5 A/II 2016.11.23

Paula utca 5 B/I. 2016.11.23

Paula utca 5 B/II 2016.11.23

Paula utca 6 2016.11.23

Paula utca 6 2016.11.23

Paula utca 7 A 2016.11.23

Paula utca 8 2016.11.23

Paula utca 8 2016.11.23

Paula utca 9 A 2016.11.23

Paula utca 9 B 2016.11.23

Paula utca 10 2016.11.23

Paula utca 11 A 2016.11.23

Paula utca 12 2016.11.23

Paula utca 13 A 2016.11.23

Paula utca 13 B 2016.11.23

Paula utca 14 1 2016.11.23

Paula utca 14 2 2016.11.23

Paula utca 14 3 2016.11.23

Paula utca 14 A 2016.11.23

Paula utca 14 B 2016.11.23

Paula utca 15 A 2016.11.23

Paula utca 15 B 2016.11.23

Paula utca 16 2016.11.23

Paula utca 17 2016.11.23

Paula utca 18 2016.11.23

Paula utca 19 A 2016.11.23

Paula utca 19 2016.11.23

Paula utca 20 2016.11.23

Paula utca 21 A 2016.11.23

Paula utca 21 B 2016.11.23

Paula utca 23 2016.11.23

Paula utca 24 A 2016.11.23

Paula utca 24 2016.11.23

Paula utca 26 A 2016.11.23

Paula utca 26 B 2016.11.23

Paula utca 27 A 2016.11.23

Paula utca 28 2016.11.23

Paula utca 29 A 2016.11.23

Paula utca 29 B 2016.11.23

Paula utca 31 A 2016.11.23

Paula utca 31 2016.11.23

Paula utca 32 2 2016.11.24

Paula utca 32 2016.11.24

Paula utca 33 A 2016.11.24

Paula utca 33 B 2016.11.24

Paula utca 34 1 2016.11.24

Paula utca 34 2016.11.24
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Paula utca 35 B 2016.11.24

Paula utca 35 2016.11.24

Paula utca 36 2016.11.24

Paula utca 37 B 2016.11.24

Paula utca 37 2016.11.24

Paula utca 38 2016.11.24

Paula utca 39 A 2016.11.24

Paula utca 39 B 2016.11.24

Paula utca 40 A 2016.11.24

Paula utca 40 B 2016.11.24

Paula utca 41 A 2016.11.24

Paula utca 43 2016.11.24

Paula utca 44 2016.11.24

Paula utca 44 2016.11.24

Paula utca 45 A 2016.11.24

Paula utca 46 A 2016.11.24

Paula utca 46 B 2016.11.24

Paula utca 47 2016.11.24

Paula utca 48 2016.11.24

Paula utca 49 A 2016.11.24

Paula utca 49 B 2016.11.24

Paula utca 50 2016.11.24

Paula utca 51 1 2016.11.24

Paula utca 51 2016.11.24

Paula utca 52 2016.11.24

Paula utca 54 2016.11.24

Paula utca 56 1 2016.11.24

Paula utca 56 2016.11.24

Paula utca 58 2016.11.24

Paula utca 58 2016.11.24

Paula utca 60 2016.11.24

Paula utca 62 2016.11.24

Pázsit utca 1 3 2016.09.27

Pázsit utca 3 A 2016.09.27

Pázsit utca 3 F 2016.09.27

Pázsit utca 5 2016.09.27

Pázsit utca 6 I 2016.09.27

Pázsit utca 6 II 2016.09.27

Pázsit utca 7 2016.09.27

Pázsit utca 8 2016.09.27

Pázsit utca 9 2016.09.27

Pázsit utca 10 2016.09.27

Pázsit utca 11 2016.09.27

Pázsit utca 12 2016.09.27

Pázsit utca 13 2016.09.27

Pázsit utca 14 2016.09.27

Pázsit utca 15 2016.09.27

Pázsit utca 15 2016.09.27

Pázsit utca 16 A 2016.09.27

Pázsit utca 17 2016.09.27

Pázsit utca 18 2016.09.27

Pázsit utca 18 2016.09.27

Pázsit utca 19 2016.09.27

Pázsit utca 19 2016.09.27

Pázsit utca 20 2016.09.27

Pázsit utca 20 2016.09.27

Pázsit utca 21 2016.09.27

Pázsit utca 21 2016.09.27

Pázsit utca 22 2016.09.27

Pázsit utca 22 2016.09.27

Pázsit utca 23 A 2016.09.27

Pázsit utca 23 2016.09.27

Pázsit utca 24 2016.09.27

Pázsit utca 25 2016.09.27

Pázsit utca 26 2016.09.27

Pázsit utca 27 2016.09.27

Pázsit utca 28 2016.09.27
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Pázsit utca 29 2016.09.28

Pázsit utca 30 II 2016.09.28

Pázsit utca 30 2016.09.28

Pázsit utca 31 2016.09.28

Pázsit utca 33 2016.09.28

Pázsit utca 34 2016.09.28

Pázsit utca 35 2016.09.28

Pázsit utca 36 2016.09.28

Pázsit utca 37 2016.09.28

Pázsit utca 38 2016.09.28

Pázsit utca 39 A 2016.09.28

Pázsit utca 39 B 2016.09.28

Pázsit utca 40 2016.09.28

Pázsit utca 40 2016.09.28

Pázsit utca 40 2016.09.28

Pázsit utca 41 2016.09.28

Péterhalmi út 3 A 2016.08.10

Péterhalmi út 3 B 2016.08.10

Péterhalmi út 3 B 2016.08.10

Péterhalmi út 3 C 2016.08.10

Péterhalmi út 3 D 2016.08.10

Péterhalmi út 3 2016.08.10

Péterhalmi út 3 2016.08.10

Péterhalmi út 3 2016.08.10

Péterhalmi út 3 2016.08.10

Péterhalmi út 3 2016.08.10

Péterhalmi út 4 2016.08.11

Péterhalmi út 6 2016.08.11

Péteri út 3 2016.11.10

Péteri út 4 2016.11.10

Péteri út 5 2016.11.10

Péteri út 6 2016.11.10

Péteri út 7 2016.11.10

Péteri út 8 A 2016.11.10

Péteri út 9 2016.11.10

Péteri út 10 B 2 2016.11.10

Péteri út 10 1 2016.11.10

Péteri út 11 2016.11.10

Péteri út 12 2016.11.10

Péteri út 13 2016.11.10

Péteri út 14 2016.11.11

Péteri út 15 2016.11.11

Péteri út 19 1 2016.11.11

Péteri út 19 2016.11.11

Péteri út 21 A 2016.11.11

Péteri út 21 B 2016.11.11

Péteri út 21 B 2016.11.11

Péteri út 23 2016.11.11

Péteri út 23 2016.11.11

Péteri út 25 2016.11.11

Péteri út 27 2016.11.11

Péteri út 29 2016.11.11

Péteri út 32 2016.11.11

Péteri út 35 2016.11.11

Péteri út 37 B 2016.11.11

Péteri út 37 2016.11.11

Péteri út 41 A 126 2016.11.11

Péteri út 41 B 2016.11.11

Péteri út 43 B 2016.11.11

Péteri út 43 2016.11.11

Péteri út 49 2016.11.11

Péteri út 1451 136 2016.11.11

Péteri út 1451 136 2016.11.11

Petőfi utca 1 2016.11.04

Petőfi utca 2 A 2016.11.04

Petőfi utca 2 B 2016.11.04

Petőfi utca 3 A 2016.11.04
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Petőfi utca 3 A 2016.11.04

Petőfi utca 3 A 2016.11.04

Petőfi utca 3 B 2016.11.04

Petőfi utca 3 2016.11.04

Petőfi utca 4 2016.11.04

Petőfi utca 5 2016.11.04

Petőfi utca 6 2016.11.04

Petőfi utca 7 2016.11.04

Petőfi utca 8 A 2016.11.04

Petőfi utca 8 B 2016.11.04

Petőfi utca 8 C 2016.11.04

Petőfi utca 10 B 2016.11.04

Petőfi utca 10 2016.11.04

Petőfi utca 11 2 2016.11.04

Petőfi utca 11 b 2016.11.04

Petőfi utca 11 2016.11.04

Petőfi utca 12 2016.11.04

Petőfi utca 13 A 2016.11.04

Petőfi utca 13 B 2016.11.04

Petőfi utca 14 A 2016.11.04

Petőfi utca 14 B 2016.11.04

Petőfi utca 15 2016.11.04

Petőfi utca 16 2016.11.04

Petőfi utca 17 2016.11.04

Petőfi utca 17 2016.11.04

Petőfi utca 18 2016.11.04

Petőfi utca 19 2016.11.04

Petőfi utca 20 A 2016.11.04

Petőfi utca 20 B 2016.11.04

Petőfi utca 22 2016.11.04

Petőfi utca 23 2016.11.04

Petőfi utca 24 2016.11.04

Petőfi utca 25 1 FS 2016.11.04

Petőfi utca 25 3 FS 2016.11.04

Petőfi utca 25 4 FS 2016.11.04

Petőfi utca 25 2016.11.04

Petőfi utca 26 2016.11.04

Petőfi utca 27 2016.11.04

Petőfi utca 28 2016.11.07

Petőfi utca 29 2016.11.07

Petőfi utca 30 2016.11.07

Petőfi utca 31 2016.11.07

Petőfi utca 33 A 2016.11.07

Petőfi utca 34 2016.11.07

Petőfi utca 35 2016.11.07

Petőfi utca 36 2016.11.07

Petőfi utca 38 2016.11.07

Petőfi utca 39 2016.11.07

Petőfi utca 40 2016.11.07

Petőfi utca 41 2016.11.07

Petőfi utca 42 2016.11.07

Petőfi utca 43 2016.11.07

Petőfi utca 44 2016.11.07

Petőfi utca 44 2016.11.07

Petőfi utca 46 2016.11.07

Petőfi utca 47 2016.11.07

Petőfi utca 48 2016.11.07

Petőfi utca 50 2016.11.07

Petőfi utca 52 2016.11.07

Petőfi utca 56 2016.11.07

Petőfi utca 60 2016.11.07

Petőfi utca 62 2016.11.07

Piac tér 1 2016.03.17

Piac tér 4 2016.03.17

Piac tér 5 2016.03.17

Piac tér 5 2016.03.17

Piac tér 6 2016.03.17
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Piac tér 7 2016.03.17

Piac tér 8 2016.03.17

Piac tér 9 2016.03.17

Podhorszky utca 1 2016.07.19

Podhorszky utca 2 A 2016.07.19

Podhorszky utca 2 B 2016.07.19

Podhorszky utca 3 B 2016.07.19

Podhorszky utca 3 B 2016.07.19

Podhorszky utca 3 2016.07.19

Podhorszky utca 6 B 2016.07.19

Podhorszky utca 7 2016.07.19

Podhorszky utca 7 2016.07.19

Podhorszky utca 9 2016.07.19

Podhorszky utca 9 2016.07.19

Podhorszky utca 10 2016.07.19

Podhorszky utca 11 2016.07.19

Podhorszky utca 12 B 2016.07.19

Podhorszky utca 12 2016.07.19

Podhorszky utca 13 B 2016.07.19

Podhorszky utca 13 2016.07.19

Podhorszky utca 14 A 2016.07.19

Podhorszky utca 14 2016.07.19

Podhorszky utca 15 b 2016.07.19

Podhorszky utca 15 2016.07.19

Podhorszky utca 16 A 2016.07.19

Podhorszky utca 16 2016.07.19

Podhorszky utca 17 b 2016.07.20

Podhorszky utca 17 2016.07.20

Podhorszky utca 18 A 2016.07.20

Podhorszky utca 18 B 2016.07.20

Podhorszky utca 19 2016.07.20

Podhorszky utca 20 b 2016.07.20

Podhorszky utca 20 2016.07.20

Podhorszky utca 21 B 2016.07.20

Podhorszky utca 21 2016.07.20

Podhorszky utca 22 2016.07.20

Podhorszky utca 22 2016.07.20

Podhorszky utca 23 A 2016.07.20

Podhorszky utca 23 2016.07.20

Podhorszky utca 24 2016.07.20

Podhorszky utca 25 A 2016.07.20

Podhorszky utca 25 B 25 C 2016.07.20

Podhorszky utca 26 A 2016.07.20

Podhorszky utca 26 B 2016.07.20

Podhorszky utca 27 B 2016.07.20

Podhorszky utca 27 2016.07.20

Podhorszky utca 28 2016.07.20

Podhorszky utca 29 2016.07.20

Podhorszky utca 30 A 2016.07.20

Podhorszky utca 31 A 2016.07.20

Podhorszky utca 31 B 2016.07.20

Podhorszky utca 32 2016.07.20

Podhorszky utca 33 A 2016.07.20

Podhorszky utca 33 2016.07.20

Podhorszky utca 34 A 2016.07.20

Podhorszky utca 34 B 2016.07.20

Podhorszky utca 35 2016.07.20

Podhorszky utca 35 2016.07.20

Podhorszky utca 36 2016.07.20

Podhorszky utca 36 2016.07.20

Podhorszky utca 37 B 2016.07.20

Podhorszky utca 37 2016.07.20

Podhorszky utca 38 A 2016.07.21

Podhorszky utca 38 B 2016.07.21

Podhorszky utca 39 2016.07.21

Podhorszky utca 40 2016.07.21

Podhorszky utca 40 2016.07.21
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Podhorszky utca 41 B 2016.07.21

Podhorszky utca 42 A 2016.07.21

Podhorszky utca 42 B 2016.07.21

Podhorszky utca 43 A 2016.07.21

Podhorszky utca 43 2016.07.21

Podhorszky utca 43 2016.07.21

Podhorszky utca 44 a 2016.07.21

Podhorszky utca 44 2016.07.21

Podhorszky utca 45 A 2016.07.21

Podhorszky utca 45 B 2016.07.21

Podhorszky utca 46 2016.07.21

Podhorszky utca 48 B 2016.07.21

Podhorszky utca 48 2016.07.21

Podhorszky utca 49 1 2016.07.21

Podhorszky utca 49 A 2016.07.21

Podhorszky utca 50 A 2016.07.21

Podhorszky utca 50 B 2016.07.21

Podhorszky utca 51 2016.07.21

Podhorszky utca 52 A 2016.07.21

Podhorszky utca 52 B 2016.07.21

Podhorszky utca 52 2016.07.21

Podhorszky utca 56 A 2016.07.21

Podhorszky utca 56 B 2016.07.21

Podhorszky utca 57 B 2016.07.21

Podhorszky utca 58 2016.07.21

Podhorszky utca 59 2016.07.21

Podhorszky utca 59 2016.07.21

Podhorszky utca 60 A 60 B 2016.07.21

Podhorszky utca 60 2016.07.21

Podhorszky utca 61 A 2016.07.21

Podhorszky utca 61 2016.07.21

Podhorszky utca 62 A 2016.07.21

Podhorszky utca 62 2016.07.21

Podhorszky utca 63 2016.07.21

Podhorszky utca 64 A 2016.07.22

Podhorszky utca 64 B 2016.07.22

Podhorszky utca 65 B 2016.07.22

Podhorszky utca 65 2016.07.22

Podhorszky utca 66 2016.07.22

Podhorszky utca 67 A 2016.07.22

Podhorszky utca 67 B 2016.07.22

Podhorszky utca 68 A 2016.07.22

Podhorszky utca 68 B 2016.07.22

Podhorszky utca 69 A 2016.07.22

Podhorszky utca 69 B 2016.07.22

Podhorszky utca 70 B 2016.07.22

Podhorszky utca 70 1 FS 2016.07.22

Podhorszky utca 70 3 FS 2016.07.22

Podhorszky utca 70 2016.07.22

Podhorszky utca 72 B 2016.07.22

Podhorszky utca 72 2016.07.22

Podhorszky utca 73 A 2016.07.22

Podhorszky utca 73 C 2016.07.22

Podhorszky utca 73 2016.07.22

Podhorszky utca 74 A 2016.07.22

Podhorszky utca 75 B 2016.07.22

Podhorszky utca 76 A 2016.07.22

Podhorszky utca 76 2016.07.22

Podhorszky utca 77 B 2016.07.22

Podhorszky utca 77 2016.07.22

Podhorszky utca 78 2016.07.22

Podhorszky utca 78 2016.07.22

Podhorszky utca 79 A 2016.07.22

Podhorszky utca 79 B 2016.07.22

Podhorszky utca 80 A 2016.07.22

Podhorszky utca 80 A/1 2016.07.22

Podhorszky utca 80 B 2016.07.22
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Podhorszky utca 81 B 2016.07.22

Podhorszky utca 81 2016.07.22

Podhorszky utca 82 2016.07.22

Podhorszky utca 83 2016.07.22

Podhorszky utca 84 A 2016.07.22

Podhorszky utca 84 2016.07.22

Podhorszky utca 85 A 2016.07.22

Podhorszky utca 85 B 2016.07.22

Podhorszky utca 86 B 2016.07.22

Podhorszky utca 86 2016.07.22

Podhorszky utca 87 B 2016.07.22

Podhorszky utca 87 2016.07.22

Podhorszky utca 88 B 2016.07.25

Podhorszky utca 88 2016.07.25

Podhorszky utca 89 A 2016.07.25

Podhorszky utca 89 B 2016.07.25

Podhorszky utca 90 B 2016.07.25

Podhorszky utca 91 2016.07.25

Podhorszky utca 92 B 2016.07.25

Podhorszky utca 92 2016.07.25

Podhorszky utca 94 A 2016.07.25

Podhorszky utca 94 B 2016.07.25

Podhorszky utca 95 2016.07.25

Podhorszky utca 96 2016.07.25

Podhorszky utca 96 2016.07.25

Podhorszky utca 97 A 2016.07.25

Podhorszky utca 97 B 2016.07.25

Podhorszky utca 98 2016.07.25

Podhorszky utca 99 B 2016.07.25

Podhorszky utca 99 2016.07.25

Podhorszky utca 100 2016.07.25

Podhorszky utca 100 2016.07.25

Podhorszky utca 101 B 2016.07.25

Podhorszky utca 101 2016.07.25

Podhorszky utca 101 2016.07.25

Podhorszky utca 102 A 2016.07.25

Podhorszky utca 102 B 2016.07.25

Podhorszky utca 103 A 2016.07.25

Podhorszky utca 103 B 2016.07.25

Podhorszky utca 104 2016.07.25

Podhorszky utca 105 A 2016.07.25

Podhorszky utca 105 B 2016.07.25

Podhorszky utca 105 2016.07.25

Podhorszky utca 106 A 2016.07.25

Podhorszky utca 106 B 2016.07.25

Podhorszky utca 107 B 2016.07.25

Podhorszky utca 107 2016.07.25

Podhorszky utca 108 2016.07.25

Podhorszky utca 108 2016.07.25

Podhorszky utca 109 B 2016.07.25

Podhorszky utca 109 C 2016.07.25

Podhorszky utca 109 2016.07.25

Podhorszky utca 109 2016.07.25

Podhorszky utca 110 B 2016.07.26

Podhorszky utca 110 2016.07.26

Podhorszky utca 111 2016.07.26

Podhorszky utca 112 A 2016.07.26

Podhorszky utca 112 B 2016.07.26

Podhorszky utca 113 2016.07.26

Podhorszky utca 114 2016.07.26

Podhorszky utca 115 A 2016.07.26

Podhorszky utca 116 2016.07.26

Podhorszky utca 117 B 2016.07.26

Podhorszky utca 118 A 2016.07.26

Podhorszky utca 118 B 2016.07.26

Podhorszky utca 119 A 2016.07.26

Podhorszky utca 119 A 2016.07.26
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Podhorszky utca 119 B 2016.07.26

Podhorszky utca 120 A 2016.07.26

Podhorszky utca 121 B 2016.07.26

Podhorszky utca 121 2016.07.26

Podhorszky utca 122 2016.07.26

Podhorszky utca 123 A 2016.07.26

Podhorszky utca 123 B 2016.07.26

Podhorszky utca 124 A 2016.07.26

Podhorszky utca 125 A 2016.07.26

Podhorszky utca 125 B 2016.07.26

Podhorszky utca 126 2016.07.26

Podhorszky utca 126 2016.07.26

Podhorszky utca 127 2016.07.26

Podhorszky utca 128 2016.07.26

Podhorszky utca 128 2016.07.26

Podhorszky utca 129 2016.07.26

Podhorszky utca 130 2016.07.26

Podhorszky utca 130 2016.07.26

Podhorszky utca 131 2016.07.26

Podhorszky utca 132 2016.07.26

Podhorszky utca 132 2016.07.26

Podhorszky utca 133 A 2016.07.27

Podhorszky utca 133 B 2016.07.27

Podhorszky utca 134 B 2016.07.27

Podhorszky utca 134 2016.07.27

Podhorszky utca 135 2016.07.27

Podhorszky utca 136 B 2016.07.27

Podhorszky utca 136 2016.07.27

Podhorszky utca 137 2016.07.27

Podhorszky utca 139 2016.07.27

Poprád utca 1 2016.08.11

Poprád utca 2 2016.08.11

Poprád utca 3 2016.08.11

Poprád utca 3 2016.08.11

Poprád utca 4 2016.08.11

Poprád utca 5 2016.08.11

Poprád utca 6 2016.08.11

Poprád utca 7 2016.08.11

Poprád utca 8 2016.08.11

Poprád utca 9 2016.08.11

Poprád utca 10 2016.08.11

Poprád utca 11 A 2016.08.11

Poprád utca 11 2016.08.11

Poprád utca 12 2016.08.11

Poprád utca 13 2016.08.11

Poprád utca 14 2016.08.11

Poprád utca 15 2016.08.11

Poprád utca 16 2016.08.11

Poprád utca 17 2016.08.11

Poprád utca 18 2016.08.11

Poprád utca 20 2016.08.11

Poprád utca 21 2016.08.11

Poprád utca 22 2016.08.11

Poprád utca 23 2016.08.11

Poprád utca 24 2016.08.11

Poprád utca 25 2016.08.11

Poprád utca 26 2016.08.11

Poprád utca 27 2016.08.11

Poprád utca 28 2016.08.11

Poprád utca 29 2016.08.11

Poprád utca 30 2016.08.11

Poprád utca 31 2016.08.11

Poprád utca 31 2016.08.11

Poprád utca 33 A 2016.08.11

Poprád utca 33 B 2016.08.11

Poprád utca 33 B 2016.08.11

Pósa Lajos utca 1 fsz.1. 2016.07.11
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Pósa Lajos utca 1 2016.07.11

Pósa Lajos utca 1 2016.07.11

Pósa Lajos utca 2 2016.07.11

Pósa Lajos utca 4 2016.07.11

Pósa Lajos utca 5 2016.07.11

Pósa Lajos utca 5 2016.07.11

Pósa Lajos utca 6 2016.07.11

Pósa Lajos utca 7 2016.07.11

Pósa Lajos utca 8 2016.07.11

Pósa Lajos utca 9 2016.07.11

Pósa Lajos utca 11 2016.07.11

Pósa Lajos utca 12 2016.07.11

Pósa Lajos utca 14 2016.07.11

Póth Irén utca 1 A 2016.07.29

Póth Irén utca 1 B 2016.07.29

Póth Irén utca 1 C 2016.07.29

Póth Irén utca 2 A 2016.07.29

Póth Irén utca 2 B 2016.07.29

Póth Irén utca 3 B 2016.07.29

Póth Irén utca 3 2016.07.29

Póth Irén utca 4 A 2016.07.29

Póth Irén utca 4 2016.07.29

Póth Irén utca 5 B 2016.07.29

Póth Irén utca 5 2016.07.29

Póth Irén utca 5 2016.07.29

Póth Irén utca 6 b 2016.07.29

Póth Irén utca 6 2016.07.29

Póth Irén utca 7 B 2016.07.29

Póth Irén utca 7 2016.07.29

Póth Irén utca 8 A 2016.07.29

Póth Irén utca 8 B 2016.07.29

Póth Irén utca 9 2016.07.29

Póth Irén utca 10 B 2016.07.29

Póth Irén utca 10 2016.07.29

Póth Irén utca 11 2016.07.29

Póth Irén utca 12 2016.07.29

Póth Irén utca 13 A 2016.07.29

Póth Irén utca 13 2016.07.29

Póth Irén utca 14 2016.07.29

Póth Irén utca 15 2016.07.29

Póth Irén utca 15 2016.07.29

Póth Irén utca 16 B 2016.07.29

Póth Irén utca 17 2016.07.29

Póth Irén utca 18 A 2016.07.29

Póth Irén utca 18 B 2016.07.29

Póth Irén utca 19 B 2016.07.29

Póth Irén utca 19 2016.07.29

Póth Irén utca 20 A 2016.08.01

Póth Irén utca 20 B 2016.08.01

Póth Irén utca 21 A 2016.08.01

Póth Irén utca 21 2016.08.01

Póth Irén utca 22 B 2016.08.01

Póth Irén utca 22 2016.08.01

Póth Irén utca 23 A 2016.08.01

Póth Irén utca 23 2016.08.01

Póth Irén utca 24 2016.08.01

Póth Irén utca 25 A 2016.08.01

Póth Irén utca 25 B 2016.08.01

Póth Irén utca 26 A 2016.08.01

Póth Irén utca 26 A 2016.08.01

Póth Irén utca 26 2016.08.01

Póth Irén utca 27 A 2016.08.01

Póth Irén utca 27 B 2016.08.01

Póth Irén utca 27 B 2016.08.01

Póth Irén utca 28 A 2016.08.01

Póth Irén utca 28 B 2016.08.01

Póth Irén utca 29 A 2016.08.01
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Póth Irén utca 29 B 2016.08.01

Póth Irén utca 30 A 2016.08.01

Póth Irén utca 30 B 2016.08.01

Póth Irén utca 31 2016.08.01

Póth Irén utca 32 2016.08.01

Póth Irén utca 33 2016.08.01

Póth Irén utca 34 A 2016.08.01

Póth Irén utca 34 2016.08.01

Póth Irén utca 35 B 2016.08.01

Póth Irén utca 35 2016.08.01

Póth Irén utca 36 2016.08.01

Póth Irén utca 37 A 2016.08.01

Póth Irén utca 37 B 2016.08.01

Póth Irén utca 38 A 2016.08.01

Póth Irén utca 38 B 2016.08.01

Póth Irén utca 39 A 2016.08.01

Póth Irén utca 39 B 2016.08.01

Póth Irén utca 40 A 2016.08.02

Póth Irén utca 40 B 2016.08.02

Póth Irén utca 41 A 2016.08.02

Póth Irén utca 41 2016.08.02

Póth Irén utca 41 2016.08.02

Póth Irén utca 42 B 2016.08.02

Póth Irén utca 42 2016.08.02

Póth Irén utca 43 A 2016.08.02

Póth Irén utca 43 B 2016.08.02

Póth Irén utca 44 A 2016.08.02

Póth Irén utca 44 B 2016.08.02

Póth Irén utca 45 2016.08.02

Póth Irén utca 46 A 2016.08.02

Póth Irén utca 46 A 2016.08.02

Póth Irén utca 46 2016.08.02

Póth Irén utca 47 2016.08.02

Póth Irén utca 48 2016.08.02

Póth Irén utca 48 2016.08.02

Póth Irén utca 49 A 2016.08.02

Póth Irén utca 49 2016.08.02

Póth Irén utca 50 A 2016.08.02

Póth Irén utca 50 B 2016.08.02

Póth Irén utca 51 A 2016.08.02

Póth Irén utca 51 2016.08.02

Póth Irén utca 52 a 2016.08.02

Póth Irén utca 52 2016.08.02

Póth Irén utca 53 A 2016.08.02

Póth Irén utca 53 B 2016.08.02

Póth Irén utca 54 2016.08.02

Póth Irén utca 55 2016.08.02

Póth Irén utca 56 2016.08.02

Póth Irén utca 57 2016.08.02

Póth Irén utca 57 2016.08.02

Póth Irén utca 58 2016.08.02

Póth Irén utca 59 A 2016.08.02

Póth Irén utca 59 2016.08.02

Póth Irén utca 60 A 2016.08.02

Póth Irén utca 60 2016.08.02

Póth Irén utca 61 A 2016.08.02

Póth Irén utca 62 2016.08.02

Póth Irén utca 63 A 2016.08.02

Póth Irén utca 63 B 2016.08.02

Póth Irén utca 63 2016.08.02

Póth Irén utca 64 a 2016.08.03

Póth Irén utca 64 A/2 2016.08.03

Póth Irén utca 64 b/1 2016.08.03

Póth Irén utca 64 b/2 2016.08.03

Póth Irén utca 65 B 2016.08.03

Póth Irén utca 66 A 2016.08.03

Póth Irén utca 66 B 2016.08.03
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Póth Irén utca 67 B 2016.08.03

Póth Irén utca 67 2016.08.03

Póth Irén utca 68 2016.08.03

Póth Irén utca 68 2016.08.03

Póth Irén utca 69 B 2016.08.03

Póth Irén utca 69 2016.08.03

Póth Irén utca 70 a 2016.08.03

Póth Irén utca 70 2016.08.03

Póth Irén utca 70 2016.08.03

Póth Irén utca 70 2016.08.03

Póth Irén utca 71 A 2016.08.03

Póth Irén utca 71 B 2016.08.03

Póth Irén utca 72 B 2016.08.03

Póth Irén utca 72 2016.08.03

Póth Irén utca 73 2016.08.03

Póth Irén utca 73 2016.08.03

Póth Irén utca 74 2016.08.03

Póth Irén utca 75 A 2016.08.03

Póth Irén utca 75 2016.08.03

Póth Irén utca 76 A 2016.08.03

Póth Irén utca 76 2016.08.03

Póth Irén utca 77 2016.08.03

Póth Irén utca 79 A 2016.08.03

Póth Irén utca 79 B 2016.08.03

Póth Irén utca 80 2016.08.03

Póth Irén utca 81 A 2016.08.03

Póth Irén utca 81 A/2 2016.08.03

Póth Irén utca 81 B 2016.08.03

Póth Irén utca 82 A 2016.08.03

Póth Irén utca 82 A/2 2016.08.03

Póth Irén utca 82 A/3 2016.08.03

Póth Irén utca 82 B 2016.08.03

Póth Irén utca 83 A 2016.08.03

Póth Irén utca 83 B 2016.08.03

Póth Irén utca 84 B/2 2016.08.03

Póth Irén utca 84 B/2 2016.08.03

Póth Irén utca 85 A 2016.08.03

Póth Irén utca 86 A 2016.08.04

Póth Irén utca 86 2016.08.04

Póth Irén utca 87 A/1 2016.08.04

Póth Irén utca 87 A/2 2016.08.04

Póth Irén utca 87 A/3 2016.08.04

Póth Irén utca 87 B 2016.08.04

Póth Irén utca 88 2016.08.04

Póth Irén utca 88 2016.08.04

Póth Irén utca 89 2016.08.04

Póth Irén utca 90 B 2016.08.04

Póth Irén utca 90 2016.08.04

Póth Irén utca 91 B 2016.08.04

Póth Irén utca 91 2016.08.04

Póth Irén utca 92 B 2016.08.04

Póth Irén utca 92 2016.08.04

Póth Irén utca 93 A 2016.08.04

Póth Irén utca 93 B 2016.08.04

Póth Irén utca 94 A 2016.08.04

Póth Irén utca 95 A 2016.08.04

Póth Irén utca 95 B 2016.08.04

Póth Irén utca 96 B 2016.08.04

Póth Irén utca 96 2016.08.04

Póth Irén utca 97 A 2016.08.04

Póth Irén utca 97 a 2016.08.04

Póth Irén utca 97 B 2016.08.04

Póth Irén utca 98 A 2016.08.04

Póth Irén utca 98 2016.08.04

Póth Irén utca 99 A 2016.08.04

Póth Irén utca 99 2016.08.04

Póth Irén utca 100 A 2016.08.04
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Póth Irén utca 100 B 2016.08.04

Póth Irén utca 101 A 2016.08.04

Póth Irén utca 101 2016.08.04

Póth Irén utca 102 2016.08.04

Póth Irén utca 103 2016.08.04

Póth Irén utca 103 2016.08.04

Póth Irén utca 104 A 2016.08.04

Póth Irén utca 104 B 2016.08.04

Póth Irén utca 105 A 2016.08.05

Póth Irén utca 105 b 2016.08.05

Póth Irén utca 106 B 2016.08.05

Póth Irén utca 106 2016.08.05

Póth Irén utca 107 A 2016.08.05

Póth Irén utca 107 B 2016.08.05

Póth Irén utca 108 2016.08.05

Póth Irén utca 108 2016.08.05

Póth Irén utca 108 2016.08.05

Póth Irén utca 109 2016.08.05

Póth Irén utca 109 2016.08.05

Póth Irén utca 110 2016.08.05

Póth Irén utca 110 2016.08.05

Póth Irén utca 111 2016.08.05

Póth Irén utca 111 2016.08.05

Póth Irén utca 112 A 2016.08.05

Póth Irén utca 112 2016.08.05

Póth Irén utca 113 A 2016.08.05

Póth Irén utca 113 A 2016.08.05

Póth Irén utca 113 2016.08.05

Póth Irén utca 114 A 2016.08.05

Póth Irén utca 115 2016.08.05

Póth Irén utca 116 A 2016.08.05

Póth Irén utca 116 B 2016.08.05

Póth Irén utca 117 2016.08.05

Póth Irén utca 118 2016.08.05

Póth Irén utca 119 A 2016.08.05

Póth Irén utca 119 2016.08.05

Póth Irén utca 121 B 2016.08.05

Póth Irén utca 121 2016.08.05

Póth Irén utca 121 2016.08.05

Póth Irén utca 122 A 2016.08.05

Póth Irén utca 122 B 2016.08.05

Póth Irén utca 123 B 2016.08.05

Póth Irén utca 123 2016.08.05

Póth Irén utca 124 A 2016.08.05

Póth Irén utca 124 B 2016.08.05

Póth Irén utca 125 2016.08.05

Póth Irén utca 125 2016.08.05

Póth Irén utca 126 B 2016.08.08

Póth Irén utca 126 2016.08.08

Póth Irén utca 128 A 2016.08.08

Póth Irén utca 128 B 2016.08.08

Póth Irén utca 129 A 2016.08.08

Póth Irén utca 129 B 2016.08.08

Póth Irén utca 129 2016.08.08

Póth Irén utca 130 A 2016.08.08

Póth Irén utca 130 B 2016.08.08

Póth Irén utca 131 B 2016.08.08

Póth Irén utca 131 2016.08.08

Póth Irén utca 132 A 2016.08.08

Póth Irén utca 132 b 2016.08.08

Póth Irén utca 133 2016.08.08

Póth Irén utca 133 2016.08.08

Póth Irén utca 134 A 2016.08.08

Póth Irén utca 134 B 2016.08.08

Póth Irén utca 135 A 2016.08.08

Póth Irén utca 135 B 2016.08.08

Póth Irén utca 136 B 2016.08.08
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Póth Irén utca 137 2016.08.08

Póth Irén utca 138 A 2016.08.08

Póth Irén utca 138 B 2016.08.08

Póth Irén utca 139 2016.08.08

Póth Irén utca 139 2016.08.08

Póth Irén utca 140 A 2016.08.08

Póth Irén utca 140 2016.08.08

Póth Irén utca 142 2016.08.08

Pozsony utca 2 2016.05.18

Pozsony utca 3 2016.05.18

Pozsony utca 4 2016.05.18

Pozsony utca 5 2016.05.18

Pozsony utca 7 2016.05.18

Pozsony utca 8 2016.05.18

Pozsony utca 9 2016.05.18

Pozsony utca 10 2016.05.18

Pozsony utca 11 2016.05.18

Pozsony utca 12 2016.05.18

Pozsony utca 13 2016.05.18

Pozsony utca 14 2016.05.18

Pozsony utca 15 2016.05.18

Pozsony utca 16 2016.05.18

Pozsony utca 17 2016.05.18

Pozsony utca 18 2016.05.18

Pozsony utca 19 2016.05.18

Pozsony utca 19 2016.05.18

Pozsony utca 20 2016.05.18

Pozsony utca 21 2016.05.18

Pozsony utca 22 2016.05.18

Pozsony utca 23 2016.05.18

Pozsony utca 24 2016.05.18

Pozsony utca 25 2016.05.18

Pozsony utca 26 2016.05.18

Pozsony utca 27 2016.05.18

Pozsony utca 28 2016.05.18

Pozsony utca 28 2016.05.18

Pozsony utca 29 2016.05.18

Pozsony utca 30 2016.05.18

Pozsony utca 31 2016.05.18

Pozsony utca 32 2 2016.05.18

Pozsony utca 32 2016.05.18

Pozsony utca 33 2016.05.18

Pozsony utca 34 2016.05.18

Pozsony utca 35 2016.05.18

Pozsony utca 36 2016.05.18

Pozsony utca 37 2016.05.18

Pozsony utca 38 2016.05.18

Pozsony utca 39 2016.05.18

Pozsony utca 40 2016.05.18

Pozsony utca 41 2016.05.18

Pozsony utca 42 2016.05.18

Pozsony utca 43 2016.05.18

Pozsony utca 44 2016.05.18

Pozsony utca 45 2016.05.18

Pozsony utca 46 I 2016.05.18

Pozsony utca 46 2016.05.18

Pozsony utca 47 2016.05.18

Pozsony utca 47 2016.05.18

Pozsony utca 48 2016.05.18

Pozsony utca 49 2016.05.18

Pöstyén tér 1 2016.05.18

Pöstyén tér 1 2016.05.18

Pöstyén tér 2 2016.05.18

Pöstyén tér 2 2016.05.18

Pöstyén tér 3 2016.05.18

Pöstyén tér 3 2016.05.18

Pöstyén tér 4 2016.05.18
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Pöstyén tér 5 2016.05.18

Pöstyén tér 6 2016.05.18

Pöstyén tér 6 2016.05.18

Pöstyén tér 7 2016.05.18

Pöstyén tér 9 2016.05.18

Pöstyén tér 10 2016.05.18

Pöstyén tér 10 2016.05.18

Pöstyén tér 12 2016.05.18

Pöstyén tér 13 2016.05.18

Pöstyén tér 14 2016.05.18

Pöstyén tér 15 2016.05.19

Pöstyén tér 16 2016.05.19

Prokopp Sándor utca 1 2016.12.08

Prokopp Sándor utca 3 2016.12.08

Prokopp Sándor utca 5 2016.12.08

Prokopp Sándor utca 9 2016.12.08

Prokopp Sándor utca 10 2016.12.08

Prokopp Sándor utca 2016.12.08

Prokopp Sándor utca 2016.12.08

Prokopp Sándor utca 2016.12.08

Prokopp Sándor utca 2016.12.08

Rába utca 1 2016.07.11

Rába utca 2 2016.07.11

Rába utca 3 2016.07.11

Rába utca 4 2016.07.11

Rába utca 5 2016.07.11

Rába utca 6 A 2016.07.11

Rába utca 6 B 2016.07.11

Rába utca 7 2016.07.11

Rába utca 8 2016.07.11

Rába utca 8 2016.07.11

Rába utca 9 2016.07.11

Rába utca 10 2016.07.11

Rába utca 11 2016.07.11

Rába utca 12 2016.07.11

Rába utca 13 2016.07.11

Rába utca 14 2016.07.11

Rába utca 15 2016.07.11

Rába utca 16 2016.07.11

Rába utca 17 2016.07.11

Rába utca 18 2016.07.11

Rába utca 19 2016.07.11

Rába utca 20 2016.07.11

Rába utca 21 2016.07.11

Rába utca 22 2016.07.11

Rába utca 22 2016.07.11

Rába utca 23 2016.07.11

Rába utca 24 2016.07.11

Rába utca 25 2016.07.11

Rába utca 26 2016.07.11

Rába utca 27 2016.07.11

Rába utca 28 2016.07.11

Rába utca 29 2016.07.11

Rába utca 29 2016.07.11

Rába utca 31 2016.07.11

Rába utca 31 2016.07.11

Rába utca 31 2016.07.11

Rába utca 31 2016.07.11

Rába utca 31 2016.07.11

Rába utca 31 2016.07.11

Ráday Gedeon utca 1 3 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 3 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 3 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 3 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 4 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 5 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 6 2016.02.08
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Ráday Gedeon utca 7 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 8 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 9 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 10 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 11 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 12 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 13 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 14 A 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 14 B 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 15 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 15 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 17 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 18 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 19 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 20 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 21 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 22 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 23 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 24 A 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 24 B 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 25 2016.02.08

Ráday Gedeon utca 26 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 27 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 28 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 29 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 31 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 32 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 33 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 34 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 35 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 36 A 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 36 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 37 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 38 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 40 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 43 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 44 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 44 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 46 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 47 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 48 B 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 48 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 49 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 51 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 53 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 55 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 57 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 58 A 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 58 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 59 2 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 59 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 60 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 61 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 62 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 63 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 64 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 65 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 66 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 67 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 68 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 69 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 70 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 71 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 72 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 72 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 73 A 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 73 B 2016.02.09
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Ráday Gedeon utca 74 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 75 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 76 I 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 76 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 77 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 77 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 77 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 78 B 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 78 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 79 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 80 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 81 B 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 81 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 82 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 83 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 84 I 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 84 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 85 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 86 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 87 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 87 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 88 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 89 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 90 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 92 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 93 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 94 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 95 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 96 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 97 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 98 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 100 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 102 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 104 B 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 104 2016.02.09

Ráday Gedeon utca 106 2016.02.10

Ráday Gedeon utca 106 2016.02.10

Ráday Gedeon utca 108 B 2016.02.10

Ráday Gedeon utca 108 2016.02.10

Rákóczi utca 1 B 2016.09.09

Rákóczi utca 1 2016.09.09

Rákóczi utca 2 A 2016.09.09

Rákóczi utca 2 B 2016.09.09

Rákóczi utca 3 B 2016.09.09

Rákóczi utca 3 2016.09.09

Rákóczi utca 4 B 2016.09.09

Rákóczi utca 4 2016.09.09

Rákóczi utca 5 2016.09.09

Rákóczi utca 6 B 2016.09.09

Rákóczi utca 6 2016.09.09

Rákóczi utca 7 A 2016.09.09

Rákóczi utca 7 B 2016.09.09

Rákóczi utca 8 B 2016.09.09

Rákóczi utca 8 2016.09.09

Rákóczi utca 9 A 2016.09.09

Rákóczi utca 10 A 2016.09.09

Rákóczi utca 10 B 2016.09.09

Rákóczi utca 11 A 2016.09.09

Rákóczi utca 11 B 2016.09.09

Rákóczi utca 12 b 2016.09.09

Rákóczi utca 12 B/2 2016.09.09

Rákóczi utca 14 A 2016.09.09

Rákóczi utca 14 B 2016.09.09

Rákóczi utca 15 B 2016.09.09

Rákóczi utca 15 2016.09.09

Rákóczi utca 16 A 2016.09.09

Rákóczi utca 17 A 2016.09.09
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Rákóczi utca 17 2016.09.09

Rákóczi utca 18 2016.09.09

Rákóczi utca 19 A 2016.09.09

Rákóczi utca 19 A/2 2016.09.09

Rákóczi utca 19 2016.09.09

Rákóczi utca 20 A 2016.09.09

Rákóczi utca 20 B 2016.09.09

Rákóczi utca 21 A 2016.09.09

Rákóczi utca 21 B 2016.09.09

Rákóczi utca 22 B 2016.09.09

Rákóczi utca 22 2016.09.09

Rákóczi utca 23 2 2016.09.12

Rákóczi utca 23 B 2016.09.12

Rákóczi utca 23 2016.09.12

Rákóczi utca 24 A 2016.09.12

Rákóczi utca 25 A 2016.09.12

Rákóczi utca 25 B 2016.09.12

Rákóczi utca 26 A 2016.09.12

Rákóczi utca 26 A 2016.09.12

Rákóczi utca 26 B 2016.09.12

Rákóczi utca 27 A 2016.09.12

Rákóczi utca 27 A 2016.09.12

Rákóczi utca 27 A 2016.09.12

Rákóczi utca 27 B 2016.09.12

Rákóczi utca 28 A 2016.09.12

Rákóczi utca 28 A/1 2016.09.12

Rákóczi utca 28 B 2016.09.12

Rákóczi utca 29 A 2016.09.12

Rákóczi utca 30 A 2016.09.12

Rákóczi utca 30 B 2016.09.12

Rákóczi utca 31 2016.09.12

Rákóczi utca 31 2016.09.12

Rákóczi utca 31 2016.09.12

Rákóczi utca 32 A 2016.09.12

Rákóczi utca 32 B 2016.09.12

Rákóczi utca 33 A 2016.09.12

Rákóczi utca 33 2016.09.12

Rákóczi utca 35 2016.09.12

Rákóczi utca 37 2016.09.12

Rákóczi utca 39 2016.09.12

Rákóczi utca 40 2016.09.12

Rákóczi utca 41 a 2016.09.12

Rákóczi utca 41 B 2016.09.12

Rákóczi utca 42 2016.09.12

Rákóczi utca 42 2016.09.12

Rákóczi utca 42 2016.09.12

Rákóczi utca 43 A 2016.09.12

Rákóczi utca 43 B 2016.09.12

Rákóczi utca 44 B 2016.09.12

Rákóczi utca 44 C 2016.09.12

Rákóczi utca 45 B 2016.09.12

Rákóczi utca 45 2016.09.12

Rákóczi utca 46 B/1 2016.09.12

Rákóczi utca 46 b/2 2016.09.12

Rákóczi utca 46 2016.09.12

Rákóczi utca 47 a 2016.09.13

Rákóczi utca 47 2016.09.13

Rákóczi utca 48 B 2016.09.13

Rákóczi utca 48 2016.09.13

Rákóczi utca 49 B 2016.09.13

Rákóczi utca 49 2016.09.13

Rákóczi utca 50 B 2016.09.13

Rákóczi utca 51 b 2016.09.13

Rákóczi utca 51 2016.09.13

Rákóczi utca 52 2016.09.13

Rákóczi utca 53 A 2016.09.13

Rákóczi utca 53 B 2016.09.13
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Rákóczi utca 54 A 2016.09.13

Rákóczi utca 54 2016.09.13

Rákóczi utca 55 A 2016.09.13

Rákóczi utca 55 B 2016.09.13

Rákóczi utca 56 2016.09.13

Rákóczi utca 56 2016.09.13

Rákóczi utca 57 A 2016.09.13

Rákóczi utca 57 2016.09.13

Rákóczi utca 58 2016.09.13

Rákóczi utca 59 2016.09.13

Rákóczi utca 60 2016.09.13

Rákóczi utca 60 2016.09.13

Rákóczi utca 61 A 2016.09.13

Rákóczi utca 61 B 2016.09.13

Rákóczi utca 62 B 2016.09.13

Rákóczi utca 62 2016.09.13

Rákóczi utca 63 A 2016.09.13

Rákóczi utca 63 B 2016.09.13

Rákóczi utca 64 B 2016.09.13

Rákóczi utca 65 2016.09.13

Rákóczi utca 65 2016.09.13

Rákóczi utca 66 A 2016.09.13

Rákóczi utca 66 2016.09.13

Rákóczi utca 67 2016.09.13

Rákóczi utca 68 B 2016.09.13

Rákóczi utca 68 2016.09.13

Rákóczi utca 69 A 2016.09.13

Rákóczi utca 69 2016.09.13

Rákóczi utca 70 A 2016.09.13

Rákóczi utca 71 A 2016.09.13

Rákóczi utca 71 B 2016.09.13

Rákóczi utca 72 2016.09.14

Rákóczi utca 72 2016.09.14

Rákóczi utca 72 2016.09.14

Rákóczi utca 73 B 2016.09.14

Rákóczi utca 73 2016.09.14

Rákóczi utca 74 2016.09.14

Rákóczi utca 74 2016.09.14

Rákóczi utca 75 B 2016.09.14

Rákóczi utca 75 2016.09.14

Rákóczi utca 76 2016.09.14

Rákóczi utca 77 A/2 2016.09.14

Rákóczi utca 77 2016.09.14

Rákóczi utca 78 B 2016.09.14

Rákóczi utca 78 2016.09.14

Rákóczi utca 79 A 2016.09.14

Rákóczi utca 80 A 2016.09.14

Rákóczi utca 80 2016.09.14

Rákóczi utca 81 2016.09.14

Rákóczi utca 82 2016.09.14

Rákóczi utca 82 2016.09.14

Rákóczi utca 83 A 2016.09.14

Rákóczi utca 84 2016.09.14

Rákóczi utca 85 A 2016.09.14

Rákóczi utca 85 B 2016.09.14

Rákóczi utca 86 B 2016.09.14

Rákóczi utca 86 2016.09.14

Rákóczi utca 87 B 2016.09.14

Rákóczi utca 87 2016.09.14

Rákóczi utca 88 B 2016.09.14

Rákóczi utca 88 2016.09.14

Rákóczi utca 89 B 2016.09.14

Rákóczi utca 89 2016.09.14

Rákóczi utca 90 a 2016.09.14

Rákóczi utca 90 A/1 2016.09.14

Rákóczi utca 90 A/2 2016.09.14

Rákóczi utca 90 b 2016.09.14
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Rákóczi utca 90 B/1 2016.09.14

Rákóczi utca 90 B/2 2016.09.14

Rákóczi utca 91 B 2016.09.14

Rákóczi utca 91 2016.09.14

Rákóczi utca 92 2016.09.14

Rákóczi utca 92 2016.09.14

Rákóczi utca 93 A 2016.09.14

Rákóczi utca 93 B 2016.09.14

Rákóczi utca 94 2016.09.14

Rákóczi utca 94 2016.09.14

Rákóczi utca 95 A 2016.09.14

Rákóczi utca 95 B 2016.09.14

Rákóczi utca 96 B 2016.09.15

Rákóczi utca 96 2016.09.15

Rákóczi utca 97 A 2016.09.15

Rákóczi utca 97 2016.09.15

Rákóczi utca 98 2016.09.15

Rákóczi utca 98 2016.09.15

Rákóczi utca 99 A 2016.09.15

Rákóczi utca 99 B 2016.09.15

Rákóczi utca 100 B 2016.09.15

Rákóczi utca 100 2016.09.15

Rákóczi utca 101 2016.09.15

Rákóczi utca 102 1 2016.09.15

Rákóczi utca 102 fsz.2. 2016.09.15

Rákóczi utca 102 fsz.3. 2016.09.15

Rákóczi utca 103 2016.09.15

Rákóczi utca 104 2016.09.15

Rákóczi utca 105 B 2016.09.15

Rákóczi utca 105 2016.09.15

Rákóczi utca 106 2016.09.15

Rákóczi utca 107 A 2016.09.15

Rákóczi utca 107 A 2016.09.15

Rákóczi utca 108 B 2016.09.15

Rákóczi utca 109 2016.09.15

Rákóczi utca 109 2016.09.15

Rákóczi utca 109 2016.09.15

Rákóczi utca 110 2016.09.15

Rákóczi utca 110 2016.09.15

Rákóczi utca 111 A 2016.09.15

Rákóczi utca 111 B 2016.09.15

Rákóczi utca 112 2016.09.15

Rákóczi utca 113 A 2016.09.15

Rákóczi utca 113 B 2016.09.15

Rákóczi utca 114 B 2016.09.15

Rákóczi utca 115 2016.09.15

Rákóczi utca 115 2016.09.15

Rákóczi utca 116 B 2016.09.15

Rákóczi utca 116 2016.09.15

Rákóczi utca 117 I 2016.09.15

Rákóczi utca 118 A 2016.09.15

Rákóczi utca 118 2016.09.15

Rákóczi utca 119 2016.09.15

Rákóczi utca 120 A 2016.09.15

Rákóczi utca 120 B 2016.09.15

Rákóczi utca 121 B 2016.09.15

Rákóczi utca 121 2016.09.15

Rákóczi utca 123 2016.09.16

Rákóczi utca 123 2016.09.16

Rákóczi utca 124 B 2016.09.16

Rákóczi utca 125 A 2016.09.16

Rákóczi utca 125 2016.09.16

Rákóczi utca 126 A 2016.09.16

Rákóczi utca 126 B 2016.09.16

Rákóczi utca 127 A 2016.09.16

Rákóczi utca 127 2016.09.16

Rákóczi utca 128 2016.09.16

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Rákóczi utca 128 2016.09.16

Rákóczi utca 129 2016.09.16

Rákóczi utca 130 2016.09.16

Rákóczi utca 131 2016.09.16

Rákóczi utca 131 2016.09.16

Rákóczi utca 132 2016.09.16

Rákóczi utca 133 2016.09.16

Rákóczi utca 134 2016.09.16

Rákóczi utca 135 B 2016.09.16

Rákóczi utca 135 2016.09.16

Rákóczi utca 136 B 2016.09.16

Rákóczi utca 136 2016.09.16

Rákóczi utca 136 2016.09.16

Rákóczi utca 137 B 2016.09.16

Rákóczi utca 137 2016.09.16

Rákóczi utca 138 A 2016.09.16

Rákóczi utca 138 B 2016.09.16

Rákóczi utca 139 2016.09.16

Rákóczi utca 139 2016.09.16

Rákóczi utca 140 2016.09.16

Rákóczi utca 140 2016.09.16

Rákóczi utca 140 2016.09.16

Rákóczi utca 141 A 2016.09.16

Rákóczi utca 141 A 2016.09.16

Rákóczi utca 141 2016.09.16

Rákóczi utca 142 B 2016.09.19

Rákóczi utca 142 2016.09.19

Rákóczi utca 143 2016.09.19

Rákóczi utca 144 A 2016.09.19

Rákóczi utca 144 2016.09.19

Rákóczi utca 146 A 2016.09.19

Rákóczi utca 146 B 2016.09.19

Regöly utca 2 2016.09.08

Regöly utca 3 2016.09.08

Regöly utca 4 2016.09.08

Regöly utca 4 2016.09.08

Regöly utca 5 A 2016.09.08

Regöly utca 5 2016.09.08

Regöly utca 6 2016.09.08

Regöly utca 7 2016.09.08

Regöly utca 8 2016.09.08

Regöly utca 9 2016.09.08

Regöly utca 10 2016.09.08

Regöly utca 11 2016.09.08

Regöly utca 12 2016.09.08

Regöly utca 13 2016.09.08

Regöly utca 13 2016.09.08

Regöly utca 14 2016.09.08

Reviczky utca 52 56 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 3 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 9 11 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 9 11 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 9 11 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 12 14 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 14 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 14 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 16 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 18 20 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 19 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 20 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 21 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 24 B 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 24 B 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 24 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 24 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 25 B 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 25 2016.10.26
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Reviczky Gyula utca 26 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 26 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 27 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 28 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 29 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 30 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 31 A 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 31 B 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 32 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 33 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 34 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 35 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 36 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 37 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 38 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 39 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 40 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 42 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 44 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 45 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 46 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 48 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 49 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 50 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 52 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 53 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 55 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 58 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 60 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 62 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 64 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 68 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 70 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 72 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 74 2016.10.26

Reviczky Gyula utca 76 2016.10.27

Rezeda utca 2 2016.02.12

Rezeda utca 3 A 2016.02.12

Rezeda utca 3 B 2016.02.12

Rezeda utca 4 2016.02.12

Rezeda utca 5 2016.02.12

Rezeda utca 6 2016.02.12

Rezeda utca 7 2016.02.12

Rezeda utca 8 2016.02.12

Rezeda utca 9 2016.02.12

Rezeda utca 10 2016.02.12

Rezeda utca 11 2016.02.12

Rezeda utca 11 2016.02.12

Rezeda utca 12 2016.02.12

Riedl Frigyes utca 2 2016.08.11

Riedl Frigyes utca 4 2016.08.11

Riedl Frigyes utca 8 2016.08.11

Riedl Frigyes utca 10 2016.08.11

Riedl Frigyes utca 12 2016.08.11

Riedl Frigyes utca 14 2016.08.11

Riedl Frigyes utca 16 2016.08.11

Riesz Frigyes utca 1 15 2016.11.28

Riesz Frigyes utca 2 2016.11.28

Riesz Frigyes utca 4 2016.11.29

Riesz Frigyes utca 6 2016.11.29

Riesz Frigyes utca 11 2016.11.29

Rím utca 1 2016.02.18

Rím utca 2 2016.02.18

Rím utca 3 2016.02.18

Rím utca 4 2016.02.18

Rím utca 5 2016.02.18

Rím utca 6 2016.02.18
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Rím utca 7 2016.02.18

Rím utca 8 2016.02.19

Rím utca 9 2016.02.19

Rím utca 10 2016.02.19

Rím utca 11 2016.02.19

Rím utca 12 A 2016.02.19

Rím utca 12 2016.02.19

Rím utca 13 2016.02.19

Rím utca 14 2 2016.02.19

Rím utca 14 2016.02.19

Rím utca 15 2016.02.19

Rím utca 16 2016.02.19

Rím utca 17 B 2016.02.19

Rím utca 17 2016.02.19

Rím utca 18 B 2016.02.19

Rím utca 19 2016.02.19

Rím utca 20 2016.02.19

Rím utca 21 2016.02.19

Rím utca 22 2016.02.19

Rím utca 23 2016.02.19

Rím utca 24 2016.02.19

Rím utca 24 2016.02.19

Rím utca 25 2016.02.19

Rím utca 25 2016.02.19

Rím utca 26 2016.02.19

Rím utca 27 2016.02.19

Rím utca 28 2016.02.19

Rím utca 29 B 2016.02.19

Rím utca 29 B 2016.02.19

Rím utca 30 2016.02.19

Rím utca 32 2016.02.19

Rím utca 32 2016.02.19

Rím utca 32 2016.02.19

Rím utca 33 2016.02.19

Rím utca 34 2016.02.19

Rím utca 36 2016.02.19

Rimaszombat utca 2 2016.05.19

Rimaszombat utca 3 2016.05.19

Rimaszombat utca 4 2016.05.19

Rimaszombat utca 5 2016.05.19

Rimaszombat utca 6 2016.05.19

Rimaszombat utca 7 2016.05.19

Rimaszombat utca 8 2016.05.19

Rimaszombat utca 9 2016.05.19

Rimaszombat utca 10 2016.05.19

Rimaszombat utca 11 2016.05.19

Rimaszombat utca 12 2016.05.19

Rimaszombat utca 13 2016.05.19

Rimaszombat utca 14 2016.05.19

Rimaszombat utca 15 2016.05.19

Rimaszombat utca 16 2016.05.19

Rimaszombat utca 17 2016.05.19

Rimaszombat utca 18 2016.05.19

Rimaszombat utca 19 2016.05.19

Rimaszombat utca 20 2016.05.19

Rimaszombat utca 25 2016.05.19

Rimaszombat utca 26 2016.05.19

Rimaszombat utca 27 2016.05.19

Rimaszombat utca 28 2016.05.19

Rimaszombat utca 29 2016.05.19

Rimaszombat utca 30 2016.05.19

Rimaszombat utca 30 2016.05.19

Rimaszombat utca 31 2016.05.19

Rimaszombat utca 32 2016.05.19

Rimaszombat utca 33 2016.05.19

Rimaszombat utca 34 2016.05.19

Rimaszombat utca 36 2016.05.19
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Rimaszombat utca 37 2016.05.19

Rimaszombat utca 38 2016.05.19

Rimaszombat utca 39 2016.05.19

Rimaszombat utca 40 2016.05.19

Rimaszombat utca 42 2016.05.19

Rimaszombat utca 44 A 2016.05.19

Rimaszombat utca 44 2016.05.19

Rózsa utca 1 B 2016.02.12

Rózsa utca 3 A 2016.02.12

Rózsa utca 3 2016.02.12

Rózsa utca 4 2016.02.12

Rózsa utca 4 2016.02.12

Rózsa utca 6 2016.02.12

Rózsa utca 6 2016.02.12

Rózsa utca 6 2016.02.12

Rózsa utca 7 2016.02.12

Rózsa utca 8 2016.02.12

Rózsa utca 10 2016.02.12

Rózsa utca 12 2016.02.12

Rózsa utca 12 2016.02.12

Rózsakvarc utca 1 2 2016.06.29

Rózsakvarc utca 1 4 2016.06.29

Rózsakvarc utca 1 5 2016.06.29

Rózsakvarc utca 1 3 2016.06.29

Rózsakvarc utca 1 2016.06.29

Rózsakvarc utca 7 2016.06.29

Rózsakvarc utca 8 2016.06.29

Rózsakvarc utca 8 2016.06.29

Rózsakvarc utca 8 2016.06.29

Rózsakvarc utca 8 2016.06.29

Rózsakvarc utca 9 2016.06.29

Rózsakvarc utca 10 2016.06.29

Rózsakvarc utca 11 2016.06.29

Rózsakvarc utca 13 2016.06.29

Rózsakvarc utca 14 3 2016.06.29

Rózsakvarc utca 14 a 2016.06.29

Rózsakvarc utca 14 2016.06.29

Rózsakvarc utca 15 2016.06.29

Rózsakvarc utca 17 2016.06.29

Rózsakvarc utca 19 2016.06.29

Rózsakvarc utca 23 2 2016.06.29

Rózsakvarc utca 23 2016.06.29

Rózsakvarc utca 25 1 2016.06.29

Rózsakvarc utca 25 2 2016.06.29

Rózsakvarc utca 25 3 2016.06.29

Rózsakvarc utca 25 4 2016.06.29

Rózsakvarc utca 27 A/1 2016.06.29

Rózsakvarc utca 27 A/2 2016.06.29

Rózsakvarc utca 27 B/2 2016.06.29

Rozsnyó utca 1 2016.05.23

Rozsnyó utca 3 2016.05.23

Rozsnyó utca 4 2016.05.23

Rozsnyó utca 5 2016.05.23

Rozsnyó utca 6 2016.05.23

Rozsnyó utca 7 2016.05.23

Rozsnyó utca 8 2016.05.23

Rozsnyó utca 9 2016.05.23

Rozsnyó utca 10 2016.05.23

Rozsnyó utca 11 2016.05.23

Rozsnyó utca 12 2016.05.23

Rozsnyó utca 13 2016.05.23

Rozsnyó utca 14 2016.05.23

Rozsnyó utca 15 2016.05.23

Rozsnyó utca 16 2016.05.23

Rozsnyó utca 17 2016.05.23

Rozsnyó utca 18 2016.05.23

Rozsnyó utca 19 2016.05.23
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Rozsnyó utca 20 2016.05.23

Rozsnyó utca 21 2016.05.23

Rozsnyó utca 22 2016.05.23

Rozsnyó utca 24 2016.05.23

Rozsnyó utca 25 2016.05.23

Rozsnyó utca 26 2016.05.23

Rozsnyó utca 27 2016.05.23

Rozsnyó utca 28 2016.05.23

Rozsnyó utca 29 2016.05.23

Rozsnyó utca 30 2016.05.23

Rozsnyó utca 31 2016.05.23

Rozsnyó utca 32 2016.05.23

Rozsnyó utca 33 2016.05.23

Rozsnyó utca 34 2016.05.23

Rozsnyó utca 35 2016.05.23

Rozsnyó utca 36 2016.05.23

Rozsnyó utca 37 2016.05.23

Rozsnyó utca 38 2016.05.23

Rozsnyó utca 39 2016.05.23

Rozsnyó utca 40 2016.05.23

Rozsnyó utca 41 2016.05.23

Rozsnyó utca 42 2016.05.24

Rozsnyó utca 43 2016.05.24

Rozsnyó utca 44 2016.05.24

Rozsnyó utca 45 I 2016.05.24

Rozsnyó utca 45 2016.05.24

Rozsnyó utca 46 2016.05.24

Rozsnyó utca 47 2016.05.24

Rozsnyó utca 48 2016.05.24

Rozsnyó utca 49 2016.05.24

Rozsnyó utca 50 2016.05.24

Rozsnyó utca 51 2016.05.24

Rozsnyó utca 52 2016.05.24

Rozsnyó utca 53 2016.05.24

Rozsnyó utca 54 2016.05.24

Rozsnyó utca 56 A 2016.05.24

Rozsnyó utca 56 B 2016.05.24

Rozsnyó utca 57 2016.05.24

Rozsnyó utca 58 2016.05.24

Rozsnyó utca 59 2016.05.24

Rozsnyó utca 61 2016.05.24

Rozsnyó utca 62 2016.05.24

Rozsnyó utca 63 2016.05.24

Rozsnyó utca 64 2016.05.24

Rozsnyó utca 65 2016.05.24

Rozsnyó utca 68 2016.05.24

Rozsnyó utca 70 2016.05.24

Rozsnyó utca 70 2016.05.24

Rozsnyó utca 72 2016.05.24

Rozsnyó utca 73 2016.05.24

Rozsnyó utca 74 2016.05.24

Rozsnyó utca 75 2016.05.24

Rozsnyó utca 76 2016.05.24

Rozsnyó utca 76 2016.05.24

Rozsnyó utca 77 2016.05.24

Rozsnyó utca 78 2016.05.24

Rozsnyó utca 79 2016.05.24

Rozsnyó utca 82 2016.05.24

Rozsnyó utca 83 2016.05.24

Rozsnyó utca 84 2016.05.24

Rozsnyó utca 85 2016.05.24

Rozsnyó utca 86 2016.05.24

Rozsnyó utca 88 2016.05.24

Rozsnyó utca 90 2016.05.24

Rozsnyó utca 91 A 2016.05.24

Rozsnyó utca 91 2016.05.24

Rozsnyó utca 92 2016.05.24
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Rozsnyó utca 93 2016.05.24

Rozsnyó utca 93 2016.05.24

Rozsnyó utca 94 2016.05.24

Rozsnyó utca 95 2016.05.24

Rozsnyó utca 95 2016.05.24

Rozsnyó utca 96 2016.05.24

Rozsnyó utca 97 2016.05.24

Rozsnyó utca 98 2016.05.24

Rozsnyó utca 100 2016.05.24

Rozsnyó utca 102 2016.05.24

Rozsnyó utca 104 2016.05.24

Rozsnyó utca 106 2016.05.24

Rozsnyó utca 108 2016.05.24

Rudawszky utca 1 A 2016.02.08

Rudawszky utca 1 B 2016.02.08

Rudawszky utca 1 C 2016.02.08

Rudawszky utca 3 2016.02.08

Rudawszky utca 4 a 2016.02.08

Rudawszky utca 4 B 2016.02.08

Rudawszky utca 5 2016.02.08

Rudawszky utca 6 2016.02.08

Rudawszky utca 7 2016.02.08

Rudawszky utca 8 2016.02.08

Rudawszky utca 9 A 2016.02.08

Rudawszky utca 9 B 2016.02.08

Rudawszky utca 9 2016.02.08

Rudawszky utca 10 2016.02.08

Rudawszky utca 12 B 2016.02.08

Rudawszky utca 14 2016.02.08

Rudawszky utca 16 2016.02.08

Ruttka utca 3 2016.05.25

Ruttka utca 5 2016.05.25

Ruttka utca 6 2016.05.25

Ruttka utca 7 2016.05.25

Ruttka utca 8 2016.05.25

Ruttka utca 9 2016.05.25

Ruttka utca 10 2016.05.25

Ruttka utca 11 2016.05.26

Ruttka utca 13 2016.05.26

Sajó utca 4 2016.07.11

Sajó utca 12 2016.07.12

Sajó utca 16 a 2016.07.12

Sajó utca 16 B 2016.07.12

Sajó utca 22 2016.07.12

Saláta utca 1 2016.11.29

Saláta utca 3 2016.11.29

Saláta utca 4 A 2016.11.29

Saláta utca 5 2016.11.29

Saláta utca 6 2016.11.29

Saláta utca 7 2016.11.29

Saláta utca 8 2016.11.29

Saláta utca 9 2016.11.29

Saláta utca 9 2016.11.29

Saláta utca 10 2016.11.29

Saláta utca 11 2016.11.29

Saláta utca 12 2016.11.29

Saláta utca 13 2016.11.29

Saláta utca 13 2016.11.29

Saláta utca 14 2016.11.29

Saláta utca 14 2016.11.29

Saláta utca 15 2016.11.29

Saláta utca 16 2016.11.29

Saláta utca 17 A 2016.11.29

Saláta utca 17 2016.11.29

Saláta utca 18 2016.11.29

Saláta utca 19 A 2016.11.29

Saláta utca 19 B 2016.11.29
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Saláta utca 20 2016.11.29

Saláta utca 21 2016.11.29

Saláta utca 22 A 2016.11.29

Saláta utca 22 2016.11.29

Saláta utca 23 A 2016.11.29

Saláta utca 23 2016.11.29

Saláta utca 24 2016.11.29

Saláta utca 25 2016.11.29

Saláta utca 26 2016.11.30

Saláta utca 27 2016.11.30

Saláta utca 28 2016.11.30

Saláta utca 29 2016.11.30

Saláta utca 30 2016.11.30

Saláta utca 31 2016.11.30

Saláta utca 32 2016.11.30

Saláta utca 32 2016.11.30

Saláta utca 34 2016.11.30

Saláta utca 35 2016.11.30

Saláta utca 36 2016.11.30

Saláta utca 37 2016.11.30

Saláta utca 38 2016.11.30

Saláta utca 39 2016.11.30

Saláta utca 40 2016.11.30

Saláta utca 41 2016.11.30

Saláta utca 42 2016.11.30

Saláta utca 43 A 2016.11.30

Saláta utca 43 A 2016.11.30

Saláta utca 44 2016.11.30

Saláta utca 45 2016.11.30

Saláta utca 46 2016.11.30

Saláta utca 47 A 2016.11.30

Saláta utca 47 B 2016.11.30

Saláta utca 48 2016.11.30

Saláta utca 48 2016.11.30

Saláta utca 49 2016.11.30

Saláta utca 51 2016.11.30

Saláta utca 52 A 2016.11.30

Saláta utca 52 2016.11.30

Saláta utca 53 2016.11.30

Saláta utca 54 2016.11.30

Saláta utca 55 2016.11.30

Saláta utca 55 2016.11.30

Saláta utca 56 2016.11.30

Saláta utca 57 2016.12.01

Saláta utca 58 2016.12.01

Saláta utca 58 2016.12.01

Saláta utca 58 2016.12.01

Saláta utca 59 2016.12.01

Saláta utca 60 2016.12.01

Saláta utca 61 A 2016.12.01

Saláta utca 61 B 2016.12.01

Saláta utca 61 2016.12.01

Saláta utca 62 2016.12.01

Saláta utca 63 2016.12.01

Saláta utca 64 2016.12.01

Saláta utca 66 A 1 2016.12.01

Saláta utca 66 2 2016.12.01

Saláta utca 67 2016.12.01

Saláta utca 68 2016.12.01

Saláta utca 68 2016.12.01

Saláta utca 69 1 2016.12.01

Saláta utca 69 2 2016.12.01

Saláta utca 69 3 2016.12.01

Saláta utca 70 B 1 L 2016.12.01

Saláta utca 70 B 2016.12.01

Saláta utca 71 2 2016.12.01

Saláta utca 71 fsz.3. 2016.12.01
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Saláta utca 72 B 2016.12.01

Saláta utca 72 1 É 2016.12.01

Saláta utca 73 2016.12.01

Saláta utca 74 1 2016.12.01

Saláta utca 74 2 2016.12.01

Saláta utca 75 2016.12.01

Saláta utca 76 2016.12.01

Saláta utca 78 2016.12.01

Saláta utca 78 2016.12.01

Saláta utca 81 2016.12.01

Saláta utca 82 1 2016.12.01

Saláta utca 82 2 2016.12.01

Saláta utca 82 2016.12.01

Saláta utca 85 2016.12.01

Sas utca 1 2016.09.08

Sas utca 3 2016.09.08

Sas utca 3 2016.09.08

Sas utca 4 2016.09.08

Sas utca 4 2016.09.08

Sas utca 5 2016.09.08

Sas utca 6 2016.09.08

Sas utca 7 2016.09.08

Sas utca 8 2016.09.09

Sas utca 8 2016.09.09

Sas utca 9 2016.09.09

Sas utca 10 2016.09.09

Sas utca 11 2016.09.09

Sas utca 12 2016.09.09

Sas utca 13 2016.09.09

Sas utca 14 2016.09.09

Sas utca 15 2016.09.09

Sas utca 16 2016.09.09

Sas utca 17 2016.09.09

Sas utca 19 2016.09.09

Sas utca 21 2016.09.09

Sas utca 23 2016.09.09

Sas utca 24 2016.09.09

Sas utca 25 A 2016.09.09

Sas utca 25 B 2016.09.09

Sas utca 25 2016.09.09

Sas utca 26 2016.09.09

Sas utca 28 2016.09.09

Sas utca 30 2016.09.09

Sas utca 31 2016.09.09

Sas utca 32 2016.09.09

Sas utca 33 2016.09.09

Sas utca 34 2016.09.09

Sas utca 35 2016.09.09

Sas utca 36 2016.09.09

Sas utca 37 2016.09.09

Sas utca 38 2016.09.09

Sas utca 39 A 2016.09.09

Sas utca 39 2016.09.09

Sas utca 40 2016.09.09

Sas utca 40 2016.09.09

Sas utca 44 2016.09.09

Selmecbánya utca 1 2016.05.26

Selmecbánya utca 2 2016.05.26

Selmecbánya utca 4 2016.05.26

Selmecbánya utca 6 2016.05.26

Selmecbánya utca 7 2016.05.26

Selmecbánya utca 8 2016.05.26

Selmecbánya utca 9 2016.05.26

Selmecbánya utca 10 2016.05.26

Selmecbánya utca 12 2016.05.26

Selmecbánya utca 14 2016.05.26

Selmecbánya utca 15 2016.05.26
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Selmecbánya utca 16 2016.05.26

Selmecbánya utca 17 2016.05.26

Selmecbánya utca 18 2016.05.26

Selmecbánya utca 22 2016.05.26

Selmecbánya utca 23 2016.05.26

Selmecbánya utca 24 2016.05.26

Selmecbánya utca 25 2016.05.26

Selmecbánya utca 27 2016.05.26

Selmecbánya utca 30 1 2016.05.26

Selmecbánya utca 30 2016.05.26

Selmecbánya utca 31 2016.05.26

Selmecbánya utca 31 2016.05.26

Selmecbánya utca 32 2016.05.26

Selmecbánya utca 34 2016.05.26

Selmecbánya utca 36 2016.05.26

Selmecbánya utca 37 2016.05.26

Selmecbánya utca 38 2016.05.26

Selmecbánya utca 39 2016.05.26

Selmecbánya utca 42 2016.05.26

Selmecbánya utca 44 2016.05.26

Selmecbánya utca 45 2016.05.26

Selmecbánya utca 46 2016.05.26

Selmecbánya utca 47 2016.05.26

Selmecbánya utca 48 2016.05.26

Selmecbánya utca 50 2016.05.26

Selmecbánya utca 51 2016.05.26

Selmecbánya utca 53 2016.05.26

Selmecbánya utca 55 2016.05.26

Selmecbánya utca 55 2016.05.26

Selmecbánya utca 56 2016.05.26

Selmecbánya utca 58 2016.05.26

Selmecbánya utca 60 2016.05.26

Selmecbánya utca 62 2016.05.26

Selmecbánya utca 64 2016.05.26

Selmecbánya utca 66 A 2016.05.26

Selmecbánya utca 66 B 2016.05.26

Semmelweis utca 1 2016.07.12

Semmelweis utca 2 2016.07.12

Semmelweis utca 3 B 2016.07.12

Semmelweis utca 3 2016.07.12

Semmelweis utca 4 2016.07.12

Semmelweis utca 5 2016.07.12

Semmelweis utca 6 2016.07.12

Semmelweis utca 7 2016.07.12

Semmelweis utca 8 2016.07.12

Semmelweis utca 9 2016.07.12

Semmelweis utca 10 2016.07.12

Semmelweis utca 12 2016.07.12

Semmelweis utca 13 2016.07.12

Semmelweis utca 14 2016.07.12

Semmelweis utca 15 2016.07.12

Semmelweis utca 16 2016.07.12

Semmelweis utca 17 2016.07.12

Semmelweis utca 17 2016.07.12

Semmelweis utca 18 2016.07.12

Semmelweis utca 19 2016.07.12

Semmelweis utca 20 2016.07.12

Semmelweis utca 21 2016.07.12

Semmelweis utca 22 2016.07.12

Semmelweis utca 23 2016.07.12

Semmelweis utca 24 2016.07.12

Semmelweis utca 25 2016.07.12

Semmelweis utca 27 2016.07.12

Semmelweis utca 28 2016.07.12

Semmelweis utca 30 2016.07.12

Semmelweis utca 34 2016.07.12

Semmelweis utca 36 2016.07.12
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Semmelweis utca 38 2016.07.12

Semmelweis utca 40 2016.07.12

Semmelweis utca 40 2016.07.12

Semmelweis utca 42 2016.07.12

Semmelweis utca 46 2016.07.12

Sepsiszentgyörgy utca 1 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 3 A 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 3 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 4 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 5 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 5 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 6 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 7 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 8 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 9 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 10 2016.03.29

Sepsiszentgyörgy utca 11 2016.03.30

Sepsiszentgyörgy utca 12 2016.03.30

Sepsiszentgyörgy utca 13 2016.03.30

Sepsiszentgyörgy utca 14 3 2016.03.30

Sepsiszentgyörgy utca 14 2016.03.30

Sepsiszentgyörgy utca 14 2016.03.30

Simonyi Géza utca 1 2016.03.17

Simonyi Géza utca 2 b 2016.03.17

Simonyi Géza utca 3 2016.03.17

Simonyi Géza utca 4 2016.03.17

Simonyi Géza utca 4 2016.03.17

Simonyi Géza utca 5 2016.03.17

Simonyi Géza utca 6 2016.03.17

Simonyi Géza utca 7 A 2016.03.17

Simonyi Géza utca 7 2016.03.17

Sina Simon sétány 19 1/1 2016.09.19

Sina Simon sétány 19 1 II 2016.09.19

Sina Simon sétány 19 2016.09.19

Sina Simon sétány 21 2016.09.19

Sina Simon sétány 23 2016.09.19

Sina Simon sétány 24 1/2 2016.09.19

Sina Simon sétány 24 3 II 2016.09.19

Sina Simon sétány 24 4 II 2016.09.19

Sina Simon sétány 24 ÜZ 2016.09.19

Sina Simon sétány 24 2016.09.19

Sina Simon sétány 25 2016.09.19

Sina Simon sétány 26 1/2 2016.09.19

Sina Simon sétány 26 1 I 2016.09.19

Sina Simon sétány 26 FS 2016.09.19

Sina Simon sétány 26 2016.09.19

Sina Simon sétány 27 1 I 2016.09.19

Sina Simon sétány 27 1 II 2016.09.19

Sina Simon sétány 27 2 I 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 1/1 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 1/6 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 I.5. 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 II/2 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 II/3 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 2016.09.19

Sina Simon sétány 30 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 1/8 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 1/9 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 2/10 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 2/12 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 2/9 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 1 II 2016.09.19
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Sina Simon sétány 32 11 IE 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 11 II 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 2016.09.19

Sina Simon sétány 32 2016.09.19

Sió utca 1 2016.07.13

Sió utca 2 2016.07.13

Sió utca 3 2016.07.13

Sió utca 4 2016.07.13

Sió utca 5 2016.07.13

Sió utca 6 2016.07.13

Sió utca 7 2016.07.13

Sió utca 8 2016.07.13

Sió utca 9 2016.07.13

Sió utca 11 2016.07.13

Sió utca 12 2016.07.13

Sió utca 12 2016.07.13

Sió utca 13 2016.07.13

Sió utca 14 2016.07.13

Sió utca 15 2016.07.13

Sió utca 16 2016.07.13

Sió utca 17 2016.07.13

Sió utca 18 2016.07.13

Sió utca 19 2016.07.13

Sió utca 20 2016.07.13

Sió utca 21 2016.07.13

Sió utca 22 2016.07.13

Sió utca 23 2016.07.13

Sió utca 25 2016.07.13

Sió utca 26 2016.07.13

Sió utca 27 2016.07.13

Sió utca 28 2016.07.13

Sió utca 29 2016.07.13

Sió utca 30 2016.07.13

Sió utca 31 2016.07.13

Sió utca 32 2016.07.13

Sió utca 33 2016.07.13

Sió utca 34 2016.07.14

Sió utca 34 2016.07.14

Sió utca 35 2016.07.14

Sió utca 36 2016.07.14

Sió utca 37 A 2016.07.14

Sió utca 37 2016.07.14

Sió utca 38 2016.07.14

Sió utca 39 2016.07.14

Sió utca 40 B 2016.07.14

Sió utca 40 2016.07.14

Sió utca 41 2016.07.14

Sió utca 42 2016.07.14

Sió utca 44 2016.07.14

Sió utca 45 2016.07.14

Sió utca 46 2016.07.14

Sió utca 47 2016.07.14

Sió utca 48 2016.07.14

Sió utca 49 2016.07.14

Sió utca 50 2016.07.14

Sió utca 50 2016.07.14

Sió utca 51 2016.07.14

Sió utca 53 2016.07.14

Solymász utca 1 2016.12.07

Solymász utca 2 2016.12.07

Solymász utca 2 2016.12.07

Solymász utca 3 2016.12.07

Solymász utca 4 2016.12.07

Solymász utca 6 2016.12.07

Solymász utca 6 2016.12.07
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Solymász utca 7 2016.12.07

Solymász utca 8 2016.12.07

Solymász utca 9 1 L 2016.12.07

Solymász utca 9 2 L 2016.12.07

Solymász utca 11 2016.12.07

Sólyom utca 3 2016.11.07

Sólyom utca 4 2016.11.07

Sólyom utca 5 2016.11.07

Sólyom utca 6 2016.11.07

Sólyom utca 7 2016.11.07

Sólyom utca 8 2016.11.07

Sólyom utca 9 2016.11.07

Sólyom utca 10 2016.11.07

Sólyom utca 10 2016.11.07

Sólyom utca 11 2016.11.07

Sólyom utca 12 2016.11.07

Sólyom utca 13 2016.11.07

Sólyom utca 14 2016.11.07

Sólyom utca 14 2016.11.07

Sólyom utca 15 2016.11.07

Sólyom utca 16 2016.11.07

Sólyom utca 16 2016.11.07

Sólyom utca 17 2016.11.07

Sólyom utca 18 2016.11.07

Sólyom utca 19 2016.11.07

Sólyom utca 20 2016.11.07

Sólyom utca 21 2016.11.07

Sólyom utca 22 2016.11.07

Sólyom utca 23 2016.11.07

Sólyom utca 24 2016.11.07

Sólyom utca 26 2016.11.07

Sólyom utca 27 2016.11.07

Sólyom utca 28 2016.11.07

Sólyom utca 29 2016.11.07

Sólyom utca 30 2016.11.07

Sólyom utca 31 2016.11.07

Sólyom utca 32 2016.11.08

Sólyom utca 33 2016.11.08

Sólyom utca 34 2016.11.08

Sólyom utca 35 2016.11.08

Sólyom utca 36 2016.11.08

Sólyom utca 37 2016.11.08

Sólyom utca 38 2016.11.08

Sólyom utca 39 2016.11.08

Sólyom utca 40 2016.11.08

Sólyom utca 41 2016.11.08

Sólyom utca 42 2016.11.08

Sólyom utca 43 2016.11.08

Sólyom utca 44 2016.11.08

Sólyom utca 45 2016.11.08

Sólyom utca 46 2016.11.08

Sólyom utca 47 2016.11.08

Sólyom utca 48 2016.11.08

Sólyom utca 49 2016.11.08

Sólyom utca 50 2016.11.08

Sólyom utca 51 2016.11.08

Sólyom utca 52 2016.11.08

Sólyom utca 53 2016.11.08

Sólyom utca 54 2016.11.08

Sólyom utca 55 2016.11.08

Sólyom utca 56 2016.11.08

Sólyom utca 57 2016.11.08

Sólyom utca 58 2016.11.08

Sólyom utca 59 2016.11.08

Sólyom utca 60 2016.11.08

Sólyom utca 61 2016.11.08

Sólyom utca 62 2016.11.08

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Sólyom utca 63 2016.11.08

Sólyom utca 64 2016.11.08

Sólyom utca 65 2016.11.08

Sólyom utca 66 2016.11.08

Sólyom utca 67 2016.11.08

Sólyom utca 68 2016.11.08

Sólyom utca 69 2016.11.08

Sólyom utca 70 2016.11.08

Sólyom utca 71 2016.11.08

Sólyom utca 73 2016.11.08

Sólyom utca 75 2016.11.08

Sólyom utca 77 2016.11.08

Sólyom utca 79 2016.11.08

Sólyom utca 81 2016.11.08

Sólyom utca 85 2016.11.08

Sólyom utca 87 2016.11.08

Sólyom utca 89 2016.11.08

Sólyom utca 91 2016.11.08

Sólyom utca 93 2016.11.08

Sólyom utca 95 2016.11.08

Sólyom utca 97 2016.11.08

Sólyom utca 99 2016.11.08

Sólyom utca 101 2016.11.08

Sólyom utca 103 2016.11.08

Sólyom utca 105 2016.11.08

Sólyom utca 107 2016.11.08

Sólyom utca 109 2016.11.08

Sólyom utca 111 2016.11.08

Somberek sor 2 B 2016.06.29

Somberek sor 22 2016.06.29

Somlókert utca 1 A 2016.06.13

Somlókert utca 1 C 2016.06.13

Somlókert utca 1 C 2016.06.13

Somlókert utca 1 2016.06.13

Somlókert utca 2 C 2016.06.13

Somlókert utca 2 2016.06.13

Somlókert utca 2 2016.06.13

Somlókert utca 2 2016.06.13

Somlókert utca 2 2016.06.13

Somlókert utca 3 2016.06.14

Somlókert utca 4 2016.06.14

Somlókert utca 5 2016.06.14

Somlókert utca 6 2016.06.14

Somlókert utca 7 A 2016.06.14

Somlókert utca 7 2016.06.14

Somlókert utca 8 2016.06.14

Somlókert utca 9 2016.06.14

Somlókert utca 10 B 2016.06.14

Somlókert utca 10 2016.06.14

Somlókert utca 11 B 2016.06.14

Somlókert utca 11 2016.06.14

Somlókert utca 12 2016.06.14

Somlókert utca 13 2016.06.14

Somlókert utca 15 B 2016.06.14

Somlókert utca 15 2016.06.14

Somlókert utca 16 2016.06.14

Somlókert utca 16 2016.06.14

Somlókert utca 17 A 2016.06.14

Somlókert utca 17 B 2016.06.14

Somlókert utca 17 B 2016.06.14

Somlókert utca 17 2016.06.14

Somlókert utca 17 2016.06.14

Somlókert utca 18 2016.06.14

Somlókert utca 18 2016.06.14

Somlókert utca 19 B 2016.06.14

Somlókert utca 20 A 2016.06.14

Somlókert utca 20 B 2016.06.14
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Somlókert utca 21 2016.06.14

Somlókert utca 22 B 2016.06.14

Somlókert utca 22 B 2016.06.14

Somlókert utca 22 2016.06.14

Somlókert utca 23 2016.06.14

Somlókert utca 24 2016.06.14

Somlókert utca 26 2016.06.15

Somlókert utca 27 2016.06.15

Somlókert utca 28 2016.06.15

Somlókert utca 29 1 2016.06.15

Somlókert utca 29 3 2016.06.15

Somlókert utca 29 A/2 2016.06.15

Somlókert utca 29 B 2016.06.15

Somlókert utca 30 2016.06.15

Somlókert utca 30 2016.06.15

Somlókert utca 31 2016.06.15

Somlókert utca 32 A 2016.06.15

Somlókert utca 32 2016.06.15

Somlókert utca 33 2016.06.15

Somlókert utca 34 2016.06.15

Somlókert utca 35 2016.06.15

Somlókert utca 36 A 2016.06.15

Somlókert utca 36 B 2016.06.15

Somlókert utca 36 2016.06.15

Somlókert utca 37 2016.06.15

Somlókert utca 38 2016.06.15

Somlókert utca 39 2016.06.15

Somlókert utca 40 2016.06.15

Somlókert utca 41 2016.06.15

Somlókert utca 42 2016.06.15

Somlókert utca 43 2016.06.15

Somlókert utca 44 2016.06.15

Somlókert utca 45 B 2016.06.15

Somlókert utca 45 2016.06.15

Somlókert utca 46 2016.06.15

Somlókert utca 47 2016.06.15

Somlókert utca 49 2016.06.15

Somlókert utca 53 2016.06.15

Stefánia utca 1 2016.11.11

Stefánia utca 3 A 2016.11.14

Stefánia utca 3 B 2016.11.14

Stefánia utca 4 2016.11.14

Stefánia utca 5 2016.11.14

Stefánia utca 7 2016.11.14

Stefánia utca 7 2016.11.14

Stefánia utca 9 2016.11.14

Stefánia utca 11 2016.11.14

Stefánia utca 13 2016.11.14

Stefánia utca 14 2016.11.14

Stefánia utca 15 2016.11.14

Szabadka utca 1 2016.09.09

Szabadka utca 2 A 2016.09.09

Szabadka utca 2 2016.09.09

Szabadka utca 3 2016.09.09

Szabadka utca 4 2016.09.09

Szabadka utca 5 2016.09.09

Szabadka utca 6 2016.09.09

Szabadka utca 7 2016.09.09

Szabadka utca 8 2016.09.09

Szabadka utca 9 2016.09.09

Szabadka utca 10 2016.09.09

Szabadka utca 11 2016.09.09

Szabadka utca 12 2016.09.09

Szabadka utca 13 A 2016.09.09

Szabadka utca 14 2016.09.09

Szabadka utca 15 2016.09.09

Szabadka utca 16 A 2016.09.12
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Szabadka utca 16 2016.09.12

Szabadka utca 17 2016.09.12

Szabadka utca 18 2016.09.12

Szabadka utca 19 A 2016.09.12

Szabadka utca 19 B 2016.09.12

Szabadka utca 20 A 2016.09.12

Szabadka utca 20 B 2016.09.12

Szabadka utca 20 B 2016.09.12

Szabadka utca 20 2016.09.12

Szakolcai utca 1 2016.02.08

Szakolcai utca 2 2016.02.08

Szakolcai utca 3 B 2016.02.08

Szakolcai utca 3 2016.02.08

Szakolcai utca 4 2016.02.08

Szakolcai utca 4 2016.02.08

Szakolcai utca 4 2016.02.08

Szakolcai utca 5 2016.02.08

Szakolcai utca 5 2016.02.08

Szakolcai utca 6 B 2016.02.08

Szakolcai utca 6 2016.02.08

Szakolcai utca 8 A 2016.02.09

Szakolcai utca 8 B 2016.02.09

Szakolcai utca 10 2016.02.09

Szalafő utca 3 2016.09.12

Szalafő utca 5 2016.09.12

Szalafő utca 6 2016.09.12

Szalafő utca 7 2016.09.12

Szalafő utca 8 2016.09.12

Szalafő utca 9 2016.09.12

Szalafő utca 11 2016.09.12

Szalafő utca 12 2016.09.12

Szalafő utca 13 2016.09.12

Szalafő utca 14 2016.09.12

Szalafő utca 15 2016.09.12

Szalafő utca 16 2016.09.12

Szalafő utca 17 2016.09.12

Szalafő utca 18 2016.09.12

Szalafő utca 19 2016.09.12

Szalafő utca 20 2016.09.12

Szalafő utca 22 fsz.1. 2016.09.12

Szalafő utca 22 2016.09.12

Szalafő utca 26 2016.09.12

Szalafő utca 28 2016.09.12

Szálfa utca 2 A 2 L 2016.06.10

Szálfa utca 2 A 1 2016.06.10

Szálfa utca 2 2016.06.10

Szálfa utca 4 2016.06.10

Szálfa utca 4 2016.06.10

Szálfa utca 5 A 2016.06.10

Szálfa utca 6 2016.06.10

Szálfa utca 6 2016.06.10

Szálfa utca 11 2016.06.10

Szálfa utca 12 A 2016.06.10

Szálfa utca 12 B 2016.06.10

Szálfa utca 13 2016.06.10

Szálfa utca 14 2016.06.10

Szálfa utca 16 b/1 2016.06.10

Szálfa utca 16 b/2 2016.06.10

Szálfa utca 16 2016.06.10

Szálfa utca 18 b 2016.06.10

Szálfa utca 18 2016.06.10

Szálfa utca 20 2016.06.10

Szálfa utca 21 2016.06.10

Szálfa utca 22 2016.06.10

Szálfa utca 23 2016.06.10

Szálfa utca 24 2016.06.10

Szálfa utca 25 B 2016.06.10
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Szálfa utca 25 b/2 2016.06.10

Szálfa utca 25 2016.06.10

Szálfa utca 27 2016.06.10

Szálfa utca 35 2016.06.10

Szálfa utca 39 2016.06.10

Szálfa utca 41 A 2016.06.10

Szálfa utca 41 2016.06.10

Szálfa utca 45 2016.06.10

Szálfa utca 47 A 2016.06.10

Szálfa utca 47 A 2016.06.10

Szálfa utca 47 B 2016.06.10

Szálfa utca 47 2016.06.10

Szálfa utca 49 2016.06.10

Szálfa utca 55 2016.06.10

Szálfa utca 63 A 2016.06.10

Szálfa utca 63 2016.06.10

Szamos utca 3 B 2016.03.30

Szamos utca 5 2016.03.30

Szamos utca 7 2016.03.30

Szamos utca 9 A 2016.03.30

Szamos utca 9 B 2016.03.30

Szamos utca 11 2016.03.30

Szamos utca 13 2016.03.30

Szamos utca 15 2016.03.30

Szamos utca 17 2016.03.30

Szántás utca 1 3 2016.06.15

Szántás utca 1 3 2016.06.15

Szántás utca 2 2016.06.15

Szántás utca 5 7 2016.06.15

Szántás utca 6 2016.06.16

Szántás utca 8 2016.06.16

Szántás utca 9 11 2016.06.16

Szántás utca 12 2016.06.16

Szántás utca 12 2016.06.16

Szántás utca 13 2016.06.16

Szántás utca 14 2016.06.16

Szántás utca 16 2016.06.16

Szántás utca 19 2016.06.16

Szántás utca 21 2016.06.16

Szántás utca 23 2016.06.16

Szántás utca 24 2016.06.16

Szántás utca 26 2016.06.16

Szántás utca 28 30 2016.06.16

Szántás utca 32 34 2016.06.16

Szántás utca 38 2016.06.16

Szántás utca 40 2016.06.16

Szarvas csárda tér 2 2016.03.23

Szarvas csárda tér 3 2016.03.23

Szarvas csárda tér 4 2016.03.23

Szarvas csárda tér 6 2016.03.23

Szatmárnémeti utca 1 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 3 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 4 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 5 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 6 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 7 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 8 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 10 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 12 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 14 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 16 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 18 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 20 C 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 21 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 22 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 23 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 24 2016.05.26
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Szatmárnémeti utca 24 2016.05.26

Szatmárnémeti utca 25 2016.05.27

Szatmárnémeti utca 26 2016.05.27

Száva utca 2 2016.09.12

Száva utca 3 2016.09.12

Száva utca 4 2016.09.12

Száva utca 5 2016.09.12

Száva utca 6 2016.09.12

Száva utca 7 2016.09.12

Száva utca 8 2016.09.12

Száva utca 9 2016.09.13

Száva utca 10 2016.09.13

Száva utca 11 2016.09.13

Száva utca 12 2016.09.13

Száva utca 13 2016.09.13

Száva utca 14 2016.09.13

Száva utca 15 2016.09.13

Száva utca 16 2016.09.13

Száva utca 17 2016.09.13

Száva utca 17 2016.09.13

Száva utca 19 2016.09.13

Széchenyi István utca 4 2016.03.23

Széchenyi István utca 5 2016.03.23

Széchenyi István utca 6 2016.03.23

Széchenyi István utca 7 2016.03.23

Széchenyi István utca 8 2016.03.23

Széchenyi István utca 9 2016.03.23

Széchenyi István utca 10 B 2016.03.23

Széchenyi István utca 10 2016.03.23

Széchenyi István utca 11 2016.03.23

Széchenyi István utca 12 2016.03.23

Széchenyi István utca 13 2016.03.23

Széchenyi István utca 15 2016.03.23

Széchenyi István utca 16 2016.03.23

Széchenyi István utca 17 2016.03.23

Széchenyi István utca 18 A 2016.03.23

Széchenyi István utca 18 2016.03.23

Széchenyi István utca 19 2016.03.23

Széchenyi István utca 19 2016.03.23

Széchenyi István utca 20 2016.03.24

Széchenyi István utca 21 2016.03.24

Széchenyi István utca 21 2016.03.24

Széchenyi István utca 22 2016.03.24

Széchenyi István utca 23 2016.03.24

Széchenyi István utca 24 2016.03.24

Széchenyi István utca 25 2016.03.24

Széchenyi István utca 26 2016.03.24

Széchenyi István utca 27 2016.03.24

Széchenyi István utca 28 2016.03.24

Széchenyi István utca 29 A 2016.03.24

Széchenyi István utca 30 2016.03.24

Széchenyi István utca 31 2016.03.24

Széchenyi István utca 32 2016.03.24

Széchenyi István utca 33 2016.03.24

Széchenyi István utca 34 B 2016.03.24

Széchenyi István utca 34 2016.03.24

Széchenyi István utca 35 2016.03.24

Széchenyi István utca 36 2016.03.24

Széchenyi István utca 37 2016.03.24

Széchenyi István utca 38 2016.03.24

Széchenyi István utca 39 2016.03.24

Széchenyi István utca 40 2016.03.24

Széchenyi István utca 41 2016.03.24

Széchenyi István utca 42 2016.03.24

Széchenyi István utca 43 2016.03.24

Széchenyi István utca 44 2016.03.24

Széchenyi István utca 45 2016.03.24

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Széchenyi István utca 46 2016.03.24

Széchenyi István utca 47 2016.03.24

Széchenyi István utca 49 2016.03.24

Széchenyi István utca 50 2016.03.24

Széchenyi István utca 51 2016.03.24

Széchenyi István utca 51 2016.03.24

Széchenyi István utca 52 2016.03.24

Széchenyi István utca 53 2016.03.24

Széchenyi István utca 54 2016.03.24

Széchenyi István utca 54 2016.03.24

Széchenyi István utca 55 2016.03.24

Széchenyi István utca 55 2016.03.24

Széchenyi István utca 56 2016.03.24

Széchenyi István utca 57 2016.03.24

Széchenyi István utca 58 2016.03.24

Széchenyi István utca 59 2016.03.24

Széchenyi István utca 60 2016.03.24

Széchenyi István utca 61 2016.03.24

Széchenyi István utca 62 2016.03.24

Széchenyi István utca 63 2016.03.24

Széchenyi István utca 64 2016.03.24

Széchenyi István utca 65 2016.03.24

Széchenyi István utca 66 2016.03.24

Széchenyi István utca 67 2016.03.24

Széchenyi István utca 68 2016.03.24

Széchenyi István utca 69 2016.03.25

Széchenyi István utca 71 2016.03.25

Széchenyi István utca 73 2016.03.25

Széchenyi István utca 75 2016.03.25

Széchenyi István utca 76 2016.03.25

Széchenyi István utca 77 2016.03.25

Széchenyi István utca 78 2016.03.25

Széchenyi István utca 79 2016.03.25

Széchenyi István utca 79 2016.03.25

Széchenyi István utca 79 2016.03.25

Széchenyi István utca 79 2016.03.25

Széchenyi István utca 79 2016.03.25

Széchenyi István utca 80 2016.03.25

Széchenyi István utca 81 1 2016.03.25

Széchenyi István utca 81 4 2016.03.25

Széchenyi István utca 81 2016.03.25

Széchenyi István utca 81 2016.03.25

Széchenyi István utca 82 2016.03.25

Széchenyi István utca 83 2016.03.25

Széchenyi István utca 84 2016.03.25

Széchenyi István utca 84 2016.03.25

Széchenyi István utca 85 2016.03.25

Széchenyi István utca 86 2016.03.25

Széchenyi István utca 87 2016.03.25

Széchenyi István utca 87 2016.03.25

Széchenyi István utca 88 2016.03.25

Széchenyi István utca 88 2016.03.25

Széchenyi István utca 89 2016.03.25

Széchenyi István utca 90 2016.03.25

Széchenyi István utca 91 4 L 2016.03.25

Széchenyi István utca 91 2016.03.25

Széchenyi István utca 91 2016.03.25

Széchenyi István utca 91 2016.03.25

Széchenyi István utca 92 2016.03.25

Széchenyi István utca 93 2016.03.25

Széchenyi István utca 95 2016.03.25

Széchenyi István utca 96 2016.03.25

Széchenyi István utca 98 2016.03.25

Széchenyi István utca 98 2016.03.25

Széchenyi István utca 100 2016.03.25

Széchenyi István utca 102 2016.03.25

Széchenyi István utca 104 2016.03.25
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Széchenyi István utca 106 2016.03.25

Széchenyi István utca 108 2016.03.25

Széchenyi István utca 110 2016.03.25

Széchenyi István utca 112 2016.03.25

Széchenyi István utca 112 2016.03.25

Széchenyi István utca 114 2016.03.25

Széchenyi István utca 116 2016.03.25

Széchenyi István utca 118 2016.03.25

Széchenyi István utca 120 2016.03.25

Széchenyi István utca 122 fsz2,3,4 2016.03.25

Széchenyi István utca 122 2016.03.25

Széchenyi István utca 126 2016.03.25

Széchenyi István utca 126 2016.03.25

Széchenyi István utca 126 2016.03.25

Széchenyi István utca 128 2016.03.25

Szegfű utca 1 2016.04.15

Szegfű utca 1 2016.04.15

Szegfű utca 3 2016.04.15

Szegfű utca 4 b 2016.04.15

Szegfű utca 4 2016.04.15

Szegfű utca 5 A 2016.04.15

Szegfű utca 5 2016.04.15

Szegfű utca 6 2016.04.15

Szegfű utca 7 2016.04.15

Szegfű utca 8 2016.04.15

Szegfű utca 10 2016.10.15

Szegfű utca 11 2016.04.15

Szegfű utca 12 2016.04.15

Szegfű utca 13 2016.04.15

Szegfű utca 16 2016.04.15

Szegfű utca 17 2016.04.15

Szegfű utca 18 2016.04.15

Szegfű utca 20 2016.04.15

Szegfű utca 21 2016.04.15

Szegfű utca 22 2016.04.15

Szegfű utca 23 2016.04.15

Szegfű utca 24 2016.04.15

Szegfű utca 25 2016.04.15

Szegfű utca 26 2016.04.15

Szegfű utca 27 2016.04.15

Szegfű utca 28 2016.04.15

Székely György utca 1 2016.03.25

Székely György utca 2 2016.03.25

Székely György utca 3 2016.03.25

Székely György utca 4 B 2016.03.25

Székely György utca 4 2016.03.25

Székely György utca 5 2016.03.25

Székely György utca 7 2016.03.25

Székely György utca 7 2016.03.25

Székely György utca 8 2016.03.29

Székely György utca 9 2016.03.29

Székely György utca 10 2016.03.29

Székely György utca 11 A 2016.03.29

Székely György utca 12 2016.03.29

Székely György utca 13 2016.03.29

Székely György utca 14 2016.03.29

Székely György utca 15 2016.03.29

Székely György utca 17 2016.03.29

Székely György utca 18 A 2016.03.29

Székely György utca 18 2016.03.29

Székely György utca 19 A 2016.03.29

Székely György utca 20 2016.03.29

Székely György utca 21 2016.03.29

Székely György utca 21 2016.03.29

Székely György utca 26 2016.03.29

Székely György utca 27 2016.03.29

Székely György utca 28 2016.03.29
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Székely György utca 29 B 2016.03.29

Székely György utca 29 2016.03.29

Székely György utca 33 2016.03.29

Székely György utca 34 2016.03.29

Székely György utca 36 2016.03.29

Székely György utca 39 2016.03.29

Székely György utca 40 2016.03.29

Székely György utca 41 2016.03.29

Székely György utca 44 2016.03.29

Székely György utca 44 2016.03.29

Székely György utca 46 2016.03.29

Székely György utca 47 2016.03.29

Székely György utca 48 2016.03.29

Székely György utca 50 2016.03.29

Székely György utca 52 2016.03.29

Székely György utca 54 2016.03.29

Székely György utca 56 2016.03.29

Székely György utca 56 2016.03.29

Székely György utca 58 2016.03.29

Székely György utca 58 2016.03.29

Székely György utca 60 2016.03.29

Székely György utca 60 2016.03.29

Székelyudvarhely utca 1 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 3 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 6 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 7 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 8 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 9 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 10 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 11 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 12 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 13 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 14 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 15 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 16 A 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 16 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 17 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 18 B 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 18 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 19 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 20 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 20 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 21 23 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 22 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 22 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 25 2016.03.30

Székelyudvarhely utca 26 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 27 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 28 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 28 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 29 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 30 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 31 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 32 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 33 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 34 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 35 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 36 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 38 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 39 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 40 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 41 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 42 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 42 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 43 B 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 43 2016.03.31

Székelyudvarhely utca 45 A 2016.03.31
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Székelyudvarhely utca 45 2016.03.31

Szélmalom utca 2 2016.11.08

Szélmalom utca 2 2016.11.08

Szélmalom utca 2 2016.11.08

Szélmalom utca 2 2016.11.08

Szélmalom utca 3 2016.11.08

Szélmalom utca 5 2016.11.08

Szélmalom utca 7 2016.11.08

Szélmalom utca 8 2016.11.08

Szélmalom utca 9 2016.11.08

Szélmalom utca 10 2016.11.08

Szélmalom utca 11 2016.11.08

Szélmalom utca 11 2016.11.08

Szélmalom utca 12 2016.11.08

Szélmalom utca 13 2016.11.08

Szélmalom utca 14 2016.11.08

Szélmalom utca 15 2016.11.08

Szélmalom utca 16 2016.11.08

Szélmalom utca 17 A 2016.11.08

Szélmalom utca 17 B 2016.11.08

Szélmalom utca 18 2016.11.08

Szélmalom utca 19 2016.11.08

Szélmalom utca 20 2016.11.09

Szélmalom utca 21 2016.11.09

Szélmalom utca 22 2016.11.09

Szélmalom utca 23 2016.11.09

Szélmalom utca 24 2016.11.09

Szélmalom utca 25 2016.11.09

Szélmalom utca 26 2016.11.09

Szélmalom utca 26 2016.11.09

Szélmalom utca 27 2016.11.09

Szélmalom utca 28 2016.11.09

Szélmalom utca 29 2016.11.09

Szélmalom utca 30 2016.11.09

Szélmalom utca 32 2016.11.09

Szélmalom utca 33 2016.11.09

Szélmalom utca 34 2016.11.09

Szélmalom utca 42 2016.11.09

Szélmalom utca 44 2016.11.09

Szélmalom utca 46 A 2016.11.09

Szélmalom utca 46 B 2016.11.09

Szélmalom utca 50 A 2016.11.09

Szélmalom utca 50 2016.11.09

Szélmalom utca 52 A 2016.11.09

Szélmalom utca 52 2016.11.09

Szélmalom utca 55 2016.11.09

Szélmalom utca 55 2016.11.09

Szélmalom utca 55 2016.11.09

Szélmalom utca 57 2016.11.09

Szélmalom utca 58 B 2016.11.09

Szélmalom utca 58 2016.11.09

Szélmalom utca 59 2016.11.09

Szélmalom utca 60 2016.11.09

Szélmalom utca 61 2016.11.09

Szélmalom utca 62 2016.11.09

Szélmalom utca 63 2016.11.09

Szélmalom utca 64 2016.11.09

Szélmalom utca 65 2016.11.09

Szélmalom utca 67 2016.11.09

Szélmalom utca 68 2016.11.09

Szélmalom utca 69 2016.11.09

Szélmalom utca 70 2016.11.09

Szélmalom utca 71 2016.11.09

Szélmalom utca 72 2016.11.09

Szélmalom utca 72 2016.11.09

Szélmalom utca 73 2016.11.09

Szélmalom utca 74 2016.11.09
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Szélmalom utca 75 2016.11.09

Szélmalom utca 76 2016.11.10

Szélmalom utca 76 2016.11.10

Szélmalom utca 77 2016.11.10

Szélmalom utca 77 2016.11.10

Szélmalom utca 77 2016.11.10

Szélmalom utca 77 2016.11.10

Szélmalom utca 78 2016.11.10

Szélmalom utca 79 2016.11.10

Szélmalom utca 80 2016.11.10

Szélmalom utca 80 2016.11.10

Szélmalom utca 81 A 2016.11.10

Szélmalom utca 81 C 2016.11.10

Szélmalom utca 82 b 2016.11.10

Szélmalom utca 82 2016.11.10

Szélmalom utca 83 2016.11.10

Szélmalom utca 84 C 2016.11.10

Szélmalom utca 84 2016.11.10

Szélmalom utca 84 2016.11.10

Szélmalom utca 84 2016.11.10

Szélmalom utca 85 2016.11.10

Szélmalom utca 86 2016.11.10

Szélmalom utca 87 a 2016.11.10

Szélmalom utca 87 2016.11.10

Szélmalom utca 88 2016.11.10

Szélmalom utca 89 2016.11.10

Szélmalom utca 90 2016.11.10

Szélmalom utca 91 2016.11.10

Szélmalom utca 92 2016.11.10

Szélmalom utca 93 2016.11.10

Szélmalom utca 94 2016.11.10

Szélmalom utca 95 2016.11.10

Szélmalom utca 96 2016.11.10

Szélmalom utca 97 2016.11.10

Szélmalom utca 98 2016.11.10

Szélmalom utca 99 2016.11.10

Szélmalom utca 100 B 2016.11.10

Szélmalom utca 100 2016.11.10

Szélmalom utca 101 2016.11.10

Szélmalom utca 102 2016.11.10

Szélmalom utca 103 2016.11.10

Szélső utca 2 A 2016.08.09

Szélső utca 4 A 2016.08.09

Szélső utca 4 2016.08.09

Szélső utca 4 2016.08.09

Szélső utca 6 2016.08.09

Szélső utca 8 2016.08.09

Szélső utca 10 A 2016.08.09

Szélső utca 10 A 2016.08.09

Szélső utca 10 B 2016.08.09

Szélső utca 10 C 2016.08.09

Szélső utca 12 A 2016.08.09

Szélső utca 12 B 2016.08.09

Szélső utca 12 C 2016.08.09

Szélső utca 14 A 2016.08.09

Szélső utca 14 B 2016.08.09

Szélső utca 16 C 2016.08.09

Szélső utca 22 A 2016.08.09

Szélső utca 22 A 2016.08.09

Szélső utca 22 B 2016.08.09

Szélső utca 24 2016.08.09

Szélső utca 24 2016.08.09

Szélső utca 26 A 2016.08.09

Szélső utca 26 B 2016.08.09

Szélső utca 28 B 2016.08.09

Szélső utca 28 2016.08.09

Szélső utca 30 A 2016.08.09
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Szélső utca 30 B 2016.08.09

Szélső utca 32 2016.08.10

Szélső utca 32 2016.08.10

Szélső utca 34 A 2016.08.10

Szélső utca 34 B 2016.08.10

Szélső utca 36 2016.08.10

Szélső utca 36 2016.08.10

Szélső utca 38 A/1 2016.08.10

Szélső utca 38 A/2 2016.08.10

Szélső utca 38 2016.08.10

Szélső utca 40 b 2016.08.10

Szélső utca 40 2016.08.10

Szélső utca 46 2016.08.10

Szélső utca 46 2016.08.10

Szélső utca 48 2016.08.10

Szélső utca 48 2016.08.10

Szélső utca 50 a 2016.08.10

Szélső utca 50 2016.08.10

Szélső utca 50 2016.08.10

Szélső utca 52 2016.08.10

Szélső utca 53 2016.08.10

Szélső utca 53 2016.08.10

Szélső utca 54 58 2016.08.10

Szélső utca 55 A 2016.08.10

Szélső utca 57 2016.08.10

Szélső utca 57 2016.08.10

Szélső utca 57 2016.08.10

Szélső utca 59 a 2016.08.10

Szélső utca 59 2016.08.10

Szélső utca 60 A 2016.08.10

Szélső utca 61 A 2016.08.10

Szélső utca 61 2016.08.10

Szélső utca 62 B 2016.08.10

Szélső utca 62 2016.08.10

Szélső utca 63 A 2016.08.10

Szélső utca 63 B 2016.08.10

Szélső utca 63 2016.08.10

Szélső utca 64 A 2016.08.10

Szélső utca 64 2016.08.10

Szélső utca 65 B 2016.08.10

Szélső utca 65 2016.08.10

Szélső utca 66 B 2016.08.10

Szélső utca 66 2016.08.10

Szélső utca 67 2016.08.10

Szélső utca 69 2016.08.11

Szélső utca 71 A 2016.08.11

Szélső utca 71 A/II 2016.08.11

Szélső utca 71 2016.08.11

Szélső utca 72 A 2016.08.11

Szélső utca 72 B 2016.08.11

Szélső utca 72 2016.08.11

Szélső utca 73 2016.08.11

Szélső utca 74 A 2016.08.11

Szélső utca 74 2016.08.11

Szélső utca 74 2016.08.11

Szélső utca 76 A 2016.08.11

Szélső utca 76 B 2016.08.11

Szélső utca 77 A 2016.08.11

Szélső utca 77 2016.08.11

Szélső utca 78 B 2016.08.11

Szélső utca 78 2016.08.11

Szélső utca 79 2016.08.11

Szélső utca 80 2016.08.11

Szélső utca 81 2016.08.11

Szélső utca 81 2016.08.11

Szélső utca 82 A 2016.08.11

Szélső utca 82 2016.08.11
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Szélső utca 83 A 2016.08.11

Szélső utca 83 2016.08.11

Szélső utca 84 C 2016.08.11

Szélső utca 84 2016.08.11

Szélső utca 85 B 2016.08.11

Szélső utca 85 2016.08.11

Szélső utca 85 2016.08.11

Szélső utca 86 A 2016.08.11

Szélső utca 86 2016.08.11

Szélső utca 87 2016.08.11

Szélső utca 88 B 2016.08.11

Szélső utca 88 B 2016.08.11

Szélső utca 89 2016.08.11

Szélső utca 89 2016.08.11

Szélső utca 90 2016.08.11

Szélső utca 91 2016.08.11

Szélső utca 91 2016.08.11

Szélső utca 91 2016.08.11

Szélső utca 92 2016.08.12

Szélső utca 92 2016.08.12

Szélső utca 93 2016.08.12

Szélső utca 94 A 2016.08.12

Szélső utca 94 2016.08.12

Szélső utca 95 B 2016.08.12

Szélső utca 95 2016.08.12

Szélső utca 95 2016.08.12

Szélső utca 96 B 2016.08.12

Szélső utca 97 a 2016.08.12

Szélső utca 98 A 2016.08.12

Szélső utca 98 B 2016.08.12

Szélső utca 98 C 2016.08.12

Szélső utca 100 2016.08.12

Szélső utca 101 2016.08.12

Szélső utca 103 105 2016.08.12

Szélső utca 103 2016.08.12

Szélső utca 103 2016.08.12

Szélső utca 103 2016.08.12

Szélső utca 103 2016.08.12

Szélső utca 104 2016.08.12

Szélső utca 107 2016.08.12

Szélső utca 109 2016.08.12

Szélső utca 111 2016.08.12

Szélső utca 113 2016.08.12

Szélső utca 115 2016.08.12

Szemere Miklós utca 3 2.épület 2016.03.17

Szemere Miklós utca 3 2016.03.17

Szemere Miklós utca 4 2016.03.17

Szemere Miklós utca 4 2016.03.17

Szemere Miklós utca 5 2016.03.17

Szemere Miklós utca 7 2016.03.17

Szemere Miklós utca 8 2016.03.17

Szemere Miklós utca 9 2016.03.17

Szemere Miklós utca 10 2016.03.17

Szemere Miklós utca 10 2016.03.17

Szemere Miklós utca 11 2016.03.17

Szemere Miklós utca 12 2016.03.17

Szemere Miklós utca 13 2016.03.17

Szemere Miklós utca 14 2016.03.17

Szemere Miklós utca 15 2016.03.17

Szemere Miklós utca 16 2016.03.17

Szemere Miklós utca 19 2016.03.17

Szemere Miklós utca 21 2016.03.17

Szemere Miklós utca 22 2016.03.17

Szemere Miklós utca 23 B 2016.03.17

Szemere Miklós utca 23 2016.03.17

Szemere Miklós utca 24 2016.03.17

Szemere Miklós utca 25 2016.03.17
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Szemere Miklós utca 27 2016.03.17

Szemere Miklós utca 28 2016.03.17

Szemere Miklós utca 29 2016.03.17

Szemere Miklós utca 30 2016.03.17

Szemere Miklós utca 32 2016.03.17

Szemere Miklós utca 34 2016.03.17

Szemere Miklós utca 37 2016.03.17

Szent László utca 1 2016.06.06

Szent László utca 3 2016.06.06

Szent László utca 4 2016.06.06

Szent László utca 5 2016.06.06

Szent László utca 6 2016.06.06

Szent László utca 7 2016.06.06

Szent László utca 8 2016.06.06

Szent László utca 9 2016.06.06

Szent László utca 10 2016.06.06

Szent László utca 11 2016.06.06

Szent László utca 12 2016.06.06

Szent László utca 13 A 2016.06.06

Szent László utca 13 B 2016.06.06

Szent László utca 14 2016.06.06

Szent László utca 15 2016.06.06

Szent László utca 16 2016.06.06

Szent László utca 17 2016.06.06

Szent László utca 19 2016.06.06

Szent László utca 20 B 2016.06.06

Szent László utca 22 2016.06.06

Szent László utca 23 2016.06.06

Szent László utca 24 2016.06.06

Szent László utca 25 2016.06.06

Szent László utca 26 2016.06.06

Szent László utca 27 2016.06.06

Szent László utca 28 2016.06.06

Szent László utca 28 2016.06.06

Szent László utca 29 2016.06.06

Szent László utca 30 2016.06.06

Szent László utca 31 2016.06.06

Szent László utca 32 2016.06.06

Szent László utca 33 2016.06.06

Szent László utca 34 2016.06.06

Szent László utca 35 2016.06.06

Szent László utca 35 2016.06.06

Szent László utca 35 2016.06.06

Szent László utca 37 2016.06.06

Szent László utca 38 2016.06.06

Szent László utca 40 2016.06.06

Szent László utca 42 2016.06.06

Szent László utca 43 2016.06.06

Szent László utca 44 2016.06.06

Szent László utca 45 2016.06.06

Szent László utca 46 2016.06.06

Szent László utca 47 2016.06.06

Szent László utca 48 2016.06.07

Szent László utca 49 2016.06.07

Szent László utca 51 2016.06.07

Szent László utca 52 2016.06.07

Szent László utca 53 2016.06.07

Szent László utca 54 2016.06.07

Szent László utca 55 b 2016.06.07

Szent László utca 55 2016.06.07

Szent László utca 56 2016.06.07

Szent László utca 57 2016.06.07

Szent László utca 58 2016.06.07

Szent László utca 60 2016.06.07

Szent László utca 61 2016.06.07

Szent László utca 62 2016.06.07

Szent László utca 63 2016.06.07
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Szent László utca 64 2016.06.07

Szent László utca 64 2016.06.07

Szent László utca 65 2016.06.07

Szent László utca 66 2016.06.07

Szent László utca 67 2016.06.07

Szent László utca 68 2016.06.07

Szent László utca 69 A 2016.06.07

Szent László utca 69 2016.06.07

Szent László utca 70 2016.06.07

Szent László utca 71 2016.06.07

Szent László utca 71 2016.06.07

Szent László utca 72 2016.06.07

Szent László utca 74 2016.06.07

Szent László utca 76 2016.06.07

Szent László utca 78 2016.06.07

Szent László utca 80 2016.06.07

Szent László utca 82 2016.06.07

Szent László utca 84 2016.06.07

Szent Lőrinc sétány 2 2016.12.06

Szent Lőrinc sétány 4 0 2016.12.06

Szent Lőrinc sétány 4 B 2016.12.06

Szent Lőrinc sétány 4 C 2016.12.06

Szent Lőrinc sétány 4 D 2016.12.06

Szentlőrinci sétány 4 2016.12.06

Szentlőrinci sétány 6 2016.12.07

Szepes utca 1 2016.07.04

Szepes utca 2 2016.07.04

Szepes utca 3 2016.07.04

Szepes utca 4 2016.07.04

Szepes utca 5 2016.07.04

Szepes utca 6 2016.07.04

Szepes utca 7 2016.07.04

Szepes utca 8 A 2016.07.04

Szepes utca 8 2016.07.04

Szepes utca 9 2016.07.04

Szepes utca 10 B 2016.07.04

Szepes utca 10 2016.07.04

Szepes utca 11 2016.07.04

Szepes utca 12 2016.07.04

Szepes utca 14 2016.07.04

Szepes utca 15 2016.07.04

Szepes utca 16 2016.07.04

Szepes utca 17 2016.07.04

Szepes utca 18 2016.07.04

Szepes utca 19 2016.07.05

Szepes utca 20 2016.07.05

Szepes utca 21 2016.07.05

Szepes utca 22 2016.07.05

Szepes utca 23 2016.07.05

Szepes utca 24 2016.07.05

Szepes utca 26 2016.07.05

Szepes utca 28 2016.07.05

Szepes utca 29 2016.07.05

Szepes utca 30 2016.07.05

Szerencse utca 1 B 2016.07.14

Szerencse utca 2 A 2016.07.14

Szerencse utca 2 2016.07.14

Szerencse utca 3 A 2016.07.15

Szerencse utca 4 B 2016.07.15

Szerencse utca 5 A 2016.07.15

Szerencse utca 5 B 2016.07.15

Szerencse utca 6 A 2016.07.15

Szerencse utca 6 B 2016.07.15

Szerencse utca 6 B 2016.07.15

Szerencse utca 7 2016.07.15

Szerencse utca 8 a 2016.07.15

Szerencse utca 8 B 2016.07.15

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Szerencse utca 8 2016.07.15

Szerencse utca 9 2016.07.15

Szerencse utca 10 2016.07.15

Szerencse utca 11 2016.07.15

Szerencse utca 12 2016.07.15

Szigeti Kálmán utca 3 2016.09.28

Szigeti Kálmán utca 4 2016.09.28

Szigeti Kálmán utca 5 2016.09.28

Szigeti Kálmán utca 6 2016.09.28

Szigeti Kálmán utca 7 2016.09.28

Szigeti Kálmán utca 8 2016.09.28

Szigeti Kálmán utca 10 2016.09.28

Szigeti Kálmán utca 12 B 2016.09.28

Szigeti Kálmán utca 13 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 14 A 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 15 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 16 b 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 17 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 18 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 20 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 21 A 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 24 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 27 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 30 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 32 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 34 A 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 34 B 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 36 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 37 B 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 37 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 38 B 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 40 A 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 43 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 44 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 45 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 45 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 46 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 47 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 48 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 48 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 49 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 50 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 51 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 55 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 56 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 57 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 58 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 59 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 60 B 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 61 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 61 2016.09.29

Szigeti Kálmán utca 62 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 64 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 65 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 66 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 69 B 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 69 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 70 A 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 70 B 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 70 B 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 71 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 72 A 2016.09.30

Szigeti Kálmán utca 77 2016.09.30

Szil utca 2 2016.03.30

Szil utca 3 B 2016.03.30

Szil utca 3 2016.03.30

Szil utca 4 2016.03.30
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Szil utca 5 7 2016.03.30

Szil utca 5 2016.03.30

Szil utca 6 2016.03.30

Szil utca 8 2016.03.30

Szil utca 9 2016.03.30

Szil utca 10 2016.03.30

Szil utca 11 2016.03.30

Szil utca 12 2016.03.30

Szinyei Merse utca 2 2016.07.29

Szinyei Merse utca 3 2016.07.29

Szinyei Merse utca 4 2016.07.29

Szinyei Merse utca 6 2016.07.29

Szinyei Merse utca 8 2016.07.29

Szinyei Merse utca 9 2016.07.29

Szinyei Merse utca 10 2016.07.29

Szinyei Merse utca 11 2016.07.29

Szinyei Merse utca 12 2016.07.29

Szinyei Merse utca 13 2016.07.29

Szinyei Merse utca 14 2016.07.29

Szinyei Merse utca 15 2016.07.29

Szinyei Merse utca 16 2016.07.29

Szinyei Merse utca 17 2016.07.29

Szinyei Merse utca 18 2016.07.29

Szinyei Merse utca 20 2016.07.29

Szinyei Merse utca 21 B 2016.07.29

Szinyei Merse utca 21 2016.07.29

Szinyei Merse utca 22 2016.07.29

Szinyei Merse utca 23 2016.07.29

Szinyei Merse utca 24 2016.07.29

Szinyei Merse utca 25 2016.07.29

Szinyei Merse utca 26 2016.07.29

Szinyei Merse utca 27 2016.07.29

Szinyei Merse utca 28 2016.07.29

Szinyei Merse utca 29 2016.07.29

Szinyei Merse utca 30 2016.07.29

Szinyei Merse utca 31 2016.07.29

Szinyei Merse utca 32 2016.07.29

Szinyei Merse utca 33 2016.07.29

Szinyei Merse utca 33 2016.07.29

Szinyei Merse utca 34 2016.07.29

Szinyei Merse utca 35 2016.07.29

Szinyei Merse utca 36 2016.07.29

Szinyei Merse utca 37 2016.07.29

Szinyei Merse utca 38 2016.07.29

Szinyei Merse utca 39 2016.07.29

Szinyei Merse utca 40 2016.07.29

Szinyei Merse utca 41 2016.07.29

Szinyei Merse utca 42 2016.07.29

Szinyei Merse utca 43 2016.07.29

Szinyei Merse utca 44 2016.07.29

Szinyei Merse utca 45 A 2016.07.29

Szinyei Merse utca 45 2016.07.29

Szinyei Merse utca 46 2016.07.29

Szinyei Merse utca 47 2016.07.29

Szinyei Merse utca 48 2016.07.29

Szinyei Merse utca 49 2016.07.29

Szinyei Merse utca 50 2016.07.29

Szinyei Merse utca 52 2016.07.29

Szinyei Merse utca 53 2016.07.29

Szinyei Merse utca 54 2016.07.29

Szinyei Merse utca 55 2016.07.29

Szinyei Merse utca 56 2016.07.29

Szinyei Merse utca 57 2016.07.29

Szinyei Merse utca 58 2016.07.29

Szinyei Merse utca 59 2016.07.29

Szinyei Merse utca 60 2016.08.01

Szinyei Merse utca 61 2016.08.01
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Szinyei Merse utca 62 2016.08.01

Szinyei Merse utca 63 2016.08.01

Szinyei Merse utca 64 2016.08.01

Szinyei Merse utca 65 2016.08.01

Szinyei Merse utca 66 2016.08.01

Szinyei Merse utca 67 2016.08.01

Szinyei Merse utca 68 2016.08.01

Szinyei Merse utca 69 2016.08.01

Szinyei Merse utca 70 2016.08.01

Szinyei Merse utca 71 2016.08.01

Szinyei Merse utca 71 2016.08.01

Szinyei Merse utca 72 2016.08.01

Szinyei Merse utca 73 a 2016.08.01

Szinyei Merse utca 73 2016.08.01

Szinyei Merse utca 74 2016.08.01

Szinyei Merse utca 75 2016.08.01

Szinyei Merse utca 76 2016.08.01

Szinyei Merse utca 78 2016.08.01

Szinyei Merse utca 80 2016.08.01

Szinyei Merse utca 81 2016.08.01

Szinyei Merse utca 82 2016.08.01

Szinyei Merse utca 84 2016.08.01

Szinyei Merse utca 86 2016.08.01

Szinyei Merse utca 87 2016.08.01

Szinyei Merse utca 88 2016.08.01

Szinyei Merse utca 89 2016.08.01

Szinyei Merse utca 90 2016.08.01

Szinyei Merse utca 91 2016.08.01

Szinyei Merse utca 94 2016.08.01

Szinyei Merse utca 96 2016.08.01

Szinyei Merse utca 97 2016.08.01

Szinyei Merse utca 98 2016.08.01

Szinyei Merse utca 99 2016.08.01

Szinyei Merse utca 100 2016.08.01

Szinyei Merse utca 101 2016.08.01

Szinyei Merse utca 102 2016.08.01

Szinyei Merse utca 104 2016.08.01

Szinyei Merse utca 105 2016.08.01

Szinyei Merse utca 106 2016.08.01

Szinyei Merse utca 107 2016.08.01

Szinyei Merse utca 108 2016.08.01

Szinyei Merse utca 109 2016.08.01

Szinyei Merse utca 109 2016.08.01

Szinyei Merse utca 110 2016.08.01

Szinyei Merse utca 111 A 2016.08.01

Szinyei Merse utca 111 2016.08.01

Szinyei Merse utca 112 2016.08.01

Szinyei Merse utca 113 2016.08.01

Szinyei Merse utca 114 2016.08.01

Szinyei Merse utca 115 2016.08.01

Szinyei Merse utca 116 2016.08.01

Szinyei Merse utca 116 2016.08.01

Szinyei Merse utca 118 B 2016.08.01

Szinyei Merse utca 119 2016.08.01

Szinyei Merse utca 119 2016.08.01

Szinyei Merse utca 120 2016.08.01

Szinyei Merse utca 121 2016.08.01

Szinyei Merse utca 122 2016.08.01

Szinyei Merse utca 123 2016.08.01

Szinyei Merse utca 124 2016.08.01

Szinyei Merse utca 125 2016.08.02

Szinyei Merse utca 126 2016.08.02

Szinyei Merse utca 127 2016.08.02

Szinyei Merse utca 128 2016.08.02

Szinyei Merse utca 129 2016.08.02

Szinyei Merse utca 130 2016.08.02

Szinyei Merse utca 131 2016.08.02
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Szinyei Merse utca 132 2016.08.02

Szinyei Merse utca 133 2016.08.02

Szinyei Merse utca 134 2016.08.02

Szinyei Merse utca 136 2016.08.02

Szinyei Merse utca 138 2016.08.02

Szinyei Merse utca 140 2016.08.02

Szinyei Merse utca 144 2016.08.02

Szinyei Merse utca 146 2016.08.02

Szinyei Merse utca 146 2016.08.02

Szinyei Merse utca 148 2016.08.02

Szinyei Merse utca 150 2016.08.02

Szinyei Merse utca 152 2016.08.02

Szinyei Merse utca 152 2016.08.02

Szinyei Merse utca 154 2016.08.02

Szinyei Merse utca 156 2016.08.02

Szinyei Merse utca 158 2016.08.02

Szinyei Merse utca 160 2016.08.02

Szinyei Merse utca 162 2016.08.02

Szinyei Merse utca 164 2016.08.02

Szinyei Merse utca 166 2016.08.02

Szinyei Merse utca 168 2016.08.02

Szinyei Merse utca 170 2016.08.02

Szinyei Merse utca 172 2016.08.02

Szinyei Merse utca 174 2016.08.02

Szinyei Merse utca 174 2016.08.02

Szinyei Merse utca 176 2016.08.02

Szinyei Merse utca 178 2016.08.02

Szinyei Merse utca 184 2016.08.02

Szinyei Merse utca 188 2016.08.02

Szinyei Merse utca 190 2016.08.02

Szinyei Merse utca 192 2016.08.02

Szinyei Merse utca 194 2016.08.02

Szinyei Merse utca 194 2016.08.02

Szinyei Merse utca 196 2016.08.02

Szinyei Merse utca 196 2016.08.02

Szinyei Merse utca 198 2016.08.02

Szinyei Merse utca 200 2016.08.02

Szinyei Merse utca 202 2016.08.02

Szinyei Merse utca 204 2016.08.02

Szitnya utca 1 2016.06.07

Szitnya utca 3 2016.06.07

Szitnya utca 4 2016.06.07

Szitnya utca 5 2016.06.07

Szitnya utca 6 2016.06.07

Szitnya utca 7 2016.06.07

Szitnya utca 9 2016.06.07

Szitnya utca 10 2016.06.07

Szitnya utca 11 2016.06.07

Szitnya utca 12 2016.06.07

Szitnya utca 13 2016.06.07

Szitnya utca 14 2016.06.07

Szitnya utca 15 2016.06.07

Szitnya utca 16 2016.06.07

Szitnya utca 17 2016.06.07

Szitnya utca 19 2016.06.07

Szitnya utca 20 2016.06.07

Szitnya utca 22 2016.06.07

Szitnya utca 23 2016.06.07

Szitnya utca 28 2016.06.07

Szitnya utca 29 2016.06.07

Szitnya utca 29 2016.06.07

Szitnya utca 30 2016.06.07

Szitnya utca 31 2016.06.07

Szitnya utca 32 D 2016.06.08

Szitnya utca 33 2016.06.08

Szitnya utca 34 2016.06.08

Szitnya utca 35 2016.06.08
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Szitnya utca 36 2016.06.08

Szitnya utca 37 2016.06.08

Szitnya utca 38 2016.06.08

Szitnya utca 39 2016.06.08

Szitnya utca 40 2016.06.08

Szitnya utca 41 2016.06.08

Szitnya utca 42 2016.06.08

Szitnya utca 43 2016.06.08

Szitnya utca 44 A 2016.06.08

Szitnya utca 44 B 2016.06.08

Szitnya utca 45 2016.06.08

Szitnya utca 46 2016.06.08

Szitnya utca 47 2016.06.08

Szitnya utca 47 2016.06.08

Szitnya utca 49 2016.06.08

Szitnya utca 50 2016.06.08

Szitnya utca 52 2016.06.08

Szitnya utca 53 2016.06.08

Szitnya utca 54 2016.06.08

Szitnya utca 55 B 2016.06.08

Szitnya utca 55 B 2016.06.08

Szitnya utca 56 2016.06.08

Szitnya utca 57 2016.06.08

Szitnya utca 58 2016.06.08

Szitnya utca 59 2016.06.08

Szitnya utca 60 2016.06.08

Szitnya utca 61 2016.06.08

Szitnya utca 62 2016.06.08

Szitnya utca 63 2016.06.08

Szitnya utca 64 2016.06.08

Szitnya utca 65 2016.06.08

Szövet utca 2 2016.09.19

Szövet utca 3 2016.09.19

Szövet utca 4 A 2016.09.19

Szövet utca 4 B 2016.09.19

Szövet utca 5 2016.09.19

Szövet utca 6 2016.09.19

Szövet utca 7 2016.09.19

Szövet utca 8 2016.09.19

Szövet utca 9 2016.09.19

Szövet utca 10 2016.09.19

Szövet utca 11 2016.09.19

Szövet utca 12 2016.09.19

Szövet utca 13 2016.09.19

Szövet utca 13 2016.09.19

Szövet utca 14 2016.09.19

Szövet utca 15 2016.09.19

Szövet utca 16 2016.09.19

Szövet utca 17 2016.09.19

Szövet utca 18 2016.09.20

Szövet utca 19 2016.09.20

Szövet utca 20 2016.09.20

Szövet utca 21 2016.09.20

Szövet utca 22 2016.09.20

Szövet utca 23 2016.09.20

Szövet utca 23 2016.09.20

Szövet utca 24 2016.09.20

Szövet utca 26 2016.09.20

Szövet utca 27 2016.09.20

Szövet utca 28 2016.09.20

Szövet utca 29 2016.09.20

Szövet utca 30 2016.09.20

Szövet utca 31 A 2016.09.20

Szövet utca 31 B 2016.09.20

Szövet utca 32 2016.09.20

Szövet utca 33 2016.09.20

Szövet utca 34 2016.09.20
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Szövet utca 35 2016.09.20

Szövet utca 35 2016.09.20

Szövet utca 36 2016.09.20

Szövet utca 37 2016.09.20

Szövet utca 39 2016.09.20

Szövet utca 40 A 2016.09.20

Szövet utca 40 B 2016.09.20

Szövet utca 41 2016.09.20

Szövet utca 43 2016.09.20

Szövet utca 43 2016.09.20

Szövet utca 45 2016.09.20

Szövet utca 47 2016.09.20

Szövet utca 51 2016.09.20

Szövet utca 51 2016.09.20

Szövet utca 52 2016.09.21

Szövet utca 52 2016.09.21

Szövet utca 52 2016.09.21

Szövet utca 52 2016.09.21

Szövet utca 52 2016.09.21

Szövet utca 53 2016.09.21

Szövet utca 54 2016.09.21

Szövet utca 54 2016.09.21

Szövet utca 54 2016.09.21

Szövet utca 54 2016.09.21

Szövet utca 55 2016.09.21

Szövet utca 56 1 2016.09.21

Szövet utca 56 2 2016.09.21

Szövet utca 57 2016.09.21

Szövet utca 59 2016.09.21

Szövet utca 61 2016.09.21

Szövet utca 63 2016.09.21

Szövet utca 65 2016.09.21

Szövet utca 67 2016.09.21

Szövet utca 67 2016.09.21

Szövet utca 69 A 2016.09.21

Szövet utca 69 2016.09.21

Szövet utca 71 2016.09.21

Szövet utca 73 2016.09.21

Szövet utca 75 A 2016.09.21

Szövet utca 75 2016.09.21

Szövet utca 77 2016.09.21

Szövet utca 79 2016.09.21

Szövet utca 81 2016.09.21

Szövet utca 83 2016.09.21

Szövet utca 83 2016.09.21

Szövet utca 87 A 2016.09.21

Szövet utca 87 2016.09.21

Szövet utca 89 2016.09.22

Szövet utca 91 2016.09.22

Szövet utca 91 2016.09.22

Szövet utca 93 2016.09.22

Szövet utca 93 2016.09.22

Szövet utca 95 2016.09.22

Szövet utca 97 2016.09.22

Szövet utca 99 2016.09.22

Szövet utca 99 2016.09.22

Szövet utca 101 2016.09.22

Szövet utca 103 2016.09.22

Szövet utca 107 2016.09.22

Szövet utca 109 2016.09.22

Szövet utca 111 2016.09.22

Szövet utca 113 2016.09.22

Szövet utca 115 2016.09.22

Szövet utca 117 2016.09.22

Szövet utca 117 2016.09.22

Szövet utca 119 2016.09.22

Szövet utca 123 2016.09.22
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Szövet utca 125 2016.09.22

Szövet utca 127 2016.09.22

Szövet utca 133 2016.09.22

Szövet utca 135 A 2016.09.22

Szövet utca 135 B 2016.09.22

Szövet utca 141 2016.09.22

Szövet utca 143 1 2016.09.22

Szövet utca 143 2 2016.09.22

Szövet utca 145 2016.09.22

Szövet utca 147 2 2016.09.22

Szövet utca 147 2016.09.22

Szövet utca 149 1 2016.09.22

Szövet utca 149 2 2016.09.22

Szövet utca 151 2016.09.22

Szövet utca 151 2016.09.22

Szövet utca 155 2016.09.22

Szövet utca 157 2016.09.22

Szövet utca 159 2016.09.22

Szövet utca 161 2016.09.23

Szövet utca 161 2016.09.23

Szövet utca 163 2016.09.23

Szövet utca 165 2016.09.23

Szövet utca 165 2016.09.23

Szurmai Tábornok utca 54 2016.05.02

Szurmay tábornok utca 7 I 2016.05.02

Szurmay tábornok utca 30 A 2016.05.02

Szurmay tábornok utca 33 2016.05.02

Szurmay tábornok utca 43 A 2016.05.02

Szurmay tábornok utca 43 B 2016.05.02

Szurmay tábornok utca 44 A 2016.05.02

Szurmay tábornok utca 60 2016.05.02

Szurmay Tábornok utca 72 2016.05.02

Szurmay tábornok utca 73 2016.05.02

Szurmay Tábornok utca 110 2016.05.02

Szűr utca 1 2016.03.31

Szűr utca 3 2016.03.31

Szűr utca 4 2016.03.31

Szűr utca 5 2016.03.31

Szűr utca 6 2016.03.31

Szűr utca 8 2016.03.31

Táncsics Mihály utca 1 A 2016.08.31

Táncsics Mihály utca 1 2016.08.31

Táncsics Mihály utca 2 2016.08.31

Táncsics Mihály utca 2 2016.08.31

Táncsics Mihály utca 2 2016.08.31

Táncsics Mihály utca 3 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 3 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 4 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 4 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 5 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 5 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 6 A 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 6 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 7 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 7 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 7 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 8 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 8 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 9 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 10 A Fsz1 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 10 A fsz2 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 10 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 10 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 11 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 11 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 11 B/4 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 12 B 2016.09.01
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Táncsics Mihály utca 12 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 13 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 13 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 14 A 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 14 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 15 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 15 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 16 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 19 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 20 A 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 20 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 21 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 21 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 22 A 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 22 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 23 A 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 23 A 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 23 B 2016.09.01

Táncsics Mihály utca 24 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 24 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 25 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 25 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 25 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 26 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 26 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 26 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 27 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 27 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 28 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 28 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 29 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 29 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 30 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 30 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 31 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 31 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 32 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 32 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 32 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 32 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 33 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 33 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 34 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 34 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 34 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 35 A/1 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 35 A/2 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 35 A/3 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 35 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 36 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 36 B 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 37 a 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 37 b 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 37 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 37 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 38 A 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 38 2016.09.02

Táncsics Mihály utca 39 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 39 B/1 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 39 B/2 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 39 B/3 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 40 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 41 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 42 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 42 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 43 B 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 43 2016.09.05
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Táncsics Mihály utca 43 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 44 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 44 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 45 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 45 B 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 46 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 47 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 48 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 48 B 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 49 B 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 49 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 50 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 51 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 51 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 52 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 52 B 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 52 C 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 53 55 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 53 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 54 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 54 B 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 55 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 55 B 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 56 A 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 56 B 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 56 2016.09.05

Táncsics Mihály utca 57 A/1 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 57 A/2 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 57 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 58 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 58 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 59 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 59 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 60 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 61 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 62 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 62 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 64 II. em 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 64 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 66 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 66 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 67 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 67 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 68 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 68 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 69 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 69 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 70 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 70 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 70 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 71 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 72 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 73 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 73 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 74 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 75 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 75 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 75 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 76 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 77 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 77 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 79 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 79 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 80 A 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 80 B 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 81 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 82 B 2016.09.06
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Táncsics Mihály utca 83 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 83 2016.09.06

Táncsics Mihály utca 84 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 84 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 85 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 85 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 86 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 86 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 87 A 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 87 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 88 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 88 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 89 A 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 89 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 90 A 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 90 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 91 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 91 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 92 A 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 92 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 92 C 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 93 A 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 94 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 94 B fsz.1. 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 94 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 95 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 96 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 97 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 97 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 98 A 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 98 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 98 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 100 A 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 100 B 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 100 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 101 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 102 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 102 2016.09.07

Táncsics Mihály utca 104 2016.09.07

Tapolcsányi utca 1 2016.08.11

Tapolcsányi utca 2 2016.08.11

Tapolcsányi utca 3 2016.08.11

Tapolcsányi utca 4 2016.08.12

Tapolcsányi utca 5 2016.08.12

Tapolcsányi utca 6 2016.08.12

Tapolcsányi utca 7 2016.08.12

Tapolcsányi utca 8 2016.08.12

Tapolcsányi utca 9 2016.08.12

Tapolcsányi utca 10 2016.08.12

Tapolcsányi utca 11 I 2016.08.12

Tapolcsányi utca 12 2016.08.12

Tapolcsányi utca 13 2016.08.12

Tapolcsányi utca 14 2016.08.12

Tapolcsányi utca 15 2016.08.12

Tapolcsányi utca 16 2016.08.12

Tapolcsányi utca 17 2016.08.12

Tapolcsányi utca 18 2016.08.12

Tapolcsányi utca 19 2016.08.12

Tapolcsányi utca 20 2016.08.12

Tapolcsányi utca 20 2016.08.12

Tapolcsányi utca 21 2016.08.12

Tapolcsányi utca 22 2016.08.12

Tapolcsányi utca 23 2016.08.12

Tapolcsányi utca 25 I 2016.08.12

Tapolcsányi utca 25 2016.08.12

Tapolcsányi utca 27 2016.08.12

Tarján utca 1 2016.08.05
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Tarján utca 3 2016.08.05

Tarján utca 4 2016.08.05

Tarján utca 5 2016.08.05

Tarján utca 8 2016.08.05

Tarján utca 12 A 2016.08.05

Tarján utca 12 2016.08.05

Tarján utca 14 2016.08.05

Tarkő utca 1 2016.04.08

Tarkő utca 3 2016.04.08

Tarkő utca 4 2016.04.08

Tarkő utca 6 2016.04.08

Tarkő utca 7 2016.04.08

Tarkő utca 8 2016.04.08

Tarkő utca 9 2016.04.08

Tarkő utca 10 2016.04.08

Tarkő utca 11 2016.04.08

Tarkő utca 12 2016.04.08

Tarkő utca 13 2016.04.08

Tarkő utca 14 2016.04.08

Tarkő utca 15 2016.04.08

Tarkő utca 16 2016.04.08

Tarkő utca 18 2016.04.08

Tarkő utca 19 2016.04.08

Tarkő utca 21 2016.04.08

Tarkő utca 22 2016.04.08

Tarkő utca 23 2016.04.08

Tarkő utca 24 2016.04.08

Tarkő utca 25 A 2016.04.08

Tarkő utca 25 2016.04.08

Tarkő utca 25 2016.04.08

Tarkő utca 26 1 2016.04.08

Tarkő utca 26 2016.04.08

Tarkő utca 27 A 2016.04.08

Tarkő utca 27 2016.04.08

Tarkő utca 28 2016.04.11

Tarkő utca 29 2016.04.11

Tarkő utca 30 A 2016.04.11

Tarkő utca 30 2016.04.11

Tarkő utca 30 2016.04.11

Tarkő utca 31 B 2016.04.11

Tarkő utca 31 2016.04.11

Tarkő utca 31 2016.04.11

Tarkő utca 33 2016.04.11

Tarkő utca 34 b 2016.04.11

Tarkő utca 34 C 2016.04.11

Tarkő utca 35 2016.04.11

Tarkő utca 35 2016.04.11

Tarkő utca 36 A 2016.04.11

Tarkő utca 36 A 2016.04.11

Tarkő utca 36 2016.04.11

Tarkő utca 37 A 2016.04.11

Tarkő utca 37 B 2016.04.11

Tarkő utca 38 2016.04.11

Tarkő utca 39 2016.04.11

Tarkő utca 42 2016.04.11

Tarkő utca 44 B 2016.04.11

Tarkő utca 44 2016.04.11

Tarkő utca 49 2016.04.11

Tarkő utca 50 A 2016.04.11

Tarkő utca 50 B 2016.04.11

Tarkő utca 51 2016.04.11

Tarkő utca 52 A 2016.04.11

Tarkő utca 52 2016.04.11

Tarkő utca 53 2016.04.11

Tarkő utca 54 A 2016.04.11

Tarkő utca 54 B 2016.04.11

Tarkő utca 55 2016.04.11
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Tarkő utca 56 A 2016.04.11

Tarkő utca 56 B 2016.04.11

Tarkő utca 57 2016.04.11

Tarkő utca 58 A 2016.04.11

Tarkő utca 58 B 2016.04.11

Tarkő utca 59 2016.04.11

Tarkő utca 60 A 2016.04.11

Tarkő utca 60 B 2016.04.11

Tarkő utca 61 2016.04.11

Tarkő utca 62 A 2016.04.11

Tarkő utca 62 A 2016.04.11

Tarkő utca 62 B 2016.04.11

Tarkő utca 62 2016.04.11

Tarkő utca 65 2016.04.11

Tarkő utca 67 2016.04.11

Tarkő utca 69 2016.04.11

Tarkő utca 71 2016.04.11

Tarkő utca 73 2016.04.11

Tarkő utca 73 2016.04.11

Tartsay Vilmos utca 3 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 4 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 5 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 6 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 6 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 7 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 8 B 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 8 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 9 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 10 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 11 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 12 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 14 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 18 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 19 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 21 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 22 B 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 22 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 23 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 24 A 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 24 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 25 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 26 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 27 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 28 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 29 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 30 2016.02.22

Tartsay Vilmos utca 32 2016.02.22

Tas utca 1 2016.02.23

Tas utca 2 2016.02.23

Tas utca 3 2016.02.23

Tas utca 3 2016.02.23

Tas utca 4 2016.02.23

Tas utca 5 B 2016.02.23

Tas utca 5 2016.02.23

Tas utca 5 2016.02.23

Tas utca 6 2016.02.23

Tas utca 7 2016.02.23

Tas utca 8 2016.02.23

Tas utca 9 2016.02.23

Tas utca 10 2016.02.23

Tas utca 11 2016.02.23

Tas utca 12 2016.02.23

Tas utca 15 2016.02.23

Tas utca 16 2016.02.23

Tas utca 17 3 2016.02.24

Tas utca 17 2016.02.24

Tas utca 17 2016.02.24
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Tas utca 18 2016.02.24

Tas utca 19 2016.02.24

Tas utca 20 22 2016.02.24

Tas utca 20 22 2016.02.24

Tas utca 21 2016.02.24

Tas utca 23 A 2016.02.24

Tas utca 23 2016.02.24

Tas utca 24 2016.02.24

Tas utca 25 2016.02.24

Tas utca 28 2016.02.24

Tas utca 29 2016.02.24

Tas utca 31 2016.02.24

Tas utca 32 2016.02.24

Tas utca 33 2016.02.24

Tas utca 33 2016.02.24

Tas utca 34 2016.02.24

Tas utca 34 2016.02.24

Tas utca 35 2016.02.24

Tas utca 36 2016.02.24

Tas utca 37 2016.02.24

Tas utca 38 2016.02.24

Tas utca 39 2016.02.24

Tas utca 40 2016.02.24

Tas utca 41 2016.02.24

Tas utca 42 2016.02.24

Tas utca 43 2016.02.24

Tas utca 46 2016.02.24

Tátra utca 1 2016.06.08

Tátra utca 1 2016.06.08

Tátra utca 3 2016.06.08

Tátra utca 4 2016.06.08

Tátra utca 5 2016.06.08

Tátra utca 6 2016.06.08

Tátra utca 7 2016.06.08

Tátra utca 9 2016.06.08

Tátra utca 10 2016.06.08

Tátra utca 11 2016.06.08

Tátra utca 12 2016.06.08

Tátra utca 13 2016.06.08

Tátra utca 14 2016.06.08

Tátra utca 15 2016.06.08

Tátra utca 16 2016.06.08

Tátra utca 17 2016.06.08

Tátra utca 18 2016.06.08

Tátra utca 19 B 2016.06.08

Tátra utca 19 2016.06.08

Tátra utca 20 2016.06.08

Tátra utca 22 2016.06.08

Tátra utca 22 2016.06.08

Tátra utca 24 2016.06.08

Tátra utca 26 2016.06.08

Tátra utca 28 2016.06.09

Tátra utca 28 2016.06.09

Tátrafüred tér 1 2016.06.09

Tátrafüred tér 3 2016.06.09

Tátrafüred tér 4 A 2016.06.09

Tátrafüred tér 4 2016.06.09

Tátrafüred tér 5 2016.06.09

Tátrafüred tér 6 2016.06.09

Tátrafüred tér 7 2016.06.09

Tátrafüred tér 8 2016.06.09

Tátrafüred tér 9 2016.06.09

Tátrafüred tér 10 2016.06.09

Tátrafüred tér 11 2016.06.09

Tátrafüred tér 12 2016.06.09

Tátrafüred tér 13 2016.06.09

Tátrafüred tér 14 2016.06.09
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Tátrafüred tér 15 2016.06.09

Téglagyár utca 5 7 2016.12.08

Teleki utca 3 2016.04.08

Teleki utca 5 2016.04.08

Teleki utca 6 2016.04.08

Teleki utca 7 A 2016.04.08

Teleki utca 7 B 2016.04.08

Teleki utca 8 2016.04.08

Teleki utca 9 2016.04.08

Teleki utca 10 2016.04.08

Teleki utca 11 2016.04.08

Teleki utca 12 2016.04.08

Teleki utca 13 I 2016.04.08

Teleki utca 13 2016.04.08

Teleki utca 14 2016.04.08

Teleki utca 15 2016.04.08

Teleki utca 16 2016.04.08

Teleki utca 17 2016.04.08

Teleki utca 23 2016.04.08

Teleki utca 24 2016.01.14

Teleki utca 25 2016.04.08

Teleki utca 26 2016.04.08

Teleki utca 26 2016.04.08

Teleki utca 28 2016.04.08

Teleki utca 29 2016.04.08

Teleki utca 30 2016.04.08

Teleki utca 31 2016.04.08

Teleki utca 32 2016.04.08

Teleki utca 33 2016.04.08

Teleki utca 34 2016.04.08

Teleki utca 35 2016.04.08

Teleki utca 36 2016.04.08

Teleki utca 37 2016.04.08

Teleki utca 38 2016.04.08

Teleki utca 39 2016.04.08

Teleki utca 39 2016.04.08

Teleki utca 40 2016.04.08

Teleki utca 40 2016.04.08

Teleki utca 41 2016.04.11

Teleki utca 42 2016.04.11

Teleki utca 43 2016.04.11

Teleki utca 44 2016.04.11

Teleki utca 45 2016.04.11

Teleki utca 46 2016.04.11

Teleki utca 47 2016.04.11

Teleki utca 48 2016.04.11

Teleki utca 49 fsz.1. 2016.04.11

Teleki utca 49 2016.04.11

Teleki utca 50 2016.04.11

Teleki utca 51 A 2016.04.11

Teleki utca 51 B 2016.04.11

Teleki utca 51 II 2016.04.11

Teleki utca 52 2016.04.11

Teleki utca 52 2016.04.11

Teleki utca 54 2016.04.11

Teleki utca 54 2016.04.11

Teleki utca 54 2016.04.11

Teleki utca 55 C 2016.04.11

Teleki utca 55 II 2016.04.11

Teleki utca 55 2016.04.11

Teleki utca 55 2016.04.11

Teleki utca 55 2016.04.11

Teleki utca 56 2016.04.11

Teleki utca 57 B 2016.04.11

Teleki utca 57 C 2016.04.11

Teleki utca 57 D 2016.04.11

Teleki utca 58 2016.04.11
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Teleki utca 59 A 2016.04.11

Teleki utca 59 2016.04.11

Teleki utca 60 2016.04.11

Teleki utca 60 2016.04.11

Teleki utca 61 2016.04.11

Teleki utca 62 2016.04.11

Teleki utca 63 2016.04.11

Teleki utca 64 A 1 2016.04.11

Teleki utca 64 A 2 2016.04.11

Teleki utca 64 B 2016.04.11

Teleki utca 65 A 2016.04.11

Teleki utca 65 B 2016.04.11

Teleki utca 66 2016.04.11

Teleki utca 66 2016.04.11

Teleki utca 67 2016.04.11

Teleki utca 68 2016.04.11

Teleki utca 69 2016.04.11

Teleki utca 69 2016.04.11

Teleki utca 70 2016.04.11

Teleki utca 71 2016.04.11

Teleki utca 72 2016.04.11

Teleki utca 73 2016.04.11

Teleki utca 74 2016.04.11

Teleki utca 75 2016.04.11

Teleki utca 76 2016.04.11

Teleki utca 77 2016.04.11

Teleki utca 78 2016.04.11

Teleki utca 80 2016.04.11

Teleki utca 82 2016.04.11

Teleki utca 84 A 2016.04.11

Teleki utca 84 2016.04.11

Teleki utca 86 2016.04.11

Teleki utca 88 2016.04.11

Teleki utca 90 2016.04.11

Teleki utca 92 2016.04.11

Teleki utca 94 2016.04.12

Teleki utca 96 2016.04.12

Teleki utca 98 2016.04.12

Teleki utca 100 2016.04.12

Teleki utca 102 2016.04.12

Teleki utca 104 2016.04.12

Teleki utca 106 2016.04.12

Teleki utca 108 2016.04.12

Teleki utca 110 2016.04.12

Teleki utca 112 2016.04.12

Teleki utca 112 2016.04.12

Teleki utca 114 2016.04.12

Temesvár utca 1 B 2016.06.09

Temesvár utca 2 A 2016.06.09

Temesvár utca 2 B 2016.06.09

Temesvár utca 3 2016.06.09

Temesvár utca 3 2016.06.09

Temesvár utca 4 2016.06.09

Temesvár utca 5 2016.06.09

Temesvár utca 6 2016.06.09

Temesvár utca 7 2016.06.09

Temesvár utca 8 2016.06.09

Temesvár utca 9 2016.06.08

Temesvár utca 12 2016.06.09

Temesvár utca 14 2016.06.09

Temesvár utca 15 2016.06.09

Temesvár utca 16 A 2016.06.09

Temesvár utca 16 B 2016.06.09

Temesvár utca 18 2016.06.09

Temesvár utca 20 2016.06.08

Temesvár utca 21 2016.06.09

Temesvár utca 22 2016.06.09
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Temesvár utca 24 2016.06.09

Temesvár utca 26 2016.06.09

Temesvár utca 27 2016.06.09

Temesvár utca 28 2016.06.09

Temesvár utca 32 2016.06.09

Temesvár utca 32 2016.06.09

Temesvár utca 33 2016.06.09

Temesvár utca 34 A 2016.06.09

Temesvár utca 34 B 2016.06.09

Temesvár utca 36 2016.06.09

Temesvár utca 37 2016.06.09

Temesvár utca 38 2016.06.09

Temesvár utca 39 2016.06.09

Temesvár utca 40 2016.06.09

Temesvár utca 41 2016.06.09

Temesvár utca 42 2016.06.09

Temesvár utca 43 2016.06.09

Temesvár utca 45 2016.06.09

Temesvár utca 46 2016.06.09

Temesvár utca 46 2016.06.09

Temesvár utca 49 2016.06.09

Temesvár utca 52 2016.06.09

Templom utca 4 2016.11.14

Templom utca 6 2016.11.14

Templom utca 8 2016.11.14

Thököly út 1 3 2016.04.05

Thököly út 5 2016.04.05

Thököly út 7 2016.04.06

Thököly út 8 2016.04.06

Thököly út 9 A 2016.04.06

Thököly út 9 B 2016.04.06

Thököly út 10 2016.04.07

Thököly út 11 2016.04.07

Thököly út 12 2016.04.07

Thököly út 14 I/4 2016.04.07

Thököly út 14 II em 5 2016.04.07

Thököly út 14 2016.04.07

Thököly út 16 2016.04.07

Thököly út 18 2016.04.07

Thököly út 20 2016.04.07

Thököly út 22 2016.04.07

Thököly út 24 2016.04.07

Thököly út 26 28 2016.04.07

Thököly út 30 32 2016.04.07

Thököly út 34 2016.04.07

Thököly út 36 2016.04.07

Thököly út 38 2016.04.07

Thököly út 40 2016.04.07

Thököly út 42 2016.04.07

Thököly út 48 2016.04.07

Thököly út 52 2016.04.07

Thököly út 60 2016.04.07

Thököly út 62 2016.04.07

Thököly út 64 2016.04.07

Thököly út 70 2016.04.07

Thököly út 74 2016.04.07

Thököly út 77 a 2016.04.07

Thököly út 77 2016.04.07

Thököly út 81 2016.04.08

Thököly út 83 2016.04.08

Thököly út 85 2016.04.08

Thököly út 87 2016.04.08

Thököly út 89 2016.04.08

Thököly út 91 2016.04.08

Thököly út 93 2016.04.08

Thököly út 95 2016.04.08

Thököly út 95 2016.04.08
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Thököly út 97 2016.04.08

Thököly út 99 2016.04.08

Thököly út 105 2016.04.08

Thököly út 105 2016.04.08

Thököly út 109 2016.04.08

Thököly út 111 2016.04.08

Thököly út 113 2016.04.08

Thököly út 115 2016.04.08

Thököly út 1554 44 2016.04.08

Thököly út 1554 46 A 2016.04.08

Tiborc utca 4 2016.11.10

Tiborc utca 5 2016.11.10

Tiborc utca 7 2016.11.10

Tiborc utca 8 2016.11.10

Tiborc utca 10 2016.11.10

Tiborc utca 12 2016.11.10

Tiborc utca 14 2016.11.10

Tigriskő utca 2 1 2016.12.08

Tigriskő utca 2 2 2016.12.08

Tigriskő utca 3 1 2016.12.08

Tigriskő utca 3 3 2016.12.08

Tigriskő utca 3 4 2016.12.08

Tigriskő utca 4 a 2016.12.08

Tigriskő utca 4 a 2016.12.08

Tigriskő utca 4 b 2016.12.08

Tigriskő utca 4 b 2016.12.08

Tigriskő utca 5 A/1 2016.12.08

Tigriskő utca 5 A/2 2016.12.08

Tigriskő utca 5 B/1 2016.12.08

Tigriskő utca 5 B/2 2016.12.08

Tigriskő utca 6 A 2016.12.08

Tigriskő utca 6 C 2016.12.08

Tigriskő utca 7 A/1 2016.12.08

Tigriskő utca 7 A/2 2016.12.08

Tigriskő utca 7 B/1 2016.12.08

Tigriskő utca 7 B/2 2016.12.08

Tigriskő utca 8 B/1 2016.12.08

Tigriskő utca 8 B/1 2016.12.08

Tigriskő utca 8 b/2 2016.12.08

Tigriskő utca 8 2016.12.08

Tigriskő utca 9 1 2016.12.08

Tigriskő utca 9 2 2016.12.08

Tigriskő utca 9 3 2016.12.08

Tigriskő utca 9 4 2016.12.08

Tigriskő utca 10 a/1 2016.12.08

Tigriskő utca 10 a/2 2016.12.08

Tigriskő utca 10 B/1 2016.12.08

Tigriskő utca 10 2016.12.08

Tigriskő utca 12 a/1 2016.12.09

Tigriskő utca 12 b/1 2016.12.09

Tigriskő utca 14 b/2 2016.12.09

Tigriskő utca 14 2016.12.09

Tigriskő utca 14 2016.12.09

Tigriskő utca 16 a/1 2016.12.09

Tigriskő utca 16 A/2 2016.12.09

Tigriskő utca 16 b 2016.12.09

Tigriskő utca 18 A/1 2016.12.09

Tigriskő utca 18 b/2 2016.12.09

Tigriskő utca 18 2016.12.09

Tigriskő utca 18 2016.12.09

Tigriskő utca 20 1 2016.12.09

Tigriskő utca 20 3 2016.12.09

Tigriskő utca 20 2016.12.09

Tigriskő utca 20 2016.12.09

Tigriskő utca 22 1 2016.12.09

Tigriskő utca 22 2 2016.12.09

Tigriskő utca 22 3 2016.12.09
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Tigriskő utca 22 A 2016.12.09

Tigriskő utca 22 B ép. 2 2016.12.09

Tinódi utca 2 2016.03.31

Tinódi utca 4 2016.03.31

Tinódi utca 8 2016.03.31

Tinódi utca 9 2016.03.31

Tinódi utca 10 2016.03.31

Tinódi utca 12 2016.03.31

Tinódi utca 13 2016.03.31

Tinódi utca 14 2016.03.31

Tinódi utca 16 A 2016.03.31

Tinódi utca 17 2016.03.31

Tinódi utca 18 2016.03.31

Tinódi utca 19 A 2016.03.31

Tinódi utca 19 2016.03.31

Tinódi utca 19 2016.03.31

Tinódi utca 20 2016.03.31

Tinódi utca 21 2016.03.31

Tinódi utca 22 2016.03.31

Tinódi utca 23 2016.03.31

Tinódi utca 24 2016.03.31

Tinódi utca 25 2 2016.03.31

Tinódi utca 25 2016.03.31

Tinódi utca 26 2016.03.31

Tinódi utca 27 2016.03.31

Tinódi utca 28 2016.03.31

Tinódi utca 29 2016.03.31

Tinódi utca 30 2016.03.31

Tinódi utca 31 B 2016.03.31

Tinódi utca 31 2016.03.31

Tinódi utca 32 2016.03.31

Tinódi utca 34 2016.03.31

Tinódi utca 35 2016.03.31

Tinódi utca 36 2016.03.31

Tinódi utca 37 2016.04.01

Tinódi utca 38 2016.04.01

Tinódi utca 39 2016.04.01

Tinódi utca 40 2016.04.01

Tinódi utca 41 2016.04.01

Tinódi utca 41 2016.04.01

Tinódi utca 42 2016.04.01

Tinódi utca 44 2016.04.01

Tinódi utca 45 A 2016.04.01

Tinódi utca 45 2016.04.01

Tinódi utca 46 2016.04.01

Tinódi utca 47 2016.04.01

Tinódi utca 50 2016.04.01

Tinódi utca 50 2016.04.01

Tinódi utca 52 2016.04.01

Tinódi utca 54 2016.04.01

Tinódi utca 56 2016.04.01

Tinódi utca 56 2016.04.01

Tinódi utca 60 2016.04.01

Tinódi utca 62 2016.04.04

Tiszavirág utca 1 A 2016.10.25

Tiszavirág utca 1 C 2016.10.25

Tiszavirág utca 1 2016.10.25

Tiszavirág utca 2 2016.10.25

Tiszavirág utca 4 2016.10.25

Tiszavirág utca 6 2016.10.25

Tiszavirág utca 7 2016.10.25

Tiszavirág utca 8 B 2016.10.25

Tiszavirág utca 9 2016.10.25

Tiszavirág utca 10 2016.10.25

Tiszavirág utca 11 2016.10.25

Tiszavirág utca 12 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 13 15 2016.10.26
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Tiszavirág utca 14 2016.10.26

Tiszavirág utca 14 2016.10.26

Tiszavirág utca 15 2016.10.26

Tiszavirág utca 16 2016.10.26

Tiszavirág utca 16 2016.10.26

Tiszavirág utca 17 2016.10.26

Tiszavirág utca 18 2016.10.26

Tiszavirág utca 19 2016.10.26

Tiszavirág utca 19 2016.10.26

Tiszavirág utca 20 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 20 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 21 2016.10.26

Tiszavirág utca 22 2016.10.26

Tiszavirág utca 22 2016.10.26

Tiszavirág utca 23 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 23 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 25 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 25 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 26 b 2016.10.26

Tiszavirág utca 26 2016.10.26

Tiszavirág utca 27 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 27 2016.10.26

Tiszavirág utca 28 2016.10.26

Tiszavirág utca 29 2016.10.26

Tiszavirág utca 30 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 30 2016.10.26

Tiszavirág utca 31 2016.10.26

Tiszavirág utca 32 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 32 2016.10.26

Tiszavirág utca 33 2016.10.26

Tiszavirág utca 33 2016.10.26

Tiszavirág utca 34 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 34 2016.10.26

Tiszavirág utca 35 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 35 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 36 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 38 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 38 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 39 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 39 2016.10.26

Tiszavirág utca 40 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 40 2016.10.26

Tiszavirág utca 40 2016.10.26

Tiszavirág utca 41 A 2016.10.26

Tiszavirág utca 41 B 2016.10.26

Tiszavirág utca 41 2016.10.26

Tiszavirág utca 42 2016.10.26

Tiszavirág utca 42 2016.10.26

Tiszavirág utca 43 2016.10.26

Tiszavirág utca 45 2016.10.27

Tiszavirág utca 45 2016.10.27

Tiszavirág utca 46 48 2016.10.27

Tiszavirág utca 49 a 2016.10.27

Tiszavirág utca 49 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 49 C 2016.10.27

Tiszavirág utca 50 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 50 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 50 2016.10.27

Tiszavirág utca 51 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 51 2016.10.27

Tiszavirág utca 52 2016.10.27

Tiszavirág utca 53 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 53 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 54 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 54 2016.10.27

Tiszavirág utca 55 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 55 2016.10.27

2015.12.28
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Tiszavirág utca 56 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 56 2016.10.27

Tiszavirág utca 57 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 57 2016.10.27

Tiszavirág utca 58 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 58 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 59 2016.10.27

Tiszavirág utca 60 2016.10.27

Tiszavirág utca 61 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 61 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 61 2016.10.27

Tiszavirág utca 62 2016.10.27

Tiszavirág utca 65 2016.10.27

Tiszavirág utca 66 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 66 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 67 2 2016.10.27

Tiszavirág utca 67 2016.10.27

Tiszavirág utca 68 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 68 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 70 2016.10.27

Tiszavirág utca 71 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 72 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 72 2016.10.27

Tiszavirág utca 72 2016.10.27

Tiszavirág utca 73 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 73 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 74 2016.10.27

Tiszavirág utca 75 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 75 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 76 A 2016.10.27

Tiszavirág utca 76 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 77 B 2016.10.27

Tiszavirág utca 77 2016.10.27

Tiszavirág utca 78 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 78 2016.10.28

Tiszavirág utca 79 2016.10.28

Tiszavirág utca 80 2016.10.28

Tiszavirág utca 81 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 81 B 2016.10.28

Tiszavirág utca 82 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 82 2016.10.28

Tiszavirág utca 83 2016.10.28

Tiszavirág utca 83 2016.10.28

Tiszavirág utca 85 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 85 2016.10.28

Tiszavirág utca 86 2016.10.28

Tiszavirág utca 86 2016.10.28

Tiszavirág utca 87 2016.10.28

Tiszavirág utca 87 2016.10.28

Tiszavirág utca 89 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 89 2016.10.28

Tiszavirág utca 90 2016.10.28

Tiszavirág utca 91 B 2016.10.28

Tiszavirág utca 91 2016.10.28

Tiszavirág utca 92 2016.10.28

Tiszavirág utca 93 2016.10.28

Tiszavirág utca 93 b 2016.12.09

Tiszavirág utca 94 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 94 B 2016.10.28

Tiszavirág utca 95 2016.10.28

Tiszavirág utca 95 2016.10.28

Tiszavirág utca 96 B 2016.10.28

Tiszavirág utca 96 2016.10.28

Tiszavirág utca 97 2016.10.28

Tiszavirág utca 97 2016.10.28

Tiszavirág utca 98 2 2016.10.28

Tiszavirág utca 98 2016.10.28

2015.12.28



FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése

XVIII. kerület

Tiszavirág utca 99 2016.10.28

Tiszavirág utca 100 B 2016.10.28

Tiszavirág utca 100 2016.10.28

Tiszavirág utca 101 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 101 B 2016.10.28

Tiszavirág utca 102 2016.10.28

Tiszavirág utca 102 2016.10.28

Tiszavirág utca 103 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 103 2016.10.28

Tiszavirág utca 104 A 2016.10.28

Tiszavirág utca 104 B 2016.10.28

Tiszavirág utca 106 B 2016.10.28

Tiszavirág utca 106 2016.10.28

Tiszavirág utca 108 2016.10.28

Tiszavirág utca 110 A 2016.11.02

Tiszavirág utca 110 B 2016.11.02

Tiszavirág utca 112 B 2016.11.02

Tiszavirág utca 112 2016.11.02

Tiszavirág utca 114 2016.11.02

Tiszavirág utca 114 2016.11.02

Tiszavirág utca 116 B 2016.11.02

Tiszavirág utca 116 2016.11.02

Tiszavirág utca 116 2016.11.02

Tiszavirág utca 118 2016.11.02

Tiszavirág utca 118 2016.11.02

Toldi utca 1 2016.08.15

Toldi utca 3 2016.08.15

Toldi utca 4 2016.08.15

Toldi utca 5 2016.08.15

Toldi utca 6 2016.08.15

Toldi utca 7 2016.08.15

Toldi utca 8 2016.08.15

Toldi utca 9 2016.08.15

Toldi utca 10 2016.08.15

Toldi utca 11 2016.08.15

Toldi utca 12 2 2016.08.15

Toldi utca 12 ttér 2016.08.15

Toldi utca 12 2016.08.15

Toldi utca 13 2016.08.15

Toldi utca 14 2016.08.16

Toldi utca 15 2016.08.16

Toldi utca 16 2016.08.16

Toldi utca 17 2016.08.16

Toldi utca 18 A 2016.08.16

Toldi utca 18 2016.08.16

Toldi Miklós utca 12 A 2016.08.16

Tompa utca 2 2016.03.30

Tompa utca 3 2016.03.30

Tompa utca 4 2016.03.30

Tompa utca 5 2016.03.31

Tompa utca 6 2016.03.31

Tompa utca 7 2016.03.31

Tompa utca 8 2016.03.31

Tompa utca 9 2016.03.31

Tompa utca 15 2016.03.31

Topáz utca 1 2016.09.30

Topáz utca 3 2016.09.30

Topáz utca 5 2016.09.30

Topáz utca 6 2016.09.30

Topáz utca 7 2016.09.30

Topáz utca 8 2016.09.30

Topáz utca 9 2016.09.30

Topáz utca 10 18 2016.09.30

Topáz utca 11 2016.09.30

Topáz utca 12 2016.09.30

Topáz utca 13 2016.09.30

Topáz utca 14 2016.09.30

2015.12.28
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Topáz utca 15 2016.09.30

Topáz utca 16 2016.09.30

Topáz utca 17 2016.09.30

Topáz utca 19 2016.09.30

Torda utca 3 2016.04.07

Torda utca 4 2016.04.07

Torda utca 5 2016.04.07

Torda utca 6 2016.04.07

Torda utca 7 A 2016.04.07

Torda utca 7 B 2016.04.07

Torda utca 8 A 2016.04.07

Torda utca 8 B 2016.04.07

Torda utca 9 2016.04.07

Torda utca 10 2016.04.07

Torda utca 11 2016.04.07

Torda utca 12 2016.04.07

Torda utca 13 2016.04.07

Torda utca 14 2016.04.07

Torda utca 14 2016.04.07

Torda utca 15 2016.04.07

Torda utca 16 2016.04.07

Torda utca 16 2016.04.07

Torda utca 17 2016.04.07

Torda utca 19 1 2016.04.07

Torda utca 19 2016.04.07

Torda utca 21 2016.04.07

Torda utca 22 2016.04.07

Torda utca 23 2016.04.07

Torda utca 24 2016.04.07

Torda utca 25 2016.04.07

Torda utca 26 2016.04.07

Torda utca 27 2016.04.07

Torda utca 28 2016.04.07

Torda utca 29 2016.04.07

Torda utca 30 2016.04.07

Torda utca 31 2016.04.07

Torda utca 31 2016.04.07

Torda utca 32 2016.04.07

Torda utca 33 2016.04.07

Torda utca 34 2016.04.07

Torda utca 35 2016.04.07

Torda utca 36 2016.04.07

Torda utca 37 A 2016.04.07

Torda utca 37 2016.04.07

Torda utca 38 2016.04.07

Torda utca 39 2 2016.04.07

Torda utca 39 2016.04.07

Torda utca 40 2016.04.08

Torda utca 41 2016.04.08

Torda utca 42 2016.04.08

Torda utca 43 1 2016.04.08

Torda utca 43 2 2016.04.08

Torda utca 43 3 2016.04.08

Torda utca 45 2016.04.08

Torda utca 46 2016.04.08

Torda utca 48 II 2016.04.08

Torda utca 48 2016.04.08

Torda utca 50 2016.04.08

Torda utca 52 2016.04.08

Torockó utca 1 2016.03.31

Torockó utca 2 2016.03.31

Torockó utca 2 2016.03.31

Torockó utca 3 2016.03.31

Torockó utca 5 2016.03.31

Torockó utca 7 A 2016.03.31

Torockó utca 7 B 2016.03.31

Torockó utca 8 2016.04.01

2015.12.28
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Torockó utca 9 2016.04.01

Torockó utca 9 2016.04.01

Torockó utca 10 2016.04.01

Torockó utca 11 2016.04.01

Torockó utca 12 A 2016.04.01

Torockó utca 12 B 12 C 2016.04.01

Torockó utca 13 B 2016.04.01

Torockó utca 13 2016.04.01

Torockó utca 14 2016.04.01

Torockó utca 15 B 2016.04.01

Torockó utca 15 2016.04.01

Torockó utca 16 A 2016.04.01

Torockó utca 16 2016.04.01

Torockó utca 17 2016.04.01

Torockó utca 18 2016.04.01

Torockó utca 19 2016.04.01

Torockó utca 19 2016.04.01

Torockó utca 21 2016.04.01

Tóth Árpád utca 1 A 2016.04.04

Tóth Árpád utca 1 2016.04.04

Tóth Árpád utca 3 2016.04.04

Tóth Árpád utca 4 A 2016.04.04

Tóth Árpád utca 4 B 2016.04.04

Tóth Árpád utca 6 2016.04.04

Tóth Árpád utca 7 2016.04.04

Tóth Árpád utca 8 1 2016.04.04

Tóth Árpád utca 8 2 2016.04.04

Tóth Árpád utca 8 3 2016.04.04

Tóth Árpád utca 9 A 2016.04.04

Tóth Árpád utca 9 A 2016.04.04

Tóth Árpád utca 10 2016.04.04

Tóth Árpád utca 11 2016.04.04

Tóth Árpád utca 12 2016.04.04

Tóth Árpád utca 13 2016.04.04

Tóth Árpád utca 14 2016.04.04

Tóth Árpád utca 15 2016.04.04

Tóth Árpád utca 16 1 2016.04.04

Tóth Árpád utca 16 2 2016.04.04

Tóth Árpád utca 16 3 2016.04.04

Tóth Árpád utca 17 2 2016.04.04

Tóth Árpád utca 17 2016.04.04

Tóth Árpád utca 18 2016.04.04

Tóth Árpád utca 19 2016.04.04

Tóth Árpád utca 20 2016.04.04

Tóth Árpád utca 21 2016.04.04

Tóth Árpád utca 22 2016.04.04

Tóth Árpád utca 22 2016.04.04

Tóth Árpád utca 23 A 2016.04.04

Tóth Árpád utca 23 A 2016.04.04

Tóth Árpád utca 24 2016.04.04

Tóth Árpád utca 29 2016.04.04

Tóth Árpád utca 30 2016.04.04

Tóth Árpád utca 30 2016.04.04

Tóth Árpád utca 31 2016.04.04

Tóth Árpád utca 32 2016.04.04

Tóth Árpád utca 34 2016.04.04

Tóth Árpád utca 35 2016.04.04

Tóth Árpád utca 36 2016.04.04

Tóth Árpád utca 37 2016.04.04

Tóth Árpád utca 38 2016.04.04

Tóth Árpád utca 38 2016.04.04

Tóth Árpád utca 39 2016.04.04

Tóth Árpád utca 40 2016.04.04

Tóth Árpád utca 42 2016.04.04

Tóth Árpád utca 42 2016.04.04

Tóth Árpád utca 44 A 2016.04.04

Tóth Árpád utca 44 2016.04.04

2015.12.28
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Tóth Árpád utca 48 2016.04.04

Tóth Árpád utca 52 2016.04.04

Tóth Árpád utca 54 2016.04.04

Tóth Árpád utca 56 2016.04.04

Tóth Árpád utca 58 2016.04.05

Töhötöm utca 3 2016.02.26

Töhötöm utca 5 2016.02.26

Töhötöm utca 6 2016.02.29

Töhötöm utca 8 2016.02.29

Töhötöm utca 8 2016.02.29

Töhötöm utca 8 2016.02.29

Töhötöm utca 9 2016.02.29

Töhötöm utca 11 2016.02.29

Töhötöm utca 15 2016.02.29

Töhötöm utca 16 2016.02.29

Töhötöm utca 16 2016.02.29

Töhötöm utca 17 A 2016.02.29

Töhötöm utca 17 2016.02.29

Töhötöm utca 19 2016.02.29

Töhötöm utca 21 2016.02.29

Töhötöm utca 23 2016.02.29

Töhötöm utca 27 31 2016.02.29

Tölgy utca 2 2016.11.14

Tölgy utca 4 2016.11.14

Tölgy utca 5 2016.11.15

Tölgy utca 6 2016.11.15

Tölgy utca 7 2016.11.15

Tölgy utca 8 2016.11.15

Tölgy utca 10 2016.11.15

Tölgy utca 12 2016.11.15

Tölgy utca 14 2016.11.15

Tölgy utca 16 2016.11.15

Tölgy utca 18 2016.11.15

Tölgy utca 20 2016.11.15

Tölgy utca 22 2016.11.15

Tölgy utca 24 2016.11.15

Tölgy utca 26 2016.11.15

Tölgy utca 28 2016.11.15

Tölgy utca 30 2016.11.15

Tölgy utca 32 2016.11.15

Tölgy utca 34 2016.11.15

Tölgy utca 36 2016.11.15

Tölgy utca 38 2016.11.15

Tölgy utca 40 2016.11.15

Tölgy utca 42 2016.11.15

Tölgy utca 44 2016.11.15

Tölgy utca 46 2016.11.15

Tölgy utca 48 2016.11.15

Tölgy utca 50 2016.11.16

Tölgy utca 52 2016.11.16

Tölgy utca 54 2016.11.16

Tölgy utca 56 2016.11.16

Tölgy utca 58 2016.11.16

Tölgy utca 60 2016.11.16

Tölgy utca 62 2016.11.16

Tölgy utca 64 2016.11.16

Tölgy utca 66 2016.11.16

Tölgy utca 68 2016.11.16

Tölgy utca 70 2016.11.16

Tölgy utca 72 2016.11.16

Tölgyesi utca 2 2016.04.01

Tölgyesi utca 3 2016.04.01

Tölgyesi utca 4 2016.04.01

Tölgyesi utca 5 2016.04.01

Tölgyesi utca 6 2016.04.01

Tölgyesi utca 7 2016.04.01

Tölgyesi utca 8 A 2016.04.01

2015.12.28
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Tölgyesi utca 8 2016.04.01

Tölgyesi utca 9 2016.04.01

Tölgyesi utca 9 2016.04.01

Tölgyesi utca 10 1 2016.04.01

Tölgyesi utca 10 2 2016.04.01

Tölgyesi utca 10 3 2016.04.01

Tölgyesi utca 10 4 2016.04.01

Tölgyesi utca 10 5 2016.04.01

Tölgyesi utca 10 6 2016.04.01

Tölgyesi utca 11 2016.04.01

Tölgyesi utca 11 2016.04.01

Tölgyesi utca 12 2016.04.01

Tölgyesi utca 13 2016.04.01

Tömb utca 1 2016.09.13

Tömb utca 3 2016.09.13

Tömb utca 4 2016.09.13

Tömb utca 5 2016.09.13

Tömb utca 6 2016.09.13

Tömb utca 7 2016.09.13

Tömb utca 8 B 2016.09.13

Tömb utca 8 2016.09.13

Tömb utca 10 2016.09.13

Tömb utca 11 2016.09.13

Tömb utca 12 2016.09.13

Tömb utca 13 2016.09.13

Tömb utca 14 2016.09.13

Tömb utca 15 2016.09.13

Tömb utca 16 2016.09.13

Tömb utca 17 2016.09.13

Tömb utca 18 2016.09.13

Török Bálint utca 1 B 2016.04.04

Török Bálint utca 1 C 2016.04.04

Török Bálint utca 2 A 2016.04.04

Török Bálint utca 2 2016.04.04

Török Bálint utca 3 2016.04.04

Török Bálint utca 4 2016.04.04

Török Bálint utca 5 A 2016.04.04

Török Bálint utca 5 2016.04.04

Török Bálint utca 6 B 2016.04.04

Török Bálint utca 6 2016.04.04

Török Bálint utca 7 B 2016.04.04

Török Bálint utca 7 C 2016.04.04

Török Bálint utca 7 2016.04.04

Török Bálint utca 9 B 2016.04.04

Török Bálint utca 9 2016.04.04

Török Bálint utca 11 A 2016.04.04

Török Bálint utca 11 2016.04.04

Török Bálint utca 12 2016.04.04

Török Bálint utca 13 B 2016.04.04

Török Bálint utca 13 2016.04.04

Török Bálint utca 14 2016.04.04

Török Bálint utca 15 2016.04.04

Török Bálint utca 16 A 2016.04.04

Török Bálint utca 16 2016.04.04

Törökbálinti út 13 2016.04.04

Törvény utca 2 2016.07.11

Törvény utca 3 2016.07.11

Törvény utca 6 2016.07.11

Törvény utca 7 2016.07.11

Törvény utca 8 2016.07.11

Törvény utca 8 2016.07.11

Törvény utca 9 2016.07.11

Törvény utca 10 2016.07.11

Törvény utca 12 2016.07.11

Törvény utca 13 2016.07.11

Törvény utca 15 2016.07.12

Törvény utca 15 2016.07.12

2015.12.28
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Törvény utca 17 2016.07.12

Törvény utca 17 2016.07.12

Törvény utca 18 2016.07.12

Törvény utca 19 2016.07.12

Törvény utca 20 2016.07.12

Törvény utca 21 2016.07.12

Törvény utca 23 2016.07.12

Törvény utca 30 A 2016.07.12

Törvény utca 30 2016.07.12

Törvény utca 32 2016.07.12

Törvény utca 35 2016.07.12

Törvény utca 37 2016.07.12

Törvény utca 37 2016.07.12

Törvény utca 38 2016.07.12

Törvény utca 40 2016.07.12

Törvény utca 41 2016.07.12

Törvény utca 42 B 2016.07.12

Törvény utca 44 2016.07.12

Törvény utca 45 2016.07.12

Törvény utca 47 2016.07.12

Törvény utca 48 2016.07.12

Törvény utca 50 A 2016.07.12

Törvény utca 51 B 2016.07.12

Törvény utca 51 B 2016.07.12

Törvény utca 52 2016.07.12

Törvény utca 53 2016.07.12

Törvény utca 54 A 2016.07.12

Törvény utca 56 2016.07.12

Törvény utca 57 2016.07.12

Törvény utca 58 2016.07.12

Törvény utca 59 2016.07.12

Törvény utca 60 2016.07.12

Törvény utca 62 2016.07.12

Törvény utca 63 2016.07.12

Törvény utca 63 2016.07.12

Törvény utca 64 2016.07.12

Törvény utca 65 2016.07.12

Törvény utca 66 A 2016.07.13

Törvény utca 66 2016.07.13

Tövishát utca 2 A 2016.09.19

Tövishát utca 3 2016.09.19

Tövishát utca 6 2016.09.19

Tövishát utca 8 2016.09.19

Tövishát utca 21 2016.09.19

Tövishát utca 43 47 2016.09.19

Tövishát utca 71 2016.09.19

Tövishát utca 73 1/2 2016.09.20

Tövishát utca 73 2/4 2016.09.20

Tövishát utca 73 II/3 2016.09.20

Tövishát utca 73 2016.09.20

Tövishát utca 75 1 2016.09.20

Tövishát utca 75 b 2016.09.20

Tövishát utca 75 II/1 2016.09.20

Tövishát utca 75 2016.09.20

Tövishát utca 77 2016.09.20

Trencsén utca 1 2016.06.09

Trencsén utca 2 2016.06.10

Trencsén utca 3 2016.06.10

Trencsén utca 4 2016.06.10

Trencsén utca 5 2016.06.10

Trencsén utca 7 2016.06.10

Trencsén utca 8 2016.06.10

Trencsén utca 9 1 2016.06.10

Trencsén utca 9 2016.06.10

Trencsén utca 10 2016.06.10

Trencsén utca 11 2016.06.10

Trencsén utca 11 2016.06.10
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Trencsén utca 12 2016.06.10

Trencsén utca 13 2016.06.10

Trencsén utca 14 2 2016.02.10

Trencsén utca 15 2016.06.10

Trencsén utca 16 2016.06.10

Trencsén utca 17 2016.06.10

Trencsén utca 19 2016.06.10

Trencsén utca 21 2016.06.10

Trencsén utca 23 2016.06.10

Tulipán utca 3 2016.03.31

Tulipán utca 4 2016.03.31

Tulipán utca 6 2016.03.31

Tulipán utca 7 B 2016.03.31

Tulipán utca 7 2016.03.31

Tulipán utca 8 2016.03.31

Tulipán utca 9 2016.03.31

Tulipán utca 10 2016.03.31

Tulipán utca 10 2016.03.31

Tulipán utca 11 2016.03.31

Tulipán utca 11 2016.03.31

Tulipán utca 12 2016.03.31

Tulipán utca 14 2016.03.31

Tusnád utca 3 2016.12.09

Tusnád utca 4 2016.12.09

Tusnád utca 5 2016.12.09

Tusnád utca 6 2016.12.09

Tusnád utca 7 2016.12.09

Tű utca 2 2016.03.09

Tű utca 3 2016.03.09

Tű utca 3 2016.03.09

Tünde utca 1 2016.02.29

Tünde utca 1 2016.02.29

Tünde utca 2 2016.02.29

Tünde utca 3 2016.02.29

Tünde utca 4 2016.02.29

Tünde utca 5 B 2016.02.29

Tünde utca 6 2016.02.29

Tünde utca 7 2016.02.29

Tünde utca 8 2016.02.29

Tünde utca 9 2016.02.29

Tünde utca 10 2016.02.29

Tünde utca 11 2016.02.29

Tünde utca 12 2016.02.29

Tünde utca 13 2016.02.29

Tünde utca 14 2016.02.29

Tünde utca 15 2016.02.29

Tünde utca 16 2016.02.29

Tünde utca 17 2016.02.29

Tünde utca 18 2016.02.29

Tünde utca 19 2016.02.29

Tünde utca 20 2016.02.29

Tünde utca 21 2016.02.29

Tünde utca 22 2016.02.29

Tünde utca 24 2016.02.29

Tünde utca 24 2016.02.29

Tünde utca 25 2016.02.29

Tünde utca 26 2016.02.29

Tünde utca 27 2016.02.29

Tünde utca 28 2016.02.29

Tünde utca 30 2016.02.29

Tünde utca 31 2016.02.29

Tünde utca 31 2016.02.29

Tünde utca 32 2016.02.29

Tünde utca 33 2016.02.29

Tünde utca 34 2016.02.29

Tünde utca 35 2016.02.29

Tünde utca 37 2016.02.29
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Tünde utca 39 2016.02.29

Tünde utca 39 2016.02.29

Tünde utca 40 2016.02.29

Tünde utca 42 2016.02.29

Tünde utca 42 2016.02.29

Tünde utca 44 2016.02.29

Tünde utca 46 2016.02.29

Tünde utca 48 2016.03.01

Tünde utca 50 2016.03.01

Tünde utca 52 2016.03.01

Tünde utca 54 2016.03.01

Tünde utca 56 2016.03.01

Tünde utca 58 2016.03.01

Tünde utca 60 2016.03.01

Tünde utca 2016.03.01

Tüzér utca 3 2016.06.10

Tüzér utca 4 2016.06.10

Tüzér utca 5 F 2016.06.10

Tüzér utca 5 2016.06.10

Tüzér utca 6 2016.06.10

Tüzér utca 8 2016.06.10

Tüzér utca 10 2016.06.10

Tüzér utca 12 2016.06.10

Ugocsa utca 1 2016.08.02

Ugocsa utca 4 2016.08.02

Ugocsa utca 5 2016.08.02

Ugocsa utca 6 2016.08.02

Ugocsa utca 7 2016.08.02

Ugocsa utca 8 2016.08.02

Ugocsa utca 9 1 2016.08.02

Ugocsa utca 9 2 2016.08.02

Ugocsa utca 10 2016.08.02

Ugocsa utca 12 2016.08.02

Ugocsa utca 13 2016.08.02

Ugocsa utca 15 2016.08.02

Ugocsa utca 18 2016.08.02

Ugocsa utca 24 2016.08.02

Újvidék utca 3 2016.09.13

Újvidék utca 4 2016.09.13

Újvidék utca 5 2016.09.13

Újvidék utca 6 2016.09.13

Újvidék utca 7 2016.09.13

Újvidék utca 8 2016.09.13

Újvidék utca 9 2016.09.13

Újvidék utca 10 2016.09.13

Újvidék utca 11 2016.09.13

Újvidék utca 13 2016.09.13

Újvidék utca 15 2016.09.13

Újvidék utca 17 2016.09.13

Ungvár utca 1 2016.06.10

Ungvár utca 3 2016.06.10

Ungvár utca 4 2016.06.10

Ungvár utca 4 2016.06.10

Ungvár utca 5 2016.06.10

Ungvár utca 6 2016.06.10

Ungvár utca 7 2016.06.10

Ungvár utca 8 2016.06.10

Ungvár utca 9 2016.06.10

Ungvár utca 10 2016.06.10

Ungvár utca 11 2016.06.10

Ungvár utca 12 2016.06.10

Ungvár utca 13 2016.06.10

Ungvár utca 14 2016.06.10

Ungvár utca 15 2016.06.10

Ungvár utca 16 2016.06.10

Ungvár utca 17 2016.06.10

Ungvár utca 18 2016.06.10
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Ungvár utca 19 2016.06.10

Ungvár utca 20 2016.06.10

Ungvár utca 21 2016.06.10

Ungvár utca 22 2016.06.10

Ungvár utca 25 2016.06.10

Ungvár utca 26 2016.06.10

Ungvár utca 27 2016.06.10

Ungvár utca 28 2016.06.10

Ungvár utca 29 2016.06.10

Ungvár utca 30 2016.06.10

Ungvár utca 31 2016.06.13

Ungvár utca 33 1 2016.06.13

Ungvár utca 33 2 2016.06.13

Ungvár utca 34 2016.06.13

Ungvár utca 35 2016.06.13

Ungvár utca 36 2016.06.13

Ungvár utca 37 2016.06.13

Ungvár utca 38 2016.06.13

Ungvár utca 39 2016.06.13

Ungvár utca 40 2016.06.13

Ungvár utca 41 2016.06.13

Ungvár utca 42 2016.06.13

Ungvár utca 43 2016.06.13

Ungvár utca 45 2016.06.13

Ungvár utca 46 2016.06.13

Ungvár utca 47 2016.06.13

Ungvár utca 48 2016.06.13

Ungvár utca 49 2016.06.13

Ungvár utca 50 2016.06.13

Ungvár utca 51 2016.06.13

Ungvár utca 52 2016.06.13

Ungvár utca 53 2016.06.13

Ungvár utca 54 2016.06.13

Ungvár utca 56 2016.06.13

Üllői út 286 2016.07.15

Üllői út 288 2016.07.15

Üllői út 294 2016.07.15

Üllői út 296 2016.07.15

Üllői út 296 2016.07.15

Üllői út 296 2016.07.15

Üllői út 296 2016.07.15

Üllői út 300 2016.07.15

Üllői út 302 2016.07.15

Üllői út 310 2016.07.15

Üllői út 313 2016.07.15

Üllői út 315 2016.07.15

Üllői út 317 2016.07.15

Üllői út 319 2016.07.15

Üllői út 320 2016.07.15

Üllői út 321 2016.07.15

Üllői út 322 2016.07.15

Üllői út 322 2016.07.15

Üllői út 326 fsz.2 2016.07.15

Üllői út 326 2016.07.15

Üllői út 328 2016.07.15

Üllői út 329 2016.07.15

Üllői út 329 2016.07.15

Üllői út 330 2016.07.15

Üllői út 331 2016.07.15

Üllői út 332 2016.07.15

Üllői út 333 2016.07.15

Üllői út 334 2016.07.15

Üllői út 335 2016.07.15

Üllői út 335 2016.07.15

Üllői út 336 2016.07.15

Üllői út 337 2016.07.15

Üllői út 339 2016.07.18
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Üllői út 340 2016.07.18

Üllői út 342 2016.07.18

Üllői út 345 2016.07.18

Üllői út 347 2016.07.18

Üllői út 348 2016.07.18

Üllői út 349 351 2016.07.18

Üllői út 352 2016.07.18

Üllői út 354 2016.07.18

Üllői út 355 2016.01.20

Üllői út 356 2016.07.18

Üllői út 358 2016.07.18

Üllői út 360 2016.07.18

Üllői út 362 2016.07.18

Üllői út 363 A 2016.07.18

Üllői út 363 2016.07.18

Üllői út 365 2016.07.18

Üllői út 367 2016.07.18

Üllői út 367 2016.07.18

Üllői út 369 2016.07.18

Üllői út 371 2016.07.18

Üllői út 373 2016.07.18

Üllői út 375 2016.07.18

Üllői út 377 2016.07.18

Üllői út 379 381 2016.07.18

Üllői út 380 2016.07.18

Üllői út 383 2016.07.18

Üllői út 385 2016.07.19

Üllői út 387 2016.07.19

Üllői út 389 2016.07.19

Üllői út 390 2016.07.19

Üllői út 391 2016.07.19

Üllői út 396 2016.07.19

Üllői út 399 1/1 2016.07.19

Üllői út 399 1/2 2016.07.19

Üllői út 399 2016.07.19

Üllői út 401 2016.07.19

Üllői út 403 2016.07.19

Üllői út 405 2016.07.19

Üllői út 405 2016.07.19

Üllői út 405 2016.07.19

Üllői út 405 2016.07.19

Üllői út 407 2016.07.19

Üllői út 409 2016.07.19

Üllői út 411 2016.07.19

Üllői út 413 2016.07.19

Üllői út 415 2016.07.19

Üllői út 417 2016.07.19

Üllői út 419 2016.07.19

Üllői út 421 2016.07.19

Üllői út 423 2016.07.19

Üllői út 424 2016.07.19

Üllői út 425 2016.07.19

Üllői út 428 2016.07.19

Üllői út 429 2016.07.19

Üllői út 430 2016.07.19

Üllői út 431 1 2016.07.19

Üllői út 431 2 2016.07.19

Üllői út 431 3 2016.07.19

Üllői út 431 2016.07.19

Üllői út 432 A 2016.07.19

Üllői út 432 B 2016.07.19

Üllői út 433 2016.07.19

Üllői út 435 2016.07.19

Üllői út 435 2016.07.19

Üllői út 437 2016.07.19

Üllői út 438 2016.07.19

Üllői út 439 2016.07.19
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Üllői út 439 2016.07.19

Üllői út 440 2016.07.19

Üllői út 441 2016.07.19

Üllői út 443 2016.07.20

Üllői út 444 2016.07.20

Üllői út 445 2016.07.20

Üllői út 445 2016.07.20

Üllői út 446 2016.07.20

Üllői út 449 2016.07.20

Üllői út 451 2016.07.20

Üllői út 452 2016.07.20

Üllői út 454 2016.07.20

Üllői út 454 2016.07.20

Üllői út 454 2016.07.20

Üllői út 454 2016.07.20

Üllői út 455 2016.07.20

Üllői út 457 2016.07.20

Üllői út 457 2016.07.20

Üllői út 458 2016.07.20

Üllői út 460 2016.07.20

Üllői út 461 2016.07.20

Üllői út 462 2016.07.20

Üllői út 463 2 2016.07.20

Üllői út 463 2016.07.20

Üllői út 464 2016.07.20

Üllői út 466 2016.07.20

Üllői út 466 2016.07.20

Üllői út 467 2016.07.20

Üllői út 467 2016.07.20

Üllői út 467 2016.07.20

Üllői út 468 2016.07.20

Üllői út 469 2016.07.20

Üllői út 470 2016.07.20

Üllői út 471 2016.07.20

Üllői út 471 2016.07.20

Üllői út 471 2016.07.20

Üllői út 471 2016.07.20

Üllői út 472 2016.07.20

Üllői út 473 2016.07.20

Üllői út 475 2016.07.20

Üllői út 476 2016.07.21

Üllői út 476 2016.07.21

Üllői út 476 2016.07.21

Üllői út 478 2016.07.21

Üllői út 480 2016.07.21

Üllői út 481 2016.07.21

Üllői út 483 2016.07.21

Üllői út 484 2016.07.21

Üllői út 485 2016.07.21

Üllői út 486 2016.07.21

Üllői út 487 2016.07.21

Üllői út 488 2016.07.21

Üllői út 488 2016.07.21

Üllői út 489 2016.07.21

Üllői út 491 2016.07.21

Üllői út 491 2016.07.21

Üllői út 492 2016.07.21

Üllői út 493 2016.07.21

Üllői út 494 2016.07.21

Üllői út 495 A 2016.07.21

Üllői út 495 2016.07.21

Üllői út 497 2016.07.21

Üllői út 498 2016.07.21

Üllői út 499 2016.07.21

Üllői út 500 2016.07.21

Üllői út 501 2016.07.21

Üllői út 505 2016.07.21
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Üllői út 506 2016.07.21

Üllői út 507 2016.07.21

Üllői út 508 2016.07.21

Üllői út 509 2016.07.21

Üllői út 510 2016.07.21

Üllői út 511 2016.07.21

Üllői út 512 2016.07.21

Üllői út 513 2016.07.21

Üllői út 514 2016.07.21

Üllői út 515 2016.07.21

Üllői út 516 2016.07.21

Üllői út 517 2016.07.21

Üllői út 518 2016.07.21

Üllői út 519 2016.07.21

Üllői út 521 2016.07.22

Üllői út 522 2016.07.22

Üllői út 523 2016.07.22

Üllői út 524 2016.07.22

Üllői út 524 2016.07.22

Üllői út 525 2016.07.22

Üllői út 525 2016.07.22

Üllői út 526 2016.07.22

Üllői út 529 A 2016.07.22

Üllői út 529 2016.07.22

Üllői út 531 2016.07.22

Üllői út 533 2016.07.22

Üllői út 534 2016.07.22

Üllői út 536 2016.07.22

Üllői út 538 2016.07.22

Üllői út 538 2016.07.22

Üllői út 539 2016.07.22

Üllői út 541 2016.07.22

Üllői út 543 2016.07.22

Üllői út 544 2016.07.22

Üllői út 545 2016.07.22

Üllői út 546 2016.07.22

Üllői út 547 2016.07.22

Üllői út 548 2016.07.22

Üllői út 549 2016.07.22

Üllői út 550 2016.07.22

Üllői út 551 2016.07.22

Üllői út 552 2016.07.22

Üllői út 553 2016.07.22

Üllői út 554 2016.07.22

Üllői út 555 2016.07.22

Üllői út 556 2016.07.22

Üllői út 557 2016.07.22

Üllői út 559 2016.07.22

Üllői út 561 2016.07.22

Üllői út 563 2016.07.22

Üllői út 564 2016.07.22

Üllői út 565 2016.07.22

Üllői út 566 2016.07.22

Üllői út 567 B 2016.07.22

Üllői út 567 2016.07.22

Üllői út 568 2016.07.22

Üllői út 568 2016.07.22

Üllői út 569 2016.01.20

Üllői út 569 2016.07.22

Üllői út 569 2016.07.22

Üllői út 571 2016.07.22

Üllői út 573 2016.07.22

Üllői út 574 2016.07.22

Üllői út 575 2016.07.22

Üllői út 576 2016.07.22

Üllői út 577 2016.07.22

Üllői út 578 2016.07.22
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Üllői út 578 2016.07.22

Üllői út 579 2016.07.22

Üllői út 580 2016.07.22

Üllői út 581 2016.07.22

Üllői út 581 2016.07.22

Üllői út 582 2016.07.22

Üllői út 584 2016.07.22

Üllői út 585 2016.07.22

Üllői út 586 2016.07.25

Üllői út 587 2016.07.25

Üllői út 588 2016.07.25

Üllői út 588 2016.07.25

Üllői út 589 2016.07.25

Üllői út 590 2016.01.20

Üllői út 591 2016.07.25

Üllői út 593 2016.07.25

Üllői út 594 2016.07.25

Üllői út 595 2016.07.25

Üllői út 596 2016.07.25

Üllői út 597 2016.07.25

Üllői út 599 2016.01.20

Üllői út 600 2016.07.25

Üllői út 601 2016.01.20

Üllői út 601 B 2016.07.25

Üllői út 602 2016.07.25

Üllői út 602 2016.07.25

Üllői út 603 2016.07.25

Üllői út 604 2016.07.25

Üllői út 606 2016.07.25

Üllői út 607 2016.07.25

Üllői út 608 2016.07.25

Üllői út 609 2016.07.25

Üllői út 611 2016.07.25

Üllői út 613 2016.07.25

Üllői út 614 2016.07.25

Üllői út 615 2016.07.25

Üllői út 616 2016.07.25

Üllői út 617 2016.07.25

Üllői út 619 A 2016.07.25

Üllői út 619 B 2016.07.25

Üllői út 620 2016.07.25

Üllői út 621 2016.07.25

Üllői út 622 2016.07.25

Üllői út 623 fsz.1 2016.07.25

Üllői út 623 fsz.2 2016.07.25

Üllői út 623 fsz.3 2016.07.25

Üllői út 623 fsz.4 2016.07.25

Üllői út 624 2016.07.25

Üllői út 625 2016.07.25

Üllői út 627 2016.07.25

Üllői út 628 2016.07.25

Üllői út 629 2016.07.25

Üllői út 630 2016.07.25

Üllői út 631 2016.07.25

Üllői út 633 fsz1 2016.07.25

Üllői út 633 2016.07.25

Üllői út 633 2016.07.25

Üllői út 635 0 2016.07.25

Üllői út 635 2016.07.25

Üllői út 636 2016.07.25

Üllői út 637 2016.07.25

Üllői út 638 2016.07.25

Üllői út 639 2016.07.25

Üllői út 639 2016.07.25

Üllői út 640 2016.07.25

Üllői út 641 fsz6 2016.07.25

Üllői út 641 2016.07.25
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Üllői út 643 2016.07.25

Üllői út 644 2016.07.25

Üllői út 645 2016.07.25

Üllői út 646 2016.07.25

Üllői út 647 2016.07.25

Üllői út 648 2016.07.25

Üllői út 649 2016.07.25

Üllői út 651 2016.07.25

Üllői út 654 2016.07.25

Üllői út 655 2016.07.25

Üllői út 656 2016.07.25

Üllői út 657 2016.07.25

Üllői út 658 2016.07.25

Üllői út 659 2016.07.26

Üllői út 660 2016.07.26

Üllői út 661 2016.07.26

Üllői út 661 2016.07.26

Üllői út 661 2016.07.26

Üllői út 662 2016.07.26

Üllői út 664 2016.07.26

Üllői út 665 F 2016.07.26

Üllői út 665 2016.07.26

Üllői út 666 2016.07.26

Üllői út 667 2016.07.26

Üllői út 668 2016.07.26

Üllői út 669 2016.07.26

Üllői út 670 2016.07.26

Üllői út 671 2016.07.26

Üllői út 673 2016.07.26

Üllői út 675 675 I 2016.07.26

Üllői út 677 2016.07.26

Üllői út 677 2016.07.26

Üllői út 678 2016.07.26

Üllői út 679 681 2016.07.26

Üllői út 679 2016.07.26

Üllői út 679 2016.07.26

Üllői út 680 2016.07.26

Üllői út 681 2016.07.26

Üllői út 682 2016.07.26

Üllői út 683 2016.07.26

Üllői út 683 2016.07.26

Üllői út 684 2016.07.26

Üllői út 684 2016.07.26

Üllői út 684 2016.07.26

Üllői út 684 2016.07.26

Üllői út 685 2016.07.26

Üllői út 686 2016.07.26

Üllői út 687 1 2016.07.26

Üllői út 687 2 2016.07.26

Üllői út 687 2016.07.26

Üllői út 689 A/1 2016.07.26

Üllői út 689 2016.07.26

Üllői út 690 2016.07.26

Üllői út 691 2016.07.26

Üllői út 692 2016.07.26

Üllői út 693 B 2016.07.26

Üllői út 693 2016.07.26

Üllői út 695 2016.07.26

Üllői út 696 2016.07.26

Üllői út 699 A 2016.07.26

Üllői út 699 B 2016.07.26

Üllői út 700 2016.07.26

Üllői út 701 2016.07.26

Üllői út 702 2016.07.26

Üllői út 703 2016.07.26

Üllői út 705 2016.07.26

Üllői út 706 2016.07.26
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Üllői út 707 2016.07.26

Üllői út 708 2016.07.27

Üllői út 709 2016.07.27

Üllői út 710 2016.07.27

Üllői út 712 2016.07.27

Üllői út 712 2016.07.27

Üllői út 713 A 2016.07.27

Üllői út 713 B 2016.07.27

Üllői út 714 716 2016.07.27

Üllői út 716 2016.07.27

Üllői út 717 2016.07.27

Üllői út 717 2016.07.27

Üllői út 719 2016.07.27

Üllői út 719 2016.07.27

Üllői út 720 2016.07.27

Üllői út 721 2016.07.27

Üllői út 722 2016.07.27

Üllői út 723 2016.07.27

Üllői út 723 2016.07.27

Üllői út 725 2016.07.27

Üllői út 725 2016.07.27

Üllői út 725 2016.07.27

Üllői út 726 2016.07.27

Üllői út 727 2016.07.27

Üllői út 727 2016.07.27

Üllői út 728 2016.07.27

Üllői út 729 2016.07.27

Üllői út 729 2016.07.27

Üllői út 731 2016.07.27

Üllői út 732 2016.07.27

Üllői út 733 2016.07.27

Üllői út 733 2016.07.27

Üllői út 734 2016.07.27

Üllői út 735 2016.07.27

Üllői út 735 2016.07.27

Üllői út 736 2016.07.27

Üllői út 737 2016.07.27

Üllői út 738 2016.07.27

Üllői út 739 2016.07.27

Üllői út 740 2016.07.27

Üllői út 741 2016.07.27

Üllői út 742 2016.07.27

Üllői út 743 2016.07.27

Üllői út 744 2016.07.27

Üllői út 745 2016.07.27

Üllői út 745 2016.07.27

Üllői út 747 2016.07.27

Üllői út 748 2016.07.27

Üllői út 750 2016.07.27

Üllői út 751 2016.07.27

Üllői út 752 2016.07.27

Üllői út 754 2016.07.27

Üllői út 755 2016.07.27

Üllői út 755 2016.07.27

Üllői út 755 2016.07.27

Üllői út 756 2016.07.27

Üllői út 757 2016.07.27

Üllői út 758 2016.07.27

Üllői út 759 2016.07.27

Üllői út 760 2016.07.27

Üllői út 760 2016.07.27

Üllői út 761 2016.07.27

Üllői út 761 2016.07.27

Üllői út 762 2016.07.27

Üllői út 762 2016.07.27

Üllői út 763 2016.07.27

Üllői út 765 2016.07.27
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Üllői út 766 2016.07.27

Üllői út 767 2016.07.27

Üllői út 768 2016.07.27

Üllői út 769 2016.07.27

Üllői út 770 2016.07.27

Üllői út 772 2016.07.27

Üllői út 773 2016.07.27

Üllői út 774 2016.07.28

Üllői út 776 2016.07.28

Üllői út 777 2016.07.28

Üllői út 779 2016.07.28

Üllői út 780 2016.07.28

Üllői út 781 2016.07.28

Üllői út 782 2016.07.28

Üllői út 783 2016.07.28

Üllői út 783 2016.07.28

Üllői út 785 2016.07.28

Üllői út 786 2016.07.28

Üllői út 787 2016.07.28

Üllői út 787 2016.07.28

Üllői út 788 2016.07.28

Üllői út 789 2016.07.28

Üllői út 789 2016.07.28

Üllői út 789 2016.07.28

Üllői út 790 2016.07.28

Üllői út 791 2016.07.28

Üllői út 791 2016.07.28

Üllői út 792 2016.07.28

Üllői út 793 2016.07.28

Üllői út 794 2016.07.28

Üllői út 796 2016.07.28

Üllői út 796 2016.07.28

Üllői út 797 2016.07.28

Üllői út 798 2016.07.28

Üllői út 799 2016.07.28

Üllői út 800 2016.07.28

Üllői út 801 2016.07.28

Üllői út 802 2016.07.28

Üllői út 803 2016.07.28

Üllői út 804 2016.07.28

Üllői út 808 2016.07.28

Üllői út 812 2016.07.28

Üllői út 812 2016.07.28

Üllői út 822 2016.07.28

Ültetvény utca 3 2016.08.17

Ültetvény utca 4 2016.08.17

Ültetvény utca 4 2016.08.17

Ültetvény utca 6 2016.08.17

Ültetvény utca 7 2016.08.17

Ültetvény utca 8 2016.08.17

Ültetvény utca 9 2016.08.17

Ültetvény utca 10 2016.08.17

Ültetvény utca 11 2016.08.17

Ültetvény utca 12 2016.08.17

Ültetvény utca 13 2016.08.17

Vadkert utca 2 2016.03.16

Vadkert utca 3 2016.03.16

Vadkert utca 4 2016.03.16

Vadkert utca 5 2016.03.16

Vadkert utca 6 2 FS 2016.03.16

Vadkert utca 6 2016.03.16

Vadkert utca 8 2016.03.16

Vadkert utca 8 2016.03.16

Vadkert utca 8 2016.03.16

Vadkert utca 8 2016.03.16

Vág utca 5 2016.06.15

Vág utca 7 B 2016.06.15
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Vág utca 7 2016.06.15

Vág utca 7 2016.06.15

Vág utca 9 2016.06.15

Vág utca 11 2016.06.15

Vág utca 13 2016.06.15

Vág utca 15 2016.06.15

Vág utca 16 I 2016.06.15

Vág utca 16 2016.06.15

Vág utca 17 2016.06.15

Vág utca 18 2016.06.15

Vág utca 19 2016.06.15

Vág utca 21 2016.06.15

Vág utca 23 2016.06.15

Vág utca 23 2016.06.15

Vág utca 25 A 2016.06.15

Vág utca 25 2016.06.15

Vág utca 27 B 2016.06.15

Vág utca 27 2016.06.15

Vág utca 29 2016.06.15

Vág utca 31 B 2016.06.15

Vág utca 31 2016.06.15

Vág utca 33 2016.06.15

Vág utca 35 2016.06.15

Vág utca 37 2016.06.15

Vág utca 39 2016.06.15

Vág utca 45 2016.06.15

Vajda János utca 3 2016.03.29

Vajda János utca 4 B 2016.03.29

Vajda János utca 4 2016.03.29

Vajda János utca 6 B 2016.03.29

Vajda János utca 7 2016.03.29

Vajda János utca 7 2016.03.29

Vajda János utca 8 A 2016.03.29

Vajda János utca 8 B 2016.03.29

Vajda János utca 10 A 2016.03.29

Vajda János utca 10 B 2016.03.29

Vajda János utca 10 B 2016.03.29

Vajda János utca 11 2016.03.29

Vajdahunyad utca 1 2016.06.16

Vajdahunyad utca 2 2016.06.16

Vajdahunyad utca 3 2016.06.16

Vajdahunyad utca 4 2016.06.16

Vajdahunyad utca 5 2016.06.16

Vajdahunyad utca 5 2016.06.16

Vajdahunyad utca 6 2016.06.16

Vajdahunyad utca 7 2016.06.16

Vajdahunyad utca 9 2016.06.16

Vajdahunyad utca 10 2016.06.16

Vajdahunyad utca 11 fsz.2. 2016.06.16

Vajdahunyad utca 11 2016.06.16

Vajdahunyad utca 12 2016.06.16

Vajdahunyad utca 13 2016.06.16

Vajdahunyad utca 15 B 2016.06.16

Vajdahunyad utca 15 C 2016.06.16

Vajdahunyad utca 16 2016.06.16

Vajdahunyad utca 17 2016.06.16

Vajdahunyad utca 18 2016.06.16

Vajdahunyad utca 19 2016.06.16

Vajdahunyad utca 21 2016.06.16

Vajk utca 3 2016.02.18

Vajk utca 9 b 2016.02.18

Vajk utca 9 2016.02.18

Vajk utca 14 B 2016.02.18

Vajk utca 14 2016.02.18

Vajk utca 16 20 2016.02.18

Vajk utca 17 2016.02.18

Vajk utca 18 2016.02.18
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Vajk utca 19 2016.02.18

Vajk utca 20 2016.02.18

Vajk utca 21 2016.02.18

Vajk utca 22 2016.02.18

Vajk utca 23 2016.02.18

Vajk utca 24 2016.02.18

Vajk utca 29 2016.02.18

Vajk utca 31 2016.02.18

Vajk utca 33 2016.04.27

Vajk utca 35 2016.02.18

Vajk utca 37 2016.02.18

Vajk utca 39 2016.02.18

Vajk utca 41 2016.02.18

Vajk utca 48 2016.02.18

Vajk utca 52 2016.02.18

Vajk utca 52 2016.02.18

Vajk utca 54 2016.02.18

Vajk utca 55 2016.02.18

Vajk utca 56 2016.02.18

Vajk utca 57 2016.02.18

Vajk utca 58 2016.02.18

Vajk utca 59 2016.02.18

Vajk utca 60 2016.02.18

Vajk utca 61 2016.02.18

Vajk utca 62 2016.02.18

Vajk utca 63 2016.02.18

Vajk utca 64 2016.02.18

Vajk utca 64 b 2016.04.27

Vajk utca 65 2016.02.18

Vajk utca 66 2016.02.18

Vajk utca 67 2016.02.18

Vajk utca 68 2016.02.18

Vajk utca 70 2016.02.18

Vajk utca 71 2016.02.18

Vajk utca 72 2016.02.18

Vajk utca 73 2016.02.18

Vajk utca 74 2016.02.18

Vak Bottyán utca 1 2016.04.04

Vak Bottyán utca 2 2016.04.04

Vak Bottyán utca 3 2016.04.04

Vak Bottyán utca 4 A 2016.04.04

Vak Bottyán utca 4 B 2016.04.04

Vak Bottyán utca 5 B 2016.04.04

Vak Bottyán utca 5 2016.04.04

Vak Bottyán utca 6 A 2016.04.04

Vak Bottyán utca 6 B 2016.04.04

Vak Bottyán utca 7 2016.04.05

Vak Bottyán utca 8 2016.04.05

Vak Bottyán utca 10 2016.04.05

Vak Bottyán utca 11 2016.04.05

Vak Bottyán utca 12 2016.04.05

Vak Bottyán utca 13 2016.04.05

Vak Bottyán utca 15 B 2016.04.05

Vak Bottyán utca 15 2016.04.05

Vak Bottyán utca 15 2016.04.05

Vándor Sándor utca 7 2016.11.29

Vándor Sándor utca 12 2016.11.30

Vándor Sándor utca 14 20 2016.11.30

Varga Katalin utca 4 2016.06.15

Varga Katalin utca 6 2016.06.15

Varga Katalin utca 8 2016.06.15

Varga Katalin utca 12 2016.06.15

Varga Katalin utca 13 2016.06.15

Varga Katalin utca 14 2016.06.15

Varga Katalin utca 19 2016.06.15

Varga Katalin utca 22 2016.06.15

Varga Katalin utca 25 2016.06.15
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Varga Katalin utca 26 2016.06.15

Varga Katalin utca 27 2016.06.15

Varga Katalin utca 27 2016.06.15

Varga Katalin utca 28 2016.06.15

Varga Katalin utca 29 2016.06.15

Varga Katalin utca 31 2016.06.15

Varga Katalin utca 33 2016.06.15

Varga Katalin utca 34 2016.06.15

Varga Katalin utca 35 2016.06.15

Varga Katalin utca 36 2016.06.15

Varga Katalin utca 37 2016.06.15

Varga Katalin utca 39 2016.06.16

Varga Katalin utca 40 2016.06.16

Varga Katalin utca 41 2016.06.16

Varga Katalin utca 42 2016.06.16

Varga Katalin utca 43 2016.06.16

Varga Katalin utca 44 2016.06.16

Varga Katalin utca 45 2016.06.16

Varga Katalin utca 46 2016.06.16

Varga Katalin utca 47 A 2016.06.16

Varga Katalin utca 47 2016.06.16

Varga Katalin utca 49 2016.06.16

Varjú utca 2 2016.11.11

Varjú utca 3 2016.11.11

Varjú utca 4 2016.11.11

Varjú utca 5 2016.11.11

Varjú utca 6 2016.11.11

Varjú utca 7 2016.11.11

Varjú utca 8 2016.11.11

Varjú utca 9 2016.11.11

Varjú utca 10 2016.11.11

Varjú utca 11 2016.11.11

Varjú utca 12 2016.11.11

Varjú utca 13 2016.11.11

Varjú utca 14 2016.11.11

Varjú utca 14 2016.11.11

Varjú utca 15 2016.11.11

Varjú utca 15 2016.11.11

Varjú utca 16 2016.11.11

Varjú utca 17 2016.11.11

Varjú utca 18 2016.11.11

Varjú utca 19 A 2016.11.11

Varjú utca 19 2016.11.11

Varjú utca 20 A 2016.11.14

Varjú utca 20 A 2016.11.14

Varjú utca 20 c 2016.11.14

Varjú utca 21 2016.11.14

Varjú utca 22 B 2016.11.14

Varjú utca 23 2016.11.14

Varjú utca 24 2016.11.14

Varjú utca 26 2016.11.14

Varjú utca 28 A 2016.11.14

Varjú utca 28 2016.11.14

Varjú utca 30 B 2016.11.14

Varjú utca 30 B 2016.11.14

Varjú utca 30 2016.11.14

Varjú utca 31 2016.11.14

Varjú utca 33 A 2016.11.14

Varjú utca 33 2016.11.14

Varjú utca 36 2016.11.14

Varjú utca 37 2016.11.14

Varjú utca 37 2016.11.14

Varjú utca 38 2016.11.14

Varjú utca 39 2016.11.14

Varjú utca 39 2016.11.14

Varjú utca 40 2016.11.14

Varjú utca 40 2016.11.14
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Varjú utca 41 2016.11.14

Varjú utca 42 2016.11.14

Varjú utca 43 2016.11.14

Varjú utca 44 1 FS 2016.11.14

Varjú utca 44 2 FS 2016.11.14

Varjú utca 44 3 FS 2016.11.14

Varjú utca 50 a 2016.11.14

Varjú utca 50 b 2016.11.14

Varjú utca 50 c 2016.11.14

Varjú utca 52 2016.11.14

Varjú utca 54 2016.11.14

Varjú utca 56 2016.11.14

Varjú utca 58 2016.11.14

Varjú utca 60 A 2016.11.14

Varjú utca 60 2016.11.14

Varjú utca 62 2016.11.14

Varjú utca 64 2016.11.14

Varjú Kálmán utca 48 2016.11.14

Várkapitány utca 1 C 2016.04.05

Várkapitány utca 1 2016.04.05

Várkapitány utca 3 2016.04.05

Várkapitány utca 3 2016.04.05

Várkapitány utca 4 B 2016.04.05

Várkapitány utca 4 2016.04.05

Várkapitány utca 5 7 2016.04.05

Várkapitány utca 5 2016.04.05

Várkapitány utca 6 2016.04.05

Várkapitány utca 8 2016.04.05

Várkapitány utca 8 2016.04.05

Várkapitány utca 10 2016.04.05

Városház utca 1 A 2016.11.14

Városház utca 1 3 2016.11.14

Városház utca 2 2016.11.14

Városház utca 3 2016.11.14

Városház utca 4 2016.11.14

Városház utca 5 5 IE 2016.11.14

Városház utca 6 I.7 2016.11.14

Városház utca 6 1 FS 2016.11.14

Városház utca 6 2 FS 2016.11.14

Városház utca 6 3 FS 2016.11.14

Városház utca 6 4 FS 2016.11.14

Városház utca 7 2016.11.14

Városház utca 7 2016.11.14

Városház utca 9 2016.11.14

Városház utca 9 2016.11.14

Városház utca 10 2016.11.15

Városház utca 11 2016.11.15

Városház utca 12 B 2016.11.15

Városház utca 12 2016.11.15

Városház utca 15 2016.11.15

Városház utca 16 2016.11.15

Városház utca 17 2016.11.15

Városház utca 18 2016.11.15

Városház utca 19 2016.11.15

Városház utca 21 2016.11.15

Városház utca 22 2016.11.15

Városház utca 23 2016.11.15

Városház utca 24 2016.11.15

Városház utca 25 A 2016.11.15

Városház utca 25 B 2016.11.15

Városház utca 25 2016.11.15

Városház utca 26 2016.11.15

Városház utca 27 2016.11.15

Városház utca 28 2016.11.15

Városház utca 29 2016.11.15

Városház utca 30 2016.11.15

Városház utca 31 2016.11.15
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Városház utca 32 2016.11.15

Városház utca 33 2016.11.15

Városház utca 34 2016.11.15

Városház utca 36 2016.11.15

Városház utca 37 2016.11.15

Városház utca 38 2016.11.15

Városház utca 39 2016.11.15

Városház utca 40 2016.11.15

Városház utca 43 2016.11.15

Városház utca 45 A 2016.11.15

Városház utca 45 2016.11.15

Városház utca 47 2016.11.15

Városház utca 49 2016.11.15

Városház utca 51 2016.11.15

Városház utca 53 2016.11.15

Városház utca 54 2016.11.15

Városház utca 55 2016.11.15

Városház utca 55 2016.11.15

Városház utca 56 2016.11.15

Városház utca 56 2016.11.15

Városház utca 57 2016.11.15

Városház utca 58 2016.11.15

Vas Gereben utca 1 2016.03.31

Vas Gereben utca 2 2016.03.31

Vas Gereben utca 4 2016.03.31

Vas Gereben utca 5 2016.03.31

Vas Gereben utca 6 2016.03.31

Vas Gereben utca 8 2016.03.31

Vaskút utca 1 3 2016.11.16

Vaskút utca 1 3 2016.11.16

Vaskút utca 1 3 2016.11.16

Vaskút utca 1 3 2016.11.16

Vaskút utca 1 3 2016.11.16

Vaskút utca 1 3 2016.11.16

Vaskút utca 1 3 2016.11.16

Vaskút utca 1 3 2016.11.16

Vaskút utca 1 2016.11.16

Vaskút utca 2 2016.11.16

Vaskút utca 3 A 2016.11.16

Vaskút utca 3 2016.11.16

Vaskút utca 3 2016.11.16

Vaskút utca 3 2016.11.16

Vaskút utca 3 2016.11.16

Vaskút utca 4 2016.11.16

Vaskút utca 6 2016.11.16

Vaskút utca 8 2016.11.16

Vaskút utca 12 2016.11.16

Vaskút utca 14 2016.11.16

Vaskút utca 16 2016.11.16

Vaskút utca 18 2016.11.16

Vaskút utca 20 A 2016.11.16

Vaskút utca 20 2016.11.16

Vaskút utca 20 2016.11.16

Vaskút utca 21 2016.11.16

Vaskút utca 22 2016.11.16

Vaskút utca 23 2016.11.16

Vaskút utca 24 2016.11.16

Vaskút utca 25 2016.11.16

Vaskút utca 26 2016.11.16

Vaskút utca 27 2016.11.16

Vaskút utca 28 2016.11.16

Vaskút utca 29 2016.11.16

Vaskút utca 30 2016.11.16

Vaskút utca 31 2016.11.16

Vaskút utca 32 2016.11.16

Vaskút utca 33 2016.11.16

Vaskút utca 34 2016.11.16
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Vaskút utca 35 2016.11.16

Vaskút utca 36 2016.11.16

Vaskút utca 37 2016.11.16

Vaskút utca 38 2016.11.16

Vaskút utca 39 2016.11.16

Vaskút utca 40 2016.11.16

Vaskút utca 41 2016.11.16

Vaskút utca 42 2016.11.16

Vaskút utca 43 2016.11.16

Vaskút utca 44 2016.11.16

Vaskút utca 45 2016.11.16

Vaskút utca 48 2016.11.16

Vaskút utca 50 2016.11.16

Vaskút utca 52 2016.11.16

Vaskút utca 54 2016.11.16

Vaskút utca 56 2016.11.16

Vaskút utca 58 2016.11.16

Vaskút utca 60 2016.11.16

Vaskút utca 62 2016.11.16

Vaskút utca 64 2016.11.16

Vaskút utca 66 2016.11.16

Vaskút utca 68 2016.11.16

Vaskút utca 70 2016.11.16

Vaskút utca 72 2016.11.17

Vaskút utca 74 2016.11.17

Vaskút utca 76 2016.11.17

Vaskút utca 78 2016.11.17

Vaskút utca 80 2016.11.17

Vaskút utca 82 2016.11.17

Vaskút utca 84 2016.11.17

Vaskút utca 86 2016.11.17

Vaskút utca 88 2016.11.17

Vaskút utca 90 2016.11.17

Vaskút utca 92 2016.11.17

Vaskút utca 94 2016.11.17

Vaskút utca 96 2016.11.17

Vaskút utca 98 2016.11.17

Vaskút utca 100 2016.11.17

Vaskút utca 102 2016.11.17

Vaskút utca 104 2016.11.17

Vaskút utca 106 2016.11.17

Vaskút utca 108 2016.11.17

Vaskút utca 110 2016.11.17

Vaskút utca 112 2016.11.17

Vaskút utca 114 2016.11.17

Vaskút utca 116 2016.11.17

Vaskút utca 118 2016.11.17

Vaskút utca 120 2016.11.17

Vaskút utca 122 2016.11.17

Vaskút utca 124 2016.11.17

Vaskút utca 126 2016.11.17

Vaskút utca 128 2016.11.17

Vaskút utca 128 2016.11.17

Vaskút utca 128 2016.11.17

Vaskút utca 130 2016.11.17

Vaskút utca 132 2016.11.17

Vaskút utca 136 2016.11.17

Vaskút utca 138 2016.11.17

Vaskút utca 140 2016.11.17

Vaslemez utca 2 2016.11.17

Vaslemez utca 4 2016.11.17

Vaslemez utca 5 2016.11.17

Vaslemez utca 6 2016.11.17

Vaslemez utca 7 9 2016.11.17

Vaslemez utca 7 9 2016.11.17

Vaslemez utca 8 2016.11.17

Vaslemez utca 10 2016.11.17
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Vaslemez utca 12 2016.11.17

Vaslemez utca 14 2016.11.17

Vaslemez utca 16 2016.11.17

Vaslemez utca 20 2016.11.17

Vaslemez utca 20 2016.11.17

Vaslemez utca 22 2016.11.17

Vaslemez utca 24 2016.11.17

Vaslemez utca 25 2016.11.17

Vaslemez utca 26 2016.11.17

Vaslemez utca 28 2016.11.17

Vaslemez utca 29 2016.11.17

Vaslemez utca 30 2016.11.17

Vaslemez utca 31 33 2016.11.17

Vaslemez utca 32 2016.11.17

Vaslemez utca 34 2016.11.17

Vaslemez utca 36 2016.11.17

Vaslemez utca 38 2016.11.17

Vaslemez utca 40 2016.11.17

Vaslemez utca 42 2016.11.17

Vaslemez utca 46 2016.11.17

Vasút utca 1 B 2016.10.12

Vasút utca 1 B 2016.10.12

Vasút utca 1 C 2016.10.12

Vasút utca 1 C 2016.10.12

Vasút utca 1 C 2016.10.12

Vasút utca 1 D 2016.10.12

Vasút utca 1 2016.10.12

Vasút utca 1 2016.10.12

Vasút utca 2 2016.10.12

Vasút utca 3 2016.10.12

Vasút utca 4 B 2016.10.12

Vasút utca 4 2016.10.12

Vasút utca 4 2016.10.12

Vasút utca 5 A 2016.10.12

Vasút utca 5 B 2016.10.12

Vasút utca 6 2016.10.12

Vasút utca 6 2016.10.12

Vasút utca 6 2016.10.12

Vasút utca 7 b 2016.10.12

Vasút utca 7 B/2 2016.10.12

Vasút utca 7 2016.10.12

Vasút utca 8 2016.10.13

Vasút utca 8 2016.10.13

Vasút utca 9 B 2016.10.13

Vasút utca 9 2016.10.13

Vasút utca 10 B 2016.10.13

Vasút utca 10 2016.10.13

Vasút utca 11 B 2016.10.13

Vasút utca 11 2016.10.13

Vasút utca 12 2016.10.13

Vasút utca 12 2016.10.13

Vasút utca 13 B 2016.10.13

Vasút utca 13 2016.10.13

Vasút utca 14 A 2016.10.13

Vasút utca 14 B 2016.10.13

Vasút utca 15 2016.10.13

Vasút utca 16 2016.10.13

Vasút utca 17 b/2 2016.10.13

Vasút utca 17 2016.10.13

Vasút utca 17 2016.10.13

Vasút utca 18 A 2016.10.13

Vasút utca 18 B 2016.10.13

Vasút utca 18 C 2016.10.13

Vasút utca 18 2016.10.13

Vasút utca 19 2016.10.13

Vasút utca 20 B 2016.10.13

Vasút utca 20 2016.10.13
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Vasút utca 21 a 2016.10.13

Vasút utca 21 2016.10.13

Vasút utca 22 A 2016.10.13

Vasút utca 22 B 2016.10.13

Vasút utca 23 A 2016.10.13

Vasút utca 23 B 2016.10.13

Vasút utca 24 2016.10.13

Vasút utca 25 A 2016.10.13

Vasút utca 26 2016.10.13

Vasút utca 28 A 2016.10.13

Vasút utca 28 B 2016.10.13

Vasút utca 29 B 2016.10.13

Vasút utca 29 2016.10.13

Vasút utca 30 B 2016.10.13

Vasút utca 31 A 2016.10.13

Vasút utca 32 2016.10.13

Vasút utca 33 A 2016.10.13

Vasút utca 33 A 2016.10.13

Vasút utca 33 2016.10.13

Vasút utca 34 B 2016.10.13

Vasút utca 34 2016.10.13

Vasút utca 35 A 2016.10.13

Vasút utca 35 B 2016.10.13

Vasút utca 36 A 2016.10.13

Vasút utca 36 A 2016.10.13

Vasút utca 36 2016.10.13

Vasút utca 37 B 2016.10.13

Vasút utca 39 A 2016.10.13

Vasút utca 39 2016.10.13

Vasút utca 40 B 2016.10.14

Vasút utca 40 2016.10.14

Vasút utca 41 A 2016.10.14

Vasút utca 41 B 2016.10.14

Vasút utca 42 A 2016.10.14

Vasút utca 42 A 2016.10.14

Vasút utca 42 B 2016.10.14

Vasút utca 43 A 2016.10.14

Vasút utca 43 B 2016.10.14

Vasút utca 44 2016.10.14

Vasút utca 45 2016.10.14

Vasút utca 46 2016.10.14

Vasút utca 47 2016.10.14

Vasút utca 48 2016.10.14

Vasút utca 49 B 2016.10.14

Vasút utca 50 B 2016.10.14

Vasút utca 50 B/2 2016.10.14

Vasút utca 50 2016.10.14

Vasút utca 51 2016.10.14

Vasút utca 52 2016.10.14

Vasút utca 53 2016.10.14

Vasút utca 54 A 2016.10.14

Vasút utca 54 B 2016.10.14

Vasút utca 55 A 2016.10.14

Vasút utca 55 2016.10.14

Vasút utca 56 a 2016.10.14

Vasút utca 56 B 2016.10.14

Vasút utca 56 2016.10.14

Vasút utca 56 2016.10.14

Vasút utca 56 2016.10.14

Vasút utca 57 2016.10.14

Vasút utca 58 B 2016.03.01

Vasút utca 59 2016.10.14

Vasút utca 60 2016.10.14

Vasút utca 61 2016.10.14

Vasút utca 62 A 2016.10.14

Vasút utca 62 A 2016.10.14

Vasút utca 62 B 2016.10.14
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Vasút utca 63 2016.10.14

Vasút utca 64 2016.10.14

Vasút utca 65 B 2016.10.14

Vasút utca 65 2016.10.14

Vasút utca 66 B 2016.10.14

Vasút utca 66 2016.10.14

Vasút utca 67 A/1 2016.10.14

Vasút utca 67 A/2 2016.10.14

Vasút utca 67 B/1 2016.10.14

Vasút utca 68 2016.10.14

Vasút utca 69 2016.10.14

Vasút utca 70 B 2016.10.14

Vasút utca 70 2016.10.14

Vasút utca 71 B 2016.10.14

Vasút utca 71 2016.10.14

Vasút utca 72 B 2016.10.15

Vasút utca 72 2016.10.15

Vasút utca 73 B 2016.10.15

Vasút utca 73 2016.10.15

Vasút utca 73 2016.10.15

Vasút utca 74 A 2016.10.15

Vasút utca 74 B 2016.10.15

Vasút utca 75 A 2016.10.15

Vasút utca 75 B 2016.10.15

Vasút utca 76 A 2016.10.15

Vasút utca 76 B 2016.10.15

Vasút utca 76 B 2016.10.15

Vasút utca 77 A 2016.10.15

Vasút utca 77 B 2016.10.15

Vasút utca 77 2016.10.15

Vasút utca 77 2016.10.15

Vasút utca 77 2016.10.15

Vasút utca 77 2016.10.15

Vasút utca 77 2016.10.15

Vasút utca 78 A 2016.10.15

Vasút utca 78 B 2016.10.15

Vasút utca 79 B 2016.10.15

Vasút utca 79 2016.10.15

Vasút utca 80 2016.10.15

Vasút utca 81 2016.10.15

Vasút utca 82 B 2016.10.15

Vasút utca 82 2016.10.15

Vasút utca 83 B 2016.10.15

Vasút utca 83 2016.10.15

Vasút utca 85 2016.10.15

Vasút utca 86 2016.10.15

Vasút utca 87 A 2016.10.15

Vasút utca 87 2016.10.15

Vasút utca 90 fsz.3. 2016.10.15

Vasút utca 90 2016.10.15

Vasút utca 90 2016.10.15

Vasút utca 91 2016.10.15

Vasút utca 93 A 2016.10.15

Vasút utca 93 2016.10.15

Vasút utca 94 2016.10.15

Vasút utca 95 A 2016.10.15

Vasút utca 95 2016.10.15

Vasút utca 95 2016.10.15

Vasút utca 96 A 2016.10.15

Vasút utca 97 2016.10.15

Vasút utca 98 A 2016.10.15

Vasút utca 98 B 2016.10.15

Vasút utca 99 A 2016.10.15

Vasút utca 99 B 2016.10.15

Vasút utca 100 2016.10.15

Vasút utca 101 2016.10.15

Vasút utca 101 2016.10.15
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Vasút utca 102 B 2016.10.15

Vasút utca 102 2016.10.15

Vasút utca 103 A 2016.10.15

Vasút utca 103 B 2016.10.15

Vasút utca 104 2016.10.15

Vasút utca 105 2016.10.15

Vasút utca 106 2016.10.15

Vasút utca 107 2016.10.15

Vasút utca 107 2016.10.15

Vasút utca 108 2016.10.17

Vasút utca 109 B 2016.10.17

Vasút utca 109 2016.10.17

Vasút utca 110 2016.10.17

Vasút utca 111 2016.10.17

Vasút utca 112 A 2016.10.17

Vasút utca 112 2016.10.17

Vasút utca 114 2016.10.17

Vasút utca 115 2016.10.17

Vasút utca 116 2016.10.17

VASUT ÁLLOMÁS - 2016.12.09

VASUT ÁLLOMÁS - 2016.12.09

VASUT ÁLLOMÁS - 2016.12.09

VASUT ÁLLOMÁS - 2016.12.09

Vasvári Pál utca 2 2016.11.10

Vasvári Pál utca 3 B 2016.11.10

Vasvári Pál utca 3 2016.11.10

Vasvári Pál utca 4 2016.11.10

Vasvári Pál utca 6 2016.11.10

Vasvári Pál utca 7 2016.11.10

Vasvári Pál utca 7 2016.11.10

Vasvári Pál utca 8 2016.11.11

Vasvári Pál utca 8 2016.11.11

Vasvári Pál utca 9 2016.11.11

Vasvári Pál utca 10 2016.11.11

Vasvári Pál utca 12 14 2016.11.11

Vasvári Pál utca 13 2016.11.11

Vasvári Pál utca 15 2016.11.11

Vasvári Pál utca 17 2016.11.11

Vasvári Pál utca 18 B 2016.11.11

Vasvári Pál utca 18 2016.11.11

Vasvári Pál utca 19 a 2016.11.11

Vasvári Pál utca 19 2016.11.11

Vasvári Pál utca 20 B 2016.11.11

Vasvári Pál utca 20 2016.11.11

Vasvári Pál utca 21 2016.11.11

Vasvári Pál utca 23 2016.11.11

Vasvári Pál utca 23 2016.11.11

Vasvári Pál utca 24 2016.11.11

Vasvári Pál utca 25 2016.11.11

Vasvári Pál utca 26 2016.11.11

Vasvári Pál utca 27 2016.11.11

Vasvári Pál utca 28 2016.11.11

Vasvári Pál utca 29 2016.11.11

Vasvári Pál utca 30 2016.11.11

Vasvári Pál utca 31 2016.11.11

Vattagyár utca 2 2016.11.17

Vattagyár utca 2 2016.11.17

Vattagyár utca 2 2016.11.17

Vecsési utca 1 2016.07.14

Vecsési utca 2 B 2016.07.14

Vecsési utca 2 2016.07.14

Vecsési utca 2 2016.07.14

Vecsési utca 4 2016.07.14

Vecsési utca 5 2016.07.14

Vecsési utca 5 2016.07.14

Vecsési utca 6 2016.07.14

Vecsési utca 7 2016.07.14
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Vecsési utca 8 2016.07.14

Vecsési utca 9 2016.07.14

Vecsési utca 10 2016.07.14

Vecsési utca 11 2016.07.14

Vecsési utca 12 2016.07.14

Vecsési utca 13 2016.07.14

Vecsési utca 14 2016.07.14

Vecsési utca 15 2016.07.14

Vecsési utca 16 2016.07.14

Vecsési utca 17 2016.07.14

Vecsési utca 18 b 2016.07.14

Vecsési utca 18 2016.07.14

Vecsési utca 19 2016.07.14

Vecsési utca 20 2016.07.14

Vecsési utca 21 2016.07.14

Vecsési utca 23 2016.07.14

Vecsési utca 26 2016.07.14

Vecsési utca 28 2016.07.14

Vecsési utca 30 2016.07.14

Vecsési utca 32 2016.07.14

Vecsési utca 32 2016.07.14

Vecsési utca 36 2016.07.14

Vecsési utca 40 2016.07.14

Vecsési utca 42 2016.07.14

Vecsési utca 44 2016.07.14

Vedres Márk utca 2 2016.06.16

Vedres Márk utca 4 2016.06.16

Vedres Márk utca 5 2016.06.17

Vedres Márk utca 7 2016.06.17

Vedres Márk utca 8 2016.06.17

Vedres Márk utca 14 2016.06.17

Vedres Márk utca 15 2016.06.17

Vedres Márk utca 18 2016.06.17

Vedres Márk utca 20 2016.06.17

Vedres Márk utca 22 2016.06.17

Vedres Márk utca 23 2016.06.17

Vedres Márk utca 24 2016.06.17

Vedres Márk utca 28 2016.06.17

Vedres Márk utca 30 2016.06.17

Vedres Márk utca 32 2016.06.17

Véménd utca 1 2016.06.17

Véménd utca 3 2016.06.17

Véménd utca 4 2016.06.17

Véménd utca 5 2016.06.17

Véménd utca 6 2016.06.17

Véménd utca 7 2016.06.17

Véménd utca 7 2016.06.17

Véménd utca 8 2016.06.17

Véménd utca 9 A 2016.06.17

Véménd utca 9 2016.06.17

Véménd utca 10 2016.06.17

Véménd utca 10 2016.06.17

Véménd utca 12 2016.06.17

Vércse utca 3 2016.09.20

Vércse utca 4 2016.09.20

Vércse utca 5 2016.09.20

Vércse utca 6 2016.09.20

Vércse utca 7 2016.09.20

Vércse utca 7 2016.09.20

Vércse utca 8 2016.09.20

Vércse utca 8 2016.09.20

Vércse utca 9 2016.09.20

Vércse utca 10 2016.09.20

Vércse utca 12 2016.09.20

Vércse utca 13 2016.09.20

Vércse utca 14 2016.09.20

Vércse utca 15 2016.09.20
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Vércse utca 16 2016.09.20

Vércse utca 17 2016.09.20

Vércse utca 18 2016.09.20

Vércse utca 19 2016.09.20

Vércse utca 20 2016.09.20

Vércse utca 21 2016.09.20

Vércse utca 22 2016.09.20

Vércse utca 23 2016.09.20

Vércse utca 24 2016.09.20

Vércse utca 25 2016.09.20

Vércse utca 27 2016.09.20

Vércse utca 28 2016.09.20

Vércse utca 29 A 2016.09.20

Vércse utca 29 B 2016.09.20

Vércse utca 30 2016.09.20

Vércse utca 31 2016.09.20

Vércse utca 32 2016.09.20

Vércse utca 33 2016.09.20

Vércse utca 35 2016.09.20

Vércse utca 36 2016.09.20

Vércse utca 37 2016.09.20

Vércse utca 37 2016.09.20

Vércse utca 38 2016.09.20

Vércse utca 40 2016.09.20

Vércse utca 41 A 2016.09.20

Vércse utca 41 2016.09.20

Vércse utca 41 2016.09.20

Vércse utca 42 2016.09.21

Vércse utca 43 A 2016.09.21

Vércse utca 43 B 2016.09.21

Vércse utca 45 2016.09.21

Vércse utca 45 2016.09.21

Vércse utca 47 A 2016.09.21

Vércse utca 47 2016.09.21

Vércse utca 49 2016.09.21

Verebély utca 3 2016.11.17

Verebély utca 3 2016.11.17

Verebély utca 4 2016.11.17

Verebély utca 5 2016.11.17

Verebély utca 6 2016.11.17

Verebély utca 8 2016.11.17

Vérmező - 27 2016.12.09

Verőce utca 1 b 2016.04.05

Verőce utca 1 b 2016.04.05

Verőce utca 1 D 2016.04.05

Verőce utca 1 2016.04.05

Verőce utca 1 2016.04.05

Verőce utca 2 A 2016.04.05

Verőce utca 2 B 2016.04.05

Verőce utca 3 2016.04.05

Verőce utca 4 1 2016.04.05

Verőce utca 4 2016.04.05

Verőce utca 5 2 2016.04.05

Verőce utca 5 2016.04.05

Verőce utca 6 2016.04.05

Verőce utca 8 2016.04.05

Vers utca 2 2016.02.10

Vers utca 4 2016.02.10

Vers utca 6 2016.02.10

Vers utca 8 2016.02.10

Vers utca 9 2016.02.10

Vers utca 10 2016.02.10

Vers utca 11 A 2016.02.10

Vers utca 11 A/2 2016.02.10

Vers utca 12 2016.02.10

Vers utca 13 2016.02.10

Vers utca 14 2016.02.10
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Versec utca 1 2016.06.20

Versec utca 3 2016.06.20

Versec utca 4 2016.06.20

Versec utca 5 2016.06.20

Versec utca 6 2016.06.20

Versec utca 7 2016.06.20

Versec utca 8 2016.06.20

Versec utca 9 2016.06.20

Versec utca 10 2016.06.20

Versec utca 11 2016.06.20

Versec utca 12 2016.06.20

Versec utca 13 2016.06.20

Versec utca 16 2016.06.20

Versec utca 17 2016.06.20

Versec utca 17 2016.06.20

Versec utca 18 2016.06.20

Versec utca 19 2016.06.20

Versec utca 20 2016.06.20

Versec utca 21 2016.06.20

Versec utca 22 2016.06.20

Versec utca 23 2016.06.20

Versec utca 23 2016.06.20

Versec utca 24 2016.06.20

Versec utca 26 2016.06.20

Versec utca 27 2016.06.20

Versec utca 29 2016.06.20

Versec utca 30 2016.06.20

Versec utca 31 2016.06.20

Versec utca 32 2016.06.20

Versec utca 33 2016.06.20

Versec utca 34 2016.06.20

Versec utca 35 2016.06.20

Versec utca 36 2016.06.20

Versec utca 37 2016.06.20

Versec utca 38 2016.06.20

Versec utca 38 2016.06.20

Versec utca 39 2016.06.20

Versec utca 40 2016.06.20

Versec utca 41 2016.06.20

Versec utca 42 2016.06.20

Vezér utca 2 A 2016.08.30

Vezér utca 2 B 2016.08.30

Vezér utca 3 2016.08.30

Vezér utca 3 2016.08.30

Vezér utca 5 2016.08.30

Vezér utca 7 2016.08.30

Vezér utca 7 2016.08.30

Vezér utca 10 A 2016.08.30

Vezér utca 10 2016.08.30

Vezér utca 11 2016.08.30

Vezér utca 12 2016.08.30

Vezér utca 13 2016.08.30

Vezér utca 15 2016.08.30

Vezér utca 16 2016.08.30

Vezér utca 19 2016.08.30

Vezér utca 20 2016.08.30

Vezér utca 21 A 2016.08.30

Vezér utca 21 B 2016.08.30

Vezér utca 22 2016.08.30

Vezér utca 24 2016.08.30

Vezér utca 25 2016.08.30

Vezér utca 28 2016.08.30

Vezér utca 29 A 2016.08.30

Vezér utca 29 B 2016.08.30

Vezér utca 30 2016.08.30

Vezér utca 34 B 2016.08.30

Vezér utca 34 2016.08.30
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Vezér utca 35 2016.08.30

Vezér utca 36 2016.08.30

Vezér utca 37 2016.08.30

Vezér utca 38 2016.08.30

Vezér utca 41 2016.08.30

Vezér utca 43 A 2016.08.30

Vezér utca 43 B 2016.08.30

Vezér utca 45 2016.08.30

Vezér utca 46 2016.08.30

Vezér utca 48 2016.08.30

Vezér utca 50 2016.08.30

Vezér utca 52 2016.08.30

Vezér utca 53 2016.08.30

Vezér utca 54 2016.08.30

Vezér utca 55 2016.08.31

Vezér utca 55 2016.08.31

Vezér utca 56 2016.08.31

Vezér utca 57 2016.08.31

Vezér utca 59 2016.08.31

Vezér utca 60 2016.08.31

Vezér utca 61 2016.08.31

Vezér utca 63 2016.08.31

Vezér utca 64 2016.08.31

Vezér utca 65 2016.08.31

Vezér utca 67 2016.08.31

Vezér utca 69 2016.08.31

Vezér utca 70 2016.08.31

Vezér utca 71 2016.08.31

Vezér utca 76 2016.08.31

Vezér utca 77 B 2016.08.31

Vezér utca 78 B 2016.08.31

Vezér utca 78 2016.08.31

Vezér utca 79 2016.08.31

Vezér utca 81 2016.08.31

Vezér utca 82 2016.08.31

Vezér utca 84 2016.08.31

Vezér utca 86 2016.08.31

Vezér utca 87 A 2016.08.31

Vezér utca 87 2016.08.31

Vezér utca 88 2016.08.31

Vezér utca 89 2016.08.31

Vezér utca 91 2016.08.31

Vezér utca 93 2016.08.31

Vezér utca 99 2016.08.31

Vezér utca 101 A 2016.08.31

Vezér utca 101 B 2016.08.31

Vikár Béla utca 1 11 2016.11.30

Vikár Béla utca 2 2016.11.30

Vikár Béla utca 4 2016.11.30

Vikár Béla utca 6 2016.11.30

Vikár Béla utca 6 2016.11.30

Vikár Béla utca 6 2016.11.30

Vikár Béla utca 8 2016.11.30

Vikár Béla utca 8 2016.11.30

Vikár Béla utca 13 2016.11.30

Vikár Béla utca 21 2016.12.01

Virág utca 3 2016.03.31

Virág utca 5 2016.03.31

Virág utca 7 2016.03.31

Virág utca 9 2016.03.31

Virág utca 10 2016.03.31

Virág utca 11 A 2016.03.31

Virág utca 11 B 2016.03.31

Virág utca 12 2016.03.31

Visnyovszky Lajos utca 1 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 2 4 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 3 2016.08.18
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Visnyovszky Lajos utca 5 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 7 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 9 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 11 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 13 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 15 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 19 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 21 2016.08.18

Visnyovszky Lajos utca 23 2016.08.18

Vízakna utca 1 2016.04.05

Vízakna utca 3 2016.04.06

Vízakna utca 4 A 2016.04.06

Vízakna utca 4 2016.04.06

Vízakna utca 5 2016.04.06

Vízakna utca 6 2016.04.06

Vízakna utca 7 2016.04.06

Vízakna utca 8 2016.04.06

Vízakna utca 9 2016.04.06

Vízakna utca 12 2016.04.06

Vízakna utca 13 2016.04.06

Vízakna utca 14 A 2016.04.06

Vízakna utca 14 B 2016.04.06

Vízakna utca 14 2016.04.06

Vízöntő utca 2 B 2016.08.02

Vízöntő utca 3 B 2016.08.03

Vízöntő utca 3 2016.08.03

Vízöntő utca 4 B 2016.08.03

Vízöntő utca 4 B 2016.08.03

Vízöntő utca 4 2016.08.03

Vízöntő utca 5 2016.08.03

Vízöntő utca 5 2016.08.03

Vízöntő utca 8 2016.08.03

Vízöntő utca 9 2016.08.03

Vízöntő utca 9 2016.08.03

Vízöntő utca 10 Fsz 2016.08.03

Vízöntő utca 10 I em 2016.08.03

Vonal utca 3 2016.06.22

Vonal utca 3 2016.06.22

Vonal utca 4 2016.06.22

Vonal utca 5 2016.06.22

Vonal utca 6 2016.06.22

Vonal utca 7 2016.06.22

Vonal utca 8 2016.06.22

Vonal utca 10 2016.06.22

Vonal utca 12 2016.06.22

Vonal utca 14 2016.06.22

Vonal utca 16 2016.06.23

Vörösmarty utca 17 1 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 1 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 2 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 4 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 5 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 6 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 8 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 9 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 10 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 11 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 12 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 13 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 14 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 15 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 16 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 17 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 18 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 19 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 20 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 21 2016.11.22
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Vörösmarty Mihály utca 22 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 23 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 24 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 25 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 26 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 27 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 28 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 29 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 30 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 31 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 32 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 33 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 34 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 35 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 36 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 37 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 37 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 38 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 39 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 41 2016.11.22

Vörösmarty Mihály utca 43 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 45 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 47 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 49 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 51 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 53 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 55 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 57 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 59 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 61 2016.11.23

Vörösmarty Mihály utca 63 2016.11.23

Wittmann Viktor utca 1 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 2 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 3 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 4 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 5 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 6 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 7 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 8 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 9 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 10 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 11 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 12 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 14 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 16 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 17 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 18 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 19 2 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 19 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 20 2016.04.20

Wittmann Viktor utca 21 2016.04.20

Wlassics Gyula utca 1 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 5 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 6 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 6 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 7 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 8 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 9 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 10 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 11 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 11 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 12 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 14 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 14 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 15 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 16 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 17 2016.05.31
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Wlassics Gyula utca 18 A 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 18 A 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 18 B 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 19 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 20 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 21 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 22 2016.05.31

Wlassics Gyula utca 23 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 24 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 26 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 27 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 28 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 29 1 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 29 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 31 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 32 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 33 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 34 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 35 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 36 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 37 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 37 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 38 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 38 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 38 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 39 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 40 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 41 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 43 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 44 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 45 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 45 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 46 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 47 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 48 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 49 A 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 50 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 51 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 52 A 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 52 A 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 52 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 53 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 54 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 55 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 57 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 58 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 59 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 60 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 60 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 61 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 62 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 63 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 64 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 65 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 66 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 67 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 68 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 68 2016.06.01

Wlassics Gyula utca 69 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 70 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 71 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 71 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 72 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 73 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 75 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 76 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 77 A 2016.06.02
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Wlassics Gyula utca 77 A/2 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 77 B 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 78 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 79 1 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 79 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 80 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 80 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 81 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 83 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 84 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 85 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 86 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 87 A 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 87 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 87 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 88 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 89 B 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 90 b 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 90 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 91 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 92 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 93 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 94 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 95 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 96 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 96 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 96 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 96 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 96 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 97 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 98 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 98 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 99 B 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 99 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 99 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 100 2016.06.02

Wlassics Gyula utca 101 A 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 101 B 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 102 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 103 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 104 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 105 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 106 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 110 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 111 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 111 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 112 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 113 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 114 1 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 114 2 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 114 3 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 115 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 116 1 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 116 2 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 116 3 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 116 3 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 117 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 118 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 118 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 119 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 120 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 120 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 121 B 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 121 B 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 122 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 123 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 124 2016.06.03
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Wlassics Gyula utca 124 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 124 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 125 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 126 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 127 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 128 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 130 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 131 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 132 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 133 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 134 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 135 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 136 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 136 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 137 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 138 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 139 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 140 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 141 A 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 141 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 142 A 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 143 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 146 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 148 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 149 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 150 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 151 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 151 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 154 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 155 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 156 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 157 2016.06.03

Wlassics Gyula utca 158 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 159 A 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 159 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 160 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 162 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 164 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 166 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 168 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 170 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 172 2016.06.06

Wlassics Gyula utca 174 2016.06.06

Zádor utca 4 2016.09.16

Zádor utca 4 2016.09.16

Zádor utca 6 2016.09.16

Zádor utca 7 2016.09.16

Zádor utca 8 2016.09.16

Zádor utca 9 2016.09.16

Zádor utca 14 2016.09.16

Zádor utca 14 2016.09.16

Zádor utca 15 2016.09.16

Zádor utca 18 2016.09.16

Zágon utca 1 2016.04.06

Zágon utca 3 2016.04.06

Zágon utca 4 2016.04.06

Zágon utca 5 2016.04.06

Zágon utca 6 2016.04.06

Zágon utca 7 2016.04.06

Zágon utca 8 2016.04.06

Zágon utca 9 2016.04.06

Zalán utca 1 2016.02.19

Zalán utca 3 2016.02.19

Zalán utca 4 2016.02.19

Zalán utca 4 2016.02.19

Zalán utca 5 2016.02.19

Zalán utca 6 8 2016.02.19
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Zalán utca 7 B 2016.02.19

Zalán utca 9 2016.02.19

Zalán utca 10 2016.02.19

Zalán utca 11 2016.02.19

Zalán utca 12 2016.02.19

Zalán utca 14 2016.02.19

Zalán utca 15 2016.02.19

Zalán utca 16 2016.02.19

Zalán utca 17 2016.02.19

Zalán utca 19 2016.02.19

Zalán utca 21 2016.02.19

Zalán utca 22 2016.02.19

Zalán utca 23 2016.02.19

Zalán utca 25 2016.02.19

Zalán utca 27 2016.02.19

Zalán utca 28 2016.02.19

Zalán utca 29 2016.02.19

Zalán utca 30 A 2016.02.19

Zalán utca 30 2016.02.19

Zalán utca 31 2016.02.22

Zalán utca 32 2016.02.22

Zalán utca 33 2016.02.22

Zalán utca 33 2016.02.22

Zalán utca 34 2016.02.22

Zalán utca 35 2016.02.22

Zalán utca 36 2016.02.22

Zalán utca 37 2016.02.22

Zalán utca 38 2016.02.22

Zalán utca 39 2016.02.22

Zalán utca 40 2016.02.22

Zalán utca 41 2016.02.22

Zalán utca 42 2016.02.22

Zalán utca 43 2016.02.22

Zalán utca 44 2016.02.22

Zalán utca 46 2016.02.22

Zalán utca 48 2016.02.22

Zalán utca 49 2016.02.22

Zalán utca 50 2016.02.22

Zalán utca 51 2016.02.22

Zalán utca 52 2016.02.22

Zalán utca 53 2016.02.22

Zalán utca 54 2016.02.22

Zalán utca 55 2016.02.22

Zalán utca 56 2016.02.22

Zalán utca 59 2016.02.22

Zalán utca 61 2016.02.22

Zalán utca 63 2016.02.22

Zalán utca 65 2016.02.22

Zaláta utca 1 2016.04.06

Zaláta utca 2 2016.04.06

Zaláta utca 3 2016.04.06

Zaláta utca 4 2016.04.06

Zaláta utca 5 2016.04.06

Zaláta utca 5 2016.04.06

Zaláta utca 6 2016.04.06

Zaláta utca 7 2016.04.06

Zaláta utca 8 2016.04.06

Zaláta utca 9 2016.04.06

Zaláta utca 10 2016.04.06

Zaláta utca 11 2016.04.06

Zaláta utca 12 2016.04.06

Zaláta utca 13 2016.04.06

Zaláta utca 14 2016.04.06

Zaláta utca 15 2016.04.06

Zaláta utca 17 2016.04.06

Zaláta utca 19 2016.04.07

Zaláta utca 20 2016.04.07
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Zaláta utca 22 2016.04.07

Zaláta utca 24 2016.04.07

Zalatna utca 1 2016.07.27

Zalatna utca 2 2016.07.27

Zalatna utca 3 2016.07.27

Zalatna utca 4 2016.07.27

Zalatna utca 4 2016.07.27

Zalatna utca 4 2016.07.27

Zalatna utca 4 2016.07.27

Zalatna utca 5 2016.07.27

Zalatna utca 6 2016.07.27

Zalatna utca 7 2016.07.27

Zalatna utca 8 2016.07.27

Zalatna utca 9 2016.07.27

Zalatna utca 11 2016.07.27

Zalatna utca 12 2016.07.27

Zalatna utca 13 2016.07.27

Zalatna utca 15 2016.07.27

Zalatna utca 17 2016.07.27

Zemplén utca 1 2016.07.28

Zemplén utca 2 2016.07.28

Zemplén utca 3 I 2016.07.28

Zemplén utca 3 2016.07.28

Zemplén utca 5 2016.07.28

Zemplén utca 7 2016.07.28

Zemplén utca 9 2016.07.28

Zemplén utca 10 2016.07.28

Zemplén utca 11 2016.07.28

Zemplén utca 13 2016.07.28

Zemplén utca 14 2016.07.28

Zemplén utca 15 2016.07.28

Zemplén utca 16 2016.07.28

Zemplén utca 17 A 2016.07.28

Zemplén utca 17 a.I 2016.07.28

Zemplén utca 22 2016.07.28

Zemplén utca 26 2016.07.28

Zenta utca 3 2016.09.13

Zenta utca 5 2016.09.13

Zenta utca 6 2016.09.13

Zenta utca 7 2016.09.13

Zenta utca 9 2016.09.13

Zenta utca 10 2016.09.13

Zenta utca 11 2016.09.13

Zenta utca 13 2016.09.13

Zenta utca 14 2016.09.13

Zenta utca 15 2016.09.13

Zenta utca 16 2016.09.13

Zenta utca 17 2016.09.13

Zilah utca 2 2016.06.22

Zilah utca 4 2016.06.22

Zilah utca 6 2016.06.22

Zilah utca 8 2016.06.22

Zilah utca 9 2016.06.22

Zilah utca 11 2016.06.22

Zilah utca 12 2016.06.22

Zilah utca 12 2016.06.22

Zilah utca 12 2016.06.22

Zilah utca 14 2016.06.22

Zilah utca 16 2016.06.22

Zilah utca 17 2016.06.22

Zilah utca 19 2016.06.22

Zilah utca 20 2016.06.22

Zilah utca 22 2016.06.22

Zilah utca 25 2016.06.22

Zilah utca 27 2016.06.22

Zilah utca 28 2016.06.22

Zilah utca 30 2016.06.22
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Zilah utca 33 2016.06.22

Zilah utca 36 2016.06.22

Zilah utca 36 2016.06.22

Zilah utca 38 2016.06.22

Zilah utca 39 1 2016.06.22

Zilah utca 39 2016.06.22

Zilah utca 40 2016.06.22

Zilah utca 42 2016.06.22

Zilah utca 43 2016.06.22

Zilah utca 44 2016.06.22

Zilah utca 46 2016.06.22

Zilah utca 49 2016.06.22

Zilah utca 51 2016.06.22

Zilah utca 52 2016.06.22

Zilah utca 52 2016.06.22

Zilah utca 56 2016.06.22

Zilah utca 57 2016.06.22

Zilah utca 59 2016.06.22

Zilah utca 60 2016.06.23

Zilah utca 61 2016.06.23

Zilah utca 62 2016.06.23

Zilah utca 65 2016.06.23

Zilah utca 66 2016.06.23

Zilah utca 68 2016.06.23

Zilah utca 69 2016.06.23

Zilah utca 70 2016.06.23

Zilah utca 72 2016.06.23

Zólyom utca 3 2016.06.23

Zólyom utca 3 2016.06.23

Zólyom utca 4 2016.06.23

Zólyom utca 5 2016.06.23

Zólyom utca 6 2016.06.23

Zólyom utca 7 2016.06.23

Zólyom utca 8 2016.06.23

Zólyom utca 9 2016.06.23

Zólyom utca 10 B 2016.06.23

Zólyom utca 11 2016.06.23

Zólyom utca 12 2016.06.23

Zólyom utca 13 2016.06.23

Zólyom utca 14 2016.06.23

Zólyom utca 15 2016.06.23

Zólyom utca 16 2016.06.23

Zólyom utca 17 2016.06.23

Zólyom utca 18 2016.06.23

Zólyom utca 18 2016.06.23

Zólyom utca 19 2016.06.23

Zólyom utca 20 2016.06.23

Zólyom utca 21 2016.06.23

Zólyom utca 22 2016.06.23

Zólyom utca 23 2016.06.23

Zólyom utca 24 2016.06.23

Zombor utca 3 2016.09.16

Zombor utca 4 2016.09.16

Zombor utca 5 2016.09.16

Zombor utca 6 2016.09.16

Zombor utca 6 2016.09.16

Zombor utca 7 2016.09.16

Zombor utca 8 2016.09.16

Zombor utca 9 2016.09.16

Zombor utca 10 2016.09.16

Zombor utca 11 2016.09.16

Zombor utca 12 2016.09.16

Zombor utca 12 2016.09.16

Zombor utca 13 2016.09.16

Zombor utca 13 2016.09.16

Zombor utca 14 2016.09.16

Zombor utca 15 2016.09.16
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Zombor utca 16 2016.09.16

Zombor utca 17 2016.09.16

Zombor utca 18 2016.09.19

Zombor utca 20 2016.09.19

Zöld mező utca 2 B 2016.11.14

Zöld mező utca 2 2016.11.14

Zöld mező utca 3 2016.11.14

Zöld mező utca 4 A 2016.11.14

Zöld mező utca 4 2016.11.14

Zöld mező utca 6 2016.11.14

Zöld mező utca 6 2016.11.14

Zöld mező utca 7 2016.11.14

Zöld mező utca 8 2016.11.14

Zöld mező utca 9 2016.11.14

Zöld mező utca 10 2016.11.14

Zöld mező utca 10 2016.11.14

Zöld mező utca 12 2016.11.14

Zrínyi utca 1 2016.06.23

Zrínyi utca 2 2016.06.23

Zrínyi utca 3 2016.06.23

Zrínyi utca 3 2016.06.23

Zrínyi utca 4 a 2016.06.23

Zrínyi utca 4 2016.06.23

Zrínyi utca 5 a 2016.06.23

Zrínyi utca 5 2016.06.23

Zrínyi utca 6 A 2016.06.23

Zrínyi utca 6 B 2016.06.23

Zrínyi utca 6 2016.06.23

Zrínyi utca 7 B 2016.06.23

Zrínyi utca 7 2016.06.23

Zrínyi utca 8 A 2016.06.23

Zrínyi utca 8 2016.06.23

Zrínyi utca 9 B 2016.06.23

Zrínyi utca 9 2016.06.23

Zrínyi utca 9 2016.06.23

Zrínyi utca 10 2016.06.23

Zrínyi utca 10 2016.06.23

Zrínyi utca 11 a 2016.06.23

Zrínyi utca 11 2016.06.23

Zrínyi utca 12 a 2016.06.23

Zrínyi utca 12 2016.06.23

Zrínyi utca 12 2016.06.23

Zrínyi utca 13 a 2016.06.23

Zrínyi utca 13 2016.06.23

Zrínyi utca 13 2016.06.23

Zrínyi utca 15 B 2016.06.23

Zrínyi utca 15 2016.06.23

Zrínyi utca 16 A 2016.06.23

Zrínyi utca 16 B 2016.06.23

Zrínyi utca 17 A 2016.06.23

Zrínyi utca 17 2016.06.23

Zrínyi utca 18 A 2016.06.23

Zrínyi utca 18 B 2016.06.23

Zrínyi utca 19 A 2016.06.23

Zrínyi utca 19 2016.06.23

Zrínyi utca 19 2016.06.23

Zrínyi utca 20 A 2016.06.24

Zrínyi utca 20 B 2016.06.24

Zrínyi utca 20 2016.06.24

Zrínyi utca 21 A 2016.06.24

Zrínyi utca 21 B 2016.06.24

Zrínyi utca 21 2016.06.24

Zrínyi utca 22 2016.06.24

Zrínyi utca 22 2016.06.24

Zrínyi utca 23 a 2016.06.24

Zrínyi utca 23 2016.06.24

Zrínyi utca 24 B 2016.06.24
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Zrínyi utca 24 2016.06.24

Zrínyi utca 25 2016.06.24

Zrínyi utca 26 2016.06.24

Zrínyi utca 27 2016.06.24

Zrínyi utca 28 2016.06.24

Zrínyi utca 29 A 2016.06.24

Zrínyi utca 29 2016.06.24

Zrínyi utca 30 B 2016.06.24

Zrínyi utca 30 2016.06.24

Zrínyi utca 31 2016.06.24

Zrínyi utca 32 B 2016.06.24

Zrínyi utca 32 2016.06.24

Zrínyi utca 33 A 2016.06.24

Zrínyi utca 33 2016.06.24

Zrínyi utca 34 B 2016.06.24

Zrínyi utca 35 2016.06.24

Zrínyi utca 35 2016.06.24

Zrínyi utca 36 B 2016.06.24

Zrínyi utca 36 2016.06.24

Zrínyi utca 37 2016.06.27

Zrínyi utca 37 2016.06.27

Zrínyi utca 38 A 2016.06.27

Zrínyi utca 38 2016.06.27

Zrínyi utca 39 B 2016.06.27

Zrínyi utca 39 2016.06.27

Zrínyi utca 40 2016.06.27

Zrínyi utca 40 2016.06.27

Zrínyi utca 41 A 2016.06.27

Zrínyi utca 41 B 2016.06.27

Zrínyi utca 41 2016.06.27

Zrínyi utca 42 B 2016.06.27

Zrínyi utca 42 2016.06.27

Zrínyi utca 43 2016.06.27

Zrínyi utca 44 A 2016.06.27

Zrínyi utca 44 B 2016.06.27

Zrínyi utca 45 2016.06.27

Zrínyi utca 46 2016.06.27

Zrínyi utca 46 2016.06.27

Zrínyi utca 47 2016.06.27

Zrínyi utca 47 2016.06.27

Zrínyi utca 48 2016.06.27

Zrínyi utca 51 2016.06.27

Zrínyi utca 53 2016.06.27

Zrínyi utca 54 2016.06.27

Zrínyi utca 55 2016.06.27

Zrínyi utca 56 2016.06.27

Zrínyi utca 57 2016.06.27

Zrínyi utca 58 2016.06.27

Zrínyi utca 59 A 2016.06.27

Zrínyi utca 60 2016.06.27

Zrínyi utca 60 2016.06.27

Zrínyi utca 61 2016.06.28

Zrínyi utca 62 2016.06.28

Zrínyi utca 62 2016.06.28

Zrínyi utca 64 2016.06.28

Zsalu utca 2 2016.09.30

Zsalu utca 3 2016.09.30

Zsalu utca 4 a 2016.09.30

Zsalu utca 4 B 2016.09.30

Zsalu utca 5 2016.09.30

Zsalu utca 6 A 2016.09.30

Zsalu utca 6 B 2016.09.30

Zsalu utca 7 2016.09.30

Zsalu utca 8 2016.09.30

Zsalu utca 8 2016.09.30

Zsalu utca 9 2016.09.30

Zsalu utca 10 2016.09.30
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Zsalu utca 10 2016.09.30

Zsalu utca 11 2016.09.30

Zsalu utca 12 2016.09.30

Zsalu utca 12 2016.09.30

Zseb utca 1 2016.06.13

Zseb utca 4 2016.06.13

Zsira utca 2 2016.09.30

Zsira utca 3 2016.09.30

Zsira utca 4 2016.09.30

Zsira utca 5 2016.09.30

Zsira utca 6 2016.09.30

Zsira utca 7 2016.09.30

Zsira utca 9 2016.09.30

Zsira utca 10 2016.09.30

Zsira utca 11 2016.09.30

Zsira utca 12 2016.09.30

Zsira utca 14 2 ajtó 2016.09.30

Zsira utca 14 2016.09.30

Zsira utca 15 2016.10.03

Zsira utca 15 2016.10.03

Zsira utca 16 2016.10.03

Zsira utca 17 2016.10.03

Zsira utca 18 2016.10.03

Zsira utca 19 2016.10.03

Zsira utca 19 2016.10.03

Zsira utca 20 2016.10.03

Zsitva utca 2 2016.06.23

Zsitva utca 2 2016.06.23

Zsitva utca 3 2016.06.23

Zsitva utca 4 2016.06.23

Zsitva utca 5 2016.06.23

Zsitva utca 5 2016.06.23

Zsitva utca 6 2016.06.23

Zsitva utca 7 2016.06.23

Zsitva utca 8 2016.06.23

Zsitva utca 9 2016.06.23

Zsitva utca 10 2016.06.23

Zsitva utca 11 2016.06.23

Zsitva utca 12 2016.06.23

Zsitva utca 13 2016.06.23

Zsitva utca 14 2016.06.23

Zsitva utca 15 2016.06.23

Zsitva utca 16 2016.06.23

Zsitva utca 18 2016.06.23

Zsolt utca 2 2016.08.05

Zsolt utca 4 2016.08.05

Zsolt utca 5 2016.08.05

Zsolt utca 5 2016.08.05

Zsolt utca 6 2016.08.05

Zsolt utca 7 2016.08.05

Zsolt utca 8 2016.08.05

Zsolt utca 10 2016.08.05

Zsolt utca 12 2016.08.05

Zsolt utca 13 2016.08.05

Zsolt utca 14 2016.08.05

Zsolt utca 15 2016.08.05

Zsolt utca 16 2016.08.05

Zsolt utca 17 2016.08.05

Zsolt utca 18 2016.08.05

Zsolt utca 19 2016.08.05

Zsolt utca 19 2016.08.05

Zsolt utca 20 2016.08.05

Zsolt utca 21 2016.08.05

Zsolt utca 24 2016.08.05

Zsolt utca 24 2016.08.05

Zsolt utca 25 2016.08.05

Zsolt utca 26 2016.08.05
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Zsolt utca 27 2016.08.05

Zsolt utca 28 fsz/1 2016.08.05

Zsolt utca 28 I 2016.08.05

Zsolt utca 28 2016.08.05

Zsolt utca 28 2016.08.05

Zsolt utca 29 2016.08.05

Zsolt utca 30 2016.08.05

Zsolt utca 31 2016.08.05

Zsolt utca 32 2016.08.08

Zsolt utca 33 2016.08.08

Zsolt utca 34 2016.08.08

Zsolt utca 35 2016.08.08

Zsolt utca 36 2016.08.08

Zsolt utca 37 2016.08.08

Zsolt utca 38 2016.08.08

Zsolt utca 39 2016.08.08

Zsolt utca 40 2016.08.08

Zsolt utca 40 2016.08.08

Zsolt utca 41 2016.08.08

Zsolt utca 42 2016.08.08

Zsolt utca 43 2016.08.08

Zsolt utca 44 2016.08.08

Zsolt utca 45 2016.08.08

Zsolt utca 46 2016.08.08

Zsolt utca 47 2016.08.08

Zsolt utca 48 2016.08.08

Zsolt utca 49 2016.08.08

Zsolt utca 51 2016.08.08

Zsolt utca 52 2016.08.08

Zsolt utca 53 2016.08.08

Zsolt utca 54 2016.08.08

Zsolt utca 55 2016.08.08

Zsolt utca 56 2016.08.08

Zsolt utca 56 2016.08.08

Zsolt utca 57 2016.08.08

Zsolt utca 59 2016.08.08

Zsolt utca 61 2016.08.08

Zsukó utca 3 2016.10.03

Zsukó utca 4 2016.10.03

Zsukó utca 4 2016.10.03

Zsukó utca 5 2016.10.03

Zsukó utca 6 2016.10.03

Zsukó utca 7 2016.10.03

Zsukó utca 8 2016.10.03

Zsukó utca 8 2016.10.03

Zsukó utca 8 2016.10.03

Zsukó utca 9 2016.10.03

Zsukó utca 9 2016.10.03

Zsukó utca 10 2016.10.03

Zsukó utca 11 2016.10.03

Zsukó utca 12 2016.10.03
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